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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЦНИИОМТП совместно с научно-исследовательскими и
проектными институтами по заданию Госстроя СССР разработал
и опубликовал в 1966 г. первую часть «Расчетных нормативов для
составления проектов организации строительства».

Эти нормативы охватывали небольшое число объектов и
отраслей строительства.

В настоящий сборник (часть II) включены нормативы для
составления проектов организации строительства жилых зданий,
объектов химического и нефтяного машиностроения, газовой
промышленности и водного хозяйства.

Сборник нормативов разработан под методическим
руководством и при участии ЦНИИОМТП следующими
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институтами: ЦНИИЭП жилища и ЛенЗНИИЭП (раздел I),
Гипрохиммаш (раздел II), Гипрогаз (раздел III) и Гипроводхоз
(раздел IV) и ЦНИИПромзданий (коэффициенты общей части).

В его разработке принимали участие:

от ЦНИИОМТП - начальник отдела организации строительства,
канд. техн. наук доцент М.С. Сашенков, руководитель лаборатории
организации промышленного строительства Г.А. Скопин и
ответственный исполнитель темы С.Я. Назаров;

от ЦНИИЭП жилища - ответственный исполнитель А.Д. Шуваев
при участии инженеров: В.Н. Строгонова, В.Г. Шубина, Д.Б.
Ломоносова, Е.В. Фрид и И.С. Любомудровой; от ЛенЗНИИЭП -
сотрудники отдела смет и проектов организации работ: А.П.
Строганов, А.П. Ванюшкин, В.Г. Мельников (ответственный
исполнитель), В.А. Константинов;

от Гипрохиммаша - руководитель темы С.Н. Высоцкий и
руководитель группы Л.П. Бендерская;

от Гипрогаза - главный инженер проекта А.Н. Высоцкий,
руководитель группы К.Г. Григорьев;

от Гипроводхоза - главный специалист В.М. Кардаков,
руководитель группы инженер Г.И. Чигасова.

от ЦНИИПромзданий гл. инж. проекта Е.А. Израйлович.

Сборник подготовлен к печати лабораторией организации
промышленного строительства отдела организации строительства
ЦНИИОМТП (М.С. Сашенков, Г.А. Скопин и С.Я. Назаров).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормативы, помещенные в сборнике (часть II), предназначены
для определения объема основных работ и потребности; в
материально-технических ресурсах при составлении проектов
организации строительства.

2. Сборник нормативов содержит:

а) нормы на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-
монтажных работ и на физические показатели по строительству
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объектов отдельных отраслей строительства для расчета
потребного количества:

электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и
кислорода;

строительных машин для земляных работ, вертикального
транспорта и транспортных средств;

б) показатели объемов работ и расхода строительных
конструкций, полуфабрикатов, изделий и материалов по:

объектам жилищного строительства; предприятиям химического
и нефтяного машиностроения; объектам газовой промышленности
(магистральным газопроводам, газо- и бензинохранилищам);

объектам водохозяйственного назначения.

3. Стоимость строительно-монтажных работ исчислена в
соответствии с новыми сметными нормами и ценами, введенными
в строительстве с 1 января 1969 г., для условий строительства в
первом территориальном поясе.

4. Для условий строительства в других территориальных поясах
сметную стоимость строительно-монтажных работ необходимо
привести к условиям первого территориального пояса.

5. Расчет потребного количества электрической мощности,
топлива и пара определяется по формуле

Pпoтp = K1Р

Потребное количество воды; сжатого воздуха и кислорода по
формуле

Впотр = К2В,

где K1 - коэффициент, учитывающий изменение сметной
стоимости строительства в зависимости от района строительства,
средней температуры наружного воздуха и продолжительности
отопительного периода;

К2 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости
строительства;
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Р и В - значения ресурсов, приведенные в таблицах настоящего
сборника.

6. Для определения потребного парка строительных машин, в
зависимости от территориального расположения строительства,
принимаются поправочные коэффициенты, установленные
соответствующими министерствами и ведомствами.

7. Дополнительные расходы основных материалов, вызываемые
условиями работ в зимнее время, определяются по формуле

-

где К - дополнительная потребность в материалах на 1 млн., руб.
сметной стоимости строительно-монтажных работ;

П - поправки к расчетным нормам, принимаемые в размерах,
указанных в технической части I, II и III разделов настоящего
сборника;

Д - продолжительность зимнего периода в днях.

Временные значения коэффициентов K1 и К2

Коэффициент№
территориального

пояса
Наименование республик,

краев и областей
К1 К2
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Группа А

Таджикская ССР,
Молдавская ССР,

Дагестанская АССР,
Узбекская ССР -

Ташкентская обл.

0,8 1

Группа Б

Киргизская ССР, Армянская
ССР, Узбекская ССР -

Хорезмская обл.

0,84 1

Группа В

Московская обл. (без
Москвы), Калининская обл.,

Тульская обл., Казахская
ССР - Алма-Атинская и

Талды-Курганская области

1 1

Группа Г

Владимирская обл.,
Ивановская обл., Рязанская

обл., Саратовская обл.,
Тамбовская обл. Карельская

АССР

1,06 1

Группа Д

Вологодская обл.,
Куйбышевская обл.,

Ульяновская обл.

1,14 1

I

Группа Е
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Челябинская обл., Томская
обл. - южнее 55-й

параллели, Казахская ССР -
Карагандинская обл.

1,28 1
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Группа. А

Краснодарский край,
Украинская ССР - области:

Закарпатская, Ивано-
Франковская, Одесская,

Николаевская, Херсонская

0,83 1,034

Группа Б

Украинская ССР - области:
Житомирская,

Запорожская, Винницкая,
Днепропетровская,

Львовская, Тернопольская,
Хмельницкая

0,87 1,034

Группа В

Белорусская ССР,
Украинская ССР - области:
Полтавская, Черниговская,

Донецкая, Киевская
(включая Киев), Крымская,

Ворошиловская,
Черкасская, Харьковская

1,02 1,034

Группа Г

Москва 1,05 1,034

II

Группа А
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Таджикская ССР,
Кабардино-Балкарская

АССР, Северо-Осетинская
АССР, Узбекская ССР -

области: Сурхандарьинская,
Ферганская, Андижанская,

Кашкадарьинская,
Наманганская,
Самаркандская,
Сырдарьинская

0,81 1,015

Группа Б

Литовская ССР, Латвийская
ССР, Украинская ССР -

области: Кировоградская,
Ровенская, Черновицкая,

Волынская и
Ставропольский край

0,83 1,015

Группа В

Эстонская ССР, Ленинград,
Брянская обл., Псковская

обл., Украинская ССР -
области: Сумская,

Ростовская

0,93 1,016

Группа Г

Астраханская обл.,
Волгоградская обл.,
Горьковская обл.,
Смоленская обл.,
Ярославская обл.

1,04 1,015

III

Группа Д
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Башкирская АССР,
Кировская обл.

1,22 1,085

Группа А

Азербайджанская ССР,
Узбекская ССР - Бухарская
обл., Каракалпакская АССР,

Чечено-Ингушская АССР,
Калининградская обл.

0,81 0,99

Группа Б

Белгородская обл.,
Воронежская обл., Курская
обл., Ленинградская обл..

(без Ленинграда) ,
Липецкая обл., Калмыцкая

АССР

0,95 0,99

Группа В

Марийская АССР,
Алтайский край,

Приморский край,
Калужская обл.,

Кемеровская обл.,
Свердловская обл.

1,19 0,99

IV

Группа А
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Грузинская ССР 0,78 0,98

Группа Б

Мордовская АССР,
Чувашская АССР,

Архангельская обл.,
Костромская обл., Пермская

обл., Казахская ССР -
Актюбинская обл.

1,14. 0,98

Группа В

V

Хабаровский край (южнее
55-й параллели),

Новосибирская обл.,
Амурская обл.

1,49 0,98

Группа А
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Казахская ССР -
Чимкентская обл.,
Туркменская ССР

0,79 0,964

Группа Б

Новгородская обл.,
Орловская обл., Казахская
ССР - Кзыл-Ординская обл.

0,964 0,964

Группа В

Татарская АССР,
Курганская обл.,

Оренбургская обл.,
Пензенская обл., Казахская

ССР - Семипалатинская
обл., Восточно-

Казахстанская обл.,
Удмуртская АССР

1,15 0,964

Группа Г

Бурятская АССР, Омская
обл; Томская обл.,

Иркутская обл.

1,41 0,964

Группа Д,

Читинская обл.,
Красноярский край

1,58 0,964

VI

Группа Е
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Казахская ССР -
Джамбульская обл.

0,78 0,964

Группа А

Мурманская обл., Казахская
ССР - Уральская обл.

1,09 0,937

Группа Б

Казахская ССР -
Целиноградская и

Кустанайская области и
Коми АССР

1,26 0,937

VII

Группа А

Казахская ССР - Турьевская
обл.

0,78 0,913

Группа Б

VIII

Казахская ССР -
Кокчетавская и

Павлодарская обл.,
Тюменская обл. (южнее 60-й

параллели)

1,22 0,913

IX Тувинская АССР, Казахская
ССР - Северо-Казахстанская

обл.

1,38 0,831

П р и м е ч а н и я : 1. Коэффициенты - К1 и К2 применяются при
составлении проектов организации строительства по расчетным
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нормативам, издаваемым ЦНИИОМТП. Применение
коэффициентов в других работах не допускается.

2. Для объектов строительства на территориях, не вошедших
в данный перечень, как-то: Якутская АССР, Чукотский
национальный округ, Сахалинская и Камчатская области и
территории севернее полярного круга потребность в материально-
технических ресурсах определяется расчётами, учитывающими
конкретные климатологические и геофизические условия района
строительства.

Раздел I

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящий раздел содержит:

а) показатели объемов работ, потребности в строительных
конструкциях, изделиях, полуфабрикатах, строительных
материалах и трудозатратах на строительстве жилых зданий,
возводимых по типовым проектам в обычных условиях
строительства - во II и III строительно-климатических зонах (табл.
1 - 10);

б) показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов
на строительстве жилых зданий, возводимых по типовым проектам
в I строительно-климатической зоне (табл. 11 - 14).

А. Показатели для строительства жилых зданий в обычных
условиях

1.2. Показатели предназначены для расчета объемов работ,
потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах, основных
материалах, затрат труда и для определения показателей
эффективности проектов организации строительства.

1.3. Показатели разработаны на основании данных, полученных
из типовых проектов 5-, 9- и 16-этажных жилых зданий, смет к
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ним, а также по фактическим данным строительства, причем
крупнопанельные здания сгруппированы по трем конструктивным
схемам: с узким шагом несущих поперечных стен (наибольший
размер шага 4,2 м) и с однорядной разрезкой наружных панелей,
а также с широким шагом (наибольший размер шага 6 м) и одно- и
двухрядной разрезкой наружных панелей.

1.4. Типовые проекты жилых зданий, отобранные для
разработки расчетных показателей, характеризуются следующими
параметрами:

а) кирпичные и крупноблочные здания

фундаменты - сборные из железобетонных блоков;

техническое подполье - сборные бетонные блоки;

стены; в кирпичных 5-этажных зданиях толщиной 51 см; в
кирпичных 9-этажных зданиях до 5 этажей включительно
толщиной 64 см, а с 6-го этажа - 51 см; в крупноблочных зданиях
из шлакоблоков толщиной 40 см;

перекрытия - сборные железобетонные из многопустотного
настила;

перегородки - гипсобетонные панели толщиной 8 см.

б) крупнопанельные здания

фундаменты:

в 5 - 9-этажных зданиях - сборные из железобетонных блоков;

в 16-этажных зданиях - из монолитного железобетона;

техническое подполье:

в 5 - 9-этажных зданиях - железобетонные панели;

в 16-этажных зданиях - из монолитного железобетона;

стены наружные:

в 5 - 9-этажных зданиях - трехслойные железобетонные панели
толщиной 25 см;
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в 16-этажных зданиях - однослойные толщиной 35 см;

стены внутренние:

в 5 - 9-этажных зданиях - сплошные железобетонные панели
толщиной 12 см;

в 16-этажных зданиях - то же, толщиной 16 см.

Перекрытие:

в 5 - 16-этажных зданиях - сплошные панели толщиной 10 см,
кроме зданий с двухрядной разрезкой наружных панелей и с
широким шагом несущих поперечных стен, у которых перекрытия
выполнены из многопустотного настила толщиной 22 см;

перегородки - из гипсобетонных панелей толщиной 8 см,

1.5. Высота этажа для всех типов зданий принята 2,7 м.

1.6. В качестве расчетных единиц по подземной и надземной
части здания принять следующие:

А. Подземная часть зданий

Расчетные показатели для

зданий из кирпича и
крупных блоковНаименование

показателей

стены
перекрытия
и элементы

лестниц

крупнопанельных
зданий

Объемы работ,
расход

конструкций,
изделий,

полуфабрикатов и
материалов

100 м3

подземной
части

зданий

100 м2

площади
застройки

100 м2 площади
застройки
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Б. Надземная часть

устройство
Наименование
показателей

Общестроительные
работы

кровли полов

отделочные
работы

Объемы работ 100 м2 полезной
площади

100 м2

площади
застройки

100 м2

полезной
площади

100 м2

полезной
площади

Расход
конструкций,

изделий,
полуфабрикатов

и материалов

Тоже 100 м2

покрытия
кровли

100 м2

полов
100 м2

отделываемой
поверхности

П р и м е ч а н и е . Показатели объемов работ по подземной части
определены для зданий с техническим подпольем. Для зданий с
подвалом расчетные показатели следует применять с
поправочным коэффициентом 1,15.

1.7. При составлении проектов организации строительства для
жилых зданий с конструктивной схемой или технической
характеристикой, отличными от проектов, принятых при
определении нормативов, необходимо вносить в расчет
соответствующие коррективы.

1.8. Объемы земляных работ и объемы работ по устройству
лифтов и мусоропроводов в таблицы не включены и
рассчитываются по чертежам.

1.9. Показатели расхода основных строительных материалов,
приведенные в табл. 2 - 4, составлены, без учета расхода на
изготовление конструкций и изделий.

1.10. Показатели трудозатрат приняты в чел.-час по данным
калькуляций к проектам жилых зданий и по ЕНиР 1960-1964 гг.

1.11. Определение потребного количества электроэнергии,
топлива, пара, воды, сжатого воздуха, кислорода, строительных
машин для земляных, погрузочно-разгрузочных и бетонных работ,
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приготовления и транспортирования бетона, а также потребности
площадей складов, временных зданий и сооружений, жилых и
культурно-бытовых зданий производится (для условий
строительства жилых зданий в I, II и III строительно-
климатических зонах) по «Расчетным нормативам для составления
проектов организации строительства», изданным НИИОМТП в
1966 г., с учетом годовой или сметной стоимости строительно-
монтажных работ и с поправочными коэффициентами,
учитывающими введение в строительстве новых сметных норм и
цен.

1.12. При определении эффективности вариантов ПОС
используются практические приемы расчета показателей
себестоимости, трудоемкости и продолжительности монтажа
конструкций здания. Пример оценки эффективности вариантов
механизации приведен в приложении.

1.13. Расход материалов на временные здания и сооружения,
инвентарь, оснастку, приспособления, инструмент, испытание
материалов, ремонт производственного и жилого фонда
строительных организаций, обустройства, учитываемые в
стоимости машино-смен строймеханизмов и оборудования,
поделки при производстве строительно-монтажных работ
определяются при составлении проекта организации
строительства на застройку жилого массива согласно указанию п.
5.3 «Расчетных нормативов» 1966 г.

1.14. Дополнительный расход основных строительных
материалов, вызываемый условиями зимнего времени,
определяется согласно п. 7. Общей части настоящего сборника (на
1 млн. руб.), причем поправки к нормам расхода принимаются в
размере:

по металлу 6 т

» цементу 200 т

» лесу пилёному 100 м3

» лесу круглому 41 м3
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» рулонному кровельному материалу 3,7 тыс. м2

» стеклу 200 м2

Б. Показатели для строительства жилых зданий в северной
климатической зоне

1.15. Расчетные показатели разработаны для четырех типов
жилых зданий: кирпичных, крупноблочных, крупнопанельных и
деревянных.

В основу показателей приняты данные типовых проектов,
разработанных институтами: ЛенЗНИИЭП, Союзморниипроект,
Ленморниипроект, Печорпроект, Якутгражданпроект,
Дальстройпроект, ЦНИИЭП жилища и проектной конторы
Норильского горнометаллургического комбината им. А.П.
Завенягина.

1.16. Показатели сведены в табл. 11, 12, 13 и 14 и исчислены на
1000 м2 строительного объема и на 100 м2 жилой площади здания.

1.17. В показателях не учитывается расход ресурсов по
следующим видам работ:

а) строительство временных зданий и сооружений;

б) работы, выполняемые за счет накладных расходов;

в) поделки при производстве электромонтажных работ и при
монтаже стальных и железобетонных конструкций;

г) привязка типовых проектов к местным условиям
стройплощадки;

д) внутриквартальная застройка и благоустройство;

е) устройство магазинов в первых этажах жилых домов;

ж) надворные постройки в рабочих поселках;

з) дополнительные расходы основных материалов, вызываемые
условиями зимнего времени.
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Дополнительная потребность в материалах для работ,
перечисленных в настоящем пункте, исчисляется по нормативным
показателям, приведенным в табл. 14.

1.18. Нормативная потребность в цементе приведена к марке
400. Нормой расхода цемента учтена полная потребность в нем
на изготовление всех видов бетонов, растворов и сборных
конструкций.

В показателях расхода лесоматериалов (пиленого и круглого) не
учтена потребность на изготовление оконных и дверных блоков и
погонажных изделий.

1.19. Потребность в энергоресурсах, строительных машинах,
транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях
определяется согласно указаниям п. 1.11.

1.20. Дополнительный расход материалов, вызываемый
условиями зимнего времени, исчисляется в соответствии с
указаниями п. 7. Общей части и п.1.14.

Т а б л и ц а 1

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов, материалов и затрат труда по жилым

зданиям со стенами из кирпича и крупных блоков

Жилые здания

со стенами из
кирпича
высотой

со стенами из
крупных
блоков

высотой

Наименование
работ, конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Единица
измерения

4-6
этажей

6-9
этажей

4-6
этажей

6-9
этажей

А. Объем работ
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П о д з е м н а я
ч а с т ь

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций (кроме
перекрытий и

элементов лестниц)

шт./ 100 м3

подземной
части здания

39 45 29,1. 44

Монтаж плит
перекрытий и

элементов лестниц

шт/100 м2

площади
застройки

22 26 13 15

Кирпичная кладка
стен и перегородок

м3/100 м2

площади
застройки

8,6 13,1 - -

Н а д з е м н а я
ч а с т ь

Кирпичная кладка
стен

м3/100 м2

полезной
площади

45,5 66,3 - -

Сборные
железобетонные

конструкции

шт/100 м2

полезной
площади

20 28 76 89

Перегородки м2/100 м2

полезной
площади

97 87,8 92,7 85,22

Полы то же 101,5 101,5 101,5 101,5

Столярные работы:
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окна » 17 13 18 14

двери » 21 24 25,2 32,3

Штукатурные
работы

» 320 318 187 120,3

Подготовка
поверхности под

отделку

» 100 104 152 133,1

Стекольные работы » 27,6 20,6 26,8 32,9

Электромонтажные
работы

руб/100 м2

полезной
площади

264 318 235 214

Отделочные работы:

количество
отделываемой

поверхности стен:

кухонь м2/100 м2

полезной
площади

42 63 48 40,5

санузлов то же 42 43 41,7 38

жилых комнат, » 216 196 220 230

прихожих
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лестничных
клеток

» 18 16 17,6 24,3

Поверхность
потолков

м2/100 м2

полезной
площади

107 118 105 114

Устройство крыши м2/100 м2

площади
застройки

109 93 94,5 92,6

Устройство лифта руб/шахта - 6500 - 6500

Устройство
мусоропровода

руб/стояк, - 610 - 610

Сантехнические
работы

руб/квартира 360 317,3 340,8 336

Б. Конструкции,
изделия,

полуфабрикаты и
основные

материалы

П о д з е м н а я
ч а с т ь

Сборные бетонные
блоки стен

м3/100 м3

подземной
части

21 23,5 13,6 14,5

Блоки фундаментов м3/100 м2

площади
застройки

12,05 36,8 12,08 23,85
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Панели перекрытия м3/100 м2

площади
застройки

15,3 14,35 18,56 17,9

Раствор то же 4,61 5,95 3,14 3,85

Бетон » 1,52 1,1 3,6 5,55

Битум т/100м2

площади
застройки

0,14 0,22 0,14 0,31

Кирпич тыс. шт/100м
площади

застройки

3,45 5,25 1,34 1,76

Рулонные
материалы

м2/100м2

площади
застройки

47,62 72,2 46,05 71,7

Н а д з е м н а я
ч а с т ь

Сборные бетонные:
и железобетонные

изделия

м3/100 м3

полезной
площади

19,21 33,4 72,7 88,01

Гипсобетонные
панели

м2/100 м2

полезной
площади

98 88 92,75 85,44

Блоки оконные м2/100 м2

полезной
площади

17 13 18 14
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Блоки дверные то же 21 24 25,2 32,3

Шкафы и антресоли » 28 19 37,1 36

Бетон м3/100 м2

полезной
площади

1,2 1,9 1,76 2,78

Раствор то же 17,22 13,39 5,11 4,5

Кирпич
обыкновенный

тыс. шт/
100м2

полезной
площади

18,19 26,4 0,062 0,098

Мастика битумная т/100м2

полезной
площади

0,067 0,08 0,066 0,066

Рулонные
материалы

м2/100м2

полезной
площади

35,58 38,8 35 35

Стекло то же 28,64 30,72 27,69 33,2

В, Затраты труда

Механизированная
разработка грунта

чел.-час/100 м3

разработанного
грунта

4,77 9,55 4,77 8,87

Разработка грунта
вручную

чел. -час/100м3

разработанного
грунта

77,32 71,86 171,86 169.82
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Устройство
фундаментов

чел.-час /100
блоков

09,12 109,8 115,94 117,3

Устройство
цокольного этажа

чел.-час/100 м3

подземной
части

25,92 26,6 23,87 30,69

Возведение
надземной части

здания

чел.-час/100 м2

полезной
площади

473,99 471,94 182,09 175,96

Сантехнические
работы (без
отопления)

чел.-час /1
квартиру

30,28 30,42 28,44 28,58

Отопление чел.-час/100 м2

надземной
части здания

11,87 11,94 10,09 10,16

Электромонтажные
работы

то же 31,37 32,05 30,69 31,37

Электрослаботочные
устройства

» 4,43 4,36 14,77 4,71

Плотнично-
столярные и другие
общестроительные

работы

чел.-час/100 м2

полезной
площади

87,3 86,61 89,34 88,66

Лифты чел.-час/лифт - 168 - 162

Мусоропровод чел.-час/1
мусоропровод

- 125 - 125
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Т а б л и ц а 2

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов, материалов и затрат труда по жилым

знаниям со стенами из крупных панелей

Жилые здания со стенами из крупных панелей

с широким шагом несущих
поперечных стен

с узким шагом
несущих

поперечных
стен и

однорядной
разрезкой
наружных
панелей
высотой

с однорядной
разрезкой
наружных
панелей
высотой

с двухрядной
разрезкой
наружных
панелей
высотой

Наименование
работ, конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Единица
измерения

4-5
этажей

6-9
этажей

4-5
этажей

6-9
этажей

4-5
этажей

6-9
этажей

одно-
секционные

высотой
12-16

этажей

А. Объем работ

Подземная часть

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

шт/100 м2

площади
застройки

38 39 41 45 38 41 36

Устройство
конструкций
монолитного
железобетона

м3/100 м2

площади
застройки

1,2 - - 2,3 - - 108

Н а д з е м н а я
ч е с т ь
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Монтаж сборных
конструкций

шт./100 м2

полезной
площади

42 44 43 44 48 58 40

Устройство
перегородок

м2/100 м2

полезной
площади

23 19,1 78,4 52 67,1 50 39,5

Устройство полов То же 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5

Столярные работы:

окна м2/100 м2

полезной
площади

18 17 18 16 25 18,4 19

двери То же 22 20 28 24,6 26,8 23,5 20,1

Стекольные работы » 25,4 22 30 23,1 25,1 21,4 32,6

Подготовка
поверхности стен и

потолков под
отделку

» 439 456 441 446 443 506 470

Электромонтажные
работы

руб./100 м2

полезной
площади

216 258 276 276,3 258,8 265,4 260

Отделочные
работы
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Количество
отделываемой

поверхности стен:

кухонь м2/100 м2

полезной
площади

45 44 53 46,5 57 55 52

санузлов То же. 43 45 45 40,1 45 41 53

жилых комнат и
прихожих

» 19,3 19,5 19,9 19,1 28,4 33,9 22,7

лестничных
клеток » 30,5 47 31 47,5 29 43 75

Количество
поверхностей

потолков

м2/100 м2

полезной
площади

186 194 112 106 111 115 121

Штукатурные
работы

то же - - - - 2,6 1,4 -

Устройство крыши м2/100 м2

площади
застройки

115 100 112,5 101 103,4 100 100

Устройство лифта руб./шахта - 6500 - 6500 - 6500 12100

Устройство
мусоропровода

руб. /стояк - 925 - 925 - 925 1900

Санитарно-
технические работы

руб./квартира 313,2 322 322,4 325,1 316 319,04 325,4

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

29



Б. Конструкции,
изделия,

полуфабрикаты и
основные

материалы

П о д з е м н а я
ч а с т ь

Фундаментные
блоки

м3/100 м2

площади
застройки

5,6, 5 5,5 5,1 5,56 5,68 -

Сборный
железобетон

то же 28,4 29,86 19,34 18,65 16,1 14,47 34,83-

Раствор м3/100 м2

площади
застройки

1,7 2,29 2,34 2,45 1,81 2,32 2,99

Бетон то же 2,44 2,95 1,61 1,92 2,38 3,05 113,2

Мастика битумная т/100 м2

площади
застройки

0,38 0,4 0,33 0,38 0,31 0,36 0,39

Кирпич
стандартный

тыс. шт./100
м2площади
застройки

0,61 0,41 0,69 0,51 1,06 0,65 2,06

Н а д з е м н а я
ч а с т ь
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Сборные
железобетонные

конструкции

м3/100 м2

полезной
площади

43,2 46,73 49,38 56,1 43,83 53,87 59,58

Перегородки
гипсобетонныё

м3 (100 м2

полезной
площади

39,2 28,1 70,9 50,42 67,12 46,1 11,12

Блоки оконные то же 18,22 17,53 18,4 14,8 25,01 18,48 19,2

Блоки дверные » 22,27 20,69 28,43 24,5 26,91 23,54 20,14

Шкафы, антресоли » 23,01 23,84 17,9 18,4 25,5 18,8 7,1

Раствор м3/100 м2

полезной
площади

1,1 1,97 2 2,27 2,65 2,78 1,73

Мастика для
герметизации

т/100 м2

полезной
площади

0,007 0,007 0,006 0,008 0,005 0,008 0,009

Пакля т/100 м2

полезной
площади

0,026 0,033 0,034 0,035 0,043 0,031 0,027

Рулонные
материалы

м2/100 м2

полезной
площади

17,7 12,44 27,34 14,42 26 15,31 12,33

Стекло то же 26,44 22,4 34,16 25,12 38,39 32,84 33,99
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Цемент т /100 м2

полезной
площади

0,093 0,02 0,06 0,01 0,2 0,104 0,019

Жгут
уплотнительный

м/100 м2

полезной
площади

68,36 71,62 78 79,86 81,4 84,7 70,7

В. Затраты труда

Механизированная
раз работка грунта

чел.-час./100
м3

разработанного
грунта

6,82 12,96 6,82 12,28 8,87 14,32. 15

Разработка грунта
вручную

то же 120,71 120,03 110,48 109,12 124,81 123,44 130,26

Устройство
фундаментов, в том

числе:

сборных чел.-час/100
блоков

87,3 88,66 156,36 160,27 214,83 215,51 -

монолитных чел.-час/100 ж3

подземной
частя

- - - - - - 286,44

Устройство
цокольного этажа

чел.-час/100м2

площади
застройки

94,8 96,16 78,43 79,11 87,3 87,88 -
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То же чел.-час/100м2

подземной
части здания

- - - - - - 66,84

Возведение
надземной части

здания

чел.-час/100 м2

полезной
площади

158,91 157,54 126,85 122,08 162,32 160,95 173,23

Санитарно-
технические работы

(без отопления)

чел.-час/1
квартиру

27,34 27,48 27,28 27,34 27,82 27,89 30,75

Отопление чел.-час/100м3

надземной
части

10,98 11,18 10,23 10,43 11,59 11,8 10,3

Электромонтажные
работы

то же 16,98 17,19 17,12 26,15 21,89 23,26 22,51

Электрослаботочные
устройства

» 3,48 3,41 4,09 4,02 4,09 4,02 4,16

Плотнично-
столярные и другие
общестроительные

работы

чел.-час/100 м2

полезной
площади

90,02 89,34 90,71 90,02 91,39 90,71 100,94

Лифты чел./час/шахта - 167 - 162 - 167 296

Мусоропровод чел.-час/1
мусоропровод

- 141 - 125 - 131 244

Т а б л и ц а 3

Показатели расхода полуфабрикатов, изделий и материалов
на устройство 100 м2 пола
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Конструкции и покрытие пола (вариант)

полы паркетныеНаименование
конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Единица
измерения полы из

линолеума по
гипсобетонным
панелям пола

полы из
линолеума

по
основанию

из древесно-
волокнистых

плит

полы
дощатые

по
лагам

по
дощатому
основанию

по
основанию

из древесно-
волокнистых

плит

Гипсобетонные
панели

м2 100 - - - -

Древесноволокнистые
плиты

» - 105 - - 105

Пиломатериалы м3 0,11 - 4,13 4,01 -

Плитки
минераловатные

» 1,48 - 1,11 - -

Раствор » 0,29 - - - -

Линолеум м2 102 102 - - -

Рулонные материалы » 28,6 18,7 18,7 18,2 -

Плинтус м 105 105 105 105 105

Гвозди кг - - 28,5 35 -

Мастика битумная т 0,05 0,05 0,01 0,01 0,06
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Водонепроницаемая
бумага

м2 - - 110 110 -

Керамическая плитка » 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Паркет » - - - 101 101

Т а б л и ц а 4

Показатели расхода изделий, полуфабрикатов и материалов
на устройство 100 м2 крыши

Наименование
конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Ед.
изм.

Из асбесто-
цементных
листов по

деревянному
основанию

С рулонным
покрытием
по стяжке,

совмещенная
невентили-
руемая для

зданий
высотой до 5

этажей

С рулонным
покрытием
по стяжкe

совмещенная
невентили-
руемая для

зданий
высотой до 9

этажей

С рулонным
покрытием
по стяжке с
утеплителем
из ячеистого

бетона
совмещенная

невентили
руемая

С рулонным
покрытием с

микро-
чердаком и

утеплителем
из

ячеистого
бетона для

зданий
высотой до 9

этажей

С рулонным
покрытием

вентилируемая
совмещенная с
утеплителем
из керамзита

Плиты ячеистого
бетона

м3 - - - 15,2 15,2 -

Керамзит » - - - - - 13,4

Раствор
цементный

» 0,4 4,8 4,6 3,9 3,4 3,2

Рулонные
материалы

м2 22,2 465 499 462 358 455
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Гравий м3 - - - 1,2 0,89 -

Утеплитель » - 15 14 1,3 1,4 2,1

Листы
асбестоцементные

м2 146 - - - - -

Мастика
битумная

т 0,67 1,1 1,41 1,5 1,1 0,9

Т а б л и ц а 5

Показатели расхода материалов на 100 м2 отделанной
поверхности

Вид отделываемой поверхности

стеныМатериалы Ед.
изм

окна двери полы потолки
клеевая
краска обои масляная

краска

Белила
тертые

кг 77 67 6,5 - - - 18

Краски
тертые

» 16 36 9,7 - - - 8,6

Краски
сухие

» - - - 23,6 23,6 0,01 27,01

Обои м2 - - - - - 112 -
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Олифа кг 64,5 51 24,5 - 0,5 0,4 12,3

П р и м е ч а н и е . Расход керамической плитки на 100 м2

облицованной поверхности составляет 90 м2.
Т а б л и ц а 6

Показатели расхода труб, электрического шнура и проводов

Наименование работ Единица измерения Расход в м

Центральное отопление м труб/100 м2 полезной
площади

6,73

Водопровод,
канализация, горячее

водоснабжение

м труб/1 квартиру 17,51

Газоснабжение то же 6,6

Электроснабжение м провода и электрического
шнура на 100 м2 полезной

площади

220

Т а б л и ц а 7

Показатели затрат труда в чел.-час на 100 м2 отделанной
поверхности, устройства полов и крыши

Перечень работ Затраты труда в
чел.-час.

1. Отделка поверхностей

Штукатурные работы 51
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Масляная окраска стен 70

Клеевая окраска:

стен 35

потолков 40

Масляная окраска: 128

дверей 99

полов 46

металлических решеток 26

труб 5

Известковая окраска 7

Остекление 40

Оклейка стен обоями 27

Покрытие лаком деревянных поверхностей 16

Облицовка керамической плиткой 233

2. Устройство полов
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Полы из линолеума по гипсобетонным плитам
пола 105

Полы из линолеума по древесноволокнистым
плитам (минераловатным) 192

Полы дощатые по лагам 104

Полы в санузлах из керамической плитки по
цементной стяжке 409

3. Устройство крыши

Совмещенная с неорганизованным
водостоком, с покрытием из трех слоев

рубероида и утеплителя керамзитом 143

Совмещенная с неорганизованным водостоком
с рулонным покрытием непосредственно по

плитам покрытия 93

Совмещенная вентилируемая с утеплителем из
плит ячеистого бетона и рулонным покрытием

из рубероида 105

Чердачная из асбофанерных листов по
деревянному

132

Т а б л и ц а 8

Показатели среднечасовой эксплуатационной
производительности башенных кранов Пэ.час в циклах за 1

ч
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Крупнопанельные жилые здания

с широким шагом
несущих поперечных

стен
с узким
шагом

несущих
поперечных

стен, с
однорядной
разрезкой
наружных
панелей

с
однорядной
разрезкой
наружных
панелей

с
двухрядной
разрезкой
наружных
панелей

Количество этажей в здании

Башенные
краны

5 9 5 9 5 9

16-этажные
односекционные

С тельферной
тележкой

3,1 2.8 3,5 3,2 3,2 2,9 2,6

Без тельферной
тележки

перемещение
груза по

горизонтали
осуществляется

за счет
изменения угла

наклона и
поворота
стрелы

2,8 2,6 3,2 3 3 2,7 2,3

Без тельферной
тележки

перемещение
груза

осуществляется

2,3 2,2 2,6 2,5 2,5 2.4 2
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за счет
движения

самого крана и
поворота
стрелы

Т а б л и ц а 9

Показатели себестоимости машино-часа, единовременных
затрат на перебазировку башенного крана и затрат труда за

1 ч работы крана

Единовременные
затраты на

перебазировку
башенного кранаМарка

башенного
крана

руб. на 1
маш.-час

всего в
руб.

Себестоимость 1
машино-часа в

руб., в том числе
единовременные

затраты

Затраты
труда на 1

машино-час
в чел.-час

Тпер

СБК-1 0,52
0,52

441
441

2,25
2,75 1,9

СБК-1м 0,82
0,82

699
699

2,87
4,46 1,92

М-3-5-5 0,36
0,36

488
487

2,68
3,1 1,68

М-3-5-10 0,52
0,52

708
708

3,15

4,01
1,88

БКСМ-5-5а
0,55

0,55

739

739

2,82

3,44
1,92
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БКСМ-5-10
0,78

0,77

1607

1607

3,53

4,31
2,04

БК-300 -

1.41

-

4335

-

5,61

3,1

БК-215
0,18

0,18

122

122

1,61

2,18
1,45

МСК-3-5-20
0,25

0,25

167

167

2,35

2,84
1,56

КБ- 100,0 -

0,32

-

220

-

2,92
1,64

КБ-100,1 -

0,33

-

221

-

3,07
1,64

КБ-100.ОМ -

0,34

-

228

-

3,11
1,64

МСК-5-20
-

0,31

-

211

-

3
1,62

КБ-160.2
-

0,22

-

445

-

4,61
1,68
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П р и м е ч а н и е . В числителе - затраты на уровне цен до 1969 г.,
в знаменателе - в ценах, введенных с 1969 г.

Т а б л и ц а 10

Показатели затрат на устройство и разборку подкрановых
путей под башенные краны на одно звено длиной 12,5 м

Марки кранов
Прямые

затраты без
учета зарплаты

(руб.) Еп

Основная
зарплата

(руб.)

Затраты
труда в

чел. -час.
Тпут

БК-215
77,7

93,7

15

16,6

35

40

СКБ-1, М-3-3-5,
БКСМ-5-5а, МСК-3-5-20,

МСК-5-20, КБ-100

115,2

153,3

17,1

20,4

40

46

БК-5-248, СБК-1м,
МСК-7,5-20

124

161

18,3

21,3

42

48

М-3-5-10, БКСМ-5-10,
КБ-160.2

125,7

154,4

24,5

28,5

56

65

БК-151, БК-300, КБ-250
195,9

199,6

31,9

34,1

81

87

П р и м е ч а н и е . В числителе даны затраты на песчано-
гравийное основание, в знаменателе - на щебеночное.

Т а б л и ц а 11

I. КИРПИЧНЫЕ ЗДАНИЯ
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Показатели объема работ и расхода конструкций; изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на
100 м2 жилой площади и 1000 м3 строительного объема

зданий

60-квартирный
5- этажный
жилой дом,

индивидуальный
проект

40- квартирный
5-этажный
жилой дом,

типовой проект
ЖС-40кс

4-этажное
общежитие на
398 человек,

типовой
проект

30-500-02-68

4- этажное
общежитие на
536 человек,

типовой
проект

30-500-03-68

4- этажный
32-квартирный

жилой дом,
типовой проект

1-447С-36М

4- этажный
56-квартирный

жилой дом,
типовой проект

1-447С-43
Наименование работ,

конструкций,
изделий,

полуфабрикатов и
материалов

Единица
измерения

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

Земляные работы:

выемка грунта тыс. м3 0,41 0,39 0,1 0,14 0,001 0,001 0,001 0,001 - - - -

насыпь грунта то же 0,14 0,13 0,02 0,03 - - - - 0,05 0,07 0,06 0,08

бурение скважины м - - - - 51,7 65,4 50,8 65,1 - - - -

устройство
скважин методом

пропаривания

» - - - - - - - - 66,7 83,3 75,7 126,2

Заполнение скважин
раствором

м3 - - - - 1,51 1,91 1,33 1,7 - - - -

Засыпка пульпы
вокруг свай песком

» - - - - - - - - 6,2 8 7 9,1
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Кирпичная кладка » 116,4 110,8 90,7 12.5,1 129,4 163,8 125,8 161,2 114,5 147,5 100,9 168,2

Монолитные
железобетонные

конструкции

» 42,7 40,61 8,52 11,75 6,61 8,37 5,98 7,65 6,5 8,37 5,45 9,09

Монолитные
бетонные

конструкции

м3 6,56 6,25 - - 4,22 5,34 3,13 4,01 1,57 2,02 2,75 4,59

Монолитные
бутобетонные
конструкции

» 43,45 41,36 73,25 101,03 - - - - - - - -

Сборные
железобетонные

конструкции

» 59 56 48 66 84 105 70 90 84 109 67 111

в том числе сваи » - - - - 5 6,33 4,97 6,37 12,35 15,91 14,35 23,93

Металлические
конструкции

т 0,21 0,2 0,13 0,17 0,13 0,16 0,07 0,09 0,05 0,07 0,05 0,08

Деревянные
конструкции

м3 1,7 1,62 1,07 1,47 - - - - 1,98 2,55 1,89 3,15

Гидроизоляционные
работы

тыс. м2 0,13 0,12 0,05 0,08 0,1 0,12 0,11 0,14 0,1 0,13 0,1 0,16

Теплоизоляционные
работы

м3 10,14 9,65 5,53 7,63 40,18 50,86 57,68 73,87 23,63 30,43 27,51 45,88

Заполнение проемов:
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оконных м3 41,17 39,12 26,7 36,97 23,61 29,92 23,6 30,23 41,8 53,9 42,2 70,5

дверных » 45,8 43,6 54,09 73,9 74,55 94,49 77,2 99 54,2 6977 53,7 89,8

Устройство
перегородок

» 168 160 175 238 122 155 111 143 180 239 175 293

в том числе
крупнопанельных

» - - - - 101 128 81 104 125 162 105 175

Устройство полов:

дощатых » 148 141 145 201 - - - - 136 180 152 253

из линолеума » 81 77 - - 128 162 133 170 - - - -

из керамической
плитки

» 15 14 7 10 16 21 16 21 10,5 13,6 14,5 24,2

цементных » 1,8 1,7 1,1 1,5 2,2 2,8 3,3 4,3 - - - -

паркетных » - - - - 3,3 4,2 0,3 0,4 - - - -

Устройство кровель: »

рулонных » - - - - 57 72 60 77 - - - -

асбофанерных » 56 54 46 62 - - - - 99 126 61 101

Асфальтовые
покрытия

» 9,3 8,8 - - 78 99 61 78 73 97 6,9 11,5
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Отделочные работы:

штукатурные
работы » 758 720 544 750 505 640 400 512 425 547 318 530

известковая
окраска

» 58 55 - - 68 86 71 91 154 198 114 193

клеевая окраска м2 824 782 624 853 644 816 583 738 957 1232 438 731

масляная окраска » 261 252 331 460 122 159 138 181 236 304 150 250

облицовка стен
керамической

плиткой

» 3,5 3,3 60 83 42 53 672 861 - - 9 1,5

Внутренние
санитарно-

технические работы

тыс. руб. 3,11 2,96 2,68 3,7 1,74 2,21 2,17 2,78 2,64 3,39 1,9 3,18

Укладка внутренних
трубопроводов:

водопровода м 40 38 58 81 28 36 26 33 40 52 60 100

канализации » 32 30 32 44 29 36 30 38 17 22 20 34

отопления » 103 98 79 109 83 105 107 137 144 185 125 208

горячего
водоснабжения

» 54 52 52 71 28 35 23 29 - - - -
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газоснабжения » - - - - 8 10,2 7,9 10,1 16,9 21,8 10 17,4

Электромонтажные
работы

тыс. руб. 0,76 0,72 0,7 0,96 0,6 0,76 0,51 0,65 0,5 0,65 0,45 0,77

Слаботочные работы то же 0,33 0,32 0,28 0,39 0,17 0,22 0,24 0,32 0,29 0,38 0,17 0,29

Б. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

И з д е л и я

Оконные блоки м2 41 39 27 37 24 30 24 30 42 54 42 70

Дверные блоки м2 39 37 53 74 75 94 72 99 54 70 54 89

Сборные
железобетонные

изделия

м3 59 56 49 66 84 106 70 90 84 109 67 111

в том числе
железобетонные сваи

» - - - - 5 6,3 5 6,4 12,4 15,9 14,4 23,9

Металлоизделия кг 299 284 85 116 391 495 318 407 176 227 121 202

Полуфабрикаты

Раствор м3 55,1 52,4 42,3 58,3 58,7 74,3 49,1 63,1 54 69,5 41,8 69,7
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Бетон » 144,4

60,4

137,5

57,5

77,6

49

107

67,5

96,2

85,2

121,8

107,2

93

71.8

119,1

91,9

94,2

86

121,4

110,7

76,3

68

127,3

113,4

Асфальтобетон » 0,54 0,51 0,46 0,64 7,8 9,9 6,1 7,8 1,9 2,4 0,1 0,2

Керамзитобетон » - - - - 5,3 6,7 6,6 8,4 - - - -

М а т е р и а л ы

Цемент т 54,3

54,3

51,7

51,7

30,4

30,4

41,9

41,9

40,6

40,6

51,4

51,4

36,1

36,1

46,2

46,2

39,2

39,1

50,4

50,3

31,4

31,3

52,3

52,1

Известь » 8,24 7,84 11,75 16,2 8,82 11,27 7,05 9,06 0,33 0,43 0,26 0,44

Гипс строительный
(алебастр)

» 1,83 1,74 1,43 1,97 1,28 1,62 1,28 1,65 0,52 0,67 0,57 0,94

Лес круглый » 0,52 0,49 0,44 0,6 0,46 0,59 0,42 0,53 0,42 0,54 0,44 0,74

» пиленый » 14,18 13,5 10,33 14,24 4,3 5,45 3,34 4,28 13,01 16,76 12,14 20,24

Сталь арматурная т 12,26

6,85

11,67

6,52

6,68

5,56

9,22

7,67

10,47

9,63

13,25

12,2

8,85

8,13

11,34

10,41

10,67

9,77

13,74

12,59

8,74

7,69

14,58

12,83

» полосовая кг 15,1 14,4 0,2 0,3 16,8 21,3 24 30,7 26 34,6 48,6 81,1

Сталь листовая
кровельная

» 0,18 0,17 0,16 0,22 0,08 0,1 0,81 0,11 0,19 0,24 0,22 0,37
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Кирпич строительный тыс. шт. 52,5 50 36,8 50,8 51,9 65,7 41,4 53 48,9 63 40,3 67,3

Шлак м3 2 1,9 - - 0,7 0,9 0,6 0,8 3,1 4 3,2 5,3

Щебень и гравий » 126

122

120

116

68

66

94

91

87

82

110

104

75

70

96

90

83

80

106

103

70

65

117

108

Песок » 137

131

130

125

88

86

122

118

117

114

148

144

92

89

119

114

169

107

217

165

94

85

156

140

Песчано-гравийная
смесь

» - - - - 8,3 11,1 6,5 8,3 - - - -

Стекло м2 66 63 41 56 58 73 60 77 114 146 111 185

Нефтебитум т 0,32 0,3 0,09 0,12 2,19 2,77 2,21 2,83 0,73 0,94 0,78 1,3

Асбестоцементные
листы

м2 82,3 78,4 75,5 104,2 3,6 4,5 - - 144 185 89 148

Войлок » 71 67,6 31,7 43,7 6,4 8,1 4,8 6,1 78,5 101,2 76,8 128,1

Минеральная вата м3 - - 2,7 3,7 4,8 6,1 4,1 5,3 0,54 0,69 - -

Пеностекло » - - - - 35,8 45,3 46,6 59,7 - - - -

Шлакобетонные
плиты

м2 171 163 196 268 - - - - - - - -
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Древесноволокнистые
плиты

» - - 18,8 25,9 53 67 52 67 21 27 28 46

Рулонные материалы тыс. м2 0,13 0,12 0,09 0,12 0,35 0,45 0,42 0,53 0,28 0,36 0,39 0,65

Белила кг 63,5 60,4 66 91,1 53,1 67,2 59,1 75,9 59,3 76,4 56,6 94,5

Краски тертые » 93,1 88,6 22 30,4 7,8 9,9 8,6 11,1 55,2 71,1 9,9 16,6

» сухие » 14,6 13,9 13,9 19,2 11,2 14,2 11,7 15 16,3 21 8 13,4

Олифа » 88 83 120 164 79 100 89 113 110 142 68 113

Плитки
керамические

м2 18,9 18 69,5 95,9 60,3 76,3 85,7 109,8 10,8 14 14,8 24,7

» ПХВ » - - - - 36,5 46,3 34,2 43,8 - - - -

Линолеум » 82,7 78,8 - - 128 164 135 173 - - - -

Обои тыс. м2 - - - - - - - - - - 0,27 0,45

Трубы:

чугунные м/т 29,6

0,31

28,2

0,3

30,1

0,32

41,5

0,44

27,3

0,32

34,5

0,4

27,9

0,32

38,8

0,41

11,9

0,19

15,3

0,24

15

0,1

25

0,16

стальные » 210

0,48

200

0,46

206

0,49

284

0,67

284

0,52

360

0,66

219

0,53

280

0,68

206

0,68

266

0,87

96,2

0,33

160

0,54
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асбоцементные м 1,9 1,8 15,8 21,8 28,6 36,1 26,6 34 - - - -

Кабель:

электроснабжения » 48 46 42 64 24 30 41 51 36 46 34 57

слаботочный » 76 72 97 134 89 113 103 131 82 105 86 143

Провод:

электроснабжения » 496 471 426 588 508 642 385 492 483 623 398 665

слаботочный » 9,2 8,8 9,9 1,4 73 92 70 89 46 59 26 43

Т а б л и ц а 12

II. КРУПНОБЛОЧНЫЕ И КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на
100 м2 жилой площади и 1000 м3 строительного объема

здания

Крупноблочные Панельные

2-квартирный
одноэтажный
жилой дом,

типовой проект
lc-100-2

8-квартирный
2- этажный
жилой дом,

типовой проект
1-309-13

16-квартирный
2 -этажный
жилой дом,

типовой проект
1-309-7

32-квартирный
4- этажный
жилой дом.

типовой проект
1-309-21

64-квартирный
4- этажный
жилой дом,

типовой проект
1-309-23

40-квартирный
5 -этажный
жилой дом,

типовой проект
1-464АСП-1/65

Наименование работ,
конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Единица
измерения

на 100
м2

на
1000
м3

на 100
м2

на
1000
м3

на 100
м2

на
1000
м3

на 100
м2

на
1000
м3

на 100
м2

на
1000
м3

на 100
м2

на
1000
м3
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жилой
площади

жилой
площади

жилой
площади

жилой
площади

жилой
площади

жилой
площади

А. Объемы работ

Земляные работы:

выемка грунта тыс. м3 - - - - - - - - 0,21 0,34

насыпь грунта то же - - - - - - - - - - - -

бурение скважины м - - - - - - - - - 47,7 67,1

устройство
скважин методом

пропаривания

» 69,7 100,3 42,5 76,7 43,3 71,7 31,6 47,3 28,9 45,2 - -

Заполнение скважин
раствором

м3 6,6 9,5 4,02 7,3 4,1 7,9 3,1 4,5 1,78 4,26 2,51 4,03

Установка
железобетонных свай

в скважины

» 13,94 20,07 8,5 15,34 8,67 14,35 6,33 9,46 5,77 9,04 12,65 20,34

Кладка из крупных и
мелких блоков

м3 149 215 79 142 90 148 101 151 86 135 - -

Монтаж стеновых
панелей

» - - - - - - - - - - 41,9 67,4

Монолитные
железобетонные

конструкции

» - - - - - - - - - - 6.8 11
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Монолитные
бетонные

конструкции » 2,8 4,1 1,6 2,9 1,6 2,6 2,4 3,6 2,2 3,5 0,49 0,78

Сборные
железобетонные

конструкции

» 96 138 45 81 77 128 64 96 60 94 76,9 123,7

Сборные
металлические

конструкции т 0,13 0,2 0,06 0,11 0,2 0,31 2,2 3,29 0,19 0,29 0,05 0,08

Гидроизоляционные
работы

тыс. м2 0,16 0,23 0,09 0,17 0,09 0,15 0,06 0,08 0,04 0,07 0,11 0,18

Теплоизоляционные
работы

м3 97 140 47 85 50 82 29 43 28 44 10,7 17,2

Асфальтовые
покрытия

м2 - - 30 50 - - - - - 16 26

Устройство
перегородок тыс. м2 0,14 0,2 0,11 0,2 0,14 0,23 0,16 0,24 0,16 0,25 0,19 0,31

в том числе
крупнопанельных

то же 0,14 0,2 0,11 0,2 0,14 0,23 0,16 0,24 0,16 0,25 0,19 0,31

Заполнение проемов:

оконных м2 18,9 27,3 18,4 33,2 21,5 35,6 23,2 34,7 21,6 33,9 24,2 39

дверных » 54 77,9 34,2 61,8 50 83 42,8 64 41,5 65 47,1 75,8
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Устройство полов -
всего

м2 155 224 136 246 146 242 155 231 156 245 161 252

в том числе:

дощатых » 143 206 132 239 134 222 141 210 143 224 140 219

из линолеума » - - - - - - - - - - - -

из керамических
плиток

» 10 14 - - 12 20 13 20 12 18 12 21

цементных » 2 4 4 7 - - 1 1 1 3 5 8,1

Устройство рулонной
кровли

тыс. м2 0,23 0,34 0,1 0,18 0,09 0,16 0,06 0,09 0,06 0,09 43 69

Отделочные работы:

штукатурные
работы

м2 227 327 170 307 331 550 78 116 221 348 5 8

известковая
окраска

» 110 158 131 228 82 131 232 352 51 72 112 190

клеевая окраска » 121 182 132 233 133 224 221 323 230 361 780 1252

масляная окраска » 348 502 263 477 414 686 300 448 312 488 461 743

облицовка стен
керамической

плиткой

» 35 51 2,2 4 33 55 49 70 47 74 - -
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Внутренние
санитарно-

технические работы

тыс. руб. 2,49 3,6 1,95 3,52 2,11 3,5 2,46 3,67 2,22 3,48 2,98 4,8

Укладка внутренних
трубопроводов:

водопровода м 27 39 31 57 42 70 68 102 65 100 45 72

канализации » 16 23 23 41 32 54 25 37 27 42 33 53

отопления » 17 21 170 312 172 283 143 214 122 194 101 163

горячего
водоснабжения

» - - - - - - 23 34 20 32 34 54

Электромонтажные
работы

тыс. руб. 0,38 0,56 0,4 0,72 0,71 1,17 0,64 0,97 0,57 0,89 0,79 1,26

Слаботочные работы то же 0,016 0,02 0,04 0,07 0,05 0,09 0,1 0,15 0,09 0,14 0,19 0,3

Б. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

И з д е л и я

Оконные блоки м2 18,9 27,3 18,4 33,2 21,5 35,6 23,2 34,7 21,6 33,9 24,2 39

Дверные » » 54 77,9 34,2 61,8 50 83 42,8 64 41,5 65 47,1 75,8
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Сборный
железобетон:

м2 96 138 45 81 77 128 64 96 60 94 76,9 123,7

всего

в том числе сваи » 14 20,1 9,5 15,3 8,7 14,4 6,3 9,5 5,8 9 13 20

Крупные стеновые
блоки и панели » 149 215 79 142 90 148 101 151 86 135 41,9 67,4

Металлоизделия т 0,44 0,64 0,09 0,17 0,21 0,35 0,28 0,42 0,27 0,42 0,34 0,54

П о л у ф а б р и к а т ы

Раствор м3 38,1 54,9 9,1 16,4 12 19,8 11,1 16,6 9,5 15 3,7 6

Бетон »
260

258

375

371

119

118

215

212

174

167

284

276

168

165

252

247

149

146

233

229

83,3

76,9

134

123,7

Асфальтобетон т - - - - - - - - - - 0,41 0,66

Керамзитобетон м3 - - - - 0,96 1,59 2,13 3,18 1,53 2,4 1,3 2,1

М а т е р и а л ы

Цемент т 86

86

125

125

37

37

67

67

54

54

89

89

53

53

79

79

47

47

73

73

29,6

29,6

47,6

47,6

Известь » 4,2 6,1 1,6 2,9 0,4 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 0,56 0,9
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Гипс строительный
(алебастр)

» 0,64 0,92 0,76 1,06 0,8 1,33 0,1 0,15 0,1 0,15 0,01 0,017

Лес пиленый » 7,4 10,7 8,4 15,2 8,2 13,6 6 9 6,2 9,7 9,7 15,7

Сталь арматурная т 11,5

11

16,6

16

5,5

5,2

9,9

9,3

11,1

8,9

18,4

14,8

9,4

8,4

12,5

11,1

7,7

7

12,1

10,9

9,7

8,9

15,6

14,3

Сталь полосовая кг - - - - - - - - - - 21 32

Сталь листовая
кровельная

т 0,66 0,95 0,2 0,37 0,33 0,55 0,2 0,3 0,17 0,26 0,24 0,39

Кирпич строительный тыс. шт. 0,11 0,15 0,12 0,22 0,15 0,24 0,16 0,24 0,15 0,23 - -

Шлак м3 - - - - - - - - - - 5,5 8,9

Щебень и гравий » 207

197

297

284

112

101

202

182

164

146

272

241

181

149

271

223

143

127

224

199

70,9

70,9

114

114

Песок » 189

164

272

235

79

64

143

116

113

94

187

156

101

89

151

133

88

78

137

123

43,4

42

69,8

67,5

Стекло м2 51,3 73,9 26,3 47,5 32,6 53,9 33,4 49,9 31,8 49,9 42 70

Нефтебитум т 4,9 7,1 2,4 4,4 3,1 5,1 2,3 3,1 1,3 2 0,87 1,41

Войлок м2 51,3 73,9 40,2 72,7 88,1 145,8 54 71,6 46,1 72,3 25,3 40,6
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Минеральная вата м3 - - 0,015 0,027 - - 1,92 2,54 1,61 2,53 1,47 2,37

Пенобетон » 97 140 47 85 50 82 29 43 28 44 10,7 17,2

Древесноволокнистые
плиты

» - - - - - - - - - - 41 72

Рулонные материалы тыс.м2 1,47 2,11 0,73 1,32 0,4 0,66 0,47 0,63 0,55 0,86 0,29 0,47

Белила кг 71 102 52 94 79 131 55 82 53 83 87 140

Краски тертые » 22 31 29 52 35 58 17 26 22 34 12 19

Краски сухие » 19 36 17 31 14 25 18 27 21 35 15 24

Олифа » 118 169 87 157 127 210 122 162 106 167 190 320

Плитки
керамические

» 11,1 15,9 13,4 24 14,2 23,6 64,6 85,7 54,4 85,2 12 19,3

Обои тыс.м2 0,36 0,52 0,37 0,67 0,35 0,59 0,42 0,56 0,38 0,59 0,3 0,49

Трубы:

чугунные м/т 16

0,13

23

0,19

23

0,24

41

0,43

31

0,32

51

0,54

23

0,25

31

0,33

24

0,32

38

0,51

32

0,33

51

0,53

стальные » 284

0,57

408

0,82

224

0,39

406

0,7

182

0,41

302

0,68

322

0,7

427

0,93

235

0,48

368

0,76

185

0,37

298

0,59
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асбоцементные м - - - - - - - - - - 1,1 1,8

Кабель:

электроснабжения » 21 32 13 24 14 24 14 20 11 18 23 40

слаботочный » 10 17 8 15 9 15 10 14 9 14 180 310

Провод:

электроснабжения » 490 702 561 1014 662 1105 810 1080 639 991 410 660

слаботочный » 52 71 60 110 82 131 92 123 94 150 1,4 2

Т а б л и ц а 13

III. ДЕРЕВЯННЫЕ ЗДАНИЯ

Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на
100 м2 жилой площади и 1000 м3 строительного объема

здания
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8-квартирный
рубленый,
брусчатый,
2-этажный
жилой дом,

типовой проект
,

8Б-230

3-40-25B

12-квартирный
2-этажный,
брусчатый
жилой дом,

типовой проект
1-50Б-1

16-квартирный
2- этажный
брусчатый
жилой дом,

индивидуальный
проект

Наименование
работ. конструкций,

изделий,
полуфабрикатов и

материалов

Единица
измерения

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

на 100
м2

жилой
площади

на
1000
м3

А. Объемы работ

Земляные работы:

выемка грунта тыс.м3 0,16 0,33 0,05 0,08 - -

насыпь грунта » 0,13 0,28 - - - -

бурение скважин м - - 101 199 - -

устройство
скважин методом

пропаривания

» - - - - 57,2 119,3

Заполнение
скважин раствором

м3 - - 1,67 3,3 - -

Засыпка пульпы
песком вокруг свай

» - - - - 2,6 5,3
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Установка
железобетонных
свай в скважины

» - - 5,81 11,41 5,15 10,74

Устройство
деревянных стульев

шт. 28 59,3 - - - -

Кирпичная кладка м3 6,9 14,7 7,7 15,1 15,5 32,2

Бетонные работы » 6,1 12,8 0,9 1,7 4,9 10,3

Деревянные
конструкции: всего

м3 6,4 13,5 6 11,8 6,7 14

в том числе:

балки
перекрытий

» 4,1 8,8 4,3 8,4 4,4 9,2

стропила » 2,3 4,7 1,7 3,4 2,3 4,8

Рубка стен из бруса » 37,9 80,2 41,2 80,9 57,5 120

Монтаж
металлических

конструкций

т 0,021 0,044 0,036 0,071 0,04 0,083

Деревянные
перекрытия

м2 236 499 257 .506 246 513

Теплоизоляционные
работы

м3 19 40,3 22,6 44,5 28,9 60,3
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Дощатые
перегородки

м2 84,5 178,7 71,1 139,9 20,9 43,6

Деревянные
лестницы с

площадками

» 8,4 17,7 6,2 12,3 6,6 13,7

Кровля:

из кровельной
стали

» 104 220 104 204 - -

из асбофанерных
листов

» - - - - 98 204

Заполнение
проемов:

оконных » 28,6 60,4 24,2 47,5 28,1 58,5

дверных » 51,1 108,2 42,8 84,1 35 72,8

Устройство полов:

дощатых м2 140 297 155 305 131 272

цементных » 11.7 24,8 - - - -

из керамической
плитки

» - - 13,7 26,9 29,2 60,9
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Отделочные
работы:

штукатурные
работы

» 781 1652 922 1814 621 1295

клеевая окраска » 696 1472 800 1573 692 1443

ПХВ окраска » 101 213 112 219 - -

масляная окраска » 468 990 433 852 322 671

Внутренние
санитарно -

технические работы

тыс. руб. 3,4 7,19 3,7 7,3 1,89 3,94

Укладка
внутренних

трубопроводов:

водопровода м 22 47 51 101 42 88

канализации » 24 50 36 70 45 94

отопления » 142 301 111 219 130 270

горячего
водоснабжения

» 21 45 112 221 - -

Электромонтажные
работы

тыс. руб. 0,89 1,89 1,05 2,05 0,54 1,12
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Слаботочные
работы

то же 0,38 0,81 0,39 0,77 0,21 0,44

Б. Изделия,
полуфабрикаты и

основные
строительные

материалы

И з д е л и я

Оконные блоки м2 28,6 60,4 24,2 47,5 28,1 58,5

Дверные блоки » 51,1 108,2 42,8 84,1 35 72,8

Сборный
железобетон

м3 - - 5,81 11,4 5,15 10,7

П о л у ф а б р и к а т ы

Бетон » 6,3 13,3 1 1,9 5 10,4

Раствор » 17,4 36,8 20,3 40 16,3 34

М а т е р и а л ы

Цемент т 2,7 5,7 1.2 2,3 2,5 5,2

Известь » 2,5 5,3 2,7 5,3 2,4 4,9

Гипс строительный
(алебастр)

» 7,8 16,6 9,9 19,6 7,6 15,9
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Лес круглый м3 4,64 9,82 6,53 12,85 6,5 13,35

Лес пиленый: всего » 71,5 151,3 81,5 160,2 84 172

в том числе:

брус » 37,4 79 43,8 86,1 46,3 96

половой шпунт » 6,4 13,5 7,2 14,2 7,6 15,7

Сталь полосовая т 0,1 0,22 0,07 0,14 0,12 0,26

Сталь листовая
кровельная

» 0,63 1,33 0,58 1,15 0,62 1,29

Кирпич
строительный

тыс. шт. 2,12 4,48 3,16 6,22 6,36 13,25

Песок м3 20,7 43,5 19,4 38,1 18 37,1

Шлак » 11,5 24,3 7,3 14,4 8 16,3

Щебень и гравий » 5,6 11,5 1 1,9 4,2 8,4

Стекло м2 71,5 151,3 60,5 118,9 70,2 146,3

Нефтебитум т 0,55 1,16 0,18 0,36 0,42 0,87

Асбестоцементные
листы

м2 - - - - 158 324

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

66



Войлок » 24,4 51,5 55,3 108,8 54,2 113

Минеральная вата м3 18,1 38,2 18,2 35,7 16,3 34

Рулонные
материалы

м2 122 258 266 523 254 528

Кремнефтористый
натрий (раствор)

л 144 304 152 298 137 285

Камень булыжный м3 3,1 6,6 3,1 6,1 - -

Белила кг 92 194 83 163 66 138

Краски тертые кг 33 69 30 59 22 47

Краски сухие » 12 25 15 27 12 25

Олифа » 168 355 154 302 120 250

Плитки
керамические

м2 - - 14,1 27,7 30,1 62,7

Трубы:

чугунные м/т 21,3

0,32

45,1

0,67

24,4

0,34

47,8

0,68

3.5,2

0,39

73,4

0,81

стальные » 185,8

0,32

392

0,67

275

0,54

541

1,06

172

0,37

358

0,76
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асбестоцементные м 2,5 5,3 11,3 22,1 10 20,9

Кабель

электроснабжения » 30 62 50 100 48 101

слаботочный » 50 120 49 98 51 104

Провод:

электроснабжения » 300 630 211 412 212 498

слаботочный » 20 40 19 39 18 38

Т а б л и ц а 14

Расход материалов, полуфабрикатов, деталей и
конструкций на работы и изделия, не предусмотренные
типовыми проектами, но учитываемые в стоимости 1 м2

жилой площади независимо от типов домов

Наименование статей затрат при строительстве в городах и поселках городского типа

Наименование
материалов,

полуфабрикатов,
деталей и изделий

Единица
измерения

всего

возведение
титульных
временных
зданий и

сооружений

работы,
выполняемые

за счет
накладных
расходов

поделки при
производстве

электромонтажных
работ при монтаже

стальных и
железобетонных

конструкций

привязка
типовых
проектов

к
местным
условиям

строй-
площадки

внутри-
квартальная
застройка и

благоустройство

устройство
магазинов
в первых
этажах
жилых
домов

Надворные
постройки

при
строительстве

в рабочих
поселках

Металл т 0,53 0,09 0,15 0,01 0,06 0,1 0,12 0,06
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Цемент » 3,62 0,34 0,19 0,13 1,35 1,02 0,59 0,22

Лес круглый м3 0,75 0,16 0,52 - - 0,07 - 2,5

Пиломатериалы » 2,98 0,48 1,65 0,03 0,01 0,21 0,6 3

Линолеум и релин м2 1,9 - - - - - 1,9 -

Асбестоцементные
листы

» 0,4 - 0,4 - - - - 35

Кровельные
рулонные

материалы

» 30 8,5 9,5 1 4 7 30

Стекло оконное и
витринное

» 3,37 0,39 1,72 - 0,02 0,04 1,2 0,3

Нефтебитум т 0,78 0,01 - - 0,01 0,73 0,03 -

Плитка
керамическая

м2 1,4 - - - - - 1,4 -

Олифа кг 6,71 0,69 3,25 - 0,01 0,46 2,3 0,4

Белила » 4,61 0,58 1,7 - 0,01 0,32 2 0,5

Минераловатные
плиты

м3 1,12 0,33 0,61 - - 0,1 - -

Провод голый т 0,002 - - - - 0,002 - 0,005
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Шнур и провод км 0,038 0,006 0,003 - - 0,009 0,02 0,01

Кабель » 0,021 0,001 - - - 0,02 - -

Кирпич тыс. шт. 0,3 0,01 0,05 - 0,04 0,2 _ 0,5

Щебень и гравий м3 15,16 0,7 0,21 - 4,6 8,8 0,85 1

Песок » 13,4 1,1 0,16 - 2,7 8,4 1,06 0,4

Известь т 0,023 0,003 0,016 - 0,001 0,003 - 0,01

Трубы стальные » 0,31 0,012 0,003 - - 0,27 0,02 -

Трубы чугунные » 0,12 0,015 0,005 - - 0,083 0,013 -

Трубы
асбоцементные

м
условного
диаметра

1,65 - - - - 1,65 - -

Сборный
железобетон

м3 3,34 0,79 0,2 - 0,7 1,1 0,55 -

Сборный бетон » 5,1 - - - 4 0,6 0,5 -

Монолитный
железобетон » 0,51 - - - 0,22 0,04 0,25 -

Монолитный
бетон

» 1,57 0,14 - - 0,3 0,93 0,2 0,7
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Растворы » 1,69 0,02 0,09 0,5 0,3 0,22 0,56 0,2

Дверные блоки м2 0,68 0,14 0,04 - - - 0,5 -

Оконные блоки » 1,08 0,18 0,3 - - - 0,6 -

П р и м е ч а н и я : 1. Показатели расхода материалов на
надворные постройки (графа «Надворные постройки»)
применяются только к 20 % объема строительства одно- и
двухэтажных жилых домов.

2. Приведенные показатели расхода материалов не могут
служить исходными данными при расчете для отдельных жилых
зданий или для отдельных субподрядных организаций.

3. Табл. 14 составлена на основании норм расхода материалов,
труб, санитарно-технических изделии и отопительных приборов на
жилищное строительство СН 255-66, издания 1966 г., § 7, пунктов
а, б, в, г, д, е и ж.

4. В расчетных нормативах не учтены потери строительных
материалов и санитарно-технических изделии от поставщика до
склада строительства, при погрузочно-разгрузочных операциях и
хранении на складах.

Раздел II

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБНОСТИ В

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И АВТОТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ

ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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2.1. Нормативы, помещенные в разделе, предназначены для
определения объема основных работ и потребности в материально-
технических ресурсах при составлении проектов организации
строительства, предприятий отрасли химического и нефтяного
машиностроения.

Нормативы составлены для следующих подотраслей
химического и нефтяного машиностроения: химического
машиностроения, предприятий по производству оборудования для
нефтегазодобывающей промышленности, предприятий по
производству оборудования для нефтеперерабатывающей
промышленности, арматуростроения (производство
трубопроводной арматуры) и других отраслей химического и
нефтяного машиностроения (производство насосно-
компрессорного, холодильного, бумагоделательного
оборудования).

2.2. Раздел содержит:

а) нормы на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-
монтажных работ по строительству объектов подотраслей
химического и нефтяного машиностроения для расчета потребного
количества: электроэнергии, топлива, газа, воды, сжатого воздуха
и кислорода, строительных машин для земляных работ,
сооружения оснований и дорожного строительства, вертикального
транспорта, монтажа оборудования и погрузочно-разгрузочных
работ; транспортных средств (автосамосвалы, бортовые
автомобили, автопогрузчики).

Одновременно приведены показатели количества грузов в
тоннах перевозимых автомобильным транспортом на 1 млн. руб.
строительно-монтажных работ и потребное количество
транспортных средств;

б) показатели объема работ и расхода основных строительных
материалов, полуфабрикатов и изделий по подотраслям
химического и нефтяного машиностроения, перечисленных в п.
2.1.

Показатели определены на 1 млн. руб. по предприятию в целом,
по объектам основного производственного назначения и на 1000
мл объема объектов основного производственного назначения,
включенных в главу 2 сводного сметно-финансового расчета.
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2.3. Показатели объема работ и расхода конструкций, изделий,
полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн.
руб. стоимости строительно-монтажных работ разработаны на
перечисленные выше подотрасли химического и нефтяного
машиностроения на основании проектно-сметных материалов,
разработанных проектными институтами Гипрохиммаш,
Укргипромаш и Ленгипротяжмаш.

При исчислении показателей стоимость строительно-монтажных
работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмотренных
главами 1 - 7 сводного сметно-финансового расчета, т.е. без
включения затрат на: временные здания и сооружения,
удорожание работ, выполняемых в зимнее время, непредвиденные
расходы, долевое участие в строительстве энергетических,
инженерных и других сооружений,

2.4. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом
воздухе и кислороде для производства строительно-монтажных
работ установлена в зависимости от годового объема строительно-
монтажных работ и территориального расположения
строительства. За расчетную единицу приняты строительства,
расположенные в 1 территориальном поясе, а для строительств,
расположенных в других территориальных поясах, определяется
по нормативам I пояса с пересчетом их согласно указаниям п. 3
Общей части.

2.5. Нормативы, приведенные в настоящем разделе, по
основным машинам (экскаваторы, краны и др.) допускается
применять для определения потребности в них объектов сметной
стоимостью до 50 млн. руб., а для объектов сметной стоимостью
более 50 млн. руб. потребность в машинах определяется исходя
из объемов работ и установленных ежегодных норм выработки
данных машин с учетом местных условий строительства.

2.6. Нормативы для расчета потребности в грузовом
автомобильном транспорте, приведенные в табл. 18, 19 и 20,
определены исходя из следующих условий:

коэффициент использования автопарка 0,65

коэффициент использования грузоподъемности 0,98
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коэффициент использования пробега 0,48

среднее расстояние перевозок 7 км

среднее количество рабочих дней в году при
5-дневной неделе 254 дня

Количество грузового транспорта в тоннах грузоподъемности
(автотонн), приведенное в табл. 18, не учитывает перевозку
рабочих к месту работы и обратно. Необходимый для этой цели
транспорт определяется отдельным расчетом.

2.7. Расход материалов на возведение временных зданий и
сооружений, как включаемых в главу 8 сводного сметно-
финансового расчета, так и сооружаемых за счет накладных
расходов, дополнительный расход основных материалов,
вызываемый условиями работ в зимнее время, и другие затраты,
определяются в соответствии с указаниями раздела V «Временных
нормативов для составления проектов организации строительства»
НИИОМТП, издания 1966 г.

При этом к нормам, приведенным в п. 5.4 «Расчетных
нормативов» 1966 г., применяется коэффициент 0,87 %

Т а б л и ц а 15

Показатели потребного количества электроэнергии,
топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кислорода на 1 млн.

руб. годовой стоимости СМР по отрасли химического и
нефтяного машиностроения

Годовой объем строительно-монтажных работ
в млн. руб.

Наименование Единица
измерения

0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5
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Потребная
мощность

электроэнергии

ква 300 250 225 185 170 160 155 150

Потребность в
топливе

т - 140 138 130 125 120 110 100

Пара (для
производственных

нужд)

кг/ч 700 680 680 615 550 495 415 345

Воды для
производственных
и хозяйственных

нужд

л/сек 2,8 1,9 1,4 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5

Воды для
пожаротушения

при площади
территории до 50

га

» 20 20 20 20 20 20 20 20

Сжатый воздух
(компрессоров)

шт. 2,5 2,1 1,8 1,8 1,5 1,5 1,4 1,4

Кислород м3 - 5500 - - - - - -

Т а б л и ц а 16

Показатели потребности в машинах для производства
земляных работ для сооружения оснований и дорожного

строительства на 1 млн. руб. стоимости строительно-
монтажных работ

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

75



Экскаваторы Катки

одноковшовые
с ковшом

емкостью в м3

Бульдо-
зеры

Авто-
грей-

дерыНаименование
подотраслей

до
0,25

свыше
0.25

много-
ковшовые
с ковшом
ёмкостью

в 45 л

Скреперы
с ковшом
ёмкостью

2,25 м3

мощностью в
л.с.

прицеп-
ные в
шт.

самоход-
ные

Бетоно-
распре-

делители
в шт.

Автогуд-
ронаторы

Смесители
асфаль-

тобетона в
шт.

Уклад-
чики

асфоль-
тобетона

в шт.

Трамбо-
вочные
машины

в шт.

Химическое
машиностроение

0,1 1,03 0,9 1,38 133 17,2 0,05 0,23 0,04 0,03 0,02 0,05 0,35

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтегазодобывающей

промышленности

0,1 1,08 1 1,35 135 21,1 0,02 0,2 0,02 0,02 0,01 0,03 0,3

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтеперерабатывающей

промышленности

0,1 1 1,2 1,25 130 18,5 0,05 0,19 0,04 0,03 0,02 0,04 0,35

Предприятия по
производству

трубопроводной
арматуры

0,1 1,16. 0,9 1,35 130 21,4 - 0,18 0,03 0,03 0,02 0,03 0,27

Прочие подотрасли
химического и

нефтяного
машиностроения

0,1 1,14 0,99 1,35 140,5 17,5 - 0,15 0,02 0,02 0,01 0,02 0,25

Т а б л и ц а 17
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Показатели потребности в машинах для монтажа
оборудования, вертикального транспорта и погрузочно-

разгрузочных работ на 1 млн. руб. стоимости СМР

Краны

башенные пневмо-
колесные

автомо-
бильные гусеничные козловые

легкие
перед-

вижные
прочие

Лебедки
монтажные

Подъемники
станционные

и
переставные

Погрузчики
тракторные

одноковшовые
Авто-

погрузчики

Транспор-
теры

передвиж-
ныеНаименование

подотраслей

Грузоподъемность в т Количество в шт.

Химическое
машиностроение

4,2 1,3 4,34 2,8 0,04 1,82 2 0,4 0,56 0,3 0,28 0,28

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтедобывающей
промышленности

4,43 1,45 3,54 3,52 0,035 1,17 1,07 0,43 0,23 0,3 0,58 0,35

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтеперерабатывающей

промышленности

3,92 1,23 4,1 3,56 0,038 1,1 1,8 0,4 0,3 0,3 0,43 0,35

Предприятия по
производству

трубопроводной
арматуры

4,5 1,26 4,57 3,4 0,04 1,2 1,3 0,42 0,27 0,26 м 0Ж

Прочие подотрасли
химического и

нефтяного
машиностроения

4,5 1,26 4,3 3,18 0,04 1,7 1,9 0,42 0,3 0,3 0,4 0,3
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Т а б л и ц а 18

Показатели количества грузов в тоннах, перевозимых
автомобильным транспортом по заводам

Минхимнефтемаша на 1 млн. руб. строительно-монтажных
работ

Заводы .

Наименование
грузов химического

машиностроения

предприятия по
производству
оборудования
для нефтегазо-
добывающей

промышленности

предприятия по
производству
оборудования

для нефтепере-
рабатывающей

промышленности

арматурное
машиностроение

прочие
(насосы,

компрессоры]

Бетон и
железобетон

сборный

6444 7405 5675 6309 6454

Бетон
товарный и

раствор

13347 10537 13288 13291 13244

Камень
бутовый,
щебень,

гравий и песок

19536 23001 16778 19464 17225

Кирпич
строительный

2217 1479 4767 964 2434

Лес круглый и
пиленый

201 470 232 232 204
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Металл и
металлические

конструкции

909 389 421 1 017 384

Трубы разные 107 290 53 116 117

Нефтебитум и
битумная
мастика

283 213 167 981 298

Цемент 3022 2061 2343 2994 3022

Грунт 12559 8924 8833 2441 9389

Прочие грузы 1536 1272 1370 1724 1207

Итого 60161 56041 53927 49533 53978

Т а б л и ц а 19

Показатели потребности грузового автотранспорта в т
грузоподъемности на 1 млн. руб. стоимости строительно-

монтажных работ по заводам Минхимнефтемаша

Наименование
подотраслей

Общий
вес

грузов
в т

Грузоподъемность
в автотоннах

Списочное
количество

в шт.

Химическое
машиностроение

60161 237 11

Предприятия по
производству

56041 221 10
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оборудования для
нефтедобывающей
промышленности

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтеперерабатывающей

промышленности

53927 225 10

Арматурное
машиностроение

49533 195 9

Прочее (насосы,
компрессоры)

53978 225 10

Т а б л и ц а 20

Показатели потребности грузового автотранспорта по
видам транспортных средств на 1 млн. руб. годовой

стоимости строительно-монтажных работ по заводам
Минхимнефтемаша

В том числе
Наименование
подотраслей самосвалов бортовых

машин
автопогрузчиков

Химическое
машиностроение

6 4 1

Предприятия по
производству

оборудования для
нефтегазодобывающей

промышленности

5 4 1
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Предприятия по
производству

оборудования для
нефтеперерабатывающей

промышленности

5 4 1

Арматурное
машиностроение

5 3 1

Прочие (насосы,
компрессоры)

5 4 1

Таблица 21

Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий и
основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной
стоимости строительно-монтажных работ по объектам
химического и нефтяного машиностроения

Заводы

химического
машиностроения

по производству
оборудования для

нефте- и
газодобывающей
промышленности

по производству
оборудования для

нефтеперерабатывающей
промышленности

арматуростроения
прочих отраслей
химического и

нефтяного
машиностроенияНаименование работ,

конструкций,
изделий и

материалов

Ед.
изм.

Всего
по

пред-
прия-
тию

По
объек-

там
основ-
ного

произ-

На
1000 м3

объёма
объекта
произ-
водст-
вен-

Всего
по

пред-
прия-
тию

По
объек-

там
основ-
ного

произ-

На
1000
м3

объёма
объек-

та
произ-

Всего
по

пред-
прия-
тию

По
объек-

там
основ-
ного

произ-

На
1000 м3

объёма
объек-

та
произ-

Всего
по

пред-
прия-
тию

По
объек-

там
основ-
ного

произ-

На
1000
м3

объёма
объек-

та
произ-

Всего
по

пред-
прия-
тию

По
объек-

там
основ-
ного

произ-
водст-

На
1000 м3

объёма
объекта
произ-
водст-

венного
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водст-
вен-

ного
назна-
чения

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

водст-
вен-

ного
назна-
чения

венного
назна-
чения

назна-
чения

А. Объем работ

Земляные работы тыс.
м3

47 28 0,2 46 17 0,1 50 34 0,25 48 22 0,16 50 30 0,22

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 103 - - 350 200 1,12 178 185 1,34 103 126 0,92 101 113 0,84

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 2000 2500 17,2 1960 2190 14.8 1980 2280 16,5 1900 2050 15 1970 2312 17,3

в том числе:
фундаменты » 256 284 1,9 250 280 1,5 253 260 1,8 250 280 2,1 264 283 2,1

колонны » 267 364 2,4 260 400 2,1 265 270 1,9 270 350 2,6 283 392 2,6

балки, прогоны,
ригели

» 229 323 2,2 230 300 2 220 230 1,7 230 300 2,2 404 661 5

фермы, панели и
плиты покрытий

» 735 1260 8,6 700 800 6,2 880 900 6,5 500 560 4,1 508 636 4,8

панели и плиты
перекрытий » 162 - - 160 - - 165 - - 150 - - 150 - -

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

82



прочие конструкции » 351 279 2,1 360 320 3 462 620 4,6 500 560 4 361 390 2,8

Монтаж конструкций
из бетона (включая

стеновые панели
керамзито-

бетонные и др.)

» 421 617 4,2 200 250 1,4 300 200 1,45 200 250 1,82 355 808 6

Устройство
монолитных

бетонных
конструкции

м3 2750 2280 17,3 2577 2200 14,5 2830 2300 16,7 2773 2300 16,8 2762 2425 18,2

в том числе:

фундаменты » 501 - - 500 - - 500 - - 450 - - 438 - -

подготовка под полы » 1140 2023 13,7 1077 1900 12,5 1030 1800 13,1 1076 1389 10,1 1230 1818 13,6

прочие конструкции » 1109 257 0,7 1000 300 2 1300 500 3,6 1247 911 5,7 1094 607 4,6

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 880 1140 7,7 863 950 4,9 1043 1157 8,4 1032 1078 7,85 1043 996 7,45

в том числе:
фундаменты » 558 1140 7,7 463 500 2,58 600 700 5,1 666 652 4,76 610 508 3,8

каркасы и
перекрытия

» 40 - - 40 - - 50 - - 61 114 0,82 298 242 1,81

прочие конструкции » 282 - - 300 450 2,32 393 457 3,3 305 312 2,27 136 246 1,84
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полы: из
керамических

плиток

м2 1129 1447 10 1117 1500 11 270 500 5 655 1000 10 1606 2500 25

из линолеума » 39 - - - - - 325 - - 169 200 2 179 - -

паркетных » 414 - - 465 - - 503 300 3 400 700 13 620 - -

из каменной
брусчатки

» 210 - - 300 - - 200 - - 150 - - 300 200 3

цементных » 1739 3262 22 1731 3000 20 1754 3500 25 2603 4000 30 867 1000 10

из чугунных плит » 30 62 - - - - - - - - - - 50 100 2

прочих » 556 - - 238 60 1,8 533 120 - 200 300 - 200 - -

Утепление:

пенобетоном м3 947 1028 7 1199 1300 8,5 1014 1200 8,7 819 1000 8,3 821 1000 8

Устройство стяжек:

асфальтовых м2 1061 - - 999 - - 2342 - - 1082 - - 1069 - -

цементных » 1574 1264 13 1777 1300 21 834 800 10 1515 1300 15 2196 1900 17

Устройство кровель:

асбестоцементных » 26 - - 100 - - 828 - - 500 - - 1250 - -
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асбестоцементных
усиленного профиля

» 204 416 2,8 160 300 2 92 200 1,5 - - - - - -

из листовой стали » 1017 - - 734 - - 152 - - 1011 - - 28 - -

из рулонных
материалов

» 6424 10277 70 6417 10280 75 6420 10300 75 6433 10300 80 6003 12000 85

Штукатурные
облицовочные

работы:

штукатурка
наружная

» 234 - - 233 - - 235 - - 174 - - 202 - -

Устройство
монолитных

конструкций из
легкого бетона

м3 21 - - - - - 50 - - 100 - - 75 - -

Монтаж стальных
конструкций

т 205 387 2,6 200 317 1,7 200 300 2 190 285 2,1 200 310 2,3

в том числе:

колонны » 8 17 0,1 18 28 0,22 19 - - 17 - - 13 25 0,2

балки, фермы т 83 164 1,1 29 49 0,28 67 95 0,64 45 85 0,6 48 70 0,5

прочие конструкции » 114 206 1,4т 153 240 1,2 114 205 1,46 128 200 1,5 139 215 1,6

Кирпичная кладка м3 1327 1852 12,55 893 905 5,1 1157 1570 10,6 540 575 4,2 1358 1515 11,3
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Заполнение проемов:

оконных стальных м2

т

1112

44

2272

91

15,4

0,6

1690

67

3300

131

18,5

0,7

1100

44

2200

87

14,9

0,6

1000

39

2000

78

14,6

0,5

1300

52

2600

104

19,4

0,78

оконных деревянных м2 440 - - 443 - 3,5 480 - 4,5 792 - 6,1 1029 - -

дверных и воротных
деревянных

» 233 159 1,1 237 160. 1,9 264 180 1,4 233 160 2 267 180 2

Монтаж деревянных
ферм, балок, стропил

и прочих
конструкций

м3 25 - - 20 - 0,2 24 - - - - - 28 - -

Устройство полов:

мозаичных м2 4340 8890 60,7 99 200 0,6 4500 8300 61 600 1200 2,5 3590 6000 40

асфальтобетонных » 99 - - 4100 7300 52 95 - - 1760 2000 - 488 900 5

бетонных » 103 82 0,56 1030 2100 22 528 400 4 2240 4500 3 1150 2500 25

дощатых » 55 - - 56 - - 67 - - 86 - - 117 140 -

Штукатурка
внутренняя мокрая

» 9580 8683 59 9532 7000 40 9532 7000 45 8256 6500 25 9660 7800 45

Облицовка
внутренняя
плиточная

м2 655 449 0.9 468 300 1 419 300 0,9 847 500 1 500 350 0,9
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Малярные и
стекольные работы:

масляная окраска по
штукатурке » 877 165 1.1 873 200 1,6 866 185 1,2 868 200 1,9 886 210 2

по кровельной стали » 1024 - - 733 - 6 312 - 0,7 1011 - 8,63 1054 - -

труб и оборудования » 2589 3504 24 2583 3600 20 2580 3650 29 3222 3500 31,3 2677 3200 25

по дереву » 774 159 1 175 180 1,6 703 200 24 773 - 5,8 779 - -

Металлических
конструкций

т 255 478 3 298 500 2 269 500 2,5 261 480 22 265 500 2,4

Побелка и клеевая
окраска

м2 15287 17769 120 15039 18000 117 15587 17700 128 15252 17600 122 16651 18500 130

Остекление » 1554 2206 15 1474 2000 14 1212 1900 12,5 1458 2100 12,1 1955 2500 14,5

Гидро- и
пароизоляция:

битумная » 5136 7001 47 7926 8500 63 4877 6800 50 5117 7000 48 4907 6700 49

рулонная » 4165 3854 26 4129 3850 28 2594 3500 27 4655 3900 48 2485 3500 27

цементная » - - - 5442 - 43 3424 - - 441 - - - - -

Асфальтовые работы:

дороги и площадки » 8880 - - 2769 - - 6619 - - 3508 - - 3648 - -
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Прочие » 2556 474 32 1233 250 18 1976 270 25 1317 260 18 1096 200 16

Укладка
железнодорожных

путей:

внутризаводских км 0,1 - - 0,04 - - 0,6 - - 0,1 - - 0,4 - -

подъездных » 0,27 - - 0,06 - - 0,1 - - 0,1 - - 0.1 - -

Укладка наружных
сетей:

водопровода » 0,52 - - 1,9 - - 0,8 - - 0,5 - - 0,4 - -

канализации км 1 - - 0,22 - - 0,2 - - 1,7 - - 0,2 - -

теплофикации » 0,32 - - 0,62 - - 0,3 - - 0,2 - - 0,3 - -

Внутренние
сантехнические

работы

тыс.
руб.

51 30 0,2 43,46 30 0,2 32 20 0,2 56 35 0,4 31 20 0,15

в том числе
теплоизоляционные

работы

тоже 1,53 1,28 - 2,29 - - 1.8 - - 0,2 - - 1,9 - -

в том числе:
минеральной ватой м3 129 98 0,7 - - - 138 100 0,8 95 70 0,5 141 110 0,9

минеральными
плитами

» 10 - - 21 - - 11 - - - - - 14 - -
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совелитом » 79 51 0,4 - - - 46 - - 22 - - 74 - -

стекловатой » 25 13 0,1 - - - 18 - - 6 - - - - -

Электромонтажные
работы

тыс.
руб.

39 37 0,3 39 37 0,3 40 37 0,4 30 25 0,2 27 20 0,2

в том числе
электрооборудование

и приборы

т 59 102 2 41 45 3 45 50 4 50 60 5 48 55 6

Устройство
внутренних сетей и

разводок

тыс.
руб.

19 20 0,1 17 16 0,1 13 12 0,1 6 5 0,1 14 12 од

кабельных км 6 7 0,1 5 4 0,1 7 5 0,2 5 4 0,1 6 5 0,1

проводных » 45 60 0,4 40 50 0,5 47 58 0,6 50 60 0,6 44 55 0,6

Устройство внешних
воздушных и
кабельных

электросетей

км 0,84 - - 2 - - 1 - - 0,5 - - 1 - -

Устройство связи и
сигнализации

тыс.
руб.

4,98 1,52 - 16 - - 3 - - 8 - - 5 - -

в том числе:

оборудование и
разводки т - - - 1,62 - - - - - - - - 0,5 - -

Разводки:
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кабельные км 0,53 0,17 - 1,31 - - 0,5 - - 0,6 - - 1,7 - -

проводные » 1,6 - - 1,6 - - 1,6 - - 1,6 - - 1,6 - -

Установка
контрольно-

измерительных
приборов

тыс.
руб.

14 11 0,1 11 9 0,1 9 8 0,1 14 12 0,1 14 11 0,1

Монтаж
технологического

оборудования

тоже 67 102 0,7 34,95 55 0,28 48,9 90 0,5 68,1 120 0,3 64 120 0,3

в том числе
оборудование:

станочное

шт.

т

64

174

191

356

0,9

2,4

88

174

200

350

1,1

5,5

64

175

191

356

0,9

3

80

190

200

385

1,1

4

85

195

210

380

1,2

5

подъемно-
транспортное

шт.

т

12

59

23

115

0,2

0,8

8,7

18

18

50

0,1

0,3

16,7

66

25

70

0,1

0,6

12

61

25

120

0,2

0,8

21

43

40

100

0,2

0,8

сварочное то
же

6

3

12

6
0,1

-

6,4

3,2

-

-

-

-

13,8

11,2

-

-

-

-

6,1

3,2

-

-

-

-

5,4

2,8

-

-

-

-

Емкости » 1,8

0,4

3,7

0,7

-

-

1

1,2

6

0,7

0,1

-

2,5

0,5

6

0,9

-

-

1,9

0,4

2

0,5

-

-

5

1,1

7

4

-

-

Ванны
производственного

назначения

» 8

1

17

2

0,1

0,1

10

2

17

2

0,1

0,1

7

1

17

2

0,1

0,1

8

1

18

3

0,1

0,1

8

1

18

2

0,1

0,1

Молоты и прессы » 1 2 - 1,6 2 - 1 2 - 1 2 - 1 2 -
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6 12 0,1 9 12 - 6 12 - 7 12 - 7 12 -

Монтаж стальных
технологических

конструкций

тыс.
руб.

19 20 0,1 19 20 0,1 20 22 0,1 19 20 0,1 19 21 0,1

в том числе:

подкрановые пути,
монорельсы,

троллеи, крепления
и др.

т 20 37 0,3 22 38 0,3 23 40 0,2 21 36 0,2 22 38 0,3

Стеллажи и стенды » 4 5 - 3,62 - - 10,2 - 0,1 4,2 - 0,1 3,2 - -

Опоры, площадки,
ограждения к
оборудованию

» 8 12 0,1 10 13 0,15 10 12 0,1 9 10 0,2 10 12 0,2

в том числе:

металлоконструкций
к подъемно-

транспортному
оборудованию

» 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1

к технологическому
оборудованию

» 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1 2 3 0,1

к трубопроводам т 0,5 0,9 - 8,6 - 0,1 8,7 - 0,1 0,4 - - 8 - -

Резервуары » - - - - - 0,8 - - - - - - - - -

Разные конструкции » 17,7 23,7 0.2 11,2 20 0,1 10 20 0,2 18,5 - 0,3 11 - -
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Монтаж
технологических
трубопроводов

тыс.
руб.

45 56 0,4 50 60 0,4 26 45 0,2 43 55 0,3 45 50 0,3

В том числе из труб: т 2 2 - 1 - - 1 - - 2 - - 1 - -

водогазопроводных:

из стальных
бесшовных

» 5 6 0,1 5 6 0,1 5 6 0,1 5 6 0,1 5 6 0,1

из стальных сварных » 4 5 0,1 4 5 0,1 5 6 0,1 4 5 0,1 6 7 0,1

из чугунных » 19 - - 20 - - 21 - - 15 - - 18 - -

Монтаж трубной
арматуры

» 4,3 6 - 4,2 7 - 5 6 - 3 4 - 7 8 -

Б. Конструкции и
изделия

Арматура » 572 792 5,4 573 787 4,7 575 800 5,5 664 900 6,2 570 795 5,2

Асфальтобетон » 351 71 0,5 382 212 1,7 345 71 0,3 301 60 0,7 352 65 0,8

Бетон товарный м3 3630 3420 23,5 3440 3150 17,7 3873 3457 23,4 3805 3378 24,6 3805 3421 25,7

Блоки:

оконные деревянные
одинарные

м2 70 - - - - - 206 - - 252 - - 387 - -
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оконные деревянные
двойные

м2 370 - - 443 - - 216 300 4,47 540 400 4,1 642 - -

дверные деревянные » 233 159 1,1 237 160 1,9 264 175 2,3 250 165 2 267 180 3

Раствор м3 1624 2439 16,5 732 - 5,5 1558 - 3,7 - - - 1614 - -

Сборные бетонные
конструкции

» 103 - - 350 200 1,12 178 185 1,34 103 126 0,92 101 113 0,84

Сборные
железобетонные

конструкции

» 2000 2500 17,2 1960 2100 14,8 1980 2280 16,5 1900 2050 15 1970 2312 17,3

Стальные
строительные
конструкции

т 205 387 2,6 200 317 1,7 200 300 2 190 285 2,1 200 310 2,3

Стальные оконные
конструкции

» 44 91 0,6 67 131 0,7 44 87 0,6 39 78 0,5 52 104 0,78

Пенобетон м3 947 1028 7 712 800 4,5 1015 1150 7,8 901 1000 7,3 821 900 6,7

В. Материалы

Асбестоцементные
листы:

обыкновенного
профиля

тыс.
м2

0,04 - - 0,15 - - 0,8 - - 0,5 - - 1,6 - -

усиленного профиля то
же

0,31 0,56 - 0,16 0,35 - 0,1 0,25 - - - - - - -
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Известь г 145

75

202

91

0,8

0,6

141

68

200

90

0,8

0,6

159

25

170

50

0,7

0,2

145

3,6

170

50

0,6

0,3

153

90

170

100

0,6

0,3

Кабель км 7,17 7,21 0,1 7,03 7 0,1 7,6 7 0,1 7 6 0,1 7,7 7 0,1

Керамическая
плитка (метлахская)

м2 1200 1521 37 1120 1510 30 1280 1510 35 700 1100 25 1700 1900 40

Кирпич
обыкновенный

тыс.
шт.

537 740 5 460 650 4,5 464 655 4,6 434 630 4,4 590 800 6

Краски тертые и
белила

т 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 -

Лес круглый м3 26 23 0,2 61 24 0,3 49 20 0,3 31 25 0,2 26 23 0,2

Лес пиленый »
236

169

83

59

0,6

0,4

248

170

80

60

0,6

0,2

252

169

80

70

0,6

0,2

271

169

80

70

0,6

0,2

239

145

80

70

0,6

0,2

Минеральная вата » 13 - - 8 - - 59 29 0,1 13 - - 15 - -

Нефтебитум т
258

168

217

134

1,5

0,9

194

100

220

120

0,7

0,5

152

103

260

110

0,7

0,5

225

150

250

170

0,9

0,5

270

258

300

220

1

0,6

Облицовочная
плитка

м2 700 82 0,6 467 50 0,5 419 60 0,5 892 100 0,7 711 82 0,7

Олифа т 2,1 0,8 - 2 0,8 0,1 1,8 0,8 0,01 2,2 0,8 0,01 2,1 0,8 0,01

Песок м3 7216 5963 40,4 6967 5900 39 4515 3500 39 5154 7000 38 4815 7000 38
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4019 3830 26 5554 3850 29 3009 2500 29 4105 5000 29 4261 5500 29

Провод км 44 18 0,1 26 15 0,1 50 22 0,1 42 17 0,1 37 18 0,1

Рулонные
кровельные
материалы

тыс.
м2

25 38 0,3 24 30 0,2 22 30 0,3 28 40 0,5 28 40 0,5

Сталь т 578

571

797

792

5,4

5,4

500

323

600

500

0,2

0,1

444

300

500

400

1

0,1

925

664

1000

800

6

4

84

-

100

-

0,1

-

Стекло м2 2049 2317 15,7 2011 2300 16,5 1206 2400 11,7 1533 3000 13,6 1791 3500 15

Линолеум » 40 - - - - - 250 - - 170 210 0,4 197 - -

Трубы
асбестоцементные

м 78 - - 76 - - 78 - - 63 - - 80 - -

Трубы керамические » 5,58 - - 5,87 - - 5,36 - - 30,5 - - 5,6 - -

Трубы
железобетонные и

бетонные

м3 6,83 - - 6,85 - - 7 - - 6,5 - - 7,4 - -

Трубы
водогазопроводные

т 65 117 0,8 172 125 1,4 71 95 0,1 44 80 0,3 73 100 -

Трубы чугунные
водопроводные

14,73 - - 23,39 - - 21,2 - - 20,6 - - 15,1 - 0,1

Цемент т 2740 3993 27 1873 3500 24 2130 4300 24 2721 5400 20 2747 5400 20
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2297 3308 22 1541 3000 17 1808 3000 17 2345 4700 17 2299 4700 17

Щебень м3 4698

4393

5393

4160

37

28

7016

5930

5500

4200

51

47

5461

5116

4500

4000

57

47

5574

5273

4500

4300

51

49

5602

5340

5300

5000

51

49

Камень булыжный » 158 - - 179 - - 318 - - 160 - - 178 - -

Раздел III

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПОТРЕБНОСТИ В

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Нормативы объемов работ, расхода конструкций, изделий,
материалов и потребности в материально-технических ресурсах
разработаны для следующих групп объектов газовой
промышленности:

газовые промыслы;

станции подземного хранения газа;

газобензиновые заводы;

компрессорные станции;

ремонтно-эксплуатационные пункты (РЭП);

магистральные и промысловые газопроводы;

газораспределительные станции (ГРС).
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3.2. По площадочным объектам показатели определены для
площадки в целом на 1000 м3 строительного объема зданий и на 1
млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ.

Для линейных объектов показатели объемов работ, расхода
материалов, изделий, конструкций разработаны на 1 км
протяжения трубопроводов различных диаметров, так как
показатель на 1 млн. руб. недостаточно точно отражает изменения
потребности в трубах и других материалах ввиду резкого
изменения стоимости работ в зависимости от толщины стенки труб
или марки стали при одном и том же протяжении трубопровода.

3.3. В объем работ по площадочным объектам включены
внутриплощадочные коммуникации и дороги.

Внеплощадочные коммуникации и дороги (за исключением 5
км подъездной железной дороги по газобензиновым заводам) в
показателях не учтены и подлежат дополнительному исчислению
по проекту исходя из конкретных условий.

3.4. При исчислении объемов работ на 1000 м3 строительного
объема площадочных объектов в общую кубатуру не включаются:
водонапорные башни, градирни, резервуары для воды, сараи,
навесы и уборные.

3.5. Показатели составлены с использованием материалов,
разработанных проектными организациями: Гипрогаз,
Гипроспецгаз и Востокгипрогаз, научно-исследовательским
институтом ВНИИЭГазпром, плановых показателей,
утвержденных Мингазпромом, и отчетных данных
стройорганизаций министерства.

При разработке расчетных нормативов для основных
площадочных объектов приняты объекты-представители из числа
утвержденных Мингазпромом и согласованных с Госпланом СССР
и Госэкспертизой Госстроя СССР; для малых объектов
использованы действующие типовые проекты.

По магистральным и промысловым газопроводам использованы
материалы утвержденного Мингазпромом «Сборника объемов
работ и потребности в ресурсах на строительство линейной части
магистральных газонефтепродуктопроводов».

3.6. При исчислении показателей по площадочным объектам
стоимость строительно-монтажных работ по предприятию принята
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в объеме затрат, предусмотренных главами 1 - 7 сводного сметно-
финансового расчета (СФР), в ценах, введенных с 1 января 1969 г.

3.7. Расход материалов, изделий и конструкций на:

а) возведение временных зданий и сооружений,
предусмотренных главой 8 сводного СФР;

б) работы, выполняемые за счет накладных расходов;

в) обустройства, учитываемые в стоимости машино-смен
строительных механизмов и оборудования;

г) поделки при монтаже железобетонных, стальных конструкций
и оборудования;

д) поделки при производстве санитарно-технических и
электромонтажных работ.

Должен определяться по показателям, приведенным в
приложениях к табл. 28 - 33 и 35.

3.8. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый
условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с
указаниями п. 7 общей части.

При этом поправки к расчетным нормам принимаются на 1 млн.
руб. в размере:

по металлу 15,3 т

по цементу 330 т

по лесу пиленому 210 м3

по лесу круглому 76,3 м3

по рулонным кровельным материалам 6,4гыс м2
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по стеклу 204 м2

При определении дополнительного расхода материалов
стоимость строительно-монтажных работ принимается в объеме
первой части сводного сметно-финансового расчета.

3.9. Нормативная потребность в цементе, указанная в табл. 28 -
33, приведена к марке 400, а расход стали приведен к стали Ст.3.

3.10. Показатели веса грузов для различных групп объектов
газовой промышленности приняты в соответствии с
разработанными ВНИИЭГазпромом и утвержденными
Министерством газовой промышленности СССР «Рекомендациями
и показателями по определению потребности в грузовом
автотранспорте для строительно-монтажных организаций
трубопроводного и промышленного строительства».

3.11. Потребность в автотоннах грузоподъемности грузового
автотранспорта определена расчетом по нормативам,
утвержденным Мингазпромом для ведомственного автотранспорта
на 1968 г. по строительно-монтажным организациям
министерства.

Указанные нормативы учитывают все виды перевозок
строительно-монтажных организаций.

3.12. Нормативы для определения потребного количества
строительных машин и механизмов разработаны для условий
равнинно-холмистой местности европейской части СССР.

Потребность в строительных машинах для других условий
строительства исчисляется с учетом комплексных поправочных
коэффициентов, разработанных ВНИИЭГазпромом Мингазпрома
СССР, Указанные коэффициенты приведены в следующей таблице.

Комплексные поправочные коэффициенты
ВНИИЭГазпрома к табл. 24 и 25 для определения

потребного количества машин и механизмов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

99



Линейное строительство Площадочное строительство

Наименование машин равнинно
холмистая
местность

заболо-
ченая
мест-
ность

Горная
мест-
ность

пусты-
ни

север-
ные

заболо-
ченные
районы

районы
вечной
мерзло-

ты

равнин-
но

холмис-
тая

мест-
ность

заболо-
ченая
мест-
ность

Горная
мест-
ность

пусты-
ни

север-
ные

заболо-
ченные
районы

районы
вечной
мерзло-

ты

Экскаваторы,
бульдозеры,
скреперы,

автогрейдеры,
тракторы,

трубоукладчики

1 1,6 1,4 1,3 1,8 2,5
1

1,5 1|3 1,2 1,7 2,2

Изоляционные и
очистные
машины.

Сварочные
аппараты и
установки

1 1,1 1,3 1,4 1,3 2,2 1 1,1 1,2 1,3 1.2 2

Краны
автомобильные,

пневмоколесные
и гусеничные

1 1,4 1,5 1,2 1,5 2,3 1 1,3 1,4 1,1 1,4 2,1

Прочие машины
и механизмы 1 1,4 1,3 1,2 1,4 2 1 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5

Т а б л и ц а 22
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Нормативы для определения потребности в энергетических
ресурсах и воде по площадочным объектам

Газовые промыслы
Станции подземного

хранения газа
(газохранилища)

Газобензиновые
заводы

Компрессорные
станции на

магистральных
газопроводах

РЭП (СЭБ и РЭБ): на
магистральных
газопроводах

Газораспределительные
станции

Наименование Ед.
изм. на 1000

м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на 1000
м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на 1000
м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на 1000
м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на 1000
м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

на 1000 м3

строитель-
ного

объема
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости

строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

Потребная
электрическая

мощность

Ква 13,3 44 14,2 115 11,9 126 8,1 123 4,5 119 6,9 129

Пар кг/ч 7,5 25 5,2 42 6,3 67 5 75 2 54 1,3 25

Сжатый воздух м3/мин 1,2 4 0,5 4 0,7 8 0,4 6 0,2 4 0,02 0,4

Кислород нм3/год 875 2893 510 4167 630 6723 280 4167 95 2500 88 1667

Ацетилен » 412 1364 240 1958 300 3160 130 1958 45 1175 42 783

Вода для
производственных,

питьевых и
хозяйственных

нужд

л /сек 0,13 0,4 0,72 0,6 0,1 1 0,06 0,9 0,03 0,8 0,02 0,4
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Вода для
пожаротушения

» Принимается 20 л/ сек для всех объектов при площади i площадок до 50 га.

П р и м е ч а н и е . Ацетилен показан для случаев, когда на
стройплощадку не поставляется карбид кальция,
предусмотренный табл. 28 - 33.

Т а б л и ц а 23

Нормативы для определения потребности в энергетических
ресурсах и воде по магистральным и промысловым

газопроводам

Условный диаметр газопровода в
мм

Количество на одну комплексную
колонну при темпе работ 100 км в

год
Наименование Единица

измерения

100-250 300-500 600-800 900-1200

Установленная
электрическая

мощность

ква 110 110 110 110

Потребная
электрическая

мощность

» 90 90 90 90

Вода для
производственных

и технических
нужд

м3/ сутки 6 7 9 13

Вода для
хозяйственно-

» 7 8 10 10
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питьевых и
гигиенических

нужд

П р и м е ч а н и е . Потребность в сжатом воздухе, кислороде и
карбиде кальция для получения ацетилена определяется по табл.
35 исходя из конкретных диаметров газопровода.

Т а б л и ц а 24

Нормативы для определения потребности в строительных
машинах и механизмах в шт. по площадочным объектам

Газовые промыслы
производительностью 21

млрд. м3/год

Станции подземного
хранения газа

производительностью 7 млн.
м3/сутки

Газобензиновые заводы
производительностью 1 млрд.

м3 газа в год

Компрессорные станции на
магистральных газопроводах

на 6 машин ГТ-750-6

РЭП (СЭБ, РЭБ) на
магистральных газопроводах

Наименование работ и
потребных строительных

машин

Ед.
изм.

в
целом

по
объёму

на 1000
м3

строите-
льного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости
строите-

льно-мон-
тажных
работ

в
целом

по
объёму

на 1000
м3

строитель-
ного

объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости
строитель-

но-мон-
тажных
работ

в
целом

по
объёму

на 1000
м3

строитель-
ного

объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости
строитель-

но-мон-
тажных
работ

в
целом

по
объёму

на 1000
м3

строитель-
ного

объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости
строитель-

но-мон-
тажных
работ

в
целом

по
объёму

на 1000
м3

строитель-
ного

объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

годовой
стоимости
строитель-

но-мон-
тажных
работ

Земляные работы

Экскаватор
одноковшовый с

ковшом емкостью до
0,35 м3

шт. 2 0,044 0,427 1 0,148 1,2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327 - - - '

То же, емкостью
свыше 0,35 м3

» 4 0,088 0,854 1 0,148 1,2 3 0,021 0,676 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05
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Экскаватор роторный » 1 0,022 0,213 - - - - - - - - - - - -

Бульдозер » 6 0,132 1,283 1 0,148 1,2 4 0,028 0,901 4 0,068 1,307 1 0,154 3,05

Автогрейдер » 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327 - - -

Трамбовки
пневматические

» 2 0,044 0,427 2 0,296 2,4 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Дорожно-
строительные

работы

Катки самоходные и
прицепные

шт. 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Автогудронаторы » 1 0,022 0,213 - - - 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 - - -

Бетонораспределители » 1 0,022 0,213 - - - 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 - - -

Асфальтосмесители
передвижные

» 1 0,022 0,213 - - - 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 - - -

Котлы битумные » 3 0,066 0,64 2 0,296 2,4 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Приготовление
бетонной смеси,

раствора и
производство

бетонных работ

Бетоносмесительные
установки

шт. 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 3 0,021 0,676 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05
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Растворосмесительные
установки

» 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 3 0,021 0,676 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Растворонасосы » 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 3 0,021 0,676 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Вибраторы глубинные
и поверхностные

» 2 0,044 0,427 2 0,296 2,4 10 0,07 2,252 5 0,083 1,634 2 0,308 6,1

Бадьи для подачи
бетона

шт. 3 0,066 0,64 2 0,148 2,4 10 0,07 2,252 4 0,068 1,307 2 0,308 6,1

Вертикальный
транспорт, монтаж

и погрузочно-
разгрузочные работы

Краны гусеничные 1 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 5 0,035 1,126 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Краны
пневмоколесные

» 1 0,022 0,213 - - - 3 0,021 0,676 1 0,017 0,327 - - -

Краны автомобильные » 2 0,044 0,427 2 0,296 2,4 5 0,035 1,126 3 0,051 0,979 1 0,154 3,05

Лебедки монтажные * 2 0,044 0,427 2 0,296 2,4 10 0,07 2,252 2 0,034 0,654 - - -

Компрессоры
передвижные

шт. 2 0,044 0,427 1 0,148 1,2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327 - - -

Трайлеры (прицепы-
тяжеловозы)

» 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 2 0,014 0,451 1 0,017 0,327 - - -

Автопогрузчики » 2 0,044 0,427 1 0,148 1.2 3 0,021 0,676 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05
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Транспортеры
передвижные

» 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 4 0,028 0,901 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Домкраты винтовые » 4 0,088 0,854 4 0,592 4,8 10 0,07 2,252 4 0,068 1,307 - - -

Трубоукладчики » 10 0,22 2,13 9 0,296 2,4 8 0,056 1,803 5 0,085 1,634 - - -

Тракторы » 4 0,088 0,854 1 0,148 1,2 6 0,042 1,351 2 0,034 0,654 - - -

Сварочные работы и
энергетическое

оборудование

Электросварочные
агрегаты

шт. 7 0,154 1.5 3 0,444 3,6 12 0,084 2,708 8 0,136 2,61 1 0,154 3,05

Генераторы
ацетиленовые с

комплектом
газорежущей
аппаратуры

» 3 0,066 0,64 3 0,444 3,6 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Электростанции
передвижные

» 4 0,088 0,854 1 0,148 1,2 4 0,028 0,901 4 0,068 1,307 1 0,154 3,05

Компрессоры
передвижные

» 4 0,088 0,854 2 0,296 2,4 4 0,028 0,901 3 0,051 0,98 1 0,154 3,05

Отделочные и
изоляционные работы

Краскотерки шт. 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05
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Вибросито » 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Машины для
приготовления красок

» 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 1 0,007 0,225 1 0,017 0,327 1 0,154 3,05

Краскораспылители » 1 0,022 0,213 1 0,148 1,2 4 0,028 0,901 2 0,034 0,654 1 0,154 3,05

Трубочистные машины » 2 0,044 0,427 1 0,148 1,2 1 0,007 0,225 - - - - ' - -

Изоляционные
машины

» 2 0,044 0,427 1 0,148 1,2 1 0,007 0,225 - - - - - -

Т а б л и ц а 25

Нормативы для определения потребности в строительных
машинах и механизмах по магистральным и промысловым

газопроводам

Условный диаметр газопровода в
мм

Количество машин на одну
комплексную линейную колонну

при темпе работ 100 км в год

Наименование работ
и потребных

строительных
машин

Единица
измерения

100-250 300-500 600-800 900-1200

Подготовка трассы
и земляные работы
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Корчеватель шт. 1 1 1 1

Бульдозер » 4 4 5 5

Трактор
трелевочный

» 2 2 2 2

Пила моторная » 2 2 2 2

Экскаватор
одноковшовый

емкостью ковша:

до 0,35 м3 » 1 1

свыше 0,35 м3 » 2 2

Экскаватор
роторный

» ! 2 2

Автобензовоз » 1 1

Автоцистерна для
воды

» 1 1

Цистерна для воды » 1 1

Цистерна для
горючего

» 2 2 2 2
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Установка для
горизонтального

бурения

» 2 2 2 2

Самоходный
водоотливной

агрегат

» 1 1 1 1

Сварка поворотных
стыков труб на

базе

Кран
автомобильный

» 2 3 4 4

Механизированная
трубосварочная база
или автосварочная

установка в
комплекте

комплект 1 1 1 1

Сварочная
установка

шт. 2 2 2 2

Агрегат сварочный » 2 2 2 2

Электростанция
передвижная

» 1 1 1 1

Рентгено-
магнитографическая

лаборатория

» 1 1 1 1

Трубогибочная
машина

» 1 1 1 1
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Трубоукладчик » 3 3 3 3

Автобензовоз » 1 1 1 1

Автоцистерна для
воды

» 1 1 1 1

Цистерна для
горючего

» 2 2 2 2

Цистерна для воды » 1 1 1 1

Передвижная
ремонтная
мастерская

» 1 1 1 1

Генератор
ацетиленовый с

комплектом
газорежущей
аппаратуры

шт. 1 1 1 1

Сварка
неповоротных

стыков труб на
трассе

Сварочный агрегат » 1 1 2 2

Сварочная
установка

» 1 1 2 2
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Рентгено-
магнитографическая

лаборатория

» 1 1 1 1

Трубоукладчик » 3 3 4 4

Трактор » 1 1 1 1

Центратор
внутренний

» - 1 1 1

Центратор
наружный

» 4 4 4 4

Электростанция
передвижная

» 1 1 1 1

Автобензовоз » 1 1 1 1

Автоцистерна для
воды

» 1 1 1 1

Трайлер » 1 1 1 1

Цистерна для
горючего

» 2 2 2 2

Генератор
ацетиленовый с

комплектом
газорежущей
аппаратуры

» 1 1 1 1
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Цистерна для воды » 1 1 1 1

Изоляционно-
укладочные работы

Трубоочистная
машина

» 2 2 2 2

Изоляционная
машина

» 1 1 1 2

Трубоукладчик » 3 4 5 5

Праймеросмеситель » 1 2 2 3

Битумоплавильный
котел

» 2 3 3 4

Битумовоз » 2 2 3 3

Троллейные
подвески и
полотенца

» 3 4 5 5

Трактор » 1 1 1 1

Дефектоскоп для
проверки качества

изоляции

» 1 1 1 1

Автобензовоз » 1 1 1 1
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Автоцистерна для
воды

» 1 1 1 1

Передвижная
ремонтная
мастерская

» 1 1 1 1

Цистерна для
горючего

» 2 2 2 2

Цистерна для воды » 1 1 1 1

Продувка и
испытание
газопровода

Компрессорная
станция низкого

давления

шт. 2 2 2 2

То же, среднего
давления

» 2 2 2 2

То же, высокого
давления

» 2 2 2 2

Очистной поршень » 1 1 1 1

Трубоукладчик » 2 2 2 2

Сварочный агрегат » 2 2 2 2
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Центратор
наружный

» 2 2 2 2

Инвентарные узлы
подключения

» 2 2 2 2

Машина для резки
фасок

» 1 1 1 1

Цистерна для
горючего

» 1 1 1 1

Генератор
ацетиленовый (в

комплекте)

» 1 1 1 1

Опрессовочный
агрегат

» 1 1 1 1

См. приложение 2.

Т а б л и ц а 26

Показатели объемов автоперевозок на 1 млн. руб. сметной
стоимости строительно-монтажных работ для объектов

газовой промышленности

Удельный вес автоперевозок по
видам машин в %

Наименование
групп объектов

Объем
авто-

перевозок
в т борто-

вые
прицепы

двух-
остные

само-
свалы

трубо-
возы-
плете-
возы

прочие

Примечание
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I.
Площадочные

объекты

Газовые
промыслы

72727 26 6 60 7 11 -

Станции
подземного

хранения газа

68333 29 6 43 - 22 В числе
«прочих»-
трубовозы-
плетевозы,

3

Газобензиновые
заводы

74790 29 6 49 1 15

Компрессорные
станции

46667 27 6 50 - 17 То же, 6

РЭП 68333 29 6 43 - 22 То же, 3

ГРС 68333 29 6 43 - 22 То же

II. Линейные
объекты

Магистральные
и промысловые

газопроводы

22177 30 6 23 29 12 -

Т а б л и ц а 27

Показатели потребности в грузовом автотранспорте на 1
млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

115



Потребное списочное количество автомобилей в шт.

В том числе

бортовые прицепы
двухосные самосвалы трубовозы-

плетевозы прочие
Наименование объектов

Потребность в
грузо-

поъемности
(автомашинах) Всего

коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество % коли-

чество % коли-
чество %

Площадочные
объекты

Газовые промыслы 73 19 5 26 1 6 9 50 2 7 2 11

Станции подземного
хранения газа

70 15 4 29 1 6 7 43 - - 3 22

Газобензиновые заводы 73 16 5 29 1 6 8 49 - 1 3 15

Компрессорные
станции на

магистральных
газопроводах

58 12 3 27 1 6 6 50 - - 2 17

Ремонтно-
эксплуатационные
пункты (РЭП) на
магистральных
газопроводах

57 12 3 29 1 6 6 43 - - 2 22

Газораспределительные
станции (ГРС)

57 12 3 29 1 6 6 43 - - 2 22
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Линейные объекты

Магистральные и
промысловые
газопроводы

44 8 2 30 1 6 2 23 2 29 1 22

Т а б л и ц а 28

Показатели объемов работ и расхода основных строительных
конструкций, изделий и материалов по газовым промыслам

Газовые месторождения Газоконденсатные месторождения

производительностью
10 млрд. м3 в год

производительностью ,
5 млрд. м3 в год

производительностью
21 млрд. м3 в год

Наименование
работ, строительных

конструкций,
изделий и

материалов

Ед.
изм.

В
целом

по
объему

На
1000
м3

строи-
тель-
ного

объема
зданий

на 1
млн.руб.
стоимос-

ти
строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

В
целом

по
объему

На
1000
м3

строи-
тель-
ного

объема
зданий

на 1
млн.руб.
стоимос-

ти
строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

В
целом

по
объему

На
1000
м3

строи-
тель-
ного

объема
зданий

на 1
млн.руб.
стоимос-

ти
строи-
тельно-
монтаж-

ных
работ

Объемы работ

Земляные работы:

выемка тыс.м3 590 46,5 137,2 1300 40 129,8 860 20,4 66,1

засыпка то же 430 34 100 1100 33,5 109,5 760 16,6 54,1
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Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 176 13,8 41 283 8,6 28 60 1,3 4

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций » 830 65,6 193 2843 , 87 283 1374 30,2 98

Монтаж стальных
конструкций

т 23 1,8 5,4 309 9,4 30,8 163 3,5 11,7

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 770 60,6 179 447 13,6 44 3406 75,1 243

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 13 1 3 990 30,2 99 250 5,4 18

Кладка из
естественного камня

м3 1220 96 283 20 0,6 2 90 1,9 6

Устройство
бутобетонных
конструкций

» 79 6,2 18 100 3,1 10 590 13,2 42

Кладка из
строительного

кирпича

» 1920 151 446 1521 46,4 151 1908 41,6 136

Устройство стен из
асбестоцементных

панелей

м2 - - - 8178 250 816 - - -
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Заполнение проемов:

оконных » 510 40 119 513 15,6 51 394 8,5 28

дверных и
воротных

» 640 50,5 149 934 28,5 93 405 8,8 29

Устройство полов:

из линолеума » 85 6,7 20 176 5,4 18 215 4,7 15

асфальтовых » 91 7,2 21 - - - 428 46 30

бетонных » 124 9,8 29 2186 66,8 218 1316 28,7 94

Устройство полов:

дощатых м2 638 50,2 148 3120 95 311 1364 29,7 97

из керамических
плиток

» 53 4,2 12 241 7,4 24 248 5,4 18

цементных » 1432 ИЗ 333 852 26 85 1244 27,1 89

Теплоизоляционные
покрытия

» 2184 172,5 508 14930 455 1488 3608 78,9 258

Устройство стяжек:

асфальтовых » 366 28,9 85 35 1,1 3 1168 26,4 83
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цементных » 317 25 74 1307 39,9 131 5776 113 369

Устройство кровель
из: рулонных
материалов

» 2727 215 635 4055 124 405 3723 81,4 266

листовой стали » 338 26,6 79 18 0,6 2 395 9,3 28

шифера » 224 17,7 52 3690 112,5 368 - - -

Штукатурка:

наружная м2 639 50,4 149 822 25,1 82 3878 84,7 276

внутренняя » 4670 369 1087 8870 270,5 884 7423 185,3 529

Масляная окраска:

по штукатурке » 1649 129,5 382 807 24,6 80 1972 42,9 140

» кровельной
стали

» 355 27,9 83 997 30,4 100 971 21,2 69

» дереву » 1675 132 389 6174 188 616 2658 57,7 189

труб и
оборудования

» 3049 240 709 19770 602 1967 10213 222,3 727

металлоконструкций т 7 0,6 2 265 8,1 26 16 0,36 1
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Клеевая окраска и
побелка

м2 13674 1076 3174 21390 653 2124 7014 154 501

Остекление » 768 60,5 179 631 19,3 63 625 13,7 45

Устройство
асфальтовых и

асфальтобетонных
покрытий дорог и

проездов

» 17380 1370 4050 18670 570 1860 78320 1710 5579

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 320 25,2 74 1480 45 148 15000 321,6 1058

канализации » 30 2,4 7 90 2,8 9 1300 28,8 93

теплофикации » 58 4,6 13 160 4,9 16 100 2,2 7

газопровода » 111940 8800 26033 157400 4800 15702 118500 2590 8471

Монтаж
технологического

оборудования

т 220 17,3 51,2 460 14 45,9 550 11 39,3

Монтаж запорной
арматуры

» 100 7,9 23,1 210 6,5 20,9 240 5,1 .17,1

Строительные
конструкции и

изделия
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Арматура » 59

57

4,7

4,5

13,7

13,3

186

157

5,7

4,8

18,5

15,6

255

228

5,6

5,01

18,2

16,3

Бетон товарный м3 1880

1020

148

80,4

437

236

4670

3180

142,5

97

465

316

5570

1450

121,4

31,8

397

103

Блоки оконные
двойные

м2 970 76,5 226 914 28 91 788 17,3 56

Блоки дверные и
воротные

» 640 50,5 149 934 28,5 93 405 8,9 29

Раствор м3 1300 102,5 302 870 26,5 87 1120 24,4 80

Сборные бетонные
конструкции

» 176 13,8 41 283 8,7 28 60 1,3 4

Сборные
железобетонные

конструкции

» 830 65,5 193 2843 86,8 283 1374 29,9 98

Стальные
конструкции

т 23 1,8 5,5 309 9,4 30,7 163 3,6 11,7

Алебастроопилочные
плиты

м3 260 20,5 60 - - - - - -

Панели
асбестоцементные

стеновые м2 - - - 8910 271 886 - - -

Материалы
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Асбестоцементные
плиты » 564 44,5 131 3815 116,5 380 - - -

Известь т 74 5,8 17,2 138 4,2 13,7 78 1,7 5,5

Кабель км 5,8 0,5 1,3 48 1,5 4,8 28 0,6 2

Камень
естественный

(бутовый и др.) м3 1568 124 365 1527 46,5 152 1265 27,6 90

Керамические
метлахские плитки м2 55 4,4 13 248 7,6 25 255 5,6 18

Кирпич
строительный

тыс.
шт. 1042 82 243 698 21,3 69,8 1229 23,8 87,6

Кирпич огнеупорный т 20 1,6 4,6 22 0,67 2,2 - - -

Краски тертые и
белила кг 2167 171 504 7108 217 708 3687 80,5 263

Лес круглый м3 13

3

1

0,2

3

1

1403

340

43

10,4

140

34

560

5

12,3

0,13

40

0,4

Лес пиленый » 290

143

22,8

11,3

67

33

2077

1726

63,5

52,1

207

172

452

148

9,9

3,7

32

11

Линолеум м2 90 7,1 21 160 4,9 16 222 4,9 16

Минеральная вата м3 - - - 1930 59 193 130 2,8 9
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Нефтебитум и
битумная мастика

т 2779 218,9 644,6 1870 57,2 186,8 4150 90,6 299

Олифа кг 1477 117 345 4192 128 417 2661 58,2 190

Песок м3 2955

625

231,2

49,3

687

145

9641

1800

294

55

959

179

5498

880

139,2

19,3

392

63

Провод км 7,6 0,6 1,7 23 0,7 2,3 85 1,85 6,1

Рулонные
кровельные
материалы

тыс.
м2

11,5 0,9 2,6 18,5 0,6 1,9 13 2,9 9,3

Сталь разная т 23 7,8 5,4 34 1,1 3,4 49 1,13 3,5

Стекло оконное м2 768 60,5 179 631 19,3 63 625 13,7 45

Трубы
асбестоцементные

м 260 20,5 60 1495 45,7 149 394 8,6 28

Трубы чугунные
водопроводные

т 6 0,5 1,4 4 0,2 0,4 40 1,4 2,9

Трубы чугунные
канализационные

» 10 0,8 2,3 6 0,2 0,6 6 0,14 0,4

Трубы стальные
водогазопроводные

» 19 1.5 4,5 33 1 3,3 34 0,72 2,4

Трубы стальные
бесшовные

» 2680 211 623,1 4170 127 414,9 2120 46,3 151,2
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Трубы стальные
сварные

» 4485 353 1041,3 11611 354 1157 34757 758,2 2479,3

Цемент » 794

371

62,5

29,2

184,3

86

1999

1455

61

44,3

200

144,6

1651

535

35,8

11,7

117,4

38,2

Щебень каменный
(гравий)

м3 7460

1060

590

83,7

1736

248

9610

3300

293

101

959

329

27613

1547

601,5

33,7

1967

110

Карбид кальция кг 2100 166 488 4900 150 488 6850 149 488

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
леса, песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена
полная потребность, в знаменателе - потребность на изготовление
конструкций и изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33)

3. Показатели по промыслам производительностью 5 млрд.м3 в
год разработаны для месторождений в северных районах (объект
- представитель Пунга Тюменской области), а по промыслам
производительностью 21 млрд. м3 в год - для месторождений в
южных районах )объект - представитель - Газли Узбекской ССР).

Т а б л и ц а 29

Показатели объемов работ и расхода основных
строительных конструкций, изделий и материалов по

станциям подземного хранения газа (газохранилищам)

Производительностью (по
отбору газа) 3 млн. м3/сутки

Производительностью (по
отбору газа) 7 млн. м3/ суткиНаименование

работ, строительных
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм. в целом

по
объекту

на 1000
м3

строи-

на 1 млн.
руб.

стоимости

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-

на 1 млн.
руб.

стоимости
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тельного
объёма
зданий

строительно-
монтажных

работ

тельного
объёма
зданий

строительно-
монтажных

работ

Объемы работ

Земляные работы:

выемка тыс.
м3

57,5 8,2 68,8 37,8 5,6 43,3

засыпка тоже 55 7,8 65,8 33,1 4,9 38

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 108 15 129 52 8 60

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 466 66 558 231 34 265

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

» 728 104 875 491 73 562

Устройство
монолитных

бутобетонных
конструкций

» 162 23 194 104 16 ' 119

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 597 85 717 300 45 343
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Монтаж стальных
конструкций

т 45 6,4 53,3 35 5,2 40

Монтаж панелей
стеновых и др.

м2 - - - 1004 148 1146

Кирпичная кладка м3 1035 147 1242 573 85 657

Устройство полов:

цементных м2 609 87 729 572 85 657

асфальтовых » 148 21 177 120 18 137

из керамических
плиток

» 494 70 592 340 50 392

дощатых » 75 11 90 60 9 69

из линолеума » 55 8 66 50 7 57

Заполнение
проёмов:

оконных » 243 35 292 136 20 156

дверных и
воротных

» 197 28 236 178 26 203

Устройство стяжек:
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цементных м2 22 3 27 19 3 22

асфальтовых » 1192 169 1425 468 69 536

Устройство кровель
из рулонных
материалов

» 1292 184 1550 ИЗО 167 1300

Утепление покрытий
пенобетоном

м3 140 20 167 120 18 137

Штукатурка:

наружная м3 560 80 670 500 74 575

внутренняя » 2850 406 342 2900 430 3333

Масляная окраска
по дереву

» 610 87 729 770 114 881

Масляная окраска
по штукатурке

» 413 59 495 279 42 320

То же, по
кровельной стали

» 1750 249 2092 1206 179 1383

Масляная окраска
труб и оборудования

» 2164 308 2592 1970 292 2258

То же,
металлоконструкций

т 29 4 35 36 5,3 40,8
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Клеевая окраска и
побелка

м2 2275 325 2733 2100 310 2417

Остекление » 260 37 312 167 25 191

Устройство
асфальтовых и

асфальтобетонных
покрытий

» 1700 242 2033 1450 215 1667

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 1020 145 1217 1227 182 1404

канализации » 1815 260 2175 1610 238- 1842

теплофикации м 460 66 550 950 141 1092

газопровода » 21370 3040 25583 23200 3430 27583

Монтаж
технологического

оборудования

т 248 35 296,7 290 43 333,3

Монтаж запорной
арматуры

» 47 6,7 56,7 46 6,8 53,3

Монтаж
технологических
трубопроводов

» 50 7,1 60 50 7,4 57,5
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Строительные
конструкции и

изделия

Сборные
железобетонные

конструкции

м3 466 66 558 231 34 265

Сборные бетонные
конструкции

» 108 15 129 52 8 60

Бетон товарный » 2056

597

293

85

2458

717

1177

294

174

44

1350

337

Раствор » 390 56 467 240 36 275

Арматура т 80

47

11,4

6,7

95,8

56,7

45

25

6,7

3,7

51.7

28,7

Асфальтобетон » 148 21 177,5 126 19 144,2

Блоки оконные
двойные

м2 243 35 292 136 20 156

Блоки дверные и
воротные

» 197 28 236 178 26 203

Стальные
конструкции

т 45 6,4 53,3 35 5,2 40

Панели стеновые и
др.

м2 - - - 1014 150 1167
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Материалы

Кирпич
строительный

тыс.
шт.

415 59 495 230 34 264,2

Известь т 31 4,4 37,2 18 2,7 20,7

Камень бутовый м3 160 23 192 175 26 200

Керамические
плитки

м2 510 73 612 350 52 400

Щебень каменный м3 2500

605

356

86

3000

725

1570

300

232

45

1800

343

Песок » 1390

350

197

50

1658

420

1010

180

149

27

1158

207

Краски тертые и
белила

т 0,5 0,07 0,6 0,4 0,06 0,46

Олифа » 0,5 0,07 0,6 0,4 0,06 0,46

Нефтебитум и
битумная мастика

» 120 17,1 144,2 130 19,2 149,2

Бризол м2 9820 1400 11792 10460 1550 12000

Цемент т 630

180

90

26

754,2

215,8

360

90

54

14

412,5

103,3
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Лес круглый м3 42 6 51 41 6,1 47

Лес пиленый » 212

22

30

3,1

254

26

414

16

61,4

2,4

473

18

Линолеум м2 56 8 67 50 7 57

Минеральная вата м3 80 12 96 81 12 92

Рулонные
кровельные
материалы

м2 6850 975 8208 4310 637 4933

Сталь разная т 49 7 58,3 50 7,4 57,5

Стекло оконное м2 260 37 312 160 24 183

Трубы:

асбоцементные м 1030 146 1232 170 25 196

керамические » 710 101 850 1410 208 1617

чугунные
водопроводные

м

т

120

1,4

17

0,2

144

1,7

1180

35,3

175

5,2

1350

41

чугунные
канализационные

» 850

19,9

121

2,8

1017

23,8

135

3,1

20

0,46

155

3,6
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Трубы:

стальные
водогазопроводные

м

т

1820

8,5

259

1,2

2175

10,2

2290

10,9

340

1,62

2617

12,5

стальные бесшовные » 21109

690

3000

98,2

25333

825

22780

1014

3370

150

26167

1161,7

стальные сварные » 185

3,6

26

0,5

222

4,3

160

16,2

23

2,4

178

18,6

Карбид кальция кг 585 84 700 610 90 700

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная
потребность, в знаменателе - потребность на изготовление сборных
железобетонных и бетонных конструкций и столярных изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33).

Т а б л и ц а 30

Показатели объемов работ и расхода основных
строительных конструкций, изделий и материалов по

газобензиновым заводам

ГБЗ производительностью до
500 млн. м3

перерабатываемого газа в год

ГБЗ производительностью до
1000 млн. м3

перерабатываемого газа в годНаименование работ,
строительных
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм.

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
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объёма
зданий

монтажных
работ

объёма
зданий

монтажных
работ

Объемы работ

Земляные работы:

выемка
тыс.
м3 186 3 25,8 375 2,7 28,2

засыпка тоже 156 2,5 21,7 312 2,2 23,5

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 2530 41,2 351 3340 23,6 252

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 6220 01,2 864 11090 78,2 832

Монтаж стальных
конструкций

т 370 6,1 51,7 2400 16,9 180,7

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 7080 15,2 983 13400 94,5 1008

Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 5440 88,7 756 11440 80,6 861

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

134



Устройство
бутобетонных
конструкций

» 1370 22,3 190 2490 17,6 187

Кладка из
огнеупорного

кирпича

» 110 1,7 15 230 1,63 17

Кладка из
строительного

кирпича

» 7350 119,7 1021 1342 94,5 1008

Заполнение проемов:

оконных м2 2300 37,5 320 4590 32,4 345

дверных и
воротных

» 1360 22,2 189 1900 13,4 143

Устройство полов:

асфальтовых » 510 8,3 71 1150 8,1 86

из
древесноволокнистых

плит

» 570 9,4 80 1030 7,3 77

цементных » 295( 48,1 410 4750 33,5 357

дощатых » 1100 17,9 153 1820 12,8 137

паркетных » 220 3,6 30 910 6,4 68
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из керамических
плиток

» 226( 36,8 314 4980 35,1 375

из линолеума » 130 2,1 18 950 6,7 71

Теплоизоляционные
покрытия

м2 2740 208 1773 55160 390 4151

Устройство стяжек:

асфальтовых » 8180 33,2 1134 11740 82,7 882

цементных » 3040 49,4 422 14330 101 1076

Устройство кровель:

из рулонных
материалов » 10930 177,5 1518 20450 144,3 1538

из шифера » 1350 22 187 13390 94,4 1008

Штукатурка
наружная » 4200 68,4 583 4960 35 374

Штукатурка
внутренняя

» 29070 474 4042 40830 290 3067

Облицовка наружная
и внутренняя

» 1300 21,2 181 2530 17,9 190

Масляная окраска:
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по штукатурке » 3730 60,8 518 10780 75,9 811

по кровельной
стали

» 7770 126,6 1080 8150 57,5 612

по дереву » 5540 90,3 769 11270 79,4 849

» изоляции » 4060 66,1 565 7990 56,5 600

труб и
оборудования

» 22580 368 3134 75870 535 5714

металлических
конструкций

т 450 7,3 62,2 1600 11,3 120,2

Алюминиевая
покраска труб и
оборудования

м2 9080 148 1261 3000 212 2252

Клеевая окраска и
побелка

» 4646 757 6454 8962 631 6739

Остекление » 2490 40,6 346 6860 48,4 515

Устройство
асфальтовых и

асфальтобетонных
покрытий дорог и

площадок

» 56000 912 7782 6595 465 4958

Укладка наружных
сетей:
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водопровода км 32,3 0,53 4,5 32,8 0,23 2,5

канализации » 6,7 0,11 0,9 2,7 0,02 0,2

теплофикации » 4,5 0,07 0,6 11,4 0,08 0,8

газопровода и
продуктопровода

» 27,5 0,5 3,9 20,2 0,2 1,5

Монтаж
технологического

оборудования

т 6200 101 861,3 10700 75,5 802,5

Монтаж
технологических
трубопроводов

» 1273,2 0,8 177,3 5292 37,3 398,3

Монтаж запорной
арматуры

» 300 4,9 41,6 500 3,5 37,4

Строительные
конструкции и

изделия

Арматура » 1140

840

18,7

13,8

159,7

117,6

2330

1540

16,4

10,8

174,8

115,1

Бетон товарный м3 22640

8850

369

144

3143

1231

41140

14570

289

103

3092

1092

Блоки оконные
двойные

м2 3860- 63 535 8250 58,4 621
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Блоки дверные и
ворота

» 1360 22,2 189 1900 13,4 143

Раствор м3 3610 58,7 502 7490 52,7 563

Сборные бетонные
конструкции

» 2530 41,2 351 3340 23,6 250

Сборные
железобетонные

конструкции

» 6220 101,2 864 11090 78 832

Стальные
конструкции

г 370 6,1 51,7 2420 17 181,5

Плиты
древесноволокнистые

м2 710 11,7 99 1800 12,7 135

Плиты
алебастроопилочные

м2 5090 83 708 1100 78,5 832

Материалы

Асбестоцементные
листы

» 1830 29,8 255 9.180 135 1437

Известь т 390 6,4 54,2 500 3,5 37,8

Кабель км 44 0,7 6,1 99,5 0,7 7,5

Камень бутовый м3 2840 46,3 395 3490 24,6 262
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Кирпич
строительный

тыс.
шт.

3110 50,7 432,8 5400 38 406

Кирпич огнеупорный т 90 1,4 12,1 440 3,1 33

Краски тертые и
белила

кг 8310 135 1153 15600 110 1168

Лес круглый м3 570 9,3 80 910 6,4 63

Лес пиленый » 2900

1130

47,2

18,4

403

157

4040

1870

28,5

13,2

303

140

Линолеум м2 130 2,2 18 970 6,9 73

Минеральная вата м3 1550 25,3 215 4490 31,7 378

Нефтебитум и
битумная мастика

т 3410 55,5 473,9 6140 43,3 462,2

Олифа кг 6200 101 861 19000 134 1429

Паркет м2 220 3,6 30 930 6,6 70

Песок м3 2699

5300

440

87

3756

739

4540

8750

320

62

3415

454

Плитки
облицовочные

м2 1340 60 508 2100 14,8 158
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Плиты гипсолитовые » 1080 17,6 150 1980 139 1487

Плитки
керамические

метлахские

» 2330 38 324 5250 37 395

Провод
установочный

км 31,4 0,5 4,4 54,3 0,4 4,1

Провод голый т 18 0,3 2,5 20 0,2 1,7

Рулонные
кровельные
материалы

м2 5499 896 7647,1 121400 855 9117,6

Рельсы нормальной
колеи

т 940 15,4 131,1 940 6,6 71,4

Сталь разная » 410 6,7 57,1 970 6,8 68,5

Стекло оконное м2 3230 52,6 450 8480 59,8 637

Трубы:

асбестоцементные м 1520 24,8 212 6060 42,7 455

керамические » 450 7,4 63 670 4,7 50

чугунные
водопроводные

т 320 5,2 44,2 1550 11 116,5
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чугунные
канализационные » 70 .39- 9,6 50 0,4 4,2

стальные
водогазопроводные

м

т

22670

62,8

370

1,3

3143

8,7

38600

126

272

0,9

2899

9,5

стальные бесшовные » 103000

2825

1670

46

14286

391,6

215990

5900

1520

41,5

16134

443,7

Трубы стальные
сварные

м

т

8230

477

134

7,8

1147

66,4

96450

5830

680

41,1

7227

437

Цемент т 7590

3238

124

52,8

1055

451,3

1312С

5170

92,4

36,5

987

396,6

Щебень каменный
(гравий)

м3 4936

9200

805

150

6866

1319

61880

15150

437

107

4655

1143

Шпалы нормальной
колеи

шт. 1630 266 2269 1630 115 1235

Карбид кальция кг 8160 130 1134 1510 107 1134

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная
потребность, в знаменателе - потребность на изготовление
конструкций и изделий.

2. Длина подъездной железной дороги принята 5 км,
внутризаводской железной дороги - 1,5 км.

3. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33).
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Т а б л и ц а 31

Показатели объемов работ и расходы основных
строительных конструкций, изделий и материалов по

компрессорным станциям на магистральных газопроводах

КС с газомоторными
компрессорами 10ГК на 12

машин

KС с центробежными
нагнетателями с

электроприводом на 13 машин
Наименование

работ, строительных
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм.

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

Объемы работ

Земляные работы:

выемка тыс.
м3

35 2,5 50,8 73 2 37,5

засыпка тоже 29 2,1 41,7 76 2,1 38,7

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 50 3,6 !72 70 1,9 36

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 720 52 1033 1920 52 975

Монтаж стальных
конструкций

т 36 2,6 51,7 600 16,3 304,2
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Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 550 40 792 1336 36,3 679

То же,
железобетонных

конструкций

» 1340 96,4 1933 1836 49,8 933

Устройство
бутобетонных
конструкций

» 140 10,1 202 520 14,2 266

Кирпичная кладка » 1200 86,4 1725 2370 64,2 1204

Монтаж
асбестоцементных
стеновых панелей

м2 - - - 2110 57,2 1072

Заполнение
проемов:

оконных » 570 41 821 1685 45,6 855

дверных и
воротных

» 120 8,7 175 260 7,1 132

Устройство полов:

паркетных » 60 4,4 87 110 3 56

цементных м2 340 24,5 492 3356 91 1700
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дощатых » 40 2,9 57 260 7,1 132

из керамических
плиток

» 800 57,6 1150 1860 50,5 942

Теплоизоляционные
покрытия

» 1810 130 2600 2590 70,2 1325

Устройство стяжек:

асфальтовых » 370 26,7 533 935 25,4 475

цементных » 160 11,5 230 216 5,9 110

Устройство кровель:

из рулонных
материалов

» 2010 145 2892 4123 112 2092

Штукатурка:

наружная » 150 10,8 217 150 4,1 76

внутренняя » 1600 115 2300 10520 285 5342

Масляная окраска:

по штукатурке » 540 38,9 776 1830 49,7 929

по дереву » 680 49 979 2165 58,6 1100
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по кровельной
стали

» 50 3,6 72 52 1,4 27

металлоконструкций т 30 2,2 43,3 137 3,7 70

труб и
оборудования

» 1620 116,5 2333,3 6100 165 3100

Клеевая окраска и
побелка

» 6160 443 8883 16260 440 8258

Остекление » 540 38,9 777 1700 46,1 862

Устройство
асфальтобетонных и

асфальтовых
покрытий дорог

» 4500 324 6467 8570 232 4354

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 440 31,7 633 1890 51,2 958

канализации » 3600 260 5167 3760 102 1908

теплофикации » 300 21,6 433 530 14,4 270

газопровода » 400 28,8 575 400 10,9 203

Монтаж
технологического

оборудования

т 870 62,7 1250 1020 27,6 516,7
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Монтаж запорной
арматуры

» 200 14,4 287,5 300 8,1 152,5

Монтаж
технологических
трубопроводов

» 100 7,2 144,2 175 4,8 89,2

Строительные
конструкции и

изделия

Арматура т 147

84

10,6

6,1

211,2

120,8

350

245

9,5

6,7

178,3

124,2

Бетон товарный м3 2870

800

206

57,5

4125

1150

5600

2000

152

54,3

2850

1017

Блоки оконные
двойные

м2 840 60,4 1208 2390 65 1217

Блоки дверные и
ворота

» 120 8,7 173 260 7,1 132

Раствор м3 460 33 662 1130 30,6 575

Сборные бетонные
конструкции

» 50 3,6 72 70 1,9 36

Сборные
железобетонные

конструкции

м3 720 51,8 1033 1940 52,7 992
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Стальные
конструкции

т 36 2,6 51,7 600 16,3 305

Панели стеновые
асбестоцементные

м2 - - - 2110 57,2 1072

Материалы

Асбестоцементные
плиты

» 180 13 259 710 19,3 361

Известь т 36 2,6 51,9 60 1,6 30,8

Кабель км 9 0,7 12,9 25 0,7 12,5

Камень бутовый м3 160 11,5 231 410 11,1 208

Кирпич
строительный

тыс.
шт.

490 35,3 706,7 940 25,5 479,2

Краски тертые и
белила

кг 940 67,5 1350 2670 72,4 1358

Лес круглый м3 26

4

1,8

0,3

37

6

60

12

2,4

0,3

46

6

Лес пиленый » 324

196

23,3

14,1

467

282

700

270

19

7,3

356

137

Минеральная вата » 28 2 40 57 1,6 29
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Нефтебитум т 25 1,8 35,8 68 1,8 35

Олифа кг 642 46,2 925 2400 65 1217

Паркет м2 60 4,4 87 110 3 56

Песок м3 1870

470

135

34

2692

675

6900

1200

187

32,5

3500

608

Плитки
керамические
(метлахские)

м2 810 58,3 1167 1960 53,1 1000

Провод км 9 6,5 12,9 18 4,9 9,2

Рулонные
кровельные
материалы

м2 8240 593 11875 16300 442 8283,3

Сталь разная т 20 1,4 29,2 50 1,4 25,8

Стекло оконное м2 800 57,4 1150 1990 54 1010

Трубы:

асбестоцементные м 510 36,7 733 2270 61,4 1154

керамические » 2000 144 2875 - - -

чугунные
водопроводные

т 7 0,5 10 72 2 36,7
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Трубы:

чугунные
канализационные

м 47 3,4 67,5 6 0,2 3,3

стальные
водогазопроводные

» 15 1,1 21,7 24 0,7 12,5

стальные
бесшовные

» 120 8,7 172,5 120 3,3 61 J

Трубы стальные
сварные

т 240 17,4 345,8 505 13,7 256,7

Цемент » 764

272

55

19,6

1101,7

391,7

1745

730

47,4

19,8

887,5

371,7

Щебень каменный
(гравий)

м3 3690

800

266

57,5

5317

1150

7900

2100

214

57

4008

1067

Карбид кальция кг 487 35 700 1380 38 700

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная
потребность, в знаменателе - потребность на изготовление сборных
железобетонных и бетонных конструкций и столярных изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33).

Т а б л и ц а 32

Показатели объемов работ и расхода основных
строительных конструкций, изделий и материалов по

компрессорным станциям на магистральных газопроводах
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КС с газомоторными
компрессорами 10ГК на 12

машин

KС с центробежными
нагнетателями с

электроприводом на 13 машин
Наименование

работ, строительных
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм.

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

Объемы работ

Земляные работы: тыс.
м3

58 3,4 63,7 210,2 3,5 52,8

выемка тоже 47 2,7 51,7 140,8 2,4 35,3

засыпка

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 132 8 145 1259 21 316

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 964 56 1058 7628 127 1917

Монтаж стальных
конструкций

т 100 6 110 813 14 205

Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 971 56,5 1067 2292 38,2 ' 575
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Устройство
монолитных

железобетонных
конструкций

» 939 54,7 1033 1675 28 421

Устройство
бутобетонных
конструкций

» 137 8 150 290 5 73

Кирпичная .кладка » 1863 108,5 2042 2354 39,2 591

Монтаж
асбестоцементных
стеновых панелей

м3 563 32,8 618 1288 21,5 323

Заполнение
проемов:

оконных м2 653 38 717 1919 32 482

дверных и
воротных

» 267 16 292 403 7 101

Устройство полов:

асфальтовых » 384 22 422 763 13 192

бетонных » 398 23 438 - - -

цементных » 945 55 1037 889 15 223

дощатых » 434 25 477 746 13 187
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из керамических
плиток

» 550 32 604 2390 40 600

Утепление
пенобетоном

м3 410 24" 450 1348 22 338

Устройство стяжек:

асфальтовых м2 1549 90 1700 - - -

цементных » 1230 72 1350 6940 116 1737

Устройство кровель:

из рулонных
материалов » 3003 175 3292 5245 88 1317

из листовой стали » 1549 90 1700 8102 135 2030

Штукатурка
наружная

» 772 45 847 5232 88 1317

Штукатурка
внутренняя

» 5284 307 5792 11636 195 2925

Масляная окраска:

по штукатурке » 1197 70 1317 3416 58 862

по дереву » 1211 70 1327 3102 52 779
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кровельной стали » 1743 101 1912 1473 25 369

Масляная окраска:

металлоконструкций т 129 8 141,7 528 9 132,5

труб и
оборудования

м2 2988 174 3263 9984 166 2500

Клеевая окраска и
побелка

» 9897 576 10958 24658 413 6208

Остекление » 994 58 1092 1932 32 486

Устройство
асфальтобетонных и

асфальтовых
покрытий

» 9855 573 10800 9820 164 2467

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 5960 34fr 6542 21321 355 5350

канализации » 140 8 153 502 8 126

теплофикации » 220 13 242 286 5 72

газопровода » 150 9 167 242 4 61
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Монтаж
технологического

оборудования

т 175 10 191,7 577 10 145,8

Монтаж запорной
арматуры

» 132 8 145 438 7 110

Монтаж
технологических
трубопроводов

» 67 3,9 74,2 275 4,6 69,2

Строительные
конструкции и

изделия

Арматура » 153

100

9

6

167,5

108,3

1170

960

19,6

16

294,2

240,8

Асфальтобетон » 833 48 916,7 830 14 208,3

Бетон товарный м3 3260

1100

190

64

3583

1208

13370

8890

224

148

3375

2233

Блоки оконные
двойные

м2 1300 76 1433 3800 64 958

Блоки дверные и
ворота

м2 267 16 292 403 7 101

Раствор м3 939 55 1030 1029 17 258
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Сборные бетонные
конструкции

» 132 8 145 1259 21 317

Сборные
железобетонные

конструкции

» 964 56 1058 7628 127 1917

Стальные
конструкции

m 105 6 115 813 14 204,2

Панели стеновые
асбестоцементные

м2 563 32,8 618 1228 21,5 323

Материалы

Асбестоцементные
листы

» 1130 66 1238 1160 20 292

Известь т 22 2 24,2 57 1 14,2

Кабель км 31,2 1,8 34,2 126 2,1 31,7

Камень бутовый м3 423 25 463 1179 20 297

Керамические
плитки

м2 555 32 608 2430 41 610

Кирпич
строительный

тыс.
шт.

750 44 825 945 16 238,3

Краски тертые и
белила

кг 1688 98 1850 4405 74 1104
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Лес круглый м3 22

5

2

0,3

24

6

147

22

2,5

0,4

37

5

Лес пиленый » 356

73

21

4,2

390

80

928

208

16

3,5

233

52

Минеральная вата » 134 7,8 147 282 5 71

Нефтебитум т 32 2 35 220 4 55,8

Олифа кг 1568 92 1721 3993 66 1000

Песок м3 2741

630

159

37

3004

692

12100

5493

205

91

3042

137

Провод км 10,4 0,6 11,4 41 0,7 1

Рулонные
кровельные
материалы

тыс.
м2

9,9 0,6 10,8 15,7 0,3 4

Сталь разная т 34 2 37,5 120 2 30

Стекло оконное м2 742 43 813 2720 45 683

Трубы
асбестоцементные:

м 200 12 219 3051 51 768

керамические » 258 15 283 1622 10 156
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чугунные
водопроводные

т 125 7 137,5 240 4 60,8

чугунные
канализационные

стальные

» 32 1,9 35 66 1,1 16,7

водогазопроводные
стальные

» 16 1 17,5 36 0,6 9,2

горячекатаные
стальные

» 64 3,7 70 81 1,4 20,8

сварные » 176 10,2 193,3 903 15,1 226,7

Цемент » 938

345

55

20

1029,2

380

14016

2728

67

46

1016,7

685,8

Щебень каменный
(гравий)

м3 3947

1140

230

67

4333

1250

118875

19610

316

160

4750

2408

Карбид кальция кг 640 37 700 J2790 46 700

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная
потребность, в знаменателе - потребность на изготовление сборных
железобетонных и бетонных конструкций и столярных изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33).

Т а б л и ц а 33

Показатели объемов работ и расхода основных
строительных конструкций, изделий и материалов по
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ремонтно-эксплуатационным пунктам (РЭП) и
газораспределительным станциям (ГРС)

РЭП (СЭВ и РЭБ) на
магистральных газопроводах

ГРС производительностью
71-120 тыс. нм3/ч

Наименование работ,
строительных
конструкций,

изделий и
материалов

Ед.
изм. в целом

по
объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

в целом
по

объекту

на 1000
м3

строи-
тельного
объёма
зданий

на 1 млн.
руб.

стоимости
строительно-
монтажных

работ

Объемы работ

Земляные работы:

выемка тыс.
м3

5,08 0.78 20,8 0,22 0,46 8,7

засыпка то
же

3,21 0,5 13,1 0,17 0,35 6,7

Монтаж сборных
бетонных

конструкций

м3 42 6,5 172 - - -

Монтаж сборных
железобетонных

конструкций

» 160 24,6 653 13 27 517

Монтаж стальных
конструкций

т 4 0,6 16,4 0,5 1 20
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Устройство
монолитных

бетонных
конструкций

м3 1014 156 4142 17 35,4 675

То же,
железобетонных

конструкций

» 14 2,2 57 - - _

Устройство
бутобетонных
конструкций

» 174 26,9 708 30 63 1190

Кирпичная кладка » 762 117,4 3117 62 129 2458

Заполнение проемов:

оконных м2 170 26.2 694 13 27 517

дверных и
воротных

» 200 30,9 817 15 31,2 596

Устройство полов:

асфальтовых » 370 57 1517 - - -

из линолеума » 100 15.4 408 - - -

Устройство полов:
бетонных м2 36 5,6 147
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из
древесноволокнистых

плит

» 372 57,4 1520 - - -

из керамических
плиток

» 120 18,5 492 - - -

цементных » 382 58,9 1558 96 200 3808

Утепление
пенобетоном

» 160 24,7 653 - - -

Устройство стяжек:

асфальтовых » 52 8 212 - - -

цементных » 1930 298 7892 120 250 4767

Устройство кровель:

из кровельной
стали

» 1000 154 4083 - - -

из рулонных
материалов

» 1800 278 7346 120 250 4762

Штукатурка:

наружная » 662 102 2704 - _ -

внутренняя » 3650 564 14917 235 490 9333
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Масляная окраска:

по штукатурке » 940 145 3833 - - -

» кровельной стали » 120 18,5 492 - - -

» дереву » 560 87 2292 28 58,4 1108

труб и
оборудования » 74 114 3033 320 667 12750

металлических
конструкций

т 0,6 16,4 0,5 1 20

Клеевая окраска и
побелка

м2 5930 913 24250 230 479 9167

Остекление » 165 25,4 675 25 52 992

Устройство
асфальтовых и

асфальтобетонных
покрытий

» 500 77 2042 115 240 4558

Укладка наружных
сетей:

водопровода м 474 73 1937 - - -

канализации » 670 103 2737 - - -

теплофикации » 80 12 327 - - -
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газопровода » 110 17 448 - - -

Монтаж запорной
арматуры

т - - - 30 62,5 1191,7

Монтаж
технологического

оборудования

» 14 2,2 57,5 40 83,4 1591,7

Монтаж
технологических
трубопроводов

» - - - 40 83,4 1591,7

Строительные
конструкции и

изделия

Арматура » 22

18,1

3,4

2,8

90

74,2

1,7

0,2

3,5

2,5

67,5

47,5

Асфальтобетон » 90 14 366,7 11 23 436,7

Бетон товарный м3 1390

210

214

32,4

5667

858

52

14

108

29

2067

556

Блоки оконные с
двойными

переплетами

м2 170 26,2 694 13 27 517

Блоки дверные и
ворота

» 200 30,9 817 15 31 596
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Раствор м3 410 64 1675 30 63 1192

Сборные бетонные
конструкции

» 42 6,5 172 - - -

Сборные
железобетонные

конструкции

» 160 24,6 653 13 27 517

Стальные
конструкции

т 4 0,6 16,4 0,6 1 20

Плиты
древесноволокнистые

м2 380 58,5 1550 - - -

Материалы

Известь т 20 3,1 81,7 2 4,2 79,2

Кабель км 0,8 0,12 3,2 0,16 0,33 6,3

Камень бутовый м3 80 .12,4 318 12 25 475

Керамические
плитки

м2 136 21 555 - - -

Кирпич
строительный

тыс.
шт. 305 47 1245,8 25 52 991,7

Краски тертые и
белила

кг 830 128 3392 51 106 2025
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Лес круглый м3 16 2,5 66 2 4,2 79

Лес пиленый » 39

23

6

3,5

159

94

6

2

12,5

4,2

238

79

Линолеум м2 110 17 450 - - -

Нёфтебитум и
мастика битумная

т 14 2,2 57,5 1 2,1 65

Олифа кг 920 142 3758 55 115 2183

Песок м3 1250

130

193

20

5108

518

220

8

460

17

8750

317

Провод км 3,3 0,5 13,5 0,3 0,6 11,9

Сталь разная т 14 2,2 57,5 2 4,2 79,2

Стекло оконное м2 280 43 1142 21 44 833

Трубы
асбестоцементные

м 710 110 2908 - - -

То же, чугунные
водопроводные

м

т

340

8,5

5,3

1,3

1392

35

- - -

То же, чугунные
канализационные

» 100

2,4

15,4

0,4

408

9,8

- - -
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То же, стальные
водогазопроводные

» 2530

8,3

390

1,3

10333

33,9

190

0,6

396

1,2

7542

24,2

То же, стальные
бесшовные

» 480

26

74

4

1967

106,7

150

8,7

312

18,1

5958

345,8

То же, стальные
сварные

» 100

8

15,4

1,2

408

32,5

430

31,3

895

65,4

17083

1241,7

Цемент т 500

64

77

9,9

2041,7

261,7

26

4

54

8,4

1033,3

158,3

Щебень каменный м3 1970

220

303

34

8058

900

150

14

310

29

5959

556

Рулонные
кровельные
материалы

м2 5400 835 22083 360 750 14333

Карбид кальция кг 104 16 421 7 15 280

П р и м е ч а н и я : 1. В показателях расхода арматуры, бетона,
леса, песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена
полная потребность, в знаменателе - потребность на изготовление
конструкций и изделий.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 34 (приложение к табл. 28 - 33).

Т а б л и ц а 34

П р и л о ж е н и е  к  т а б л . 28 - 33
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Показатели дополнительного расхода основных
строительных материалов по площадочным объектам

Лес в м3 Полуфабрикаты и
конструкции в м3

Наименование
объектов

Металл
(ст. 3 в

т
Цемент

в т
круг-
лый

пиле-
ный

Асбесто-
цементные

листы в
тыс. м2

Рулонные
кровельные
материалы
в тыс. м2

Стекло
в м3

сборный
железо-
бетон

бетон раст-
вор

А. На 1 млн. руб.
сметной

стоимости
строительно-
монтажных

работ

Все площадочные
объекты

39 46 87 179 0,2 2,5 250 25 25 125

Б. На 1000 м3

строительного
объема зданий

Газовые
промыслы

11,8 13,8 26,3 54 0,05 0,75 75 7,5 7,5 37,6

Станции
подземного

хранения газа

4,85 5,67 10,81 22,2 0,0206 0,309 30,9 3,09 3,09 15,5

Компрессорные
станции

2,49 3,05 5,82 11,9 0,0111 0,166 16,6 1,66 1,66 8,3

Газобензиновые
заводы

3,71 4,34 8,29 17 0,0158 0,237 23,7 2,37 2,37 11,85
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Ремонтно-
эксплуатационные

пункты (РЭП)

1,52 1,78 3,4 6,96 0,0065 0,097 9,72 0,97 0,97 4,86

П р и м е ч а н и е . В показатели дополнительного расхода
материалов на площадочные объекты включена потребность на:

возведение титульных временных зданий и сооружений (при
увеличении сметной стоимости на 3 %);

работы, выполняемые за счет накладных расходов и стоимости
машино-смен строительных механизмов;

поделки при производстве электромонтажных и санитарно-
технических работ;

поделки при монтаже железобетонных и стальных конструкций
и оборудования.

Т а б л и ц а 35

Показатели объемов работ и расхода основных
строительных конструкций, изделий и материалов по

магистральным и промысловым газопроводам с
переходами через дороги, балки и овраги

Условный диаметр трубопровода в мм при количестве на 1 кмНаименование работ,
строительных

конструкций, изделий
и материалов

Ед.
изм.

100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 880 900 1000 1200

Объемы работ

Разработка траншей м3 818 882 1389 1473 1556 1870 2315 2686 3004 3924 4194 4463 4788 5750

Засыпка траншей » 818 882 1389 1473 1556 1870 2315 2686 3004 3924 4194 4463 4788 5750

Сварка трубопровода км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Гнутье и сварка колен шт. 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5

Узел установки
линейного крана узел 0,22 0,22 0,22 0,22 0.22 0,22 0,22 0,22 0,22 0.22 0,22 0,22 0,22 0,22

Узел управления с
фильтром-осушителем
для линейного крана

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ограждение вокруг
крана из проволочной

сетки по
железобетонным

столбам

м 14 14 14 14 14 17.5 17,5 17,5 24,5 24,5 24.5 24,5 24,5 29,5

Продувочные свечи в
бетонных колонках

узел 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0;2 0.2 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 0,2 0,2

Монтаж стальных
фасонных частей

г 0,002 0,003 0,007 0,015 0,015 0.026 0,026 0,05 0,05 0,05 0,062 0,062 0,062 0,074

Защитные кожухи
(футляры) на

переходах через
дороги

м 5,3 5,3 5,3 5.3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5.3 5.3 5,3 5,3 5,3

Футеровка
трубопровода

деревянными рейками

м3 2.23 3,13 3,97 4,86 5,74 6,6 7,43 9,1 10,8 12.3 13,9 15,65 17,25 20.6

Протаскивание
трубопровода через

кожух

м 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
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Гидравлическое
испытание

трубопровода

» 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3.45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

Разборка и
восстановление

дорожных покрытий

м3 4,3 4,3 4,55 4,55 4,8 5,1 5;3 6,5 6,7 6,95 7,2 7,46 8,4 10,1

Горизонтальное
бурение под дорогами

м 2,9 2.9 2,9 2,9 2,9 2,9 2.9 2,9 2,9 2.9 2,9 2,9 2.9 2,9

Сварка трубопровода
вытяжной свечи

» 0,025 0.025 0.025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0.025

Противокоррозионная
нормальная изоляция

трубопровода

км 0,718 0,718 0.718 0,718 0.718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0,718 0.718 0,718 0,718

То же, усиленная
изоляция

» 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224

То же, весьма
усиленная изоляция

» 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058

Катодные выводы шт. 1.2 1.2 1.2 1.2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5

Монтаж сборных
бетонных и

железобетонных
элементов

м3 0,41 0,41 0.41 0,41 0,41 0,43 0.46 0,58 0,63 0.66 0.78 0,87 0,87 0,104

Строительные
конструкции и

изделия
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Сборные
железобетонные

конструкции

» 0.19 0,19 0.19 0,19 0,19 0,21 0,26 0,26 0,31 0,345 0,345 0.345 0,345 0,415

Сборные бетонные
конструкции

» 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,32 0,32 0,32 0,44 0,53 0,53 0,63

Металлические
конструкции

т 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036 0,048 0,048 0,048 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,7

Раствор цементный м3 0,016 0.016 0,016 0,016 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Катодные .выводы в
железобетонном

столбике

шт. 1,2 1,2 1.2 1,2 1,3 1.3 1,3 1.3 1,3 1.3 1,3 1.5 1,5 1.5

Материалы

Бензин т 0,05 0,08 0,1 0,13 0,15 0,17 0,19 0,26 0,31 0,34 0,4 0,44 0,48 0,57

Битумная мастика, » 2,09 3,01 3,82 4,73 5,71 6,51 7,31 9.03 10,74 12,25 14,06 15.78 17,3 20,7

в том числе:

битум нефтяной » 1,94 2,8 3,55 4,4 5,32 6,2 6,8 8.4 10 11,4 13,1 14,7 16,1 19,3

резиновая крошка » 0,15 0,21 0.27 0,33 0,39 0,46 0,51 0.63 0,74 0,85 0,96 1,08 1.2 1,4

Бризол или
стеклохолст м3 58,2 63 69,5 73 88 102 114 141 166 189 215 239 265 317

Карбид кальция кг 23,5 26,9 30,6 30,2 30,4 31.4 32,5 35,3 36,6 40,4 45,4 50,2 55,1 66
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Камень бутовый м3 0,3 0,3 0,31 0,31 0,33 0,34 0,35 0,4 0,41 0,42 0,43 0,47 0,51 0,61

Кислород » 6,1 7,4 8,8 10,2 11,6 13,2 14,8 16,2 19,4 21,8 25,3 29,9 32,5 39

Краска алюминиевая кг 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,2 0,22 0,23 0,29 0,31 0,32 0,32 0,32 0,38

Крафт-бумага » 32 46,1 59,1 73 86 100 113 139 166 189 214 240 266 318

Лак » 0,62 0,63 0,64 0,64 0,66 0,73 0,79 0,83 1,06 1,11 1,14 1,14 1,14 1,25

Песок м3 1,22 1,22 1,27 1,28 1,35 1,41 1,47 1,76 1,81 1,87 1,93 2,02 2,25 2,7

Поковки кг 0,55 0,55 1,03 1,03 1,39 1,51 1,63 1,98 2,21 2,55 2,8 3.25 3,71 4,45

Проволока сварочная » 10,9 16,4 21,78 33,69 40,61 43,8 47 58,46 69,7 79 115,4 181,2 228 274

Электроды сварочные » 22,2 38,5 30,7 44,1 52,5 61,5 70,5 83 96 108 144 210 260 312

Сетка проволочная м2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 7,8 7,8 7,8 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 13,1

Трубы:

стальные
магистральные

м 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

для кожухов » 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35

» вытяжных свечей » 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
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» врезки арматуры и
продувочных свечей

» 2,32 2,43 2,65 2,65 3,1 3,49 3.88 8,18 8,18 8,18 7.71 7,71 7.71 9.25

Фасонные стальные
части

т 0,015 0,016 0024 0,032 0,033 0,042 0,052 0,08 0,074 0,065 0,193 0,256 0,316 0,378

Углекислота кг - - 41 50 59 69 80 103 120 147 160 180 200 240

Флюс сварочный » - - 17 31 37 43 49 61 73 85 110 193 252 302

Щебень каменный м3 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,2 0,2 0,21 0,22 0,22 0,25 0,3

Лес пиленый » 0,09 0,09 0,13 0,15 0,18 0,2 0,23 0,28 0,33 0,39 0,41 0,47 0,51 0,61

Лес круглый » 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,35 0,38 0,11 0,11 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18

Газ или сжатый воздух
для продувки

тыс.
м3

0,18 0,4 0,72 1,12 1,6 2,32 3,03 4,47 6,42 8,73 11,45 14,5 17,91 21,5

Цемент т 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.3 0,3 0.3 0,3 0,4

П р и м е ч а н и я : 1. Объемы работ и расход материалов по
индивидуальным подземным и надземным переходам газопровода
через препятствия, а также по берегоукрепительным
мероприятиям в таблицу не включены и должны приниматься по
проектным данным.

2. Показатели расхода материалов на временные здания и
сооружения даны в табл. 36.

Т а б л и ц а 36

П р и л о ж е н и е  к  т а б л . 35
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Лес в м3 Полуфабрикаты и
конструкции a'-jii»Группы

магист-
ральных
газопрр-
рам труб

в мм

Металл
в т

Цемент
в т

круглый пиленый

Асбесто-
цементные

листы в
тыс. м2

Рулонные
кровельные
материалы
в тыс. м2

Стекло
в м2

сборный
железобе-

тон
бетон раствор

100-250 2,41 4,42 8,84 23,8 0,032 0,201 24,1 1,21 2,41 13,7

300-500 6,48 11,9 23,8 63,9 0,086 0,54 64,8 3,24 6,48 36,7

600-800 14,6 26,7 53,4 144 0,2 1,21 не 7,29 14,6 82,6

900-1200 26,1 47,9 95,7 258 0,35 2,18 261 13,05 26,1 148

П р и м е ч а н и е . В показатели дополнительного расхода
материалов на 100 км магистрального трубопровода включена
потребность на:

возведение титульных временных зданий и сооружений (при
увеличении сметной стоимости на 3 %);

работы, выполняемые за счет накладных расходов и стоимости
машино-смен строительных механизмов;

поделки при производстве электромонтажных и санитарно-
технических работ;

поделки при монтаже железобетонных и стальных конструкций
и оборудования.
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Раздел IV

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОБЪЕКТОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Нормативы настоящего раздела предназначаются для
определения потребности в строительных машинах при
составлении проектов организации строительства на объекты
водохозяйственного назначения.

4.2. Нормативы разработаны на основе изучения и обобщения
статистических данных ЦСУ СССР за 1960 - 1967 гг. по годовому
использованию машин на объектах водохозяйственного
назначения, сопоставления их с теоретическими расчетами, а
также на основе действующей нормативной документации.

4.3. Потребность в строительных машинах устанавливается по
количеству машино-смен, необходимых для выполнения заданных
объемов работ, и среднегодовому количеству машино-смен,
приведенному в табл. 37, а для экскаваторов, скреперов,
бульдозеров и кранов в зависимости от района строительства - в
табл. 38.

4.4. Количество машино-смен, необходимое для выполнения
заданных объемов работ, определяется по СНиП, а при отсутствии
данных в СНиП - по ЕНиР и ведомственным нормам с учетом
переходных коэффициентов от производственных норм выработки
к сметным (табл. 37, графа «Переходный коэффициент»).

4.5. При отсутствии данных о количестве машино-смен,
необходимых для выполнения заданного объема работ,
потребность строительных машин устанавливается по
наибольшему объему и директивной годовой выработке каждой
машины, утвержденной министерством.

4.6. Потребность в установках для водоотлива, водопонижения
и электроснабжения определяется расчетом, исходя из
установленных объемов работ и конкретных условий их
выполнения.
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4.7. Потребность в строительных машинах и агрегатах,
необходимых для строительства жилого фонда, усадеб совхозов,
культурно-бытовых зданий и сооружений, производственных баз
строительных организации, линий связи, линии электропередачи
(ЛЭП), электрических подстанций и других сооружений, входящих
в общий комплекс водохозяйственных систем, определяется по
действующим «Расчетным нормативам для составления проектов
организации строительства» для соответствующих отраслей
строительства, исчисленным на укрупненные показатели в
денежном выражении (на 1 млн. руб. строительно-монтажных
работ) или в физических показателях (на 1000 м3 строительного
объема здания, на 100 м2 жилой площади, на 1 км линии
электропередачи, дороги и т.п.).

Т а б л и ц а 37

Количество смен работы машин в году и переходные
коэффициенты от производственных норм выработки к

сметным

Наименование механизмов

Переходный
коэффициент от

производственной
нормы выработки

к сметной

Количество
смен работы

машины в
году

Оборудование для
горизонтального транспорта

Автосамосвалы для земляных
работ

0,8 400

Автоцистерны, битумовозы 0,75 250-300

Тележки тракторные 0,75 250

Подъемно-транспортное
оборудование
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Краны автомобильные, краны на
гусеничном ходу, краны на

пневмоколесном ходу

0,75 225-325*

Краны башенные 0,75 300

Автопогрузчики 0,75 275

Погрузчики и разгрузчики
механические самоходные

0,75 275

Трубоукладчики 0,85 250-300

Машины и оборудование для
земляных работ

Бульдозеры 0,75 200-450*

Грейдеры прицепные,
автогрейдеры и грейдер-

элеваторы

0,75 250-300

Скреперы прицепные и
самоходные

0,75 175-300*

Канавокопатели плужные 0,75 250

Канавокопатели фрезерные 0,75 150

Катки прицепные, катки
моторные

0,75 250
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Планировщики длиннобазовые 0,75 150-250

Экскаваторы многоковшовые
цепные и роторные

0,75 200-300

Экскаваторы одноковшовые с
ковшом ёмкостью до 0,35 м3

0,75 200-500*

Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью свыше 0,35 м3

0,75 250-600*

Экскаваторы одноковшовые с
ковшом емкостью более 1,6 м3

0,85 500-600

Машины для дренажных работ

Экскаваторы многоковшовые -
дреноукладчики

0,75 200-300**

Дренажно-кротовые машины 0,75 200

Дренажно-щелевые машины 0,75 150

Машины и оборудование для
буровых и свайных работ

Агрегаты вибровдавливающие,
вибропогружатели для

погружения свай, шпунта, труб-
оболочек

0,75 200

Копры с дизель-молотом, копры
с паровоздушными

0,9 250
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механическими молотами,
насосы для подмыва грунта

Комплекты бурового
оборудования

0,75 250

Оборудование и машины для
приготовления бетонов и

растворов для бетонных работ

Автобетоносмесители 0,75 250-350

Бетономешалки и
растворомешалки передвижные

0,4 200-300

Грохоты и дробилки в условиях
строительной площадки

0,5 200-300

Комплект машин для
бетонирования каналов

0,75 300

Машины для культур-
технических работ

Корчевальные машины,
корчеватели-собиратели

0,75 250-300**

Камнеуборочные машины 0,75 250

Кустарниково-болотные плуги,
грабли кустарниковые

0,75 150-250

Фрезы болотные 0,75 200
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Оборудование для
гидромеханизации

Гидромониторно-насосные и
насосноземлесосные установки

0,85 600

Землесосные плавучие снаряды 0,85 600

Компрессоры, электростанции
и оборудование для сварки

Агрегаты и аппараты сварочные 0,85 250

Электростанции передвижные
мощностью до 65 квт

0,75 300

Компрессоры передвижные и
самоходные

0,5 300

Т а б л и ц а 38

Количество смен работы в году основных землеройных и
занятых на монтажных работах механизмов по

республикам

Экскаваторы
одноковшовые

с ковшом
емкостью в м3

Республики СССР

до
0,35

свыше
0,85

Скреперы Бульдозеры

Краны
автомобильные

(на
пневмоколесном,

на гусеничном
ходу)

РСФСР:
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а) центр, север и
северо-запад

европейской части
РСФСР

250 275 175 225 225

б) Сибирь и Дальний
Восток

200 250 175 200 225

в) Нижнее Поволжье
и Северный Кавказ

250 425 250 300 275

Украинская ССР

Белорусская ССР
} 400 475 200 ,300 250

Узбекская ССР 425 475 300 325 250

Казахская ССР 275 450 250 275 275

Грузинская ССР

Азербайджанская
ССР

} 300 375 300 325 300

Прибалтийские
республики

375 425 175 250 250

Молдавская ССР 200 400 225 250 250

Киргизская ССР 300 375 175 250 300

Таджикская ССР 350 550 300 375 325
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Армянская ССР 250 275 200 275 250

Туркменская ССР 500 600 200 450 325

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1

1. Основными показателями для оценки эффективности
проектов организации строительства согласно «Инструкции о
порядке составления и утверждения проектов организации
строительства и проектов производства работ» СН 47-67 являются:
себестоимость и трудоемкость монтажа конструкций зданий,
отнесенные к единице полезной площади, продолжительность
строительства и удельные капитальные вложения.

2. В настоящем разделе даны практические приемы расчета этих
показателей и приведен пример оценки эффективности вариантов
механизации монтажа в составе проекта организации
строительства.

3. Показатель себестоимости монтажа конструкций здания (без
стоимости материалов) на единицу полезной площади
рассчитывается по формуле2

(1)

где 1,08 и
1,5

-соответственно коэффициенты, учитывающие размер
накладных расходов на прямые затраты и зарплату
рабочих;
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Е - единовременные затраты;

М - число монтажных циклов;

См.час - себестоимость 1 машино-часа без стоимости
единовременных затрат на перебазирование кранов;

Пэ.час - эксплуатационная среднечасовая
производительность башенного крана;

PI - заработная плата рабочих на монтаже конструкций
здания.

1 Методика оценки разработана ЦНИИЭПжилища - инж. А.Д.
Шуваев.

2 Производная от формулы проф. С.Е. Канторера.

4. Единовременные затраты определяются по формуле

Е = ЕпКзв + Ес (2)

где
Еп

- единовременные затраты на устройство и разборку
одного звена подкранового пути;

Ес - затраты на перебазирование башенного крана; стоимость
погрузки и разгрузки, стоимость транспорта, монтажа и
демонтажа крана;

Кзв - число инвентарных звеньев подкранового пути.

5. Количество монтажных циклов определяется по формуле
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М = К·1,1, (3)

где
К

- количество сборных элементов в здании;

1,1 - коэффициент, учитывающий дополнительное число
подъемов краном материалов для обеспечения монтажного
процесса.

6. Заработная плата рабочих, занятых на монтаже, выражается
следующей формулой:

P1 = P2 + Pн·кКзв, (4)

где Р2 - зарплата монтажников (расценка) на монтаже
элемента i-го типа;

Pн·к - зарплата рабочих на устройство и разборку одного
инвентарного звена подкранового пути.

7. Показатель себестоимости монтажа конструкций здания
определяется по формуле

- (5)

где Пп - полезная площадь,
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8. Продолжительность монтажа конструкций здания
определяется по формуле

- (6)

где Тсм - продолжительность смены.

Общая продолжительность строительства определяется по
СНиП III-A.3-66. Нормы продолжительности строительства
предприятий, очередей, пусковых комплексов, цехов, производств,
установок, зданий и сооружений.

9. Трудоемкость монтажа конструкций определяется по формуле

- (7)

где Кмх,
Км, Кс

- число рабочих, занятых соответственно на
управлении краном, монтаже конструкций и заделке
стыков;

Тпут- затраты труда на устройство, содержание и
разборку одного инвентарного звена подкранового
пути;
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Тпер- затраты труда на перебазировку башенного крана,
отнесенные к 1 маш.-час.

10. В денежной форме размер основных производственных
фондов устанавливается по данным строительной организации.

Для типовых проектов размер основных производственных
фондов определяется в соответствии с проектом организации
строительства и «Справочнику цен на строительные материалы и
оборудование» с учетом транспортных и складских расходов.

11. Удельные капитальные вложения рассчитываются по
формуле

- (8)

где См.р - расчетная стоимость крана;

Пгод - годовая выработка крана.

12. При сравнении вариантов, характеризующихся различивши
показателями по себестоимости и капитальным вложениям,
оценку производится по приведенным затратам

П1 = См.зд.п + ЕнКуд, (9)

где Ен - нормативный коэффициент эффективности.

Предпочтительным является вариант с наименьшими
приведенными затратами.

13. В случаях когда использование варианта механизации
монтажа конструкций сокращает продолжительность или
трудоемкость строительства, оценка производится по суммарному
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экономическому эффекту, полученному от внедрения этого
варианта с учетом фактора времени:

Эо = Эк + Эп + Эт. (10)

где Эк - экономический эффект по разности приведенных затрат;

Эп - экономический эффект, полученный за счет сокращения
сроков строительства;

Эт - экономия накладных расходов за счет сокращения затрат
труда.

14. Экономический эффект за счет разности приведенных затрат
на расчетную единицу объема работ определяется по формуле

-

,

(11)

где А - принятая расчетная единица объема работ,

15. Сокращение продолжительности монтажа конструкций
влечет за собой снижение себестоимости в результате экономии на
условно-постоянных расходах, которая исчисляется по формуле

- (12)
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где
0,6

-коэффициент, учитывающий долю условно-постоянных
расходов в составе накладных расходов;

Нр - размер накладных расходов;

П - продолжительность строительства здания по СНиП.

16. Сокращение трудоемкости строительно-монтажных работ
приводит к экономии накладных расходов и рассчитывается по
формуле

- (13)

где Рт.дн - размер экономии в руб. на 1 чел.-день.

17. Источники исходных данных для расчета приводятся в
следующей таблице:

Наименование исходных данных Обозначение Источник

Единовременные затраты на
устройство и разборку одного

звена подкранового пути

Еп Табл. 10

Число инвентарных звеньев
подкранового пути

Кзв Стройгенплан

Единовременные затраты на
перебазировку башенного крана

Ес Табл. 9
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Количество сборных элементов в
здании

К Спецификация
сборных

железобетонных
элементов

Зарплата рабочих на монтаж
элементов i-го типа

P2 ЕНиР сборник 4,
вып, I

Зарплата рабочих на устройство
и разборку одного инвентарного

звена подкранового пути

Pн·к Табл. 10

Полезная площадь Пп
Проектное

задание

Продолжительность смены Тсм По условиям
привязки

Среднечасовая
эксплуатационная

производительность крана

Пэ. час Табл. 8

Число рабочих, занятых
соответственно на управлении

краном и монтаже конструкций

Кмх и Км Стройгенплан

Затраты труда на устройство,
содержание и разборку одного

инвентарного звена
подкранового пути

Тпут Табл. 10

Затраты труда на перебазировку
башенного крана

Тпер Табл. 9
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Себестоимость 1 машино-часа
работы башенного крана без
единовременных затрат на

перебазировку

Cм·час То же

П р и м е ч а н и е . Табл. 9 и 10 составлены по данным проф. С.Е.
Канторера «Методы обоснования эффективности применения
машин в строительстве». Стройиздат, 1969.

Пример расчета показателей эффективности проекта
организации строительства

Исходные данные

5-этажный жилой дом серии I-464A-15.

Полезная площадь - 4410 м2.

Объем здания - 15100 м2.

Количество монтажных элементов - 2587 шт.

Монтаж конструкций осуществляется кранами БКСМ-5-5А
иМСК-5-20.

Продолжительность смены 6,82 ч.

Основание подкранового пути песчаное.

Расчеты производятся в ценах 1969 г.

Расчет ведется в следующем порядке1.
1 Показатели для крана БКСМ-5-5А даны с индексом 1, для;

крана МСК-5-20 с индексом 2.

По табл. 10 определяются единовременные затраты на
устройство и разборку подкранового пути (Еп) и по табл. 9 -
единовременные затраты на перебазировку и транспорт крана (Ес).
Количество звеньев подкранового пути по данным проекта
производства работ (Кзв) составляет 8 шт.

Подставляя соответствующие значения в формулу (2), получим:

Е1 = 1660,6 руб.; Е2 = 1132,6 руб.
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Количество монтажных циклов, исчисленное по формуле (3),
составит 2845.

Заработная плата монтажников и стыковщиков по дому в целом
(по ЕНиР)

Р2 = 3921руб.;

Согласно табл. 10, зарплата рабочих на устройство и разборку
одного звена подкранового пути равна 17,1 руб. и 136,8 руб. на весь
путь.

Общая зарплата [по формуле (4)] составляет 4057,8 руб.

По данным табл. 8 среднечасовая эксплуатационная
производительность башенных кранов составит:

-

= 3,1 цикла за 1ч;

-

= 2,8 цикла за 1ч.

Себестоимость машино-часа без единовременных затрат
определяется по табл. 9:

-

= 2,89 руб.;

-

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

191



= 2,69 руб.

Себестоимость монтажа конструкций здания рассчитывается по
формуле (1):

-

= 8721,25 руб.;

-

= 8232,8 руб.

Показатель себестоимости монтажа конструкций на 1 м2

полезной площади определяется по формуле (5):

-

= 1,98 руб.;

-

= 1,86 руб.

Продолжительность монтажа конструкций определяют по
формуле (6):

Ч1см = 134 смены;

Ч2см = 149 смен.
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По формуле (7) рассчитывается трудоемкость монтажа
конструкций. Значения Тпер и Тпут определяются соответственно
по табл. 9 и 10:

-

= 1522 чел.-дн.;

-

= 1677 чел.-дн.

Показатель затрат труда на 1 м2 полезной площади составит:

-

= 0,346 чел.-дн.;

-

= 0,38 чел.-дн.

Согласно расчету, годовая выработка на башенный кран
составит:

П1год = 12000 м2 полезной площади в год;

П2год = 11500 м2 полезной площади в год.
Инвентарно-расчетная стоимость башенных кранов:

C1м.р.= 25640 руб.; С
2м.р. = 21545 руб.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

193



Удельные капитальные вложения определяются по формуле (8):

K1y = 2,14 руб. на 1 м2 полезной площади в год;

K2y = 1,87 руб. на 1 м2 полезной площади в год.
Рассматриваемые варианты характеризуются различными

показателями по себестоимости, трудоёмкости,
продолжительности монтажа конструкций и удельным
капитальным вложениям, поэтому оценка эффективности
вариантов механизации производится по суммарному
экономическому эффекту [формула (10)].

Расчет приведенных затрат производится по формуле (9):

Согласно формуле (11), экономический эффект от разности
удельных капитальных вложений при использовании варианта с
башенным краном МСК-5/20 на 1000 м2 полезной площади
составит:

-

Экономия на условно-постоянных расходах за счет сокращения
сроков монтажа при использовании крана БКСМ-5-5А, согласно
формулам (12) и (13), на 1000 м2 полезной площади составит:

Экономия на накладных расходах за счет снижения затрат труда
при использовании крана БКСМ-5-5А определяется по формуле
(14) и составляет на 1000 м2 полезной площади:
Согласно формуле (10), суммарный экономический эффект от

внедрения варианта с использованием МСК-5/20 в сравнении с
краном БКСМ-5-5А на 1000 м2 полезной площади составит:
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-

Таким образом, использование крана МСК-5-20 обеспечивает
экономический эффект, который составляет 5 - 8 % себестоимости
монтажа конструкций (См.зд).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

П р и м е ч а н и я к табл. 25: 1. При темпе работ линейной
колонны менее 100 км в год должен быть введен соответствующий
повышающий коэффициент, выражающий отношение годовой
выработки 100 км к годовой выработке, заданной проектом.

2. Распределение трубоукладчиков по грузоподъемности
принимается по следующей таблице.

Количество трубоукладчиков на
одну комплексную линейную

колонну при темпе работ 100 км в
год

Условный диаметр трубопровода в
мм

Грузоподъемность
трубоукладчика в

т и грузовой
момент
в т.м.

Единица
измерения

от
100
до

250

от
300
до

500

от
600
до

700
800

от
900
до

1000
1200

12-24 шт. 11 12 11 10 2 -

15-30 » - - 3 4 8 9
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35-60 » - - - - 4 5
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