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РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИОМТП Госстроя СССР (кандидаты техн. наук В.С. Воронцов, В.Г. Клименко, П.П. Олейник, В.В. Шахпаронов, В.А. Большаков, Н.X. Авакян, Е.В. Денисова, Р.С. Дородных, В.П. Захарченко, С.Н. Шелковская) и ЦНИИЭУС Госстроя СССР (кандидаты экон. наук В.А. Климов, А.С. Морозов, И.А. Титова, С.А. Тюрина, Г.Я. Романов при участии институтов: Оргэнергострой, ВНИПИэнергопром, Атомэнергостройпроект, Гидропроект, Сельэнергопроект, Гипровостокнефть, БашНИПИнефть, ВНИПИтрансгаз, ВНИПИгазпереработка, Донгипрооргшахтострой, Гипроторф, Гипромаз, Укргипромез, Московский Промстройпроект, Механобрчермет, Гипроруда, Гипрометиз, Гипросталь, Институт огнеупоров, ВНИПИвторчермет, Кривбасспроект, Гиредмет, ВАМИ, Гипроникель, Механобр, НИОХИМ, Гипропластпроект, Ярославский филиал ГИПИЛКП, Новосибирский филиал Гипропласта, НИОПИК, Иркутский филиал ГосНИИхлорпроекта, ВНИИВпроект, ГИАП, Новомосковский филиал ГИАП, Гипрокаучук, Гипрорезинотехника, Резинопроект, Ленинградский филиал Резинопроекта, Гипротяжмаш, Ленгипроэнергомаш, Ростовгипроэнергомаш, Укргипроэлектро, Ленгипроэлектро, Новочеркасский Гипроэлектро, Запорожский Гипроэлектро, ГипроНИИэлектро, Сибгипроэлектро, ГПИкабельпромпроект, Гипрохиммаш, ГипроНИИхиммаш, Гипростанок, ГипроНИИмаш, Гипромаш, Гипроприбор, Гипроавтопром, Гипротракторосельхозмаш, Гипросельмаш, Гипростройдормаш, ГСПИСоюзпроектверфь, Гипробум, Гипролестранс, ПИ-2, Гипростройматариалы, Гипроцемент, ВНИИпроектасбестоцемент, Союзгипронеруд, ГипроНИИметаллоруд, Союзгипростром, Гипростройматериалы (г. Рига), Гипросантехпром, Ленгипрострой, Гипростекло, НИПИсиликатобетон, ГПИ-1, ГПИ-2, ГПИ-3, ГПИ-4, ГПИ-5, ГПИ-6, ГПИ-7, ГПИ-8, ГПИ-9, ГПИ-10, ГПИ-12, Гипропищепром-1, Гипропищепром-2, Гипропищепром-3, Гипросахпром, Грузпищепром, Гипромясо, Гипромолпром, Гипрорыбпром, Гидрорыбпроект, Гипробиосинтез, ЦНИИпромзернопроект, Гипромедпром, ГипроНИИполиграф, Госгипроместпром, Гипронисельхоз, ЦНИИЭПовцепром, Гипропромсельстрой, Гипронисельпром, Гипроплодоовощпром, Союзводпроект, Союзлесхоз, Гипропромтрансстрой, Гипротранстэи, Гипроречтранс, СоюзморНИИпроект, Гипроавтотранс, Союздорпроект, ГипродорНИИ, Аэропроект, ВНИИСТ, НИПИоргнефтегазстрой, Гипротрубопровод, Гипронефтетранс, Гипросвязь, Гипросвязь-2, Гипросвязь-3, Гипросвязь-4, ГСПИ (связи), Гипрогеолстрой, Гипроторг, Гипрохолод, Гипроснаб, ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, Гипрокоммунводоканал, Гипрокоммундортранс, Гипрокоммунэнерго, ГипроНИИгаз, Гипрокоммунстрой, Брянский технологический институт, Гипробытпром, ЦНИИЭП учебных зданий Гипровуз, Гипрокино, Гипротеатр, ГипроНИИздрав, ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов, ГипроНИИ АН СССР, Арктикстрой, ДальНИИС, Московский горный институт, Мосинжпроект треста Мосоргинжстрой.

ВНЕСЕНЫ ЦНИИОМТП и ЦНИИЭУС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (А.И. Голышев, канд. экон. наук Ю.А. Кузьмич, К.А. Лысогорский, В.И. Митин, И.А. Петров), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.А. Королев, В.Л. Соколов, К.В. Ткачев), Сводным отделом капитальных вложений и балансов производственных мощностей Госплана СССР (В.В. Метнев, Б.А. Чеботарев) при участии Главного экономического управления Госстроя СССР (Н.М. Ивахин, Ю.П. Романов, Т.И. Савичева) и Главгосэкспертизы Госстроя СССР (И.А. Некрашевич).

СНиП 1.04.03-85* является переизданием СНиП 1.04.03-85 с изменениями № 1-4, утвержденными постановлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 15 сентября 1986 г. № 3/172, от 10 февраля 1987 г. № 28/13, от 30 декабря 1987 г. № 312 и от 17 июля 1989 г. № 124/38.

Разделы, пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения или которые полностью представлены в новой редакции, отмечены в настоящих нормах и правилах звездочкой.

При пользовании нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта СССР.

Б. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

	Объект
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес. 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	

	Животноводство

Производство молока, говядины и свинины 
	

	1. Товарный комплекс ферма молочного направления
	Коров:

200 
	9
	1
	2

7-8
	К
	29

30
	69

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	400 
	12
	2
	1

11
	К
	15

15
	46

45
	77

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	800 
	18
	3
	3

15-17
	К
	9

10
	26

26
	45

52
	73

75
	91

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2*. Комплекс и ферма выращивания телок и нетелей 
	Скотомест

1200 
	15
	2
	4

11-14
	К
	11

12
	29

32
	60

61
	85

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3*. Семейная ферма по производству молока 
	На 100 коров 
	9
	1
	2

7-8
	К
	28

29
	67

66
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. Летний лагерь 
	На 400 коров 
	3
	1
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5. Репродукторный комплекс и ферма выращивания крупного рогатого скота мясного направления 
	Коров: 600 
	9
	1
	1

8
	К
	29

30
	69

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	800 
	10
	2
	1

9
	К
	18

18
	57

59
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6. Комплекс и ферма выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота 
	Голов:

3000 
	15
	2
	4

11-14
	К
	10

11
	29

31
	59

60
	86

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5000 
	18
	3
	5

13-17
	К
	7

8
	19

22
	37

44
	62

69
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7. Ферма по откорму крупного рогатого скота 
	Голов:

1000 
	12
	2
	2

10-11
	К
	15

16
	46

49
	82

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2000 
	18
	3
	3

15-17
	К
	6

7
	24

25
	44

48
	66

71
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8. Свиноводческая племенная ферма 
	Основных маток:

200 
	15
	2
	4

11-14
	К
	8

9
	28

31
	58

60
	87

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	300 
	21
	3
	5

16-20
	К
	5

6
	14

16
	29

32
	49

51
	71

72
	91

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9. Репродукторная ферма по выращиванию поросят 
	Тыс. голов/год:

6 
	10
	1
	1

9
	К
	21

22
	54

57
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	12 
	12
	2
	2

10-11
	К
	16

17
	43

45
	77

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	24 
	18
	3
	5

13-17
	К
	7

8
	19

20
	42

43
	67

70
	89

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10*. Откормочная ферма свиней 
	Тыс. голов/год:

6 
	9
	1
	2

7-8
	К
	29

30
	69

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	12 
	12
	3
	2

10-11
	К
	13

14
	45

48
	80

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	24 
	18
	3
	4

14-17
	К
	7

8
	20

22
	45

47
	70

75
	91

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11. Комплекс и ферма по выращиванию и откорму свиней с законченным производственным циклом 
	Тыс. голов/год:

3 
	9
	1
	2

7-8
	К
	29

30
	69

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	6 
	13
	2
	3

10-12
	К
	7

8
	30

32
	68

66
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	12 
	18
	3
	4

14-17
	К
	8

9
	18

27
	45

54
	72

76
	90

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	С репродукторным сектором 27 тыс. голов/год 
	21
	3
	8

13-20
	К
	5

6
	16

19
	33

36
	59

64
	80

82
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	С репродукторной фермой, тыс. голов/год: 54 
	30
	5
	13

17-29
	К
	2

3
	7

8
	18

20
	33

36
	49

53
	67

69
	82

84
	91

92
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12*. Ферма откорма свиней с использованием пищевых отходов (для подсобных хозяйств) 
	Тыс. голов/год:

3 
	12
	2
	2

10-11
	К
	13

14
	45

48
	80

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	6 
	15
	2
	4

11-14
	К
	8

9
	28

31
	58

60
	87

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13*. Ферма выращивания и откорма свиней (для подсобных хозяйств) 
	Свиней в год: 

500 
	9
	1
	1

8
	К
	30

32
	72

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1000 
	14
	2
	4

10-13
	К
	11

12
	34

36
	72

73
	93

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Овцеводческие фермы и отдельные здания для них
	

	14*. Овцеводческая ферма тонкорунного и полутонкорунного направления 
	На 3000 маток. Для выращивания молодняка до отбивки, производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен для ягнений на 1000 маток и одной овчарни на 1000 маток с ягнятами и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	12
	2
	2

10-11
	К
	16

16
	48

49
	82

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15*. Овцеводческая ферма романовской породы
	На 500 маток. Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: овчарни на 500 маток для ягнения, цеха искусственного выращивания ягнят на 350 мест, овчарни на 150 ремонтных ярок, откорма 175 ягнят и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	8
	1
	1

7
	К
	29

29
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	На 1000 маток. Для выращивания молодняка, производства мяса, шерсти и шубных овчин. В составе: двух овчарен для ягнения на 500 маток, цеха искусственного выращивания ягнят на 700 голов, овчарни для выращивания 300 ремонтных ярок, откорма 350 ягнят и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	12
	2
	2

8-9
	К
	17

17
	64

64
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16*. Площадка для откорма молодняка овец шерстномясного направления 
	На 5000 голов молодняка. Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух навесов для откорма овец на 2500 мест и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	7
	1
	0,5

6
	К
	22

23
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	На 10000 голов молодняка. Для содержания и производства мяса и шерсти. В составе: двух овчарен на 5000 мест откормочного молодняка, кормового навеса и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	10
	2
	3

7-8
	К
	21

23
	71

72
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17*. Площадка откорма для получения каракульчи 
	На 5000 маток. Для откорма выбракованных каракульских маток с целью получения мяса и шкурок каракульчи в составе: пяти навесов на 1000 маток и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	6
	1
	1

5
	К
	36

39
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18*. Овчарня зимнего ягнения 
	На 800 маток. Для проведения зимнего ягнения, выращивания молодняка и производства шерсти и мяса 
	8
	1
	1

7
	К
	27

27
	86

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19*. Овчарня
	На 1000 маток. Для выращивания молодняка до отбивки и производства мяса и шерсти 
	6
	1
	0,5

6
	К
	55

45
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20*. Кумысная ферма 
	На 100 дойных кобыл. Для производства кумыса и выращивания молодняка. В составе: конюшни на 100 дойных кобыл, конюшни на 100 жеребят, кумысного цеха и зданий подсобно-вспомогательного назначения 
	9
	2
	1,5

7-8
	К
	27

29
	70

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Предприятия птицеводства 
	

	21*. Птицеплемзавод яичного направления 
	На 50 тыс. кур 
	24
	4
	14

9-22
	К
	3

4
	11

12
	26

26
	43

43
	60

59
	78

78
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22*. Птицеплемзавод мясного направления 
	На 50 тыс. кур 
	31
	4
	24

7-30
	К
	2

3
	9

9
	19

19
	32

32
	46

46
	60

60
	73

73
	84

84
	94

93
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72

72
	72

72
	72

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	9

9
	19

19
	32

32
	46

46
	60

60
	73

73
	12

12
	22

21
	27

27
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 20 тыс. кур 
	22
	4
	1,5

7-21
	К
	3

4
	12

13
	27

26
	45

44
	64

62
	83

81
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 30 тыс. кур 
	14
	-
	4

27-30
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13

11
	45

42
	78

77
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23*. Племрепродукторное хозяйство яичного направления 
	На тыс. кур:

50 
	15
	3
	6

9-14
	К
	8

9
	26

29
	54

60
	88

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	100 
	20
	3
	12

8-19
	К
	3

4
	14

16
	32

31
	51

49
	73

71
	93

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24*. Племрепродукторное хозяйство мясного направления 
	На тыс. кур:

50 
	21
	3
	12

9-20
	К
	6

7
	15

18
	32

34
	52

52
	72

71
	90

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	100 
	30
	4
	20

9-28
	К
	3

4
	8

10
	11

20
	32

32
	47

46
	62

61
	75

74
	87

86
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64

63
	64

63
	64

63
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

4
	8

10
	19

29
	32

32
	47

46
	62

61
	11

11
	23

23
	32

32
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур 
	21
	4
	11

9-19
	К
	5

6
	13

16
	30

31
	51

51
	73

72
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 50 тыс. кур 
	17
	-
	9

20-28
	К
	-
	-
	-
	-
	1

1
	8

11
	33

11
	65

62
	90

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25*. Птицефабрика мясного направления 
	На 250 тыс. индюшат в год 
	24
	4
	16

9-23
	К
	4

5
	16

21
	37

38
	59

59
	74

75
	86

87
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	76

80
	76

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

5
	16

21
	37

38
	59

59
	74

75
	10

7
	18

13
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 63 тыс. индюшат в год 
	16
	4
	7

9-15
	К
	5

7
	22

27
	50

50
	79

77
	95

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 187 тыс. индюшат в год 
	14
	-
	8

16-23
	К
	-
	-
	-
	16

13
	48

44
	79

74
	95

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26*. Птицефабрика мясного направления 
	На 3 млн. бройлеров в год в павильонной застройке 
	34
	5
	25

9-33
	К
	2

3
	7

9
	19

19
	32

32
	45

44
	57

56
	67

66
	78

77
	88

87
	95

94
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	48

48
	48

48
	48

48
	83

83
	83

83
	83

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	7

9
	19

19
	32

32
	45

44
	9

8
	19

18
	30

29
	5

4
	12

11
	16

16
	-
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год 
	17
	5
	8

9-16
	К
	5

6
	15

19
	40

39
	68

66
	91

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 1,2 млн. бройлеров в год 
	15
	-
	10

17-28
	К
	-
	-
	-
	-
	5

3
	25

22
	11

52
	84

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 900 тыс. бройлеров в год 
	12
	-
	7

27-33
	К
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	2

3
	28

25
	71

67
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	На 3 млн. бройлеров в год в сблокированных зданиях 
	32
	5
	21

10-30
	К
	2

3
	6

7
	14

75
	26

27
	43

42
	60

59
	73

72
	83

82
	91

90
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59

58
	59

58
	87

87
	87

7
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	6

7
	14

15
	26

27
	43

42
	60

59
	14

14
	24

24
	4

3
	11

10
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 1,3 млн. бройлеров в год 
	20
	5
	10

10-19
	К
	4

5
	11

14
	26

27
	47

46
	73

70
	93

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 1 млн. бройлеров 
	15
	-
	7

20-26
	К
	-
	-
	 
	-
	3

3
	18

19
	50

48
	83

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 700 тыс. бройлеров в год 
	12
	-
	4

27-30
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8

10
	43

31
	83

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	На 6 млн. бройлеров в год в одноэтажных сблокированных зданиях 
	40
	6
	27

13-39
	К
	1

2
	5

7
	10

13
	20

20
	32

31
	45

44
	59

57
	71

69
	80

78
	88

86
	95

93
	97

97
	99

99
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

59
	60

59
	60

59
	86

85
	86

85
	86

85
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

2
	5

7
	10

13
	20

20
	32

31
	45

44
	59

57
	11

10
	20

19
	28

27
	9

8
	11

12
	13

14
	-
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год 
	24
	6
	11

13-23
	К
	2

3
	9

12
	17

21
	34

25
	53

53
	74

3
	91

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 1,8 млн. бройлеров в год 
	18
	-
	8

24-31
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	4

6
	16

21
	38

42
	69

70
	91

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 2,4 млн. бройлеров в год 
	18
	-
	8

32-39
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

1
	8

9
	24

26
	52

53
	81

80
	97

96
	100

100
	 
	 
	

	
	На 10 млн. бройлеров в год 
	48
	8
	34

13-46
	К
	1

7
	2

3
	6

7
	11

13
	20

21
	29

30
	33

39
	49

49
	59

59
	68

68
	75

75
	82

82
	88

88
	94

94
	98

98
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

59
	60

59
	60

59
	60

59
	87

87
	87

87
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

1
	2

3
	6

7
	11

13
	20

21
	29

30
	39

39
	49

49
	59

59
	8

9
	15

16
	22

23
	28

29
	7

7
	11

11
	-
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 3,2 млн. бройлеров в год 
	30
	8
	17

13-29
	К
	2

2
	4

5
	9

72
	19

21
	34

30
	50

51
	66

67
	82

82
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 2,8 млн. бройлеров в год 
	22
	-
	11

30-40
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

2
	3

4
	12

15
	32

33
	56

58
	78

79
	94

93
	100

100
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 4,0 млн. бройлеров в год 
	16
	-
	6

41-46
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

2
	6

7
	22

27
	55

56
	89

86
	100

100
	

	27*. Птицефабрика мясного направления 
	На 1 млн. утят в год 
	32
	5
	19

11-29
	К
	4

4
	9

11
	16

19
	29

30
	40

42
	53

54
	66

67
	79

80
	91

90
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28*. Птицефабрика яичного направления 
	На 300 тыс. кур-несушек 
	29
	4
	19

9-27
	К
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

46
	62

61
	75

74
	87

86
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64

63
	64

63
	64

63
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

4
	8

10
	19

20
	32

32
	47

6
	62

61
	11

11
	23

23
	32

32
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек 
	20
	4
	10

9-18
	К
	5

6
	13

16
	30

31
	51

51
	73

72
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 150 тыс. кур-несушек
	16
	-
	9

19-27
	К
	-
	-
	-
	-
	1

1
	8

11
	33

31
	65

62
	90

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	400
	32
	5
	22

10-31
	К
	2

3
	6

7
	14

15
	28

27
	43

42
	60

59
	73

74
	84

84
	93

92
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59

60
	59

60
	84

84
	84

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	6

7
	14

15
	28

27
	43

42
	60

59
	14

14
	25

24
	9

8
	13

12
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 80 тыс. кур-несушек 
	20
	5
	10

10-19
	К
	4

5
	11

14
	26

27
	47

46
	73

70
	93

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек 
	15
	-
	7

20-26
	К
	-
	-
	-
	-
	3

3
	18

19
	50

48
	83

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 160 тыс. кур-несушек
	14
	-
	5

27-31
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

12
	27

30
	55

50
	83

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	600 
	40
	6
	25

15-39
	К
	3

4
	7

9
	10

15
	15

21
	24

27
	35

37
	46

48
	57

58
	66

66
	75

75
	84

84
	93

91
	98

88
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	58

59
	58

59
	58

59
	83

84
	83

84
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

4
	7

9
	10

15
	15

21
	24

27
	35

37
	46

48
	57

58
	8

7
	17

16
	26

25
	10

7
	15

14
	-
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек 
	26
	6
	11

15-25
	К
	5

7
	11

16
	18

26
	26

36
	42

46
	60

63
	79

80
	95

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек 
	19
	-
	9

26-34
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	1

1
	2

3
	8

11
	32

30
	64

60
	90

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс на 200 тыс. кур-несушек 
	16
	-
	5

35-39
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

2
	8

12
	21

22
	58

48
	93

89
	100

100
	 
	 
	

	Предприятия послеуборочной обработки и хранения зерна, семян трав 
	

	29*. Цех очистки зерна 
	На базе агрегатов типа «ЗАВ», производительность, т/ч:

25 
	3
	1
	1

3
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	50 
	5
	1
	2

4-5
	К
	26

45
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30*. Цех обработки зерна 
	На базе агрегатов типа «КЗС», производительность, т/ч:

25 
	5
	1
	2

4-5
	К
	26

45
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	50 
	6
	1
	2

5-6
	К
	26

45
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	31*. Завод (пункт) по обработке семян зерновых культур 
	Мощность, тыс. т/сезон:

2,5 
	15
	3
	5

10-14
	К
	5

6
	17

22
	53

40
	90

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5 
	17
	3
	5

10-15
	К
	5

7
	18

22
	49

48
	84

81
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32*. Завод (пункт) для обработки семян трав 
	Производительность, т/сезон:

500 
	11
	2
	3

8-10
	К
	10

14
	39

54
	91

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1000 
	14
	2
	4

10-13
	К
	9

13
	34

50
	62

75
	96

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	33*. Механизированное зернохранилище 
	Вместимость, т:

1000 
	5
	1
	1

5
	К
	42

55
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2000 
	6
	1
	1

6
	К
	19

24
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3000 
	8
	1
	1

9
	К
	11

13
	59

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	34*. Семенохранилище напольного типа 
	Вместимость, т:

1000 
	8
	1
	2

6-7
	К
	35

41
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2500 
	11
	1
	3

9-11
	К
	7

8
	39

43
	82

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	35*. Семенохранилище силосного типа 
	Вместимость, т:

2500 
	10
	1
	2

8-9
	К
	18

21
	59

69
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5000 
	13
	1
	2

11-12
	К
	10

12
	38

44
	77

81
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	10000 
	19
	2
	2

16-57
	К
	4

4
	21

24
	43

48
	72

82
	93

93
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Предприятия химизации сельского хозяйства 
	

	Склады минеральных удобрений 
	

	36*. Комплексно-механизированный склад средств химизации 
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные, кровля рулонная. Вместимость, т (объем здания, м3):

10000 (75100) 
	13
	2
	2

12-13
	К
	7

8
	30

32
	68

66
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5000 (26500) 
	9
	1
	1

9
	К
	32

34
	64

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	1200 (3700) 
	5
	1
	1

5
	К
	26

38
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	400 (1500) 
	4
	1
	1

3
	К
	58

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


2. ПРЕДПРИЯТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес. 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	 

	Предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники 
	 

	1. Авторемонтный завод 
	На 3 тыс. автомобилей УАЗ (4,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 115 тыс. м3 
	24
	5
	8

15-22
	К
	7

9
	13

18
	19

26
	32

42
	49

61
	71

76
	91

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 5 тыс. автомобилей КамАЗ (24 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 700 тыс. м3 
	39
	6
	17

22-38
	К
	3

2
	7

5
	11

15
	16

26
	24

35
	34

45
	43

52
	52

60
	61

68
	70

76
	79

85
	88

92
	100

100
	 

	
	На 6 тыс. автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-53Б (7,75 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 180 тыс. м3 
	33
	5
	12

20-31
	К
	3
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	2. Моторемонтный завод 
	На 7 тыс. двигателей ЯМЗ-238НБ, ЯМЗ-240Б (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 110 тыс. м3 
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	На 10 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ЗИЛ-130 (3,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3 
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	На 15 тыс. двигателей Д-37, Д-37М, Д-21 (4,9 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 90 тыс. м3 
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	На 15 тыс. двигателей Д-240 и Д-240Л (4,49 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 117 тыс. м3 
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	На 15 тыс. двигателей ЯМЗ-240Б или 15 тыс. двигателей СМД-60, СМД-62, СМД-64 (7,1 тыс. условных ремонтов), Главный корпус объемом 195 тыс. м3 
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	На 20 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей Г А 3-5 (6,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 100 тыс. м3 
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	На 40 тыс. двигателей и коробок перемены передач автомобилей ГАЗ-53 и ЗИЛ-130 (12,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 185 тыс. м3 
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	3. Трактороремонтный завод 
	По ремонту 1200 шасси тракторов К-700 и их агрегатов (3,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 165 тыс. м3 
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	По ремонту шасси тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 4 тыс. ремонтов в год (5,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 150 тыс. м3 
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	По ремонту тракторных агрегатов МТЗ с программой 15 тыс. комплектов в год (2,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3 
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	По ремонту тракторных агрегатов ДТ-75 и Т-150К с программой 15 тыс. комплектов в год (2,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 79 тыс. м3 
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	4. Трактороремонтный цех 
	По ремонту тракторов Т-150К с программой 500 ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3 
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	По ремонту тракторов Т-100 и Т-130 с программой 500 ремонтов в год (1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3 
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	По ремонту тракторов К-700, К-701 с программой 500 ремонтов в год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3
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	По ремонту гусеничных тракторов Т-54В, Т-54С, Т-70С с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3 
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	По ремонту шасси тракторов Т-150К с программой 1000 ремонтов в год (1,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 75 тыс. м3 
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	По ремонту шасси колесных тракторов класса 1,4 т с программой 2000 ремонтов в год (1,4 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3 
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	По ремонту колесных тракторов Т-25 с программой 2000 ремонтов в год или гусеничных тракторов ДТ-75, Т-150 с программой 2000 ремонтов в год (1,5 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3 
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	5. Мастерская 
	По ремонту тракторов Т-4 с программой 800 шасси в год (1,14 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3 
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	6. Предприятие по ремонту комбайнов 
	По ремонту зерноуборочных комбайнов и специальных комбайнов на готовых агрегатах с программой 220 ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов) Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	По ремонту зерноуборочных комбайнов СК-5, СК-6 с программой 400 ремонтов в год (0,5 тыс. условных ремонтов) Главный корпус объемом 55 тыс. м3
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	По ремонту зерноуборочных комбайнов «Колос”, “Нива”, «Сибиряк” с программой 600 ремонтов в год (1,2 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 68 тыс. м3 
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	По ремонту агрегатов зерноуборочных и силосоуборочных комбайнов с производственной программой 1 млн. руб/год (1,1 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
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	По ремонту силосоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,35 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	По ремонту хлопкоуборочных машин 14´В-2,4 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
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	По ремонту узлов агрегатов хлопкоуборочных машин с производственной программой 2000 комплектов в год (1,0 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	По ремонту корнеуборочных и ботвоуборочных машин КС-6 и БМ-6 с программой 500 ремонтов в год (0,7 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3 
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	По ремонту рисоуборочных комбайнов с программой 500 ремонтов в год (0,83 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 70 тыс. м3 
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	7. Завод по ремонту дизельной топливной аппаратуры 
	По ремонту дизельной аппаратуры на 60 тыс. комплектов в год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3 
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	8. Завод по ремонту автотракторного электрооборудования 
	С программой 2 млн. руб/год (1,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 44 тыс. м3 
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	С программой 3 млн. руб /год (2,27 тыс. условных ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 27 тыс. м3 
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	С программой 3 млн. руб /год (2,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 80 тыс. м3 
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	С программой 5 млн. руб/год (3,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус - многоэтажное здание объемом 28 тыс. м3. Вспомогательный корпус объемом 5 тыс. м3 
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	9. Ремонтная мастерская общего назначения 
	На 200 тракторов и комбайнов (0,34 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	На 400 текущих ремонтов энергонасыщенных тракторов и комбайнов (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
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	10. Специализированное производство по централизованному восстановлению деталей двигателей 
	С программой 934 тыс. руб/год (0,93 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 18 тыс. м3 
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	С программой 0,7-1 млн. руб/год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	С программой 3 млн. руб/год (2,3 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 45 тыс. м3 
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	11. Специализированное производство по централизованному восстановлению опорных катков и звеньев гусениц тракторов 
	С программой 50 тыс. опорных катков и 100 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,37 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 10 тыс. м3 
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	С программой 100 тыс. опорных катков и 200 тыс. звеньев гусениц тракторов ДТ-75 в год (0,74 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 13 тыс. м3. 
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	С программой 200 тыс. опорных катков и 300 тыс. звеньев гусениц Тракторов в год (1,32 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 20 тыс. м3.
	9
	2
	3

6-8
	К
	30

36
	73

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Специализированный цех по ремонту тракторных и автомобильных прицепов 
	С программой 2,5 тыс. ремонтов в год (0,4 тыс. условных ремонтов) Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	С программой 5 тыс. ремонтов в год (0,8 тыс. условных ремонтов). Главный корпус объемом 60 тыс. м3 
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	13. Станция технического обслуживания автомобилей 
	На 100 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 14 тыс. м3 
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	На 300 автомобилей МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. м3 
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	На 400 автомобилей ГАЗ-53, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ, КамАЗ. Главный корпус объемом 25 тыс. м3 
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	На 600 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-152, КамАЗ. Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
	18
	3
	2

15-16
	К
	13

14
	29

31
	47

50
	69

69
	87

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 800 автомобилей ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130, ММЗ-555, УАЗ-452. Главный корпус объемом 35 тыс. м3 
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	14. Станция технического обслуживания тракторов 
	На 200 тракторов К-700 и Т-150К. Главный корпус объемом 10 тыс. м3 
	12
	2
	1

10
	К
	21

23
	51

52
	88

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 400 тракторов К-700 и Т-150. Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
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	15. Технический обменный пункт 
	С грузооборотом 2080 т/год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3 
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	С грузооборотом 3682 т/год. Главный корпус объемом 13 тыс. м3 
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	16. Специализированный цех по ремонту водополивной техники 
	С программой 2000 шт. водополивной техники в год. Главный корпус объемом 35 тыс. м3 
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	17. Специализированный цех по ремонту водополивных станций и насосов 
	С программой 1000 шт/год. Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
	12
	3
	3

9-11
	К
	21

23
	47

52
	77

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Специализированное производство по ремонту авто- и электропогрузчиков 
	С программой 1000 ремонтов в год. Главный корпус объемом 45 тыс. м3 
	15
	3
	7

8-14
	К
	8

12
	20

13
	48

58
	73

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Специализированное предприятие по ремонту экскаваторов Э-1514 
	С программой 1000 экскаваторов в год. Главный корпус объемом 60 тыс. м3 
	18
	3
	6

12-17
	К
	9

14
	16

24
	26

40
	54

66
	81

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Специализированный цех по ремонту агрегатов холодильных установок 
	С программой 5000 агрегатов в год. Главный корпус объемом 15 тыс. м3 
	7
	1
	2

5-6
	К
	34

42
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Специализированный цех по ремонту вакуумных насосов 
	С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус объемом 10 тыс. м3 
	7
	1
	2

5-6
	К
	31

43
	92

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Специализированный цех по капитальному ремонту станочного оборудования 
	С программой 1000 станков в год. Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
	12
	2
	4

8-11
	К
	12

20
	30

47
	87

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Участок по ремонту оборудования нефтехозяйства 
	С программой 70 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 1,5 тыс. м3 
	5
	1
	2

3-4
	К
	26

38
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Специализированный цех по ремонту погружных насосов
	С программой 10 тыс. шт/год. Главный корпус объемом 21 тыс. м3 
	11
	2
	2

9-10
	К
	23

27
	46

55
	88

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Центральный пункт по приготовлению моющих растворов для ремонтных предприятий 
	Вместимость 100 м3. Главный корпус объемом 0,7 тыс. м3 
	4
	0,5
	1

3
	К
	65

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. Межобластная лаборатория качества, стандартизации и метрологии 
	Здание объемом 20 тыс. м3 
	12
	3
	3

9-11
	К
	16

18
	33

37
	86

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. Корпус наружной мойки в блоке с диагностикой 
	Для обслуживания 800 автомобилей в год ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ. Главный корпус объемом 8 тыс. м3 
	7 
	1 
	1

5 
	К 
	43

45 
	92

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для обслуживания 2000 тракторов и комбайнов в год ДТ-75, Т-150, Т-100, Т-130, К-700. Главный корпус объемом 9 тыс. м3 
	9 
	2 
	3

5-7 
	К 
	24

30 
	86

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для обслуживания 2200 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ в год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

7 
	К 
	41

46 
	90

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для обслуживания 3000 машин МАЗ, КрАЗ, КамАЗ, в год. Главный корпус объемом 8 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	20

23 
	64

74 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28. Корпус мойки обезвреживания специализированного цеха по ремонту сельскохозяйственных машин для химической защиты растений 
	С программой 1000 опрыскивателей ОВХ-14 в год. Главный корпус объемом 5 тыс. м3 
	6 
	1 
	1

4 
	К 
	37

46 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия по монтажным и пусконаладочным работам на животноводческих фермах и комплексах
	 

	29. Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм 
	С программой 1 млн. руб/год. Главный корпус объемом 20 тыс. м3 
	15 
	3 
	3

11-13 
	К 
	12

16 
	30

38 
	52

61 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. Мастерская по изготовлению нестандартизированного оборудования и монтажных заготовок для сельскохозяйственных объектов 
	С программой 2 млн. руб/год. Главный корпус объемом 30 тыс. м3 
	12 
	2 
	3

8-10
	К
	15

18
	44

55 
	84

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. Специализированное предприятие по изготовлению монтажных заготовок для животноводческих ферм 
	С программой 3 млн. руб/год. Главный корпус объемом 55 тыс. м3 
	15 
	3 
	4

10-13 
	К 
	10

13 
	26

34 
	47

57 
	80

81 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм 
	С программой 4 млн. руб/год. Главный корпус объемом 70 тыс. м3 
	18 
	3 
	6

12-17 
	К 
	9

14 
	19

27 
	33

48 
	61

69 
	91

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. Станция технического обслуживания оборудования животноводческих ферм 
	С программой 250 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6 тыс. м3 
	7 
	1 
	1

6 
	К 
	39

44 
	91

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. Станция технического обслуживания машин и оборудования животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов 
	С программой 350 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 8 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

7 
	К 
	32

37 
	88

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С программой 500 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 12 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	21

27 
	81

70 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Главный корпус производственной базы пусконаладочного управления для животноводческих объектов 
	С годовым объемом работ 1,5 млн. руб. Главный корпус объемом 6 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

8 
	К 
	25

30 
	55

65 
	95

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. Производственно-заготовительный цех ПМК 
	С программой 50 тыс. руб/год. Главный корпус объемом 6,4 тыс. м3 
	7 
	1 
	1

5 
	К 
	35

39 
	91

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия материально-технического обеспечения
	 

	37. База снабжения 
	Неотапливаемый блок складов вместимостью 5000 т, площадью 10 тыс. м2. Открытый склад вместимостью 2700 т 
	15 
	3 
	2

12-13 
	К 
	11

14 
	32

34 
	55

59 
	80

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Блок складов вместимостью 6300 т, площадью 12 тыс. м2 
	21 
	3
	9

11-19 
	К 
	5

7 
	11

15 
	20

29 
	49

59 
	70

73 
	94

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. Блок складов специализированных баз по комплектной поставке оборудования для объектов сельскохозяйственного строительства 
	Блок складов вместимостью, т, (площадью складов, тыс. м2):

700 (4) 
	12 
	2 
	3

9-11 
	К 
	16

22 
	46

44 
	80

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (7,7) 
	15 
	3 
	5

10-14 
	К 
	11

16 
	22

31 
	45

60 
	80

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (9) 
	18 
	3 
	8

9-16 
	К 
	9

13 
	15

24 
	34

51 
	64

74 
	87

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3500 (10) 
	18 
	3 
	7

9-15 
	К 
	9

13 
	18

24 
	36

49 
	64

73 
	87

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39. Специализированный склад-магазин 
	Для спецодежды и предохранительных приспособлений вместимостью 50 т. Блок складов площадью 1,6 тыс. м2 
	7 
	1 
	2

5-6 
	К 
	37

44 
	69

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения резинотехнических изделий с отделением для сбора шин, подлежащих реставрации, вместимостью 300 т. Блок складов площадью 21 тыс. м2 
	7 
	1 
	3

3-5 
	К 
	40

44 
	88

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 500 т. Блок складов площадью 5 тыс. м2 
	10 
	2 
	3

7-9 
	К 
	21

22 
	54

59 
	93

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения резинотехнических изделий вместимостью 700 т. Блок складов площадью 6,2 тыс. м2 
	12 
	2 
	3

9-11 
	К 
	20

22 
	49

55 
	66

72 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения резинотехнических изделий, спецодежды, стройматериалов вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 4,6 тыс. м2 
	12 
	2 
	3

9-11 
	К 
	16

20 
	35

42 
	79

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения электроаппаратуры и сантехники вместимостью 1300 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2
	12 
	2 
	3

9-11 
	К 
	13

13 
	36

36 
	61

70 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Для хранения санитарно-технических изделий, облицовочных, защитных и других строительных материалов вместимостью 1500 т. Блок складов площадью 5,6 тыс. м2 
	12 
	2 
	2

9-10 
	К 
	20

24 
	52

63 
	79

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. Прирельсовый механизированный склад запасных частей без административных помещений 
	Вместимость 1000 т. Блок складов площадью 2,8 тыс. м2 
	12 
	2 
	2

10-11 
	К 
	16

21 
	38

49 
	71

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Вместимость 5000 т. Блок складов площадью 11,4 тыс. м2 
	27 
	4 
	2

24-25 
	К 
	8

12 
	14

20 
	21

31 
	30

41 
	39

54 
	56

66 
	86

85 
	94

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Вместимость 5000 т с тупиковой технологической схемой переработки грузов. Блок складов площадью 12 тыс. м2 
	30 
	5 
	6

23-28 
	К 
	4

5 
	8

11 
	17

23 
	26

36 
	35

48 
	58

66 
	83

79 
	88

85 
	93

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Вместимость 10000 т. Блок складов площадью 18 тыс. м2 
	36 
	6 
	2

28-29 
	К 
	6

8 
	11

17 
	14

21 
	21

31 
	26

39 
	30

45 
	34

50 
	37

55 
	43

64 
	86

79 
	96

94 
	100

100 
	 
	 

	41. Прирельсовый склад 
	Для хранения теплоизоляционных материалов и изделий вместимостью 1000 т. Блок складов площадью 2 тыс. м2
	5 
	0,5 
	1

4 
	К 
	78

79 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42. С клад готовой продукции 
	Для технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов вместимостью 2500 т. Площадь склада 4 тыс. м2 
	6 
	1 
	1

5 
	К 
	29

33 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43. Открытый механизированный склад 
	Для хранения оборудования, длинномерных и других материалов. Вместимость, т (площадь склада тыс. м2):

2000 (7) 
	7 
	1 
	3

5-7 
	К 
	28

41 
	89

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4000 (12) 
	9 
	2 
	4

6-9 
	К 
	18

25 
	50

67 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44. Демонстрационный павильон 
	Площадь тыс. м2:

0,9 
	6 
	1 
	- 
	К 
	40

42 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	7 
	1 
	- 
	К 
	34

37 
	95

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45. Блок вспомогательных служб для баз комплектации 
	Площадь 0,7 тыс. м2 
	5 
	1 
	1

4 
	К 
	54

66 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46. Бытовой корпус для межрайонных баз общего назначения 
	Площадь 1,1 тыс. м2 
	7 
	1 
	1

6 
	К 
	25

43 
	96

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47. Бытовой корпус с информационно-вычислительным центром для базы материально-технического снабжения 
	Площадь 3,6 тыс. м2
	15 
	2 
	1

13 
	К 
	8

15 
	21

50 
	61

75 
	94

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах 
	 

	48*. Ремонтнообслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства 
	В составе четырех секторов с парком на 50 тракторов 
	12 
	2 
	2

10-11 
	К 
	17

19 
	48

54 
	86

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники 
	В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 50 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком на 50 тракторов, теплой стоянки на 6 тракторов, бригадного дома на 15 чел., трансформаторной подстанции 
	9 
	1 
	1

8 
	К 
	24

30
	81

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей 
	В составе: профилактория для гаража на 25 автомобилей с теплой стоянкой на 14 автомобилей, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем очистных сооружений производительностью 50 м/сут (станция биологической очистки) 
	7 
	1 
	1

6 
	К 
	37

40 
	96

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) 
	В составе: поста консервации склад центрального машинного двора, площадки с монорельсом для регулировки сельхозмашин, стоянки на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки на 24 сельхозмашины (2 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистные сооружения ливневой канализации 
	8 
	1 
	1

7
	К 
	31

33 
	69

73 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) 
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 80 м3, маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов 
	3 
	1 
	1

2 
	К 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства 
	В составе четырех секторов с парком на 76 тракторов 
	18 
	3 
	3

12-14 
	К 
	14

18 
	40

44 
	63

69 
	88

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники 
	В составе: центральной ремонтной мастерской с парком на 75 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции 
	9 
	1 
	1

8 
	К 
	20

25 
	54

66 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей 
	В составе: профилактория для гаражей на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрев грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, воздухоподогрева с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м/сут (станция биологической очистки) 
	9 
	1 
	1

8 
	К 
	29

31 
	68

72 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) 
	В составе: после консервации, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов, стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (3 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневых стоков 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	25

30 
	59

62 
	94

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) 
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 150 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сборе нефтепродуктов для складов нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м (надземный вариант) 
	3 
	1 
	1

2 
	К 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники не центральной усадьбе хозяйстве 
	В составе: четырех секторов с парком 100 тракторов 
	18 
	3 
	3

15-17 
	К 
	7

8 
	25

27 
	48

54 
	64

72 
	89

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники 
	В составе: центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 100 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 100 тракторов, трансформаторной подстанции 
	10
	1
	1

9
	К
	14

18 
	41

52 
	93

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60*. Сектор технического обслуживания и ремонт автомобилей 
	В составе: профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля, воздухоподогрева с дизельным двигателем, воздухоподогрева грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станция биологической очистки) 
	9
	1
	1

8
	К
	28

31 
	68

72 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) 
	В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора, стоянки (сарая) на 12 зерноуборочных комбайнов (2 шт.), стоянки (сарая) на 24 сельхозмашины (5 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации 
	11
	2
	1

10
	К
	22

23 
	52

55 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) 
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 150 и 300 м3 (надземный вариант) 
	5
	1
	2

3-4
	К
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63*. Ремонтно-обслуживающая база для технического обслуживания, ремонта, хранения и обеспечения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственной техники на центральной усадьбе хозяйства 
	В составе четырех секторов с парком 150 ед. 
	21
	3
	4

17-20
	К
	11

15 
	13

21 
	29

42 
	48

63 
	68

74 
	92

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64*. Сектор технического обслуживания и ремонта машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники 
	В составе: здания для ремонта и технического обслуживания тракторов центральной ремонтной мастерской, здания мойки, диагностики и окраски сельскохозяйственных машин центральной ремонтной мастерской для хозяйств с парком 150-200 тракторов, материально-технического склада для хозяйств с парком 200 тракторов, трансформаторной подстанции 
	12 
	2 
	2

10-11 
	К 
	22

23 
	62

55 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65*. Сектор технического обслуживания и ремонта автомобилей 
	В составе: профилактория для гаража на 100 автомобилей с теплой стоянкой на 30 автомобилей, воздухоподогрева на 60 грузовых автомобилей с карбюраторным двигателем, контрольно-пропускного пункта грузовых автомобилей и автобусов на 2 поста, воздухоподогрева грузовых автомобилей типа XIV с дизельным двигателем, очистных сооружений производительностью 50 м3/сут (станции биологической очистки) 
	11 
	2 
	2

9-10 
	К 
	22

23 
	52

55 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66*. Сектор хранения сельскохозяйственной техники (машинный двор) 
	В составе: поста консервации сельскохозяйственной техники на 2 постановочных места, склада центрального машинного двора для хозяйств с парком болев 100 тракторов, стоянки на 12 зерновых комбайнов (3 шт.), стоянки на 24 сельхозмашины (3 шт.), эстакады с навесом для разгрузки и погрузки техники, площадки для мойки машин с оборотным водоснабжением, очистных сооружений ливневой канализации 
	12 
	3 
	1

11 
	К 
	18

20 
	46

52 
	86

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67*. Сектор приема, хранения и раздачи нефтепродуктов (склад нефтепродуктов) 
	В составе: склада нефтепродуктов вместимостью 300 м3 (резервуарный парк), маслосклада с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов для склада нефтепродуктов мести местью 150-300 м3 (надземный вариант) 
	5 
	1 
	2

3-4 
	К 
	52

52 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы п. 8 распространяются на холодильники с регулируемой газовой средой.

2. Продолжительность строительства холодильников и хранилищ вместимостью 1000-5000 т со стенами из кирпича увеличивается на 1 мес.

3. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве для комбинированных хранилищ определяются по пп. 9-14 Норм интерполяцией и зависимостью от соотношения вместимостей хранимой продукции.

4*. Нормы пп. 20-28 распространяются на строительство объектов из легких металлических конструкций комплектной поставки.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес. 
	Показатель 
	Нормы задела строительства по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12
	13 
	14 
	15 
	16 
	 

	Предприятия по переработке картофеля, фруктов и овощей 
	 

	1. Завод плодоовощных консервов 
	В составе: главного корпуса (производственные цехи, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), склада стеклотары, автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей и сооружений. Мощность, млн. усл. банок/год:

30 
	27
	3
	12

14-25
	К
	4

6
	8

13
	17

23
	30

35
	46

50
	63

64
	79

79
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	33
	4
	14

18-31
	К
	3

4
	6

10
	11

16
	19

25
	27

34
	37

45
	50

57
	68

70
	84

84
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	36
	6
	17

18-34
	К
	2

3
	5

7
	11
	19

23
	31

35
	42

47
	58

62
	73

77
	86

86
	94

95
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57

68
	57

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	2

3
	5

7
	11

15
	19

23
	31

35
	42

47
	58

62
	73

77
	86

86
	37

27
	42

31
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год 
	29

1-29
	5
	10

18-27
	К
	3

4
	9

10
	16

19
	26

28
	40

41
	55

56
	72

72
	86

86
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 60 млн. усл. банок/год 
	29

8-36
	-
	14

21-34
	К
	-
	-
	4

5
	10

12
	19

21
	21

28
	39

42
	56

58
	71

73
	86

85
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Завод консервов детского питания 
	В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, вспомогательные помещения), административно-бытового корпуса, складов стеклотары, автовесов, инженерных сооружений и сетей. Мощность, млн. усл. банок/год:

30 
	30
	3
	14

15-28
	К
	5

7
	14

19
	23

31
	34

42
	49

54
	64

67
	75

77
	85

86
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	33
	4
	17

16-31
	К
	2

3
	9

11
	16

20
	24

29
	37

43
	55

62
	71

76
	84

88
	94

96
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72

81
	72

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	2

3
	9

11
	16

20
	24

29
	37

43
	55

62
	71

76
	84

88
	22

15
	25

18
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 20 млн. усл. банок/год 
	27

1-27
	4
	11

16-25
	К
	3

4
	12

13
	21

23
	31

34
	45

48
	64

68
	80

82
	92

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 30 млн. усл. банок/год 
	27

7-33
	-
	14

18-31
	К
	-
	-
	3

5
	7

10
	17

23
	32

36
	48

52
	64

65
	78

80
	89

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Завод сухофруктов 
	В составе: главного корпуса, административно-битового корпуса, подсобного блока автовесов, инженерных коммуникаций, сооружений. Мощность, тыс. т/год:

0,9 
	18
	3
	9

8-16
	К
	9

11
	20

23
	35

40
	55

64
	83

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,8 
	21
	3
	11

10-20
	К
	6

8
	12

17
	23

29
	36

44
	58

63
	84

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3,6 
	27
	3
	13

13-25
	К
	4

6
	12

14
	20

24
	31

38
	47

52
	64

66
	80

82
	92

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56

59
	56

59
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

6
	12

14
	20

24
	31

38
	47

52
	64

66
	24

23
	36

34
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год 
	21

1-21
	3
	8

13-20
	К
	8

10
	21

24
	35

41
	50

59
	70

79
	89

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 1,8 тыс. т/год 
	18

10-27
	-
	8

18-25
	К
	-
	-
	-
	7

8
	15

16
	30

32
	55

56
	83

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Завод быстрозамороженной продукции 
	В составе: главного производственного корпуса (производственный цех, сырьевая площадка, холодильник, цех расфасовки, вспомогательные помещения), подсобного блока, автовесов, административно-бытового корпуса, инженерных сетей и сооружений. Мощность, тыс. т/год: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	24
	3
	11

12-22
	К
	8

9
	18

20
	30

31
	42

43
	55

56
	76

81
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.
	 
	 

	
	5 
	30
	4
	11

18-28
	К
	4

6
	7

10
	13

19
	21

30
	35

42
	51

56
	70

72
	86

85
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	40
	6
	20

19-38
	К
	3

4
	6

9
	14

18
	24

30
	34

40
	47

54
	60

66
	71

75
	82

84
	89

92
	96

96
	97

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81

85
	81

85
	81

85
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

4
	6

9
	14

18
	24

30
	34

40
	47

54
	60

66
	71

75
	82

84
	89

92
	15

11
	16

13
	18

14
	-
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год 
	32

1-32
	6
	12

19-30
	К
	4

5
	8

10
	16

21
	27

33
	40

46
	52

59
	64

69
	76

78
	87

87
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 5 тыс. т/год 
	26

15-40
	-
	11

28-38
	К
	-
	-
	-
	-
	11

13
	26

27
	40

41
	52

55
	63

69
	74

80
	84

86
	90

92
	96

98
	100

100
	 
	 
	 

	5. Завод сухого пищевого пектина 
	В составе: производственного корпуса (производственный цех, склад готовой продукции, склад выжимок, вспомогательное отделение), склада химикатов, инженерных коммуникаций и сооружений. Мощность 300 т/год 
	24
	3
	14

10-23
	К
	7

7
	10

17
	20

29
	35

43
	53

58
	76

73
	90

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Овощесушильный завод 
	В составе: главного корпуса (производственные цеха, склад готовой продукции, вспомогательные помещения).автовесов, административно-бытового корпуса, котельной, инженерных сетей. Мощность, тыс. т/год:

0,6 
	12
	2
	4

8-11
	К
	11

14
	29

37
	65

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,2 
	15
	2
	4

12-15
	К
	9

11
	21

29
	35

37
	66

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,8 
	21
	3
	7

13-19
	К
	6

9
	26

27
	45

47
	66

71
	82

85
	95

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Цех плодоовощных консервов 
	В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год:

5 
	12
	2
	3

9-11
	К
	16

18
	46

48
	80

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	15
	2
	5

10-14
	К
	14

14
	42

42
	73

75
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	17
	2
	7

10-16
	К
	6

9
	17

21
	31

40
	54

60
	82

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Цех консервов детского питания 
	В составе: производственных участков, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, инженерных коммуникаций. Мощность, млн. усл. банок/год:

10 
	24
	3
	10

14-23
	К
	8

11
	19

23
	32

35
	46

48
	62

62
	76

76
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20
	27
	3
	11

15-25
	К
	4

5
	11

13
	22

23
	35

36
	51

52
	68

69
	81

81
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия по хранению и обработке картофеля, фруктов и овощей
	 

	9*. Холодильник для фруктов с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т; мощность цеха, т; объем, тыс. м3:

500; -; 7,6 
	9
	1
	2

7-8
	К
	21

27
	70

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000; -; 12,3 
	11
	1
	2

9-10
	К
	17

19
	49

50
	79

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000; -; 24,8
	14
	2
	5

9-13
	К
	10

11
	22

26
	55

56
	89

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000; 5000; 33,6 
	21
	3
	5

16-20
	К
	7

9
	19

21
	35

37
	56

58
	76

78
	91

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Холодильник для семенного и продовольственного картофеля с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (10,3) 
	10
	2
	2

8-9
	К
	28

33
	70

82
	98

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (12,6) 
	11
	2
	2

9-10
	К
	22

32
	67

80
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (21) 
	14
	2
	3

11-13
	К
	9

11
	34

41
	71

73
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 (45,7) 
	17
	2
	3

14-16
	К
	9

11
	24

27
	41

43
	67

68
	85

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7000 (54) 
	19
	3
	4

15-18
	К
	5

9
	11

18
	24

30
	47

53
	66

78
	86

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 (67,4) 
	23
	3
	4

19-22
	К
	13

14
	26

28
	40

43
	54

58
	68

73
	86

89
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15000 (113,1) 
	27
	3
	12

15-26
	К
	3

4
	6

8
	22

27
	38

41
	50

55
	68

73
	87

90
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	29

28
	29

28
	29

28
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

4
	6

8
	22

27
	36

41
	50

55
	39

45
	58

62
	66

69
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс вместимостью 5000 т 
	18

1-18
	3
	3

15-17
	К
	10

14
	21

27
	35

39
	57

61
	79

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т 
	20

8-27
	-
	4

23-26
	К
	-
	-
	16

22
	27

35
	38

45
	55

63
	82

86
	93

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20000 (134,8) 
	30
	4
	10

20-29
	К
	3

5
	7

10
	13

16
	22

25
	41

45
	58

61
	73

75
	89

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57

58
	57

58
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

5
	7

10
	13

16
	22

25
	41

45
	58

61
	73

75
	32

32
	39

39
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т 
	24

1-24
	4
	4

20-23
	К
	5

8
	12

16
	22

26
	33

36
	55

58
	71

73
	86

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс вместимостью 10000 т 
	20

11-30
	-
	4

26-29
	К
	-
	-
	-
	7

9
	23

26
	40

43
	57

59
	74

76
	91

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Хранилище продовольственного картофеля без искусственного охлаждения с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (4,7) 
	8
	1
	1

7
	К
	20

23
	76

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (13) 
	10
	2
	1

9
	К
	12

20
	55

71
	97

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (19,5) 
	12
	2
	2

10-11
	К
	9

14
	22

34
	66

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 (33) 
	15
	2
	3

12-14
	К
	7

11
	17

26
	40

54
	66

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7000 (45) 
	17
	3
	3

14-16
	К
	6

10
	14

22
	31

40
	62

70
	82

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Хранилище лука-севка, лука-матки и лука-репки 
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (4,8) 
	8
	1
	2

6-7
	К
	25

28
	72

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (85) 
	11
	2
	3

8-10
	К
	17

21
	54

68
	95

93
	100100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 (14) 
	12
	2
	3

9-11
	К
	19

22
	50

51
	79

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (16)
	13
	2
	3

10-12
	К
	18

21
	46

46
	71

71
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание с металлодеревянными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость 1000 т (объем 8,8 тыс. м3) 
	9
	2
	3

6-8
	К
	25

28
	62

65
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Хранилище чеснока 
	Здание с деревянными клееными арками, стенами из облегченных панелей, кровлей из асбестоцементных волнистых листов. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

150 (2,1) 
	4,5
	1
	1

4
	К
	56

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 (2,7) 
	5
	1
	1

4
	К
	54

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 (0,5) 
	6
	1
	1

5
	К
	51

54
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Холодильник для бахчевых культур 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

250 (4,8) 
	7
	1
	1

6
	К
	37

38
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 (8) 
	9
	1
	2

7-8
	К
	27

28
	70

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (13) 
	11
	1
	2

9-10
	К
	21

22
	53

54
	86

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Стационарный сортировочный пункт для картофеля, корнеплодов и овощей 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Производительность, т/ч (объем, тыс. м3):

30 (7) 
	8
	1
	1

7
	К
	40

42
	80

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 (14,8) 
	12
	2
	2

10-11
	К
	19

20
	49

51
	77

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	70 (18) 
	14
	2
	3

11-13
	К
	16

18
	40

41
	63

66
	88

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 (24) 
	16
	3
	4

12-15
	К
	14

16
	35

36
	54

56
	75

77
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Холодильник для маточной и продовольственной капусты 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (10,6) 
	10
	2
	2

8-9
	К
	29

31
	70

74
	98

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (20) 
	13
	2
	2

11-12
	К
	18

21
	44

47
	75

76
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (28) 
	15
	3
	3

12-14
	К
	18

22
	37

41
	62

64
	89

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4000 (36,2) 
	17
	3
	3

14-16
	К
	13

16
	30

34
	51

56
	76

81
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Хранилище продовольственной капусты без искусственного охлаждения 
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

1000 (7,4) 
	8
	1
	1

7
	К
	27

27
	76

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (13) 
	10
	1
	1

9
	К
	19

21
	55

56
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (19) 
	12
	2
	2

10-11
	К
	16

18
	46

48
	73

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4000 (25) 
	14
	2
	2

12-13
	К
	15

17
	38

40
	62

64
	91

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Холодильник для маточной и продовольственной моркови и корнеплодов 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (5,7) 
	8
	1
	1

6
	К
	27

27
	76

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (9,4) 
	10
	1
	1

9
	К
	21

21
	56

56
	84

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (16,6) 
	11
	2
	2

9-10
	К
	17

21
	54

56
	98

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	3000 (19) 
	14
	2
	2

12-13
	К
	9

11
	34

40
	71

73
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4000 (21) 
	16
	2
	3

13-15
	К
	8

10
	30

33
	54

56
	81

83
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Хранилище продовольственной моркови и корнеплодов без искусственного охлаждения 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, каркас сборный железо бетонный, стены панельные. Вместимость, т (объем, тыс. м3):

500 (5,5) 
	6
	1
	1

5
	К
	49

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (7,2) 
	8
	1
	1

7
	К
	20

23
	75

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 (11) 
	9
	1
	1

8
	К
	25

28
	68

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (13) 
	10
	1
	1

9
	К
	25

28
	60

68
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20*. Овощекартофелехранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

18´60´6 м 
	5
	0,5
	2,5

3-5
	К
	50

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

48´60´6 м 
	6,5
	0,5
	3,5

3-6
	К
	36

39
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

48´78´6 м 
	7,5
	0,5
	4

4-7
	К
	25

28
	82

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21*. Хранилище семенного картофеля из легких металлических конструкций 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями, помещениями для хранения и проращивания: вместимость 1000 т, 24´48,6´4 м 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	79

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22*. Картофелехранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: вместимость 1000 т,

18´48,6´43 м 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	79

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

42´54,6´6 м 
	6,5
	0,5
	2,5

4-6
	К
	36

39
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

24´72´6 м 
	6,5
	0,5
	3

4-6
	К
	36

39
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 5000 т,

38´110´6 м 
	7,5
	0,5
	3

5-7
	К
	25

28
	82

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23*. Овощехранилище (с охлаждением из легких металлических конструкций и цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 500 т,

24´55,2´3,6 м 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	78

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

30´157,8´3,6 м 
	7,5
	0,5
	3

5-7
	К
	25

28
	82

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24*. Хранилище продовольственной капусты (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 500 т,

36´36´3,6 м 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	78

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 1000 т.

36´60,6´3,6 м 
	5
	0,5
	2

4-5
	К
	50

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25*. Хранилище продовольственного лука (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

36´73,2´4,2 м 
	5
	0,5
	2

4-5
	К
	50

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26*. Хранилище продовольственной моркови (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 1000 т,

24´54,6´3,6 м 
	5
	0,5
	2

4-5
	К
	50

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27*. Фруктохранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций с цехом товарной обработки 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 500 т,

36´48´6 м 
	5,5
	0,5
	2

4-5
	К
	58

61
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 1000 т.

48´54´8 м 
	6,5
	0,5
	3

4-6
	К
	34

38
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 1000 т,

37,2´49,2´7,2 м 
	6,5
	0,5
	2,5

4-6
	К
	34

38
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

72´78´6 м 
	9
	0,5
	4

5-8
	К
	40

42
	80

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 3000 т,

43,2´108´6,6 м 
	9
	0,5
	4

5-8
	К
	40

42
	80

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 5000 т,

72´162´6 м 
	12
	1
	5,5

6-11
	К
	19

20
	49

51
	78

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28*. Холодильник с цехом быстрого замораживания из легких металлических конструкций 
	Здание одноэтажное с бытовыми помещениями:

вместимость 300 т,

36´36´6 м 
	5,5
	0,5
	2

4-5
	К
	49

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	вместимость 600 т,

36´54´6 м 
	6,5
	0,5
	3

4-6
	К
	34

37
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29*. Полносборное охлаждаемое хранилище с цехами по переработке мяса, овощей и фруктов 
	Мощность переработки мяса 12 т (по сырью). Охлаждаемое хранилище вместимостью 600 т. Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций 
	14
	2
	6

8-13
	К
	7

11
	40

60
	63

90
	81

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30*. Полносборный универсальный приемно-заготовительный пункт для кратковременного хранения и переработки сельхозпродуктов 
	Мощность переработки мяса 3 т (по сырью). Корпус выполнен из облегченных металлических конструкций 
	5
	0,5
	1,5

4-4,5
	К
	36

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия по производству овощей, грибов и другой продукции растениеводства в защитном грунте 
	 

	31. Теплицы весенне-летние
	Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение из полиэтиленовой пленки. Площадь, м2:

1000 
	5,5
	1
	-
	К
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	6
	1
	-
	К
	47
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	11
	2
	-
	К
	23
	47
	69
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15000 
	12
	2
	-
	К
	24
	43
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. Теплицы зимние 
	Несущие конструкции - металлические рамы из облегченных профилей, ограждение - из стекла. Площадь, м2:

1000 
	6,5
	1
	-
	К
	49
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	7
	1
	-
	К
	39
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	12
	2
	-
	К
	16
	49
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15000 
	13
	2
	-
	К
	17
	44
	75
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. Тепличные комбинаты 
	В составе: блочных и ангарных с одинарным остеклением теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:

1 
	12
	2
	1

11
	К
	16

17
	49

50
	83

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	15
	2
	1

14
	К
	10

13
	31

36
	55

61
	82

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	24
	3
	1

22
	К
	5

6
	13

14
	26

28
	49

50
	71

72
	86

86
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12 
	30
	4
	2

23, 28
	К
	4

5
	8

9
	17

19
	35

36
	54

55
	72

73
	86

87
	94

95
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	59

59
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	4

5
	8

9
	17

19
	35

36
	54

55
	72

73
	86

87
	94

95
	39

39
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	25

1-25
	4
	1

23
	К
	7

8
	13

14
	26

28
	49

50
	71

72
	85

86
	95

95
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

8-30
	2
	1

28
	К
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18 
	36
	5
	3

24, 29, 34
	К
	3

3
	7

7
	14

14
	25

26
	36

38
	51

58
	66

67
	81

81
	91

91
	96

96
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42

42
	42

42
	71

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3

3
	7

7
	14

14
	25

26
	36

38
	51

58
	66

67
	81

81
	49

49
	54

54
	27

27
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	26

1-28
	5
	1

24
	К
	7

8
	16

17
	31

32
	49

50
	64

66
	76

78
	86

87
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

9-31
	2
	1

29
	К
	-
	-
	2

3
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	96

96
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс площадью 3,5 га 
	23

14-36
	2
	1

34
	К
	-
	-
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В составе: блочных теплиц с соединительным коридором, корпусов бытового и вспомогательного назначения. Площадь теплиц, га:

24 
	39
	5
	4

24, 28, 32, 37
	К
	2

3
	5

5
	10

11
	18

19
	29

30
	42

44
	57

59
	72

73
	84

85
	94

93
	97

97
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30

31
	52

53
	52

53
	74

75
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	5

5
	10

11
	18

19
	29

30
	42

44
	57

59
	72

73
	54

54
	40

40
	45

44
	24

23
	-
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	26

1-26
	5
	1

24
	 
	7

8
	16

17
	31

32
	49

50
	64

66
	76

78
	86

87
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

8-30
	2
	1

28
	К
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	63

54
	74

75
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

12-34
	2
	1

32
	К
	-
	-
	-
	2

3
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	96

96
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

17-39
	2
	1

37
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	48
	6
	5

25, 30, 35, 40, 46
	К
	2

2
	4

5
	8

9
	13

14
	19

20
	27

29
	38

39
	50

51
	63

64
	73

74
	82

83
	89

90
	94

95
	98

98
	99

99
	100

100
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27

28
	27

28
	45

46
	45

46
	64

64
	82

82
	82

82
	100

100
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	4

5
	8

9
	13

74
	19

20
	27

29
	38

39
	50

51
	36

36
	46

46
	37

37
	44

44
	30

31
	16

16
	17

17
	-
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	27

1-27
	6
	1

25
	К
	7

8
	15

16
	29

30
	46

47
	61

63
	73

75
	83

84
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

10-32
	2
	1

30
	К
	-
	-
	-
	5

6
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

15-37
	2
	1

35
	К
	-
	-
	-
	-
	2

3
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	96

96
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	4-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

20-42
	2
	1

40
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 

	
	5-й пусковой комплекс площадью 6 га 
	23

26-48
	2
	1

46
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

5
	14

15
	29

31
	53

54
	74

75
	88

89
	99

99
	100

100
	 

	34. Шампиньонница 
	Здание одноэтажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Площадь, га:

0,35 
	14
	2
	2

12-13
	К
	17

20
	43

45
	64

66
	85

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,7 
	17
	2
	3

14-16
	К
	13

14
	31

32
	50

51
	68

70
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Шампиньонный комплекс 
	В составе: шампиньонницы, цеха приготовления компоста, цеха приготовления земли. Площадь 1 га 
	20
	2
	6

14-19
	К
	11

12
	25

26
	41

42
	57

58
	73

74
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. Селекционный комплекс с теплицами 
	Площадь 1500 м3 
	12
	2
	3

9-11
	К
	16

17
	51

51
	80

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. Нормы устанавливают продолжительность строительства мелиоративных систем, водохозяйственных объектов и объектов сельскохозяйственного водоснабжения.

2. В нормы продолжительности строительства мелиоративных систем включена продолжительность пусконаладочных работ и комплексного опробования мелиоративных систем, включая пробный полив на всей площади оросительной системы с одновременным затоплением всех чеков рисовых систем.

3. Нормами учтено строительство дорог, предусмотренных в составе мелиоративной системы, за исключением дорог, являющихся самостоятельными объектами для развития социально-производственной сферы мелиорируемого района.

4. Продолжительность строительства оросительных систем на просадочных грунтах определяется по норме продолжительности строительства соответствующих оросительных систем на непросадочных грунтах с коэффициентами, приведенными в примеч. 3 к пп. 1 и 2 Норм продолжительности строительства подраздела «Объекты мелиоративных систем и водохозяйственные объекты».

Распределение капитальных вложений по годам и кварталам строительства определяется проектом организации строительства с учетом специфики производства работ на просадочных грунтах.

Нормами не учтена продолжительность периода устранения послепросадочных деформаций грунтов в первые годы эксплуатации оросительных систем.

5. Нормами продолжительности строительства водохозяйственных объектов не учтен пропуск первого паводка через гидросооружения (независимо от процента воде-обеспеченности) по русловым, берегоукрепительным сооружениям, дамбам обвалования, водохранилищам и прудам мелиоративного назначения.

Продолжительность этого периода определяется проектом организации строительства.

6. Нормами продолжительности строительства не учтена продолжительность первичного окультуривания земель, определяемая дополнительно проектом организации строительства.

7. Нормами не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных мелиоративных работ (крепление посевом трав, дерновка, посадка деревьев и кустарников и др.) перед сдачей в эксплуатацию оросительных и осушительных систем с продолжительностью строительства до 12 мес. Продолжительность указанного периода (до 6 мес.) суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

8. Продолжительность промывки засоленных мелиорируемых земель определяется по проекту организации промывных работ с учетом совмещения с основными строительными работами в зависимости от степени засоления земель:

слабозасоленных до 8 мес.;

среднезасоленных до 12 мес.;

сильно- и очень сильнозасоленных до 24 мес.

9. Нормами на культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, с продолжительностью строительства до 6 мес. не учтен технологический разрыв для проведения ряда сезонных работ (дискование, вспашка, планировка и др.) перед сдачей площади в эксплуатацию. Продолжительность указанного периода определяется проектом организации строительства в пределах от 2 до 5 мес. и суммируется с общей продолжительностью строительства по норме.

10. Нормами не учтен период стабилизации грунтов при строительстве оросительных систем на плавнях и осушительных систем при осадке и гумификации корнеобитаемого минерально-торфяного слоя и вытайке подземного льда. Продолжительность его определяется проектом организации строительства и суммируется с нормами.

11. При строительстве мелиоративных систем площадью до 1000 га на землях, засоренных камнями более 50 м3/га, продолжительность строительства увеличивается на 25 %.

12. Нормами не учтены особые геологические и гидрогеологические условия строительства мелиоративных систем и водохозяйственных объектов, при которых продолжительность строительства определяется проектом организации строительства:

наличие скальных и оползневых грунтов, а также плывунов более 25 % профильного объема земляных работ;

наличие горизонта грунтовых вод на уровне или выше проектного дна коллекторов или селевых русел, возводимых по отдельным проектам;

глубина торфа более 2 м на осушительных системах;

стоимость специальных работ (цементационная завеса, свайное основание, силикатизация и др.), превышающая 30 % стоимости гидротехнических сооружений и водохранилищ, возводимых по отдельным проектам.

13. Нормами не учтена продолжительность строительства мелиоративных систем при наличии, индивидуальных (нетиповых) гидротехнических сооружений на сети, головных водозаборов и противофильтрационных мероприятий, сметная стоимость которых составляет более 40 % общей сметной стоимости строительства системы, а также польдерных оросительных и осушительных систем с защитными дамбами обвалования и откачечными насосными станциями в поймах рек и приморских низменностях.

14. При строительстве мелиоративных систем и сооружений на землях, используемых в сельскохозяйственном производстве, нормативная продолжительность строительства корректируется с учетом очередности отвода земель под строительство, устанавливаемой заказчиком по согласованию с хозяйством-землепользователем и генеральной подрядной организацией.

15. Показатели промежуточного ввода В могут уточняться заказчиком по согласованию с подрядчиком, исходя из оптимальной возможности ежегодного освоения вводимых мелиорируемых земель хозяйствами-землепользователями.

16. При одновременном комплексном строительстве водохозяйственных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов нормативная продолжительность определяется проектом организации строительства с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

ОБЪЕКТЫ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес. 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	

	
	
	
	подготовительный период 
	до ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель 
	
	

	
	
	
	
	мес. 
	тыс. га
	
	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8 
	9
	10 
	11
	12
	13
	14 
	15
	16

	Объекты мелиоративных систем 

	1*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) при наличии водоисточников 
	Самотечные или механические из существующих водоисточников со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га:

до 0,25 
	14
	2
	-
	-
	К
	18
	42
	66
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	18
	3
	-
	-
	К
	18
	37
	56
	75
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	24
	3
	-
	-
	К
	13
	28
	47
	61
	75
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	13
	28
	47
	16
	30
	40
	48
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	36
	4
	25
	1
	К
	8
	15
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	82
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	15
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	22
	32
	37
	-
	 
	 
	 
	 

	
	3
	42
	5
	28
	1,4
	К
	8
	15
	23
	30
	38
	48
	57
	62
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	15
	23
	30
	38
	48
	57
	62
	70
	21
	34
	41
	46
	-
	 
	 

	
	5 
	48
	6
	30
	2
	К
	6
	11
	15
	20
	25
	35
	44
	49
	57
	66
	74
	78
	85
	90
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	77
	77
	77
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	6
	11
	15
	20
	25
	35
	44
	49
	57
	21
	29
	33
	8
	13
	18
	-

	2*. Оросительные системы (очереди) и отдельные орошаемые массивы (кроме рисовых) со строительством водохранилища в качестве водоисточника 
	Самотечные или механические со строительством водохранилища в качестве водоисточника, головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети из каналов, лотков и труб с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы орошения, тыс. га: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	24
	2
	-
	-
	К
	13
	23
	42
	61
	75
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	27
	3
	-
	-
	К
	13
	23
	37
	56
	70
	80
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	30
	4
	-
	-
	К
	11
	21
	32
	42
	52
	66
	80
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	36
	4
	-
	-
	К
	6
	13
	18
	23
	32
	42
	56
	65
	75
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	42
	5
	30
	0,8
	К
	5
	8
	13
	18
	28
	38
	52
	66
	75
	80
	86
	92
	96
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60
	60
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	5
	8
	13
	18
	28
	38
	52
	66
	75
	20
	26
	32
	36
	-
	 
	 

	
	3 
	48
	6
	30
	1
	К
	7
	13
	22
	27
	36
	46
	56
	61
	70
	80
	85
	90
	93
	96
	98
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	75
	75
	75
	100


	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	22
	27
	36
	46
	56
	61
	70
	30
	35
	40
	18
	21
	23
	-

	Примечания: 1. При отсутствии в составе оросительной системы коллекторно-дренажной сети к нормам следует применять коэффициент 0,8.
2. При строительстве оросительно-обводнительной системы с использованием оросительной сети и сооружений для обводнения пастбищ при площади обводнительных систем более чем в 25 раз превышающей площадь оросительной системы к нормам следует применять коэффициент 1,1.
3. При строительстве оросительных систем на проселочных грунтах продолжительность строительства определяется по нормам пп. 1 и 2 настоящих Норм для соответствующих площадей с коэффициентами в зависимости от степени просадочности грунтов:

	Площадь системы орошения, тыс. га 
	слабопросадочных 
	Коэффициенты для грунтов среднепросадочных 
	сильнопросадочных 

	До 1 
	1,2 
	1,42 
	1,3 

	2-5 
	1,12 
	1,25 
	1,4 

	10-15 
	1,1 
	1,17 
	1,3 

	20-30 
	1,05 
	1,12 
	1,2 

	Продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентами: 1,1; 1,3; 1,5 соответственно для слабо-, средне- и сильнопросадочных грунтов.

	3*. Рисовые оросительные системы (очереди) 
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:

до 0,5 
	18
	2
	-
	-
	К
	13
	37
	61
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	24
	4
	-
	-
	К
	12
	29
	46
	60
	70
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	36
	4
	21
	0,6
	К
	7
	13
	23
	37
	48
	61
	69
	75
	80
	85
	90
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60
	60
	60
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	23
	37
	48
	61
	9
	15
	20
	25
	30
	-
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	42
	6
	21
	0,6
	К
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	35
	70
	70
	70
	70
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	21
	30
	40
	10
	15
	20
	25
	-
	 
	 

	
	3
	46
	7
	28
	0,8
	К
	7
	12
	17
	22
	26
	36
	45
	50
	55
	65
	75
	80
	85
	90
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	35
	35
	70
	70
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	12
	17
	22
	26
	36
	46
	50
	55
	30
	40
	45
	50
	20
	25
	-

	4*. Рисовые оросительные системы (очереди) в условиях, требующих защиты от затопления 
	Со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной, водосборно-сбросной и дорожной сетей с сооружениями, дамб обвалования и осушительных мероприятий, планировкой поверхности. Площадь системы, тыс. га:

до 0,5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	21
	3
	-
	-
	К
	13
	32
	51
	70
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	30
	6
	21
	0,5
	К
	12
	27
	41
	50
	60
	70
	80
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	12
	27
	41
	50
	60
	70
	20
	30
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	42
	7
	24
	0,5
	К
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	65
	75
	85
	90
	93
	97
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	70
	70
	70
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	22
	27
	37
	47
	56
	25
	35
	45
	20
	23
	27
	-
	 
	 

	5. Системы (очереди) лиманного орошения 
	С устройством обвалования или отсеков, с выборочной планировкой, оросительной сетью и строительством гидротехнических сооружений. Площадь системы орошения, тыс. га:

1 
	12
	1
	-
	-
	К
	28
	57
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	15
	2
	-
	-
	К
	23
	47
	71
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	18
	2
	-
	-
	К
	23
	47
	71
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	27
	4
	-
	-
	К
	13
	27
	41
	55
	65
	75
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6*. Оросительно-осушительные системы (очереди)
	Обвалование и осушение площади оросительной системы со строительством головных водозаборных сооружений, насосных станций, магистрального канала, оросительной сети с сооружениями, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, планировкой поверхности и устройством лесополос. Площадь системы, тыс. га:

0,25 
	18
	2
	-
	-
	К
	18
	42
	66
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	22
	4
	-
	-
	К
	14
	33
	57
	76
	85
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	30
	4
	-
	-
	К
	13
	23
	33
	42
	52
	66
	80
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	48
	6
	30
	0,6
	К
	5
	8
	13
	18
	23
	33
	42
	47
	52
	62
	71
	78
	85
	90
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	40
	75
	75
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	5
	8
	13
	18
	23
	33
	42
	47
	52
	22
	31
	38
	45
	15
	20
	-

	7*. Осушительные системы (очереди) с открытой регулирующей сетью 
	Со строительством открытой регулирующей сети, дорогами с сооружениями не них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:

0,1 
	10
	2
	-
	-
	К
	13
	47
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	12
	2
	-
	-
	К
	13
	42
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	15
	3
	-
	-
	К
	10
	30
	57
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	.
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	20
	4
	12
	0,5
	К
	9
	28
	47
	61
	71
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	9
	28
	47
	11
	21
	40
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	30
	5
	21
	1
	К
	7
	13
	22
	29
	38
	48
	62
	76
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	22
	29
	33
	48
	62
	26
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	36
	6
	24
	1,3
	К
	7
	13
	20
	29
	36
	44
	53
	62
	76
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	20
	29
	36
	44
	53
	12
	26
	35
	45
	-
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	42
	7
	24
	1,5
	К
	7
	11
	15
	20
	25
	31
	40
	45
	50
	59
	68
	77
	86
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	11
	15
	20
	25
	31
	40
	15
	20
	29
	38
	17
	26
	-
	 
	 

	8*. Осушительные системы (очереди) с закрытой регулирующей сетью 
	С закрытой сетью дрен, дорогами и сооружениями на них, с двусторонним регулированием водного режима почв, с проведением культуртехнических работ. Площадь системы осушения, тыс. га:

0,1 
	12
	2
	-
	-
	К
	13
	42
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	15
	2
	-
	-
	К
	13
	29
	56
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	18
	4
	-
	-
	К
	13
	28
	47
	62
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	24
	5
	15
	0,5
	К
	13
	23
	33
	43
	57
	67
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	13
	23
	33
	43
	7
	17
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	36
	6
	24
	1
	К
	6
	8
	13
	18
	27
	38
	52
	61
	71
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	6
	8
	13
	18
	27
	38
	52
	11
	21
	30
	40
	-
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	42
	7
	24
	0,9
	К
	6
	9
	14
	21
	28
	35
	45
	52
	59
	67
	76
	81
	90
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	6
	9
	14
	21
	28
	35
	45
	22
	29
	37
	46
	21
	30
	-
	 
	 

	
	5 
	48
	8
	24
	1,5
	К
	5
	9
	14
	19
	24
	34
	43
	48
	53
	63
	71
	78
	83
	92
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30
	60
	60
	60
	60
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	5
	9
	14
	19
	24
	34
	43
	18
	23
	33
	41
	18
	23
	32
	35
	-

	9*. Осушительные системы (очереди) со строительством водохранилищ
	Со строительством водохранилища, насосной станции и саги для орошения площади системы, со строительством осушительной сети и сооружений не ней с проведением культуртехнических работ, дорог. Площадь системы осушения, тыс. га: 0,25
	21
	2
	 
	 
	К
	18
	37
	61
	75
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	24
	4
	-
	-
	К
	14
	28
	42
	56
	75
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	32
	5
	24
	03
	К
	8
	17
	28
	33
	48
	62
	72
	81
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	70
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	17
	28
	38
	48
	62
	72
	11
	20
	25
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	40
	6
	27
	0,8
	К
	8
	14
	19
	24
	29
	35
	49
	54
	58
	68
	80
	90
	100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	14
	19
	24
	29
	35
	49
	54
	13
	23
	35
	45
	-
	 
	 
	 

	
	3 
	48
	6
	24
	1
	К
	8
	13
	18
	23
	28
	34
	43
	50
	58
	65
	72
	77
	84
	90
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	40
	60
	75
	75
	75
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	13
	18
	23
	28
	34
	43
	10
	18
	25
	32
	17
	9
	15
	20
	-

	Примечание. При отсутствии культуртехнических работ на системе (очереди) к нормам следует применить коэффициент 0,8. 

	10*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) из местных водоисточников 
	С использованием местных водных ресурсов, постройкой шахтных и артезианских колодцев, прудов, водоемов и других сооружений. В составе систем трубчатые колодцы глубиной 50-100 м и шахтные колодцы глубиной до 30 м. Площадь системы обводнения, тыс. га:

5 
	4
	0,5
	-
	-
	К
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	6
	1
	-
	-
	К
	42
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	10
	1
	-
	-
	К
	28
	52
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	12
	1
	-
	-
	К
	23
	47
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	15
	2
	-
	-
	К
	21
	42
	61
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	18
	2
	9
	30
	К
	18
	37
	56
	70
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	40
	40
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	18
	37
	16
	30
	45
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	250 
	22
	2,6
	24
	75
	К
	13
	29
	43
	53
	67
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	13
	29
	43
	13
	27
	45
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	24
	3
	24
	150
	К
	8
	24
	38
	52
	66
	75
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	24
	38
	12
	26
	35
	50
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11*. Пастбищные системы водоснабжения (очереди) с подачей воды водопроводами 
	С использованием существующих водных источников, строительством водозаборов, насосных станций, каптажей родников, строительством водопроводов из чугунных, стальных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб с сооружениями на них (водоприемные башни, резервуары, колодцы, гасители, сбросы и т.д.) водопойных пунктов. Площадь системы (очереди) обводнения, тыс. га:

30 
	18
	2
	12
	12
	К
	18
	37
	56
	71
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	З
	18
	37
	56
	21
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	24
	3
	12
	15
	К
	13
	26
	39
	52
	63
	77
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	40
	40
	65
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	13
	26
	39
	12
	23
	12
	25
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	32
	4
	12
	15
	К
	8
	19
	28
	33
	38
	48
	62
	70
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	20
	20
	20
	50
	50
	70
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	8
	19
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12*. Орошение земель сточными водами 
	Со строительством водозаборных сооружений, насосных станций, напорных трубопроводов, регулирующих водоемов, резервных территорий и буферных площадок, оросительной, коллекторно-дренажной и дорожной сетей с сооружениями, лесонасаждений, оградительных сооружений и др. Площадь системы орошения, тыс. га:

0,5 
	33
	4
	24
	0,3
	К
	7
	13
	22
	31
	41
	51
	70
	80
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	13
	22
	31
	41
	51
	70
	80
	20
	5
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	39
	4
	27
	0,4
	К
	4
	8
	18
	32
	46
	61
	71
	80
	85
	90
	95
	98
	100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	4
	8
	18
	32
	46
	61
	71
	80
	85
	40
	45
	48
	-
	 
	 
	 

	
	2 
	48
	5
	27
	0,5
	К
	4
	6
	10
	17
	22
	28
	33
	42
	51
	61
	70
	80
	87
	92
	95
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	70
	70
	70
	100

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	4
	6
	10
	17
	22
	28
	33
	42
	51
	31
	40
	50
	17
	22
	25
	-

	13. Планировка орошаемых земель
	Без предварительного снятия плодородного слоя почвы при объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:

200 
	2
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	3
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	5
	1
	-
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2500 
	16
	1
	-
	-
	К
	13
	32
	56
	75
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	24
	2
	-
	-
	К
	13
	27
	41
	55
	70
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С предварительным снятием и восстановлением плодородного слоя почвы. При объеме земляных работ по планировке, тыс. м3:

200 
	3
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	5
	1
	-
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	7
	1
	-
	-
	К
	35
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2500 
	18
	1
	-
	-
	К
	9
	31
	52
	76
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	30
	2
	-
	-
	К
	7
	15
	27
	37
	47
	59
	70
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	З
	7
	15
	27
	37
	47
	9
	20
	30
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, чистых от зарослей древесной растительности и камней 
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель. Площадь, тыс. га:

0,1 
	1
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	2
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	4
	-
	-
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья до 50 % площади 
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника и мелколесья и сжигания валов из кустарника, мелколесья и корней на площади, тыс. га:

0,1 
	2
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	3
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	5
	-
	-
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	7
	-
	-
	-
	К
	35
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Культуртехнические работы на землях, не требующих осушения, при покрытии земель зарослями кустарника и мелколесья более 50 % площади 
	Фрезерование, первичная вспашка, зачистка, дискование и грубая планировка вспаханных земель с проведением предварительной расчистки, раскорчевки, перетряхивания выкорчеванного кустарника, мелколесья и корней и сжигания валов из кустарников, мелколесья и корней на площади, тыс. га:

0,1 
	3
	-
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,25 
	4
	-
	-
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	05 
	6
	-
	-
	-
	К
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	8
	-
	-
	-
	К
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Коллекторы, селевые русла, другие каналы, включая сооружения на трассах: мосты, переходы, перепады, быстротоки 
	С профильным объемом земляных работ, тыс. м3:

50 
	4
	1
	-
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	8
	1
	-
	-
	К
	33
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	12
	2
	-
	-
	К
	23
	47
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	16
	2
	-
	-
	К
	19
	38
	59
	78
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	21
	3
	-
	-
	К
	16
	30
	46
	61
	75
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	32
	3
	-
	-
	К
	7
	14
	21
	28
	37
	47
	59
	70
	80
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	45
	6
	-
	-
	К
	4
	7
	14
	19
	24
	36
	41
	46
	56
	65
	75
	80
	85
	95
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	40
	60
	60
	60
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	14
	19
	24
	36
	41
	6
	16
	25
	35
	20
	25
	35
	-
	 

	Примечание. По селевым руслам с удельным объемом бетонных работ 7 м3 и более на 1000 м3 земляных работ к нормам следует применять коэффициент 1,25. 

	18. Регулирование рек-водоприемников для осушения 
	С объемом земляных работ, млн. м3:

0,1 
	5 
	1 
	- 
	- 
	К 
	60 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	15 
	2 
	- 
	- 
	К 
	13 
	32 
	51 
	71 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	18 
	3 
	- 
	- 
	К 
	13 
	28 
	47 
	62 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	22 
	3 
	- 
	- 
	К 
	8 
	22 
	36 
	51 
	66 
	85 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Регулирование рек-водоприемников для осушения с креплением откосов 
	С проведением крепления откосов и дна при стоимости крепления до 20 % общей стоимости работ. Объемы земляных работ, млн. м3:

0,1 
	7 
	1
	-
	-
	К 
	33 
	86 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	18 
	2
	-
	-
	К 
	13 
	32 
	56 
	75 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	26 
	3 
	-
	-
	К 
	13 
	22 
	32 
	42 
	56 
	70 
	85 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	30 
	3
	-
	-
	К 
	8 
	18 
	28 
	37 
	47 
	61 
	75 
	85 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20*. Водохранилища с плотинами из грунтовых материалов с железобетонными водопропускными сооружениями 
	Со строительством плотины и сооружений, подготовкой чаши водохранилища и других работ при скальных и нескальных (крупнообломочных, песчаных и глинистых) грунтах. Высота плотины до 50 м при объеме земляных работ с учетом подготовки чаши водохранилища, млн. м3:

0,03 
	7 
	1
	-
	-
	К 
	38 
	86 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,05 
	15 
	2
	-
	-
	К 
	19 
	43 
	67 
	86 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	18 
	2
	-
	-
	К 
	14 
	28 
	52 
	76 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,2 
	20 
	2
	-
	-
	К 
	14 
	28 
	52 
	76 
	85 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,3 
	22 
	2
	-
	-
	К 
	14 
	24 
	38 
	52 
	66 
	80 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	0,5 
	23 
	2
	-
	-
	К 
	14 
	24 
	38 
	52 
	66 
	81 
	92 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	24 
	2
	-
	-
	К 
	14 
	23 
	34 
	46 
	60 
	75 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	28 
	3
	-
	-
	К 
	10 
	18 
	27 
	37 
	46 
	61 
	71 
	80 
	92 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	31 
	3
	-
	-
	К 
	8 
	14 
	22 
	27 
	37 
	52 
	62 
	71 
	81 
	96 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	36 
	4
	-
	-
	К 
	5 
	10 
	17 
	25 
	35 
	45 
	55 
	64 
	73 
	83 
	93 
	100 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	40 
	6 
	-
	-
	К 
	5 
	10 
	15 
	22 
	30 
	42 
	52 
	56 
	60 
	70 
	80 
	85 
	93 
	100 
	 
	 

	
	8 
	45 
	8 
	-
	-
	К 
	5 
	9 
	14 
	20 
	27 
	37 
	47 
	51 
	55 
	65 
	75 
	80 
	88 
	95 
	100 
	 

	Примечание. Продолжительность строительства водохранилища с высоконапорными плотинами высотой более 50 м определяется проектом организации строительства. 

	21. Дамбы обвалования земляные или из каменной наброски 
	Длина, км:

1 
	4 
	- 
	-
	-
	К 
	70 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	5 
	- 
	-
	-
	К 
	60 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	6 
	1 
	-
	-
	К 
	46 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	7 
	1 
	-
	-
	К 
	37 
	85 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	8 
	1 
	-
	-
	К 
	37 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	11 
	2 
	-
	-
	К 
	23 
	52 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	14 
	2 
	-
	-
	К 
	18 
	42 
	71 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание. Нормы продолжительности строительства разработаны для дамб с удельным объемом земляных работ 20 м3/м. При удельном объеме земляных работ до 10 м3/м к указанным нормам следует применять коэффициент 0,75, при 30 м3/м - 1,2, при 40 м3/м - 1,35. Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией. 

	22. Отдельные крупные сооружения на реках и каналах (гидроузлы, головные водозаборные сооружения, вододелители, дюкеры, перегораживающие сооружения и др.) 
	Объем бетонных и железобетонных работ, тыс. м3:

1 
	5 
	1 
	-
	-
	К 
	71 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	6 
	1 
	-
	-
	К 
	33 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	10 
	2 
	-
	-
	К 
	19 
	48 
	86 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	15 
	2 
	-
	-
	К 
	19 
	33 
	57 
	76 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	21 
	3 
	-
	-
	К 
	14 
	28 
	43 
	67 
	81 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	27 
	6 
	-
	-
	К 
	11 
	23 
	37 
	52 
	61 
	71 
	85 
	97 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание. При строительстве защитно-регуляционных и берегоукрепительных сооружений в русле реки к нормам продолжительности следует применять следующие коэффициенты при стоимости указанных сооружений от общей стоимости сооружений: до 10 % - 1,2, до 30 % - 1,5 Промежуточные значения коэффициентов определяются интерполяцией. 

	23. Магистральные каналы оросительных систем в земляном или облицованном русле при объеме бетона и железобетона до 10 м3 на 1 тыс. м3 профильного объема земляных работ (включительно) 
	 Профильный объем земляных работ, млн. м3:

0,5 
	12 
	3 
	-
	-
	К 
	27 
	62 
	86 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 
	20 
	3 
	-
	-
	К 
	15 
	33 
	49 
	66 
	83 
	93 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	35 
	5
	- 
	- 
	К 
	6
	12 
	16 
	27 
	36 
	45 
	56 
	 67 
	77 
	85 
	93 
	100 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	42 
	7 
	- 
	- 
	К 
	6 
	10 
	16 
	22 
	26 
	37 
	42 
	46 
	51 
	61 
	70 
	80
	100 
	 
	 
	 

	Примечания: 1. При объеме бетона и железобетона более 10 м3 на 1 тыс. м3 профильного объеме земляных работ к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 1,3. 

2. При проектировании магистральных каналов для рисовых оросительных систем к нормам следует применять коэффициент 1,2. 

	24. Скважины вертикального дренажа 
	Глубиной до 20 м в породах I и II групп и глубже 20 м в породах III и IV групп. Общая глубина, м, до:

50 
	4 
	0,5 
	-
	- 
	К 
	70 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	5 
	0,5 
	- 
	- 
	К 
	60
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водохозяйственные объекты

	25*. Участки автоматизированного полива 
	Оборудованные групповыми гидроуправляемыми клапанами, площадь полива, га:

100 
	10 
	2 
	-
	- 
	К 
	21 
	52 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	14 
	2 
	- 
	- 
	К 
	18 
	42 
	71 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	18 
	3 
	- 
	- 
	К 
	13 
	28 
	52 
	76 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 
	22 
	3 
	-
	-
	К 
	8 
	23 
	37 
	52 
	66 
	85 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	 

	1*. Групповые водопроводы сельскохозяйственного назначения 
	Источник водоснабжения - подземные или поверхностные воды. Со строительством головных водозаборных узлов, очистных и других сооружений разводящей сети 

А. Водопроводы из стальных труб. Протяженность водопроводов до 500 км. 

Производительность, тыс. м3/сут:

до 4 
	12 
	2 
	-
	К 
	18 
	47 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12 
	24 
	3 
	- 
	К 
	11 
	19 
	33 
	47 
	61 
	75 
	88 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	42 
	6 
	- 
	К 
	6 
	11 
	17 
	22 
	27 
	38 
	42 
	47 
	51 
	61 
	71 
	80 
	90 
	100 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	30 
	30 
	30 
	30 
	50 
	50 
	50 
	50 
	100 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З 
	6 
	11 
	17 
	22 
	27 
	8 
	12 
	17 
	21 
	11 
	21 
	30 
	40 
	- 
	 

	Примечание. Нормы составлены для групповых водопроводов с наземными источниками водоснабжения. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства следует применять коэффициент 0,9. 
	 

	 
	Б. Водопроводы из чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных и других труб (кроме стальных). Протяженность водопроводов: до 100 км, производительность, тыс. м3/сут:

до 6 
	21 
	3 
	-
	К 
	10 
	20 
	35 
	50 
	65 
	85 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12 
	24 
	3 
	- 
	К 
	11 
	19 
	33 
	47 
	61 
	76 
	87 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	42 
	6
	- 
	К 
	6 
	11 
	17 
	22 
	27 
	37 
	42 
	46 
	51 
	61 
	71 
	80 
	90 
	100 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	30 
	30 
	30 
	30 
	50 
	50 
	50 
	 50 
	100 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З 
	6 
	11 
	17 
	22 
	27 
	7 
	12 
	16 
	21 
	11 
	21 
	30 
	40 
	- 
	 

	
	300 км, производительность тыс. м3/сут:

до 12 
	36 
	3 
	- 
	К 
	8 
	15 
	23 
	28 
	38 
	49 
	60 
	70 
	77 
	85 
	93 
	100 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	в 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	50 
	50 
	50 
	50 
	50 
	100 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З 
	8 
	15 
	23 
	28 
	38 
	49 
	10 
	20 
	27 
	35 
	43 
	- 
	 
	 
	 

	
	20 
	42 
	6 
	- 
	К 
	6
	11 
	17 
	22 
	27 
	37 
	41 
	46 
	51 
	61 
	70 
	80 
	90 
	100 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	30 
	30 
	30 
	30 
	50 
	50 
	50 
	50 
	100 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З 
	6
	11 
	17 
	22 
	27 
	7 
	11 
	16 
	21 
	11 
	20 
	30 
	40 
	- 
	 

	Примечания: 1. При подземных источниках водоснабжения к нормам продолжительности строительства систем группового водоснабжения с водопроводами из стельных труб следует применять коэффициент 0,9, из других труб - 0,95. 

2. При наличии в системах группового водоснабжения разводящей сети продолжительность строительства последней определяется с применением коэффициентов, если разводящая сеть составляет 15-30 % общей протяженности водопроводов и разводящей сети - 1,1; 31-50 % - 1,2; св. 50 % - 1,3. 
	 

	2*. Системы локального водоснабжения 
	Со строительством водозабора, напорного водопровода, очистных и других сооружений, разводящей сети с сооружениями на ней. Протяженность водопроводов, км:

до 5 
	10 
	2 
	-
	К 
	22 
	51 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	12 
	2 
	- 
	К 
	18 
	47 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	14 
	2 
	- 
	К 
	13 
	37 
	61 
	85 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	16 
	2 
	- 
	К 
	13 
	32 
	52 
	71 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	20 
	3 
	- 
	К 
	13 
	28 
	42 
	56 
	71 
	85 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*. Водозаборные скважины 
	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения. Глубина скважин, м:

100 
	1 
	-
	-
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	2 
	- 
	- 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	4 
	- 
	- 
	К 
	70 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	6
	- 
	- 
	К 
	45 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	8 
	- 
	- 
	К 
	37 
	81 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*. Шахтные колодцы 
	С оборудованием и сооружениями водоснабжения и энергоснабжения 
	1 
	 
	 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5*. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес. 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	 

	1. Пожарно-химическая станция 
	Здание объемом 650 м3, стены кирпичные 
	3 
	1 
	- 
	К 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Лесной питомник 
	Площадь 30 га. В составе: оросительной сети, склада ядохимикатов, навеса для лесохозяйственных машин, склада семян, ледника и административных зданий 
	6 
	1 
	3

3-5 
	К 
	40

42 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Гараж 
	На 8 автомашин и 8 тракторов,

объем 5 тыс. м3 
	10 
	2 
	5

6-10 
	К 
	15

13 
	45

49 
	84

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Кордон 
	Объем 560 м3 
	4 
	1 
	- 
	К 
	73

72 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Цех по производству товаров народного потребления и изделий производственного назначения 
	Площадь 1200 м2, объем 5 тыс. м3 
	11 
	2 
	3

9-11 
	К 
	12

13 
	36

38 
	67

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Цех по переработке низкосортной древесины 
	Площадь 2500 м2, объем 15 тыс. м3 
	11 
	2 
	11 
	К 
	12

13 
	31

38 
	73

79 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Цех изготовления лесохозяйственных машин 
	Объем 31 тыс. м3 
	12 
	2 
	4

9-12 
	К 
	10

9 
	40

42 
	82

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Лесная машинно-мелиоративная станция 
	Мощность 10 тыс. га осушения лесных земель в год. Комплекс зданий и сооружений объем 6 тыс. м3 
	12 
	2 
	6

7-12 
	К 
	20

18 
	63

60 
	86

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Ремонтно-механическая мастерская 
	На 100 условных ремонтов в год, объем 8 тыс. м3 
	11 
	2 
	2

10-11 
	К 
	9

8 
	34

38 
	80

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Нижний склад 
	Мощность 100 тыс. м3 древесины в год 
	22 
	5 
	17

6-22 
	К 
	10

10 
	20

23 
	34

39 
	50

53 
	60

67 
	73

80 
	90

91 
	100

100 
	 

	11. Производственно-лабораторный корпус лесхоза 
	Объем 1,7 тыс. м3 
	6 
	1 
	1

6 
	К 
	40

42 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В. ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1*. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства однопутных железных дорог установлены для однолучевой и двухлучевой организации строительства.

При многолучевой организации строительства однопутных железных дорог продолжительность строительства устанавливается по наиболее длинному плечу. Длина плеч определяется по проекту организации строительства.

2. При определении продолжительности строительства однопутных железных дорог, протяженность которых превышает указанную в нормах, к продолжительности строительства дороги следует добавлять по 12 мес на каждые последующие 100 км дороги сверх протяженности, указанной в нормах при необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, и на каждые последующие 200 км - при возможности автопроезда вдоль трассы без строительства притрассовой автомобильной дороги.

3. Продолжительность строительства второго пути на раздельном земляном полотне определяется по нормам, установленным для строительства однопутных железных дорог.

4. Продолжительность строительства двухпутных железных дорог, а также третьих и последующих путей устанавливается проектом организации строительства.

5. При строительстве однопутных железных дорог и вторых путей с одновременной их электрификацией к норме продолжительности строительства дорог следует прибавлять норму продолжительности строительства электрификации с коэффициентом 0,5.

6. Продолжительность строительства и распределение капитальных вложений при строительстве однопутных железных дорог и вторых путей устанавливаются проектом организации строительства в случаях:

строительства их в местностях со средним профильным объемом земляных работ, приходящихся на 1 км главного пути, более 60 тыс. м3;

отсутствия на трассе грунтов, пригодных для возведения земляного полотна новых железных дорог, на участках длиной более 20 км, и при общей длине таких участков, составляющей более 30 % длины железной дороги;

строительства однопутной железной дороги при отсыпке земляного полотна и постройке искусственных сооружений под два пути;

строительства в пригородных зонах;

отсутствия при строительстве вторых путей возможности перевозки строительных грузов по действующему пути (пропускная способность действующей железной дороги на начало строительства использована на 90 % и более).

7. При определении продолжительности строительства объектов, в состав которых входят работы связанные с намывом площадки строительства, временных буртов для отсыпки регуляционных сооружений, земляного полотна пойменных трасс железной дороги и подходов к мостам в объеме более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 11 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

8. При электрификации существующих железных дорог протяженностью более 200 км продолжительность строительства следует устанавливать по проекту организации строительства.

9. Если в комплекс железных дорог, вторых путей и электрификации существующих железных дорог входят несколько нормируемых объектов (мосты, тоннели, автоблокировка, диспетчерская централизация, депо и др.), продолжительность строительства комплекса следует определять по наибольшей норме, установленной для одного из нормируемых объектов.

10. Продолжительность развития станций и узлов с общим числом укладываемых путей более 16 км устанавливается проектом организации строительства.

11. Продолжительность развития станций и узлов, связанного с поэтапным путевым переустройством горловин станций, а также переоборудованием действующей электрической централизации, требующих длительных «окон», временных увязок и выполнения дополнительных работ, устанавливается с применением к соответствующим нормам коэффициентов от 1,1 до 1,3, определяемых для каждого конкретного случая проектом организации строительства.

12. Продолжительность строительства электрической централизации на станции или механизации сортировочной горки при их оборудовании заглубленными встроенными помещениями, используемыми для общественных и технических нужд, увеличивается на общую продолжительность строительства заглубленного помещения, суммируемую с коэффициентом совмещения 0,5.

13. Нормы продолжительности строительства диспетчерской централизации установлены при числе стрелок, оборудуемых электрической централизацией, равном 1,5 шт/км. При числе стрелок, равном 1,51-2,5 шт/км, нормы продолжительности строительства увеличиваются на 10 %; при 2,51 шт/км и более - на 15 %.

14. При развитии станций и узлов с одновременной их электрификацией нормы продолжительности увеличиваются на 25 %.

	Объект
	Характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13
	14
	15 
	16 
	 

	1. Однопутные железные дороги 
	Дороги нормальной колеи с полным комплексом устройств и постоянных сооружений. При необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги, протяженностью, км:

при однолучевой организации строительства

св. 35 до 70 
	33 
	6 
	 
	К 
	3

2
	7

6
	14

14
	24

25
	40

42
	58

60
	70

72
	80

82
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 70 « 150 
	45 
	6
	- 
	К 
	2

1
	5

4
	10

9
	16

16
	24

25
	34

35
	45

46
	54

57
	63

66
	72

74
	79

80
	85

86
	91

91
	96

96
	100

100
	 
	 

	
	при двухлучевой организации строительства

св. 35 до 140 
	33 
	6
	- 
	К 
	3

2
	7

6
	14

14
	24

25
	40

42
	58

60
	69

72
	80

82
	98

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 140 « 300 
	45 
	6 
	- 
	К 
	2

1
	5

4
	10

9
	16

16
	24

25
	34

35
	45

46
	54

57
	63

66
	72

74
	79

80
	85

86
	91

91
	96

96
	100

100
	 
	 

	
	При возможности автопроезда без строительства автомобильной дороги, протяженностью, км:

при однолучевой организации строительства

св. 35 до 150 
	33 
	6
	-
	К 
	3

2
	7

6
	14

14
	24

25
	40

42
	58

60
	69

72
	80

82
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 150 « 300 
	45 
	6
	- 
	К 
	2

1
	5

4
	10

9
	16

16
	24

25
	34

35
	45

46
	54

57
	63

66
	72

74
	79

80
	85

86
	91

91
	96

96
	100

100
	 
	 

	
	при двухлучевой организации строительства

св. 35 до 300 
	33 
	6 
	- 
	К 
	3

2
	7

6
	14

14
	24

25
	40

42
	58

60
	69

72
	80

82
	88

89
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 300 до 600
	45 
	6 
	- 
	К 
	2

1
	5

4
	10

9
	16

16
	24

25
	34

35
	45

46
	54

57
	63

66
	72

74
	79

80
	85

86
	91

91
	96

96
	100

100
	 
	 

	2. Подъездные и соединительные пути 
	Протяженность св. 10 до 50 км 
	21 
	6 
	- 
	К 
	9
	22
	40
	57
	73
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Вторые пути и двухпутные вставки 
	Сооружаемые на общем земляном полотне с существующей железной дорогой с полным комплексом устройств и постоянных сооружений, необходимых для начального периода эксплуатации, протяженность очередей строительства, км:

св. 10 до 50 
	21 
	4 
	-
	К 
	8
	20
	36
	53
	69
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 50 « 100 
	33 
	6
	- 
	К 
	4

4
	10

10
	15

16
	25

26
	38

39
	51

52
	62

64
	73

75
	83

84
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50

50
	50

50
	50

50
	50

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

4
	10

10
	15

16
	25

26
	38

39
	51

52
	12

14
	23

25
	33

34
	42

42
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Депо по ремонту тепловозов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3) 
	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):

15 (250) 
	39 
	6 
	19

19-37 
	К 
	7
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	85
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	
	25 (250) 
	45 
	6 
	22

22-43 
	К 
	6
	13
	21
	28
	35
	42
	49
	57
	64
	71
	78
	85
	91
	96
	100
	 
	 

	5. Депо по ремонту электровозов со всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3) 
	Суммарный годовой пробег, млн. лок.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 электровозов, ед.):

26 (250) 
	39 
	6 
	19

19-37 
	К 
	7
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	85
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	
	35 (250) 
	45 
	6
	22

22-43 
	К 
	6
	13
	21
	28
	35
	42
	49
	57
	64
	71
	78
	85
	91
	96
	100
	 
	 

	6. Комплекс цеха текущего ремонта ТР-3 локомотивов или моторовагонных поездов 
	Годовое производство текущих ремонтов ТР-3: секций тепловозов 250 ед.; электровозов 250 ед.; секций моторовагонных поездов 150 ед. 
	48 
	12 
	20

26-45 
	К 
	2
	4
	8
	15
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	84
	89
	94
	98
	100
	 

	7. Депо по ремонту моторовагонных поездов с всеми видами деповского ремонта (кроме ТР-3) 
	Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-2 секций, ед.):

15 (100) 
	36 
	6 
	19

17-35 
	К 
	4
	9
	15
	22
	30
	39
	49
	60
	71
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25 (200) 
	42 
	6 
	21

21-41 
	К 
	4
	8
	13
	18
	25
	31
	39
	49
	56
	66
	77
	87
	95
	100
	 
	 
	 

	
	35 (250) 
	45 
	6
	22

22-43 
	К 
	3
	6
	11
	16
	21
	26
	34
	41
	47
	58
	67
	76
	86
	94
	100
	 
	 

	8. Депо по ремонту моторовагонных поездов со всеми видами деповского ремонта 
	Суммарный годовой пробег, млн. секц.-км (годовое производство текущих ремонтов ТР-3 секций, ед.):

25 (100) 
	48 
	9 
	22

24-45 
	К 
	3
	7
	11
	15
	20
	26
	32
	39
	47
	55
	63
	72
	81
	89
	96
	100
	 

	9. Пункт технического обслуживания и экипировки локомотивов или моторовагонных поездов 
	Суммарное суточное обслуживание: локомотивов - 100 ед. 
	10 
	1 
	4

6-9 
	К 
	21
	53
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	моторовагонных поездов - 50 ед. 
	10 
	1 
	4

6-9 
	К 
	21
	53
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Депо по ремонту грузовых вагонов 
	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.: 8 
	39 
	6 
	18

20-37 
	К 
	5
	10
	19
	29
	39
	49
	58
	67
	76
	85
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	42 
	6 
	21

20-40 
	К 
	4
	10
	18
	27
	35
	44
	53
	62
	70
	79
	86
	92
	97
	100
	 
	 
	 

	11. Депо по ремонту пассажирских вагонов 
	Годовое производство ремонтов вагонов, тыс. ед.:

1,2 
	36 
	6 
	18

17-34 
	К 
	5
	11
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	86
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	39 
	6
	20

18-31 
	К 
	5
	10
	19
	29
	39
	49
	58
	67
	76
	85
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	12. Депо по ремонту. 5-вагонных рефрижераторных секций или автономных рефрижераторных выгонов. 
	Годовое производство рефрижераторных вагонов, тыс. ед.:

2
	33
	6
	16

16-31
	К
	6
	11
	18
	27
	37
	47
	58
	71
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	36
	6
	17

18-34 
	К
	5
	11
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	86
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Депо по ремонту контейнеров 
	Годовое производство крупнотоннажных контейнеров, тыс. ед.:

4 
	27
	5
	13

13-25 
	К
	8
	20
	33
	45
	57
	69
	80
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	33
	5
	15

17-31
	К
	6
	15
	26
	35
	46
	55
	64
	74
	82
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Св. 8
	36
	5
	17

19-35
	К
	6
	14
	24
	33
	42
	51
	60
	69
	77
	86
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку 
	Суточная подготовка полувагонов и платформ ед.:

300 
	16
	2
	9

7-15 
	К
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500
	18
	2
	10

8-17
	К
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800
	20
	2
	10

9-18 
	К
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200
	24 
	2
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Св. 1200
	28 
	2
	12

15-26
	К
	9
	20
	37
	44
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Пункт подготовки полувагонов и платформ под погрузку с сооружением ангара для ремонта вагонов. 
	Суточная подготовка полувагонов и платформ ед.:

300 
	24 
	3 
	11

12-22
	К
	12
	26
	40
	52
	66
	79
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500
	26
	3
	12

13-24
	К
	10
	22
	34
	47
	59
	71
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800 
	28 
	3 
	42

16-28 
	К 
	9
	20
	31
	43
	54
	66
	77
	88
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200 
	32 
	3 
	13

18-30 
	К 
	8
	17
	27
	37
	47
	58
	89
	78
	87
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 1200 
	36 
	3 
	14

21-34 
	К 
	7
	16
	26
	36
	45
	54
	83
	72
	80
	88
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов под погрузку 
	Суточная подготовка вагонов, ед.:

300 
	20 
	2 
	10

9-18 
	К 
	13
	29
	46
	82
	78
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	22 
	2 
	10

11-20 
	К 
	12
	27
	42
	56
	70
	84
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	24 
	2 
	11

12-22 
	К 
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 500 
	28 
	2 
	12

15-26 
	К 
	10
	21
	33
	44
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Пункт комплексной подготовки крытых и изотермических вагонов под погрузку с сооружением ангара для ремонта вагонов 
	Суточная подготовка вагонов, ед.:

300 
	28 
	3 
	12

15-26 
	К 
	9
	20
	31
	43
	55
	66
	77
	88
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	30 
	3 
	12

17-28 
	К 
	9
	19
	30
	42
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	32 
	3 
	13

19-30 
	К 
	8
	18
	28
	39
	50
	60
	89
	78
	87
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 500 
	36 
	3 
	14

21-34 
	К 
	7
	16
	25
	35
	44
	53
	61
	69
	77
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Пункт подготовки цистерн под погрузку при промывочно-пропарочной станции 
	Суточная подготовка цистерн, ед.:

300 
	16
	2 
	9

7-15 
	К 
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	18 
	2 
	10

8-17 
	К 
	14
	33
	81
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 
	20 
	2 
	10

9-18 
	К 
	13
	29
	46
	62
	78
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 600 
	24 
	2 
	11

12-22 
	К 
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Пункт технического обслуживания вагонов 
	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:

54 
	12 
	2 
	5

6-10 
	К 
	20
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	72 
	16 
	2 
	5

10-14 
	К 
	17
	37
	57
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	108 
	18 
	2 
	5

12-16 
	К 
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	144 
	20 
	2 
	6

13-18 
	К 
	13
	29
	48
	62
	73
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 144 
	24 
	2 
	7

16-22 
	К 
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Пункт контрольно-технического обслуживания вагонов 
	С техническим обслуживанием поездов в сутки, ед.:

72 
	12 
	2 
	5

6-10 
	К 
	20
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	144 
	14 
	2 
	5

8-12 
	К 
	18
	41
	64
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 144 
	18 
	2 
	5

12-16 
	К 
	14
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Пассажирская техническая станция 
	Суточное количество обрабатываемых и экипируемых поездов, ед.: 15 
	30 
	4 
	14

15-28 
	К 
	7
	15
	24
	35
	47
	60
	73
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	36 
	4 
	17

18-34 
	К 
	5
	12
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	79
	87
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	48 
	4 
	25

22-46 
	К 
	3
	8
	14
	20
	27
	35
	43
	51
	59
	67
	74
	81
	87
	92
	97
	100
	 

	22. Вокзал 
	На число пассажиров:

300 
	24 
	2 
	- 
	К 
	9
	17
	28
	40
	55
	71
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	36 
	2 
	 
	К 
	5
	11
	17
	25
	32
	40
	48
	57
	66
	77
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Павильон пригородной зоны 
	Объект 
	4 
	1 
	- 
	К 
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Механизированный грузовой район 
	Суточное количество перерабатываемого груза, тыс. т:

1
	14 
	2 
	8

6-13 
	К 
	20
	40
	60
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	20 
	2 
	9

10-18 
	К 
	15
	32
	50
	65
	80
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	30 
	2 
	13

16-28 
	К 
	10
	21
	33
	45
	56
	66
	75
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 5 
	36 
	2 
	13

22-34 
	К 
	6
	13
	21
	30
	38
	47
	55
	65
	73
	84
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Склад прирельсовый ангарного типа 
	Годовое количество перерабатываемого груза, тыс. т:

50 
	12 
	2 
	-
	К 
	25
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	14 
	2 
	- 
	К 
	21
	43
	65
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	18 
	2 
	- 
	К 
	15
	33
	51
	69
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	22 
	2 
	- 
	К 
	12
	27
	42
	56
	70
	84
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	27 
	2 
	-
	К 
	8
	21
	33
	45
	57
	69
	31
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. Открытый склад контейнеров 
	Суточное количество перерабатываемых контейнеров, ед.:

для крупнотоннажных:

200 
	12 
	1 
	4

8-11 
	К 
	20
	58
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	для средне-тоннажных:

600 
	8 
	1 
	3

5-7 
	К 
	30
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	900 
	12 
	1 
	4

8-11 
	К 
	20
	53
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. Служебно-производственное здание района электроснабжения 
	Объект 
	6 
	1 
	-
	К 
	36
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28. Дом отдыха локомотивных бригад 
	Суточное число отдыхающих, чел.:

60 
	6 
	1 
	-
	К 
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	90 
	8 
	1 
	- 
	К 
	30
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. Здание административно-бытового назначения 
	Число работающих, чел.:

50 
	7 
	1 
	- 
	К 
	40
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	10 
	1 
	-
	К 
	32
	57
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	12 
	1 
	- 
	К 
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	12 
	1 
	- 
	К 
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	12 
	1 
	- 
	К 
	30
	55
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30. Электрификация существующих железных дорог 
	Однопутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путай, протяженность, км:

20 до 100 
	14 
	2 
	4

10-13 
	К 
	9
	20
	35
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 100 « 200 
	18 
	3 
	5

13-17 
	К 
	9

9
	12

15
	20

23
	30

34
	56

51
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Двухпутных без удлинения путей и переустройств станций, протяженностью, км:

св. 20 до 100 
	10
	2 
	4

6-9 
	К 
	11
	25
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Двухпутных при наличии работ по переустройству станций и удлинению путей, протяженность, км:

св. 20 до 100 
	16 
	2 
	4

12-15 
	К 
	8
	16
	27
	46
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 100 « 200 
	21 
	3 
	5

16-20 
	К 
	6

5
	10

13
	17

21
	26

31
	41

46
	66

70
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. Автоматическая путевая блокировка 
	Участок с оборудованием станций устройствами автоматики и телемеханики, протяженность, км:

Св. 20 до 100
	12 
	2 
	6

6-11 
	К 
	8
	19
	44
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 100 « 200 
	21 
	2 
	11

10-20 
	К 
	5

5
	10

11
	15

18
	24

29
	42

44
	67

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 200 « 300
	33 
	2 
	14

19-32
	К 
	3

3
	5

6
	8

10
	12

14
	16

21
	25

28
	37

41
	54

56
	71

71
	86

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. Диспетчерская централизация 
	Протяженность участка, км:

100
	15
	2 
	5

10-14 
	К 
	7
	15
	28
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 100 до 200
	24
	2 
	9

15-23
	К
	4

4
	8

9
	13

16
	20

24
	31

35
	49

52
	72

73
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 200 « 300 
	36
	2
	12

24-35
	К
	2

2
	4

5
	7

9
	10

13
	14

18
	19

24
	26

30
	37

39
	49

51
	64

66
	80

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	33. Электрическая централизация стрелок и сигналов
	Электрическая централизация на станции с числом стрелок:

св. 50 до 100 
	14
	2 
	3

11-13
	К
	5
	13
	22
	32
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 100 « 200 
	18
	2
	4

14-17
	К
	4
	12
	20
	28
	36
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 200 « 300
	22
	2 
	6

16-21
	К
	3
	10
	17
	25
	35
	46
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. Кабельные линии железнодорожной автоматики и связи
	Комплекс технических зданий при: двухкабельной магистрали автоматики и связи с симметричными кабелями и уплотнением, протяженность трассы, км:

св. 20 до 100
	15
	2
	5

9-14
	К
	6
	12
	20
	35
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 100 « 200 
	20
	2 
	8

12-29
	К
	4

4
	9

10
	15

18
	24

29
	38

40
	65

66
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 200 « 300 
	24 
	2
	10

14-23
	К
	3

3
	7

8
	12

15
	18

22
	30

34
	48

51
	71

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 300 « 500 
	30 
	2
	12

18-29
	К
	2

2
	4

5
	7

9
	11

13
	16

20
	22

27
	32

37
	45

48
	63

69
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	однокабельной магистрали кабеля и уплотнением, протяженность трассы, км:

св. 20 до 100
	15 
	2 
	5

9-14 
	К 
	6
	12
	20
	35
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Механизация сортировочной горки 
	Механизация сортировочной горки (1-я и 2-я тормозные позиции без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:

24
	16
	2
	7

9-15 
	К
	10
	25
	40
	60
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 24 
	20
	2
	9

11-19 
	К 
	8
	20
	34
	52
	68
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Механизация сортировочной горки (3-я тормозная позиция без переустройства горочных горловин) с числом сортировочных путей:

24 
	12 
	1 
	6

6-11 
	К 
	20
	40
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 24 
	15 
	1 
	8

7-14 
	К 
	15
	30
	50
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. Развитие станций и узлов
	Расширение участковой станции с общим числом укладываемых путай, км: св. 1 до 10 
	22 
	2 
	5

17-21 
	К 
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 10 « 16 
	26 
	4 
	6

20-25 
	К 
	6
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Расширение сортировочной станции с общим числом укладываемых путей, км: св. 1 до 10 
	22 
	2 
	5

17-21 
	К 
	7
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	« 10 « 16 
	26 
	4 
	6

20-25 
	К 
	8
	13
	21
	32
	44
	58
	72
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Ввод в действие объектов и пусковых комплексов должен планироваться в период навигации.

2. Нормы продолжительности строительства установлены для строительства объектов «насухо». При строительстве их «с воды» к нормам следует применять коэффициент 1,2.

3. Работы, связанные с намывом территории в объеме до 500 тыс. м3, включены в нормы продолжительности строительства. При объеме намыва территории более 500 тыс. м3 следует руководствоваться п. 9 Общих положений.

4. Причальные стенки приняты в виде больверков, эстакад, уголкового типа и кладки из массивов. Материалы стенки: металлический и железобетонный шпунт, сборные железобетонные элементы, бетонные блоки.

5. Здания приняты на свайных и ленточных фундаментах, с каркасом из сборного железобетона, стены - блочные, панельные, кирпичные.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	

	Речные порты и причалы 
	

	1. Речной механизированный порт 
	Причалы с портовыми зданиями и сооружениями, наружными коммуникациями. Высота стенки 6-10 м.

Число причалов, шт. (длина причальных линий, м):

2 (200) 
	17
	3
	4

13-16
	К 
	12

9
	24

26
	38

45
	57

70
	88

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	4 (400) 
	23
	4
	8

15-22
	К 
	6

6
	15

18
	26

32
	39

47
	56

64
	73

79
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	8 (800) 
	33
	4
	14

19-32
	К 
	5

6
	10

11
	16

18
	24

27
	35

39
	50

54
	65

68
	80

83
	90

91
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50

56
	50

56
	50

56
	100

100
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	5

6
	10

11
	16

18
	24

27
	35

39
	50

54
	65

68
	30

27
	40

35
	45

39
	-
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс в составе трех причалов общей длиной 300 м с портовыми зданиями и сооружениями 
	24

1-24
	4
	5

19-23
	К 
	10

11
	20

20
	32

32
	48

48
	70

69
	85

84
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс в составе пяти причалов общей длиной 500 м с сооружениями 
	18

18-33
	-
	7

26-32
	К 
	-
	-
	-
	-
	-
	14

16
	34

35
	60

61
	80

80
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	

	2. Причал речной 
	С блоками бытовых помещений, складом и пассажирским павильоном. Длина причальной линии 100 м, высота стенки 6-10 м 
	11
	2
	2

9-10
	К 
	20

22
	43

48
	73

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3. Причал пассажирский со зданием речного вокзала 
	Пассажиров вместимость, чел.:

250 
	26
	3
	6

21-26
	К 
	11

8
	19

18
	28

29
	40

42
	50

54
	60

65
	72

80
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	400 
	30
	3
	8

23-30
	К 
	9

8
	16

17
	24

25
	30

33
	40

44
	52

58
	64

70
	78

83
	92

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	4. Склад речного порта 
	Одноэтажный пролет до 30 м, общая площадь 2500 м2
	9
	2
	3

7-9
	К 
	13

10
	46

47
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Одноэтажный пролет до 72 м, общая площадь 7500 м2
	18
	2
	4

15-18
	К 
	8

8
	23

23
	39

39
	69

64
	88

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Судоремонтные заводы и ремонтно-эксплуатационные базы речного флота 
	

	5*. Судоремонтно-судостроительный завод и ремонтно-эксплуатационная база речного флота 
	Блок производственных и вспомогательных цехов, судоподъемное сооружение, объекты общезаводского назначения. Годовой выпуск продукции, млн. руб.:

3 
	27
	6
	11

16-26
	К 
	10

6
	19

20
	28

30
	38

42
	49

55
	64

70
	79

81
	91

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5 
	30
	6
	16

13-28
	К 
	8

7
	17

16
	28

29
	4042
	52

53
	65

67
	21

80
	90

91
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В 
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	79

80
	79

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	8

7
	17

16
	28

29
	40

42
	52

53
	65

67
	76

80
	11

11
	18

17
	-
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов. Объекты общезаводского назначения, инженерные сети 
	18

1-18
	6
	5

13-17
	К

 
	10

8
	21

29
	35

36
	55

66
	89

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании из сборных железобетонных балок 
	18

13-30
	-
	11

18-28
	К 
	-
	-
	-
	-
	14

12
	30

31
	50

52
	76

77
	87

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	12 
	42
	9
	24

18-41
	К 
	5

6
	11

12
	17

18
	23

25
	30

34
	39

43
	51

54
	66

68
	79

81
	89

90
	92

93
	95

96
	98

99
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	В 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	79

80
	79

80
	79

80
	79

80
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	5

6
	11

12
	17

18
	23

25
	30

34
	39

43
	51

54
	66

68
	79

81
	10

10
	13

13
	16

16
	19

19
	-
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс. Блок производственных и вспомогательных цехов, объекты общезаводского назначения, инженерные сети 
	30

1-30
	9
	12

18-29
	К 
	7

8
	14

16
	21

23
	27

30
	35

39
	44

49
	58

60
	75

7
	90

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс. Слип грузоподъемностью 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок 
	32

11-42
	-
	14

28-41
	К 
	-
	-
	-
	6

7
	12

14
	11

21
	25

28
	31

35
	39

43
	50

53
	64

66
	80

82
	92

93
	100

100
	

	6*. Блок производственных цехов 
	Здание одноэтажное, краны грузоподъемностью до 30 т, общая площадь, тыс. м2:

3 
	13
	2
	4

10-13
	К 
	14

19
	20

29
	43

61
	92

89
	100

100
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	5 
	18
	4
	5

12-16
	К 
	5

8
	11

22
	28

40
	55

66
	89

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	20 
	24
	5
	8

16-23
	К 
	8

9
	16

19
	25

29
	40

46
	57

65
	73

79
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7. Судоподъемное сооружение - слип с инженерными сетями 
	Грузоподъемность 2400 т, 10-12 дорожек на свайном или щебеночном основании, из сборных железобетонных балок 
	24
	6
	11

12-23
	К
	10

8
	21

20
	35

36
	50

52
	65

66
	79

80
	90

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


3. МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве объектов морского транспорта установлены для технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов.

2. Технологические перегрузочные комплексы - универсальные и специализированные - являются самостоятельными производственными единицами и представляют совокупность технических средств (сооружений, зданий, оборудования, транспортных и инженерных коммуникаций), необходимых для приема и погрузки-выгрузки морских транспортных судов.

3. В технологических перегрузочных комплексах учтены объекты в пределах границ комплекса и не учтены общепортовые и внепортовые объекты.

4. Нормы продолжительности строительства технологических перегрузочных комплексов и отдельных объектов определены для условий строительства в Одесском порту.

5. При строительстве в северных районах, не перечисленных в п. 13 Общих положений, продолжительность строительства объектов, связанных с работой на акватории, устанавливается настоящими Нормами с применением коэффициентов для следующих портов:

Владивосток, Находка......................................... 1,2

Ванино, Архангельск.......................................... 1,4

6. Продолжительность строительства и задел в строительстве объектов устанавливаются проектами организации строительства во всех случаях строительства гидротехнических сооружений на открытых морских побережьях.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	

	Морские порты и причалы

Перегрузочные комплексы морских портов универсальные 
	

	1. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов открытого хранения (металлы, оборудование, машины, малотоннажные контейнеры) 
	Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год 
	21
	3
	8

13-20
	К
	2

3
	10

14
	21

30
	37

51
	65

75
	85

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. Перегрузочный комплекс морского порта, универсальный для переработки генеральных грузов крытого хранения 
	Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год 
	21
	3
	7

13-19
	К
	3

3
	12

13
	28

31
	43

53
	69

72
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3. Перегрузочный комплекс морского порта, специализированный для перевалки круглого леса 
	Длина причального фронта 190 м, глубина у причала 11,5 м, открытые склады площадью 40 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год 
	21
	3
	8

13-20
	К
	2

3
	9

14
	21

33
	36

55
	61

74
	83

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. Перегрузочный комплекс морского порта, специализированный для перевалки навалочных грузов - руды 
	Длина причального фронта 340 м, глубина у причала 15 м, открытые склады площадью 120 тыс. м2, грузооборот до 3 млн. т/год 
	30
	3
	13

16-28
	К
	1

2
	3

6
	9

14
	16

23
	26

36
	41

51
	67

67
	75

84
	91

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Перегрузочные комплексы морских портов специализированные 
	

	5. Перегрузочный комплекс морского порта, специализированный для переработки генеральных грузов скоропортящихся (бананы, цитрусовые, овощи, фрукты) 
	Длина причального фронта 175 м, глубина у причала 11,5 м, крытые склады площадью 8 тыс. м2, грузооборот 0,16 млн. т/год 
	30
	3
	10

19-28
	К
	2

3
	11

14
	21

27
	32

41
	43

55
	55

71
	72

81
	88

90
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6. Перегрузочный комплекс для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также для приема и обработки судов типа Ро-Ро 
	Длина причального фронта 335 м, глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 114 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год 
	36
	3
	10

25-34
	К
	3

4
	7

9
	12

16
	17

23
	25

34
	33

45
	43

59
	53

72
	66

82
	79

90
	92

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	7. Перегрузочный комплекс морского порта, специализированный для перевалки навалочных грузов - угля 
	Пирс длиной причального фронта 2´400 м, глубина у причала 16,5 м, открытые склады площадью 200 тыс. м2, грузооборот 10 млн. т/год 
	45
	3
	25

19-43
	К
	1

1
	3

4
	7

11
	12

20
	19

30
	26

41
	36

53
	50

67
	63

76
	75

84
	82

90
	88

94
	93

97
	98

99
	100

100
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	85

92
	85

92
	85

92
	100

100
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

1
	3

4
	7

11
	12

20
	19

30
	26

41
	36

53
	50

67
	63

76
	75

84
	82

90
	3

2
	8

5
	13

7
	-
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1´400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн. т/год 
	36

1-36
	3
	16

19-34
	К
	1

2
	3

6
	8

13
	14

22
	22

33
	30

45
	42

58
	58

72
	73

82
	87

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс с пирсом длиной 1´400 м, глубина у причала 16,5 м, грузооборот 5 млн., т/год 
	15

31-45
	-
	10

34-43
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

8
	20

25
	53

62
	86

88
	100

100
	 
	

	8. Перегрузочный комплекс, специализированный для приема судов-паромов 
	Пирс длиной причального фронта 2´210 м, глубина у причала 10,5 м, переходные мосты двухъярусные, площадь открытых складских площадей 36 тыс. м2, грузооборот 5 млн. т/год 
	42
	3
	12

25-36
	К
	1

2
	5

7
	8

13
	12

19
	17

26
	21

33
	27

41
	35

53
	52

65
	69

78
	83

87
	96

95
	98

98
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

64
	60

64
	60

64
	60

64
	100

100
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

2
	5

7
	8

13
	12

19
	17

26
	21

33
	27

41
	35

53
	52

65
	9

14
	23

23
	36

31
	38

34
	-
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1´210 м, глубина у причала 10,5 м, с блоком служебно-бытовых помещений, грузооборот 2,5 млн. т/год 
	30

1-30
	3
	6

25-30
	К
	1

2
	8

10
	14

20
	21

30
	28

40
	36

51
	41

58
	51

72
	78

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 1´210 м, глубина у причала 10,5 м; база технического обслуживания с районными мастерскими (строительный объем 16,8 тыс. м3) и служебно-вспомогательными причалами длиной 330 м, глубина у причала 10,5 м, суммарный грузооборот 5 млн. т/год 
	24

19-42
	-
	6

31-36
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5

9
	10

17
	13

22
	22

37
	57

63
	90

85
	96

94
	100

100
	 
	 
	

	9. Перегрузочный комплекс, специализированный для приема и обработки судов-лихтеровозов 
	Лихтеровозное причальное устройство (палы) с глубиной у причала 13 м, накопительно-отстойный бассейн, формировочный рейд и вспомогательные причалы с глубиной 4,5 м, грузовые крытые склады площадью 1500 м2
	39
	3
	3

37-39
	К
	3

4
	9

10
	16

17
	26

27
	35

36
	45

46
	54

55
	64

65
	74

75
	85

86
	92

93
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	

	10. Перегрузочный комплекс, специализированный для перегрузки химических навалочных грузов - фосфоритов 
	Длина причального фронта 283 м, глубина у причала 14 м вместимость крытых складов 14,2 тыс. м2, грузооборот 3 млн. т/год 
	36
	3
	15

21-35
	К
	2

3
	7

9
	14

17
	21

26
	29

36
	38

46
	48

57
	60

68
	72

78
	83

88
	92

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	Грузовые районы морских портов с 2-3 перегрузочными комплексами 
	

	11. Портовый грузовой район с двумя технологическими перегрузочными комплексами для переработки генеральных грузов открытого и крытого хранения
	Длина причального фронта 380 м, глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,6 млн. т/год 
	30
	3
	16

13-28
	К
	2

2
	7

9
	13

16
	21

26
	38

41
	56

57
	74

74
	86

86
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54

49
	54

49
	54

49
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	7

9
	13

16
	21

26
	38

41
	56

57
	20

25
	32

37
	41

46
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год 
	21

1-21
	3
	8

13-20
	К
	2

3
	10

15
	12

28
	34

48
	61

71
	81

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причального фронте 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год 
	21

10-30
	-
	7

22-28
	К
	-
	-
	-
	2

3
	7

7
	23

24
	42

45
	69

69
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12. Портовый грузовой район с тремя технологическими перегрузочными комплексами для переработки генеральных грузов крытого и открытого хранения
	Длина причального фронта 570 м, глубина у причала 11,5 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, открытые склады площадью 35 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год 
	39
	3
	23

13-35
	К
	1

1
	4

5
	8

9
	14

17
	25

26
	37

37
	51

49
	63

61
	75

73
	85

83
	93

92
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37

32
	37

32
	37

32
	68

65
	68

65
	68

65
	100

100
	 
	 
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

1
	4

5
	8

9
	14

17
	25

26
	37

37
	14

17
	26

29
	38

41
	17

18
	25

27
	31

33
	-
	 
	 
	 
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 20 тыс. м2, грузооборот 0,35 млн. т/год 
	21

1-21
	3
	8

13-20
	К
	2

3
	10

15
	20

28
	34

48
	61

71
	81

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, закрытые склады площадью 12 тыс. м2, грузооборот 0,25 млн. т/год 
	21

10-30
	-
	7

21-37
	К
	-
	-
	-
	4

4
	10

11
	26

29
	43

48
	69

71
	89

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	3-й пусковой комплекс, длина причального фронта 190 м, открытые склады площадью 15 тыс. м2, грузооборот 0,3 млн. т/год 
	21

19-39
	-
	8

28-35
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6

7
	17

20
	33

36
	54

56
	77

78
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	

	13. Портовый грузовой район с двумя технологическими перегрузочными комплексами для переработки грузов в крупнотоннажных контейнерах, а также приема и обработки судов типа Ро-Ро 
	Длина причального фронта 635 м, глубина у причала 13 м, открытые склады площадью 165 тыс. м2, грузооборот 1,6 млн. т/год 
	48
	3
	21

25-45
	К
	2

3
	4

6
	7

10
	10

14
	14

20
	19

26
	24

33
	30

41
	41

51
	52

61
	64

71
	75

81
	85

89
	93

94
	99

98
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54

56
	54

56
	54

56
	54

56
	100

100
	

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

3
	4

6
	7

10
	10

14
	14

20
	19

26
	24

33
	30

41
	41

51
	52

61
	64

71
	21

25
	31

33
	39

38
	45

42
	-
	

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, длина причального фронта 335 м, открытые склады площадью 100 тыс. м2, грузооборот 0,7 млн. т/год 
	36

1-36
	3
	10

25-34
	К
	3

5
	8

11
	14

19
	20

27
	28

38
	36

49
	45

62
	54

75
	70

87
	85

95
	97

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	2-й пусковой комплекс, длина причального фронта 300 м, открытые склады площадью 65 тыс. м2, грузооборот 0,9 млн. т/год 
	30

19-48
	-
	11

35-45
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

1
	3

4
	8

11
	15

21
	26

36
	46

57
	67

75
	84

89
	98

97
	100

100
	

	Отдельные сооружения
	

	14. Склад генеральных грузов 
	Одноэтажный, площадь 7,5 тыс. м2, объем 80 тыс. м3
	10
	1
	3

7-9
	К
	24
	63
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Многоэтажный, площадь 17,5 тыс. м2, объем 180 тыс. м3 
	20
	2
	6

13-18
	К
	13
	32
	51
	68
	85
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15. Склад наполнения контейнеров 
	Здание одноэтажное, площадь 9 тыс. м2, объем 100 тыс. м3
	13
	1
	4

9-12
	К
	22
	49
	86
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16. Центральная ремонтно-механическая мастерская (ЦРММ) 
	В составе: блока цехов (объем 100 тыс. м); 
	36
	3
	16

19-34
	К
	3

4
	9

73
	16

23
	24

34
	33

45
	43

56
	53

66
	65

76
	77

83
	88

90
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	

	
	блока технических зданий (производственная мощность 1 млн. руб/год) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17. Районная ремонтно-механическая мастерская (РРММ) 
	Здание одноэтажное в комплексе со служебно-бытовым корпусом, общий объем 60 тыс. м3 
	15
	1
	4

10-13
	К
	15

16
	40

45
	61

68
	83

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18. Гараж погрузчиков 
	На 30 электропогрузчиков 
	6
	1
	3

4-6
	К
	40

49
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19. Зарядная станция 
	Здание одно-двухэтажное, площадь 1 тыс. м2, объем 10 тыс. м3 
	6
	1
	3

4-6
	К
	40

49
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20. Бытовые помещения 
	Блок служебно-бытовых помещений на 300 чал. 
	12
	1
	-
	К
	23

27
	54

60
	81

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21. Портовая радиостанция 
	На 10 каналов связи 
	8
	1
	4

4-7
	К
	19

24
	84

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	На 20 каналов связи 
	14
	1
	9

5-13
	К
	8

14
	40

43
	70

75
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Радиолокационная станция 
	14
	1
	9

5-13
	К
	8

14
	40

43
	70

75
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22. Причал-набережная 
	Протяженность 175 м, глубина у причала 9,75 м:

гравитационная: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из массивовой кладки
	15
	1
	-
	К
	15
	30
	56
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из сборных железобетонных элементов уголкового типа
	14
	1
	-
	К
	10
	33
	73
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	больверк:

из металлического шпунта 
	8
	1
	-
	К
	24
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из железобетонного шпунта 
	11
	1
	-
	К
	16
	51
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м 
	11
	1
	-
	К
	4
	40
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Эстакада из сборных железобетонных элементов на призматических сваях 
	14
	1
	-
	К
	8
	24
	52
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Протяженность 200 м, глубина у причала 11,5 м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	гравитационная:

из массивовой кладки 
	17
	1
	-
	К
	12
	25
	48
	75
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из сборных железобетонных элементов уголкового типа больверк: 
	16
	1
	-
	К
	10
	37
	67
	85
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из металлического шпунта 
	10
	1
	-
	К
	20
	61
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из железобетонного шпунта 
	13
	1
	-
	К
	28
	56
	82
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	из железобетонных колонн-оболочек диаметром 1,6 м 
	14
	1
	-
	К
	3
	35
	75
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Эстакада из сборных железобетонных элементов:

на призматических сваях 
	14
	1
	-
	К
	10
	24
	48
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	на колоннах-оболочках диаметром 1,6 м 
	14
	1
	-
	К
	17
	42
	74
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Протяженность 200 м, глубина у причала, м:

13, больверк из металлического шпунта 
	14
	1
	-
	К
	12
	38
	64
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	15, гравитационная из массивовой кладки (массивы до 300 т) 
	18
	1
	-
	К
	16
	34
	53
	77
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23. Пирс грузовой 
	Глубоководный узкий пирс на свайном основании мостового типа для танкеров дедвейтом 150-300 тыс. т. Длина 1500 м, глубина 26 м. 
	36
	3
	-
	К
	3

3
	8

8
	19

19
	30

32
	42

44
	54

57
	65

69
	76

80
	87

91
	96

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	


4. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	 

	1. Автономное автотранспортное предприятие с полным объемом работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава 
	С открытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями. Число грузовых автомобилей:

100 
	16
	3
	3

13-15
	К
	18

19
	32

38
	48

56
	74

75
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	19
	3
	5

14-18
	К
	13

16
	31

37
	48

58
	75

79
	90

89
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	20
	4
	5

15-19
	К
	13

16
	31

32
	48

49
	65

64
	78

77
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	23
	5
	6

17-22
	К
	11

12
	28

31
	43

48
	58

65
	65

73
	77

82
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С закрытой стоянкой и вспомогательными зданиями и сооружениями, число автобусов:

100 
	24
	3
	6

18-23
	К
	10

12
	24

29
	42

47
	60

64
	72

73
	84

82
	92

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	30
	4
	9

21-29
	К
	9

11
	18

21
	31

30
	45

40
	58

52
	69

65
	79

77
	90

90
	96

95
	100

100
	 
	 
	 

	
	300 
	33
	5
	11

22-32
	К
	8

10
	13

15
	18

20
	28

32
	39

43
	50

55
	62

66
	73

75
	84

86
	94

95
	100

100
	 
	 

	
	400 
	36
	6
	12

24-35
	К
	4

5
	9

10
	13

15
	18

20
	28

32
	39

43
	50

55
	62

66
	73

75
	84

86
	94

95
	100

100
	 

	
	Число легковых автомобилей - такси:

200 
	15
	2
	3

12-14
	К
	17

22
	34

40
	51

60
	76

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	20
	3
	4

16-19
	К
	13

16
	31

32
	48

49
	65

64
	78

77
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	24
	4
	6

18-23
	К
	10

12
	24

29
	42

47
	60

64
	72

73
	84

82
	92

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 
	30
	4
	9

21-29
	К
	9

11
	11

21
	31

30
	45

40
	58

52
	69

65
	79

77
	90

90
	96

95
	100

100
	 
	 
	 

	
	1000 
	36
	5
	12

23-34
	К
	4

5
	9

10
	13

15
	18

20
	28

32
	39

43
	50

55
	62

66
	73

75
	84

86
	94

95
	100

100
	 

	2*. Производственный корпус для автотранспортного предприятия 
	Число автомобилей:

100 
	12
	2
	3

10-12
	К
	19

22
	39

50
	73

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	19
	3
	4

16-19
	К
	5

3
	16

17
	30

33
	46

51
	66

69
	85

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*. Вспомогательное здание для автотранспортного предприятия 
	Число автомобилей:

100 
	7
	1
	2

6-7
	К
	38

40
	84

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	9
	2
	2

8-9
	К
	30

35
	70

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*. Открытая стоянка с воздухоподогревом для автотранспортного предприятия 
	Число автомобилей:

100 
	3
	1
	1

3
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	5
	1
	1

5
	К
	41

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5*. Производственно-технический комбинат по централизованному обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей 
	Число автомобилей, обслуживаемых в год:

1500 
	19
	3
	3

17-19
	К
	5

6
	16

18
	31

34
	47

52
	68

70
	85

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Здание для уборочно-моечных работ ежедневного обслуживания 
	На одну поточную линию:

для грузовых автомобилей 
	8
	1
	3

5-7
	К
	23

50
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	для автобусов 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	для легковых автомобилей 
	6
	1
	2

4-5
	К
	41

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Профилакторий ежедневного обслуживания 
	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в час:

30
	10
	1
	4

6-9
	К
	24

30
	54

60
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	90 
	14
	2
	5

9-13
	К
	18

20
	35

43
	56

65
	85

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Число обслуживаемых автобусов в час:

40 
	16
	3
	3

13-15
	К
	16

19
	32

38
	48

56
	74

75
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	20
	4
	5

15-19
	К
	13

16
	31

32
	48

49
	65

64
	78

77
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Число обслуживаемых легковых автомобилей в час:

80 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	120 
	14
	2
	5

9-13
	К
	18

20
	35

43
	56

65
	85

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8*. Профилакторий централизованного технического обслуживания грузовых автомобилей 
	Число обслуживаемых грузовых автомобилей в год:

1200 
	13
	2
	2

12-13
	К
	16

19
	32

38
	56

68
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Закрытая стоянка для автомобильного транспорта 
	Число грузовых автомобилей:

30 
	6
	1
	2

4-5
	К
	41

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	8
	1
	2

6-7
	К
	23

50
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	10
	1
	3

7-9
	К
	24

30
	54

60
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Число автобусов:

30 
	8
	1
	2

6-7
	К
	23

50
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	10
	1
	3

7-9
	К
	24

30
	54

60
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	11
	2
	3

8-10
	К
	24

30
	54

60
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Число легковых автомобилей:

50 
	4
	1
	1

4
	К
	66

70
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	6
	1
	2

4-5
	К
	41

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	8
	1
	2

6-7
	К
	23

50
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	10
	1
	3

7-9
	К
	24

30
	54

60
	92

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	350 
	12
	2
	4

8-11
	К
	19

22
	39

50
	69

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Автовокзал 
	Вместимость, чел.:

100 
	18
	4
	2

16-17
	К
	18

17
	35

35
	52

52
	70

70
	85

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	19
	4
	2

17-18
	К
	16

18
	34.

35
	52

52
	70

70
	83

83
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	23
	5
	2

21-22
	К
	14

15
	29

30
	45

45
	60

60
	71

71
	51

82
	92

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	27
	6
	3

24-26
	К
	12

13
	24

25
	38

38
	50

50
	62

62
	75

74
	85

86
	92

93
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	800 
	30
	7
	3

27-29
	К
	10

11
	20

21
	30

31
	40

41
	50

51
	60

61
	70

71
	80

81
	90

91
	100

100
	 
	 
	 

	11. Пассажирская станция 
	Вместимость, чел.:

25 
	6
	1
	1

5
	К
	41

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	9
	1
	1

8
	К
	30

35
	70

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	75 
	12
	2
	2

10-11
	К
	20

22
	45

50
	74

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Грузовая автостанция 
	Переработка грузов, т/сут:

300 
	16
	3
	3

13-15
	К
	16

19
	32

38
	48

56
	74

75
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	18
	3
	4

14-17
	К
	15

18
	30

37
	46

52
	72

70
	94

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования 
	Число автомобилей - 220. Здание трехэтажное, каркасно-панельное, объем 17,5 тыс. м3 
	11
	1
	4

8-10
	К
	22

28
	52

58
	89

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Пункт по периодическому освидетельствованию баллонов для сжатого природного газа и испытанию топливных систем автомобилей, работающих на этом газе 
	Число обслуживаемых автомобилей в год:

1500 
	18
	4
	4

14-17
	К
	15

19
	35

42
	54

65
	80

77
	94

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 
	24
	6
	6

18-23
	К
	11

12
	28

31
	43

48
	58

55
	65

73
	77

82
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 


5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормами установлена продолжительность строительства и задел в строительстве автомобильных дорог общей сети, состоящих из автомобильной дороги, искусственных сооружений на ней и зданий дорожно-эксплуатационной службы.

2*. Нормы установлены для дорог, строящихся во II и III дорожно-климатических зонах (в равнинной, холмистой местности). При строительстве дорог в IV и V дорожно-климатических зонах к норме продолжительности строительства применяется коэффициент 0,9.

Границы дорожно-климатических зон следует принимать согласно таблице.

	Зоны 
	Географические границы и краткая характеристика дорожно-климатических зон 

	I
	Севернее линии: Мончегорск - Поной - Несь - Ошкурья - Сухая - Тунгуска, Канск - Госграница и Биробиджан - Де-Кастри. Включает географические зоны: тундры, лесотундры и северо-восточную честь лесной зоны с распространением вечномерзлых грунтов 

	II
	К югу от границы I зоны до линии: Львов - Житомир - Тула - Горький - Ижевск - Кыштым - Томск - Канск и Биробиджан - Де-Кастри - граница с КНР. Включает географическую зону лесов с избыточным увлажнением грунтов 

	III
	К югу от границы II зоны до линии: Кишинев - Кировоград - Белгород - Куйбышев - Магнитогорск - Омск - Бийск - Туран. Включает лесостепную географическую зону со значительным увлажнением грунтов в отдельные годы 

	IV 
	К югу от границы III зоны до линии: Джульфа - Степанакерт - Буйнакск - Кизляр - Волгоград и далее южнее на 200 км линии Уральск - Актюбинск - Караганда и до северного побережья озера Балхаш. Включает степную географическую зону с недостаточным увлажнением грунтов 

	V 
	Расположена к юго-западу и к югу от границы IV зоны и включает пустынную и пустынно-степную географические зоны с засушливым климатом и распространением засоленных грунтов 


Примечание. Кубань и западную часть Северного Кавказа следует относить к III дорожно-климатической зоне; Черноморское побережье, предкавказские степи, за исключением Кубани и западной части Северного Кавказа, следует относить к IV зоне; горные области, расположенные выше 1000 м над уровнем моря, а также малоизученные районы следует относить к той или иной зоне в зависимости от местных природных условий.

3*. При наличии в комплексе дороги мостов или тоннелей, комплексов дорожно-эксплуатационной службы, общая продолжительность строительства дороги должна устанавливаться по наибольшей норме для дороги, моста или тоннеля.

4. В случаях, когда до выполнения работ по перекладке (переносу или переустройству) инженерных коммуникаций работы по строительству автомобильной дороги производить невозможно, допускается при соответствующем обосновании прибавлять к норме продолжительности строительства дороги время, затрачиваемое на производство работ по перекладке инженерных коммуникаций.

5*. Продолжительность строительства автомобильных дорог устанавливается проектом организации строительства в случаях:

строительства дороги I категории;

строительства в I дорожно-климатической зоне;

прохождения трассы дороги в сильнопересеченной и горной местности, где средний объем земляных работ по возведению 1 км земляного полотна дороги, тыс. м3, превышает для дорог:

II категории........................................ 70;

III категории....................................... 50;

IV категории...................................... 40;

V категории........................................ 30;

прохождения трассы дороги по болотам на протяжении более 25 % общей протяженности дороги;

строительства участков городских автомобильных дорог (улиц), продолжительность строительства которых устанавливается в комплексе с объектами застройки прилегающей территории;

необходимости строительства новых производственных баз или наличия насыпей высотой более 3 м из пылеватых или тяжелых глинистых грунтов для дорог с продолжительностью строительства по нормам менее 21 мес.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автомобильных дорог, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

7*. Продолжительность подготовительного периода при строительстве автомобильных дорог определяется по формуле:

Тподг. = К1 ´ Т1 + К2 ´ Т2 + К3 ´ Т3 +Тнподг.,

где
Тнподг - нормативная продолжительность подготовительного периода, мес;

K1, K2, К3 - коэффициенты совмещения указанных работ по времени, устанавливаемые проектом организации строительства;

Т1 - продолжительность перекладки инженерных коммуникаций, мес;

Т2 - продолжительность строительства прирельсовых (притрассовых) баз, мес;

Т3 - продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых, мес.

Продолжительность перекладки (переноса и переустройства) инженерных коммуникаций и строительства прирельсовых (припирсовых) баз по приемке грузов рассчитывается исходя из объемов (по стоимости) указанных работ и нормированного темпа работ, отраженного в таблице:

	Наименование работ 
	Нормированный темп работ одной бригады, тыс. руб/мес 
	Объем работ, тыс. руб., в зависимости от числа бригад 

	
	
	1 
	2 
	3 

	Переустройство кабельных линий электропередач 
	5,1 
	Менее 30 
	30-60 
	Более 60 

	То же, воздушных линий 
	15 
	Менее 90 
	90-180 
	Более 180 

	Переустройство кабельных линий связи 
	12 
	Менее 70 
	70-150 
	Более 150 

	Переустройство газопроводов 
	9,3 
	Менее 60 
	60-110 
	Более 110 

	Переустройство сетей водопровода и канализации 
	16,2 
	Менее 90 
	90-180 
	Более 180 

	Строительство прирельсовых (припирсовых) баз 
	80 
	-
	-
	-


Примечания: 1. Для строительства прирельсовых (припирсовых) баз приведен нормированный темп работ комплексным строительным подразделениям. Допускается одновременное строительство нескольких баз с указанным темпом.

2. Продолжительность строительства зданий и сооружений взамен сносимых определяется по соответствующим разделам настоящего СНиП с учетом времени на их проектирование.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы заделов строительства по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7 
	8
	9 
	10 
	11
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	 

	Автомобильные дороги 
	 

	1. Автомобильные дороги с усовершенствованными капительными типами дорожного покрытия 
	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	12
	1
	-
	К
	14
	42
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	18
	1
	-
	К
	11
	23
	40
	61
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	24
	1
	-
	К
	7
	17
	33
	49
	62
	69
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	48 
	36
	3
	-
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	90 
	48
	3
	-
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	-
	 

	
	200 (двумя потоками) 
	36
	3
	-
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	II категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта со скользящими формами или высокопроизводительного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:

90 
	48
	3
	-
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	-
	 

	
	200 (двумя потоками) 
	36
	3
	-
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ш категории, возводимые с применением бетоноукладочного комплекта с рельсформами или обычного комплекта асфальтобетонного оборудования, протяженность дороги, км:

5 
	12
	1
	-
	К
	18
	44
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	15
	1
	-
	К
	13
	25
	44
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	21
	1
	-
	К
	9
	17
	23
	38
	57
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	70 
	36
	3
	-
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	120 (двумя потоками) 
	36
	3
	-
	К
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	65
	72
	77
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4
	7
	13
	20
	27
	33
	51
	20
	27
	32
	44
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	170 (двумя потоками) 
	48
	3
	-
	К
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	42
	47
	51
	60
	70
	75
	79
	89
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	55
	55
	55
	55
	100
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	3
	5
	9
	14
	19
	23
	32
	17
	22
	26
	35
	15
	20
	24
	34
	-
	 

	2*. Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными типами покрытий 
	III категории, протяженность дороги, км:

5 
	9
	1
	-
	К
	27
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	11
	1
	-
	К
	18
	47
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	12
	1
	-
	К
	15
	41
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 (двумя потоками) 
	12
	1
	-
	К
	18
	32
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 (тремя потоками) 
	24
	3
	-
	К
	9
	18
	33
	52
	61
	68
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9
	16
	33
	52
	16
	23
	38
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	250 (тремя потоками) 
	36
	3
	-
	К
	6
	11
	22
	35
	41
	48
	56
	68
	74
	78
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	25
	25
	25
	25
	60
	60
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6
	11
	22
	35
	16
	21
	31
	43
	14
	18
	29
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Автомобильные дороги с усовершенствованными облегченными и переходными типами покрытий 
	IV категории, протяженность дороги, км:

5 
	8
	1
	-
	К
	10
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	10
	1
	-
	К
	10
	35
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	29 
	12
	1
	-
	К
	10
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 (двумя потоками) 
	12
	1
	-
	К
	8
	30
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 (двумя потоками) 
	24
	2
	-
	К
	10
	22
	34
	48
	59
	73
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	10
	22
	34
	48
	19
	33
	46
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	V категории, протяженность дороги, км:

5 
	7
	1
	-
	К
	10
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	9
	1
	-
	К
	10
	45
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25 
	12
	1
	-
	К
	10
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 (двумя потоками) 
	12
	1
	-
	К
	9
	30
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 (двумя потоками) 
	24
	2
	-
	К
	10
	23
	35
	48
	60
	73
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	40
	40
	40
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	10
	23
	35
	48
	20
	33
	47
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Сооружения обслуживания 
	Дорожный участок с дорожно-ремонтным пунктом (ДЭУ с ДРП) 
	18
	4
	8

11-18
	К
	5

6
	30

33
	56

60
	80

85
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Дорожно-ремонтный пункт (ДРП) 
	14
	2
	6

9-14
	К
	8

9
	32

36
	61

64
	88

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1*. Нормы продолжительности строительства аэродромных покрытий установлены для четырех зон (табл. 1) с количеством расчетных рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5 °С и выше, допускающей устройство цементобетонных покрытий обычным способом.

Таблица 1

	Зона
	Количество расчетных рабочих дней в году 
	Зона 
	Количество расчетных рабочих дней в году 

	1 
	До 100 
	3 
	До 150 

	2 
	До 125 
	4 
	Более 150 


Зоны следует определять по табл. 2.

Таблица 2

	Зона 
	Республики, края и области 

	2 
	Союзные и автономные республики: Латвийская, Литовская. Эстонская, Башкирская, Марийская, Мордовская, Татарская, Чувашская. Удмуртская.

Приморский край

Области: Брянская, Витебская. Владимирская, Восточно-Казахстанская, Горьковская, Гродненская, Ивановская, Калининградская, Калининская, Калужская, Карагандинская, Кировская, Кокчетанская, Костромская, Курганская, Курская, Кустанайская, Куйбышевская, Ленинградская, Липецкая, Минская, Могилевская, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Павлодарская, Пензенская, Пскопская, Рязанская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Целиноградская, Ярославская 

	3
	Автономные республики: Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Северо-Осетинская. Чечено-Ингушская.

Ставропольский край

Области: Актюбинская, Алма-Атинская, Астраханская, Белгородская, Брестская, Винницкая, Волгоградская, Волынская, Воронежская, Ворошиловградская, Гомельская, Джамбульская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Кзыл-Ордынская, Львовская, Нарынская, Полтавская, Ровенская, Ростовская, Саратовская, Сумская, Тернопольская, Уральская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Черновицкая 

	Примечание. Республики, края и области, расположенные севернее перечисленных, относятся к 1-й, а южнее перечисленных - к 4-й зоне. 


2*. В случае планирования набора сооружений аэропорта продолжительность строительства следует принимать по наибольшей продолжительности строительства одного из запланированных сооружений.

3. Для аэродромных покрытий в зависимости от объема работ и зоны расположения объекта, начало строительства в нормах принято со следующих месяцев года (табл. 3).

Таблица 3

	Сооружения
	Класс аэродром
	Зона расположения
	Месяц начала строительных работ

	Взлетно-посадочная полоса (ВПП) 
	А, Б, В
	1, 2, 3, 4
	1

	
	Г
	1
	9


	
	 
	2
	8

	
	 
	3
	7

	
	 
	4
	6

	
	д
	1
	11

	
	 
	2
	10

	
	 
	3
	9

	
	 
	4
	8

	Аэродромные покрытия площадью, тыс. м2

50: 
	 
	 
	 

	в один слой 
	 
	1, 2, 3, 4
	1

	в два слоя 
	 
	1, 2, 3, 4
	1

	100: 
	 
	 
	 

	В один слой 
	 
	1, 2
	10

	 
	 
	3, 4
	11

	в два слои 
	 
	1, 2, 3, 4
	7

	150: 
	 
	 
	 

	в один слой 
	 
	1, 2
	5

	
	 
	3
	8

	
	 
	4
	10

	в два слоя 
	 
	1
	7

	
	 
	2
	6

	
	 
	3
	5

	
	 
	4
	4

	250: 
	 
	 
	 

	в один слой 
	 
	1
	8

	
	 
	2, 3
	7

	
	 
	4
	6

	в два слоя 
	 
	1
	6

	
	 
	2, 3
	5

	
	 
	4
	4


4. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос устанавливается проектом организации строительства при объемах земляных работ, превышающих:

1500 тыс. м3 для аэродромов класса А;

1200              ²             ²                      Б;

600                ²             ²                      В.

5. Нормы продолжительности строительства ВПП на аэродромах класса А, Б, В установлены для случая устройства однослойных бетонных покрытий комплектом машин со скользящей опалубкой. При использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин к нормам следует принять коэффициент 1,1.

6. При устройстве двухслойных бетонных покрытий на аэродромах класса А, Б продолжительность строительства ВПП следует определять применением коэффициентов:

1,2 - при использовании комплекта машин со скользящей опалубкой;

1,3 - при использовании рельсового комплекта бетоноукладочных машин.

7. Нормы продолжительности строительства автоматизированной системы управления воздушным движением «Трасса» определены для объектов районного центра (РЦ) УВД, в пределах общего срока строительства которых должны параллельно возводиться другие объекты системы (кроме междугородных линий связи).

Продолжительность строительства Междугородных линий связи определяется проектом организации строительства.

8. Нормы задела в строительстве АС УВД ²Старт» и ²Трасса» установлены без учёта технологического оборудования централизованной поставки, стоимость которого не включена в сметную стоимость строительства.

9*. Продолжительность строительства взлетно-посадочных полос (ВПП) или рулежных дорожек (РД) с установкой на них светосигнального оборудования (ССО) следует принимать суммарной с коэффициентом 0,8 для продолжительности установки светосигнального оборудования.

10*. Продолжительность строительства ангаров для технического обслуживания новых типов самолетов (ИЛ-96, ТУ-204, ИЛ-114) следует принимать с коэффициентом 1,15.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	 

	1*. Взлетно-посадочная полоса на аэродром класса Д 
	Асфальтобетонные покрытия площадью до 50 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	11
	2
	-
	К
	2
	13
	49
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	11
	2
	-
	К
	5
	16
	51
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	11
	2
	-
	К
	1
	7
	20
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	11
	2
	-
	К
	1
	15
	38
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Г 
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 70 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	13
	2
	-
	К
	1
	7
	15
	52
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	13
	2
	-
	К
	1
	11
	19
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	13
	2
	-
	К
	6
	16
	24
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	13
	2
	-
	К
	1
	9
	19
	46
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса В 
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 100 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	19
	3
	-
	К
	1
	8
	16
	20
	22
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	18
	3
	-
	К
	1
	8
	16
	20
	22
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	18
	3
	-
	К
	1
	8
	16
	20
	23
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	17
	3
	-
	К
	1
	8
	16
	20
	52
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса Б 
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 150 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	21
	3
	-
	К
	1
	8
	14
	17
	19
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	20
	3
	-
	К
	1
	8
	14
	18
	19
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	19
	3
	-
	К
	1
	8
	14
	18
	19
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	19
	3
	-
	К
	1
	8
	14
	18
	38
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме класса А 
	Цементно-бетонные покрытия площадью до 250 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	32
	3
	-
	К
	1
	7
	12
	14
	15
	38
	71
	71
	71
	91
	100
	 

	
	2-й 
	32
	3
	-
	К
	1
	7
	12
	14
	15
	43
	80
	83
	83
	91
	100
	 

	
	3-й 
	22
	3
	-
	К
	1
	7
	12
	15
	16
	52
	86
	100
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	22
	3
	-
	К
	1
	7
	12
	15
	26
	60
	93
	100
	 
	 
	 
	 

	6. Аэродромные покрытия в один слой бетона 
	Площадь 50 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	10
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	10
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 100 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	12
	2
	-
	К
	4
	12
	21
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	12
	2
	-
	К
	4
	12
	21
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	12
	2
	-
	К
	2
	10
	19
	51
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	12
	2
	-
	К
	2
	10
	19
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 150 тыс. м2, в зонах: 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1-й 
	17
	2
	-
	К
	1
	6
	12
	15
	51
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	16
	2
	-
	К
	1
	7
	13
	17
	63
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	15
	2
	-
	К
	1
	7
	13
	29
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	14
	2
	-
	К
	3
	9
	17
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 250 тыс. м2, в зонах:

1-й 
	25
	2
	-
	К
	1
	6
	12
	38
	77
	78
	78
	91
	100
	 
	 
	 

	
	2-й 
	16
	2
	-
	К
	4
	10
	15
	50
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	16
	2
	-
	К
	4
	10
	15
	58
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	16
	2
	-
	К
	1
	6
	12
	30
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Аэродромные покрытия в два слоя бетона 
	Площадь 50 тыс. м2, в зонах:

1-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	9
	2
	-
	К
	3
	7
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 100 тыс. м2, в зонах:

1-й 
	15
	2
	-
	К
	4
	9
	14
	47
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	15
	2
	-
	К
	4
	9
	14
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	14
	2
	-
	К
	4
	10
	15
	69
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	14
	2
	-
	К
	4
	10
	15
	59
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 150 тыс. м2, в зонах:

1-й
	24
	2
	-
	К
	2
	6
	10
	40
	81
	83
	83
	100
	 
	 
	 
	 

	
	2-й 
	17
	2
	-
	К
	1
	5
	9
	13
	50
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	17
	2
	-
	К
	1
	7
	11
	14
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	17
	2
	-
	К
	3
	8
	13
	29
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь 250 тыс. м2, в зонах:

1-й
	27
	2
	-
	К
	1
	4
	7
	10
	34
	65
	66
	66
	81
	100
	 
	 

	
	2-й 
	18
	2
	-
	К
	1
	6
	9
	12
	47
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й 
	17
	2
	-
	К
	1
	6
	9
	12
	59
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4-й 
	17
	2
	-
	К
	2
	7
	11
	28
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Командно-диспетчерский пункт (КДП) 
	Разряд: IV 
	24
	1
	14

11-24
	К
	7

18
	16

39
	22

53
	30

69
	40

80
	63

89
	84

95
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	III 
	25
	1
	14

12-25
	К
	6

17
	14

39
	19

54
	25

68
	33

82
	51

89
	73

95
	95

99
	100

100
	 
	 
	 

	
	II 
	29
	1
	16

14-29
	К
	4

12
	12

35
	16

45
	21

58
	27

70
	33

83
	51

88
	71

93
	90

98
	100

100
	 
	 

	9. Аэродромная автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) «Старт» 
	Пристройка к существующему зданию КДП, сооружения участка обзорного радиолокатора аэродромного (ОРЛ-А) «Иртыш», установка технологического и другого оборудования 
	26
	3
	4

19-22
	К
	7

4
	14

13
	30

33
	51

56
	70

77
	81

89
	93

95
	97

98
	100

100
	 
	 
	 

	10. Автоматизированная система управления воздушным движением (АС УВД) «Трасса» 
	Объекты районного центра (РЦ) УВД: пристройка к существующему зданию КДП; сооружения участков выделенного радиоцентра (ВПРЦ), передающего радиоцентра (ПРЦ), автоматических радиопеленгаторов; установка технологического и другого оборудования; линия связи и управления от радиолокатора до КДП; линия связи аэропорт-город 
	30
	3
	4

19-22
	К
	5

3
	15

21
	29

41
	43

61
	56

78
	65

89
	91

93
	94

96
	98

99
	100

100
	 
	 

	11. Автоматизированный приводной радиомаркерный пункт 
	-
	5
	-
	4

2-5
	К
	77

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Радиомаячная система инструментального захода самолетов на посадку (РМС-2) 
	Категория II 
	6
	-
	5

2-6
	К
	99

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Радио локатор 
	Обзорный трассовый 
	7
	-
	3

5-7
	К
	23

63
	73

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Обзорный аэродромный 
	10
	-
	6

5-10
	К
	15

32
	54

81
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Посадочный 
	5
	-
	4

2-5
	К
	67

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Метеолокатор 
	4
	-
	3

2-4
	К
	83

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Светосигнальное оборудование 
	С огнями малой интенсивности (ОМИ) 
	5
	-
	3

3-5
	К
	23

31
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С огнями высокой интенсивности (ОВИ):

I категории (ОВИ-1) 
	9
	-
	6

4-9
	К
	35

43
	77

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	II категории (ОВИ-2) 
	16
	-
	14

2-15
	К
	17

18
	40

39
	63

62
	82

81
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Передающий радиоцентр (ПРЦ) 
	Разряд III 
	9
	 
	6

4-9
	К
	14

57
	56

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Аэровокзал 
	Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Пропускная способность пассажиров в час (общая площадь, тыс. м2):

200 (2,6) 
	16
	1
	7

10-16
	К
	16

18
	35

41
	42

58
	65

75
	88

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 (5,3) 
	21
	1
	11

11-21
	К
	7

8
	19

22
	34

40
	48

55
	62

71
	83

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800 (9,8) 
	27
	1
	16

12-27
	К
	2

3
	14

18
	25

31
	33

41
	42

51
	53

65
	65

78
	82

89
	100

100
	 
	 
	 

	
	1000 (12,2)
	31
	1
	17

15-31
	К
	2

3
	13

17
	24

30
	30

37
	36

45
	45

56
	54

66
	61

72
	75

81
	95

96
	100

100
	 

	17. Ангар для технического обслуживания воздушных судов 
	Здание большепролетное с покрытием из стальных ферм или арок по стальным колоннам. Общая площадь, тыс. м2:

5 (на 4 самолета III группы) 
	12
	1
	6

7-12
	К
	9

11
	33

39
	78

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (на 3 самолета II группы) 
	20
	1
	14

7-20
	К
	4

6
	20

32
	28

46
	53

65
	80

84
	94

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 (на 4 самолета группы) 
	25
	1
	17

9-25
	К
	3

5
	16

23
	26

37
	37

45
	63

62
	79

80
	90

92
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	18. Производственное здание авиационно-технической базы (АТБ) 
	Здание каркасное из сборных железобетонных конструкций с панельными и кирпичными стенами. Общая площадь, тыс. м2:

3
	13
	1
	7

7-13
	К
	8

20
	21

52
	34

76
	87

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	15
	1
	7

9-15
	К
	10

21
	24

47
	33

63
	52

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	18
	1
	9

10-18
	К
	8

14
	28

46
	38

63
	49

79
	62

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	21
	1
	11

11-21
	К
	5

9
	17

30
	26

47
	34

61
	44

75
	54

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Расходный склад горючесмазочных материалов (ГСМ) 
	В составе: стальных резервуаров, насосной станции, приемно-раздаточных пунктов, производственного здания, железнодорожной сливной эстакады и объектов подсобного производственного и обслуживающего назначения. Вместимость тыс. м3:

3 
	14
	3
	7

7-13
	К
	6

4
	24

28
	53

60
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	16
	3
	9

7-15
	К
	6

4
	24

28
	54

59
	84

84
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9 
	18
	3
	10

8-17
	К
	5

2
	21

23
	47

52
	75

75
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13 
	20
	3
	11

8-18
	К
	5

2
	19

21
	42

45
	67

69
	85

87
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Система централизованной заправки самолетов авиатопливом (ЦЗС) 
	Производительность 400-600 м3 топлива/ч 
	14
	1
	12

3-14
	К
	9

13
	32

39
	52

65
	84

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21*. Аварийно-спасательная станция основная аэропорта III класса 
	Число боксов 5 
	12
	1
	4

9-12
	К
	13

15
	39

44
	73

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. К линейным сооружениям магистрального трубопровода относятся: трубопровод с ответвлениями и лупингами, с узлами пуска и приема очистных устройств, с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями; переходы рек и других естественных и искусственных препятствий.

К наземным объектам относятся: головные насосные и промежуточные нефтеперекачивающие станции, компрессорные и газораспределительные станции, резервуарные парки, пункты налива нефти и аварийно-ремонтные пункты.

2. Установленная настоящими нормами продолжительность строительства магистральных трубопроводов со всеми зданиями и сооружениями относится к пусковым комплексам и определяется по наибольшей норме для одного из следующих сооружений: линейной части трубопровода, компрессорных, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков.

Протяженность и число участков линейной части трубопроводов, а также число компрессорных и нефтеперекачивающих станций, входящих в пусковой комплекс, и очередность их строительства устанавливаются проектом или соответствующим планом.

3. Нормы продолжительности строительства линейной части магистральных трубопроводов установлены для организационно единых объектов, каждый из которых имеет единый проект, заказчика, источник финансирования, единый срок ввода в действие и возможность приемки в эксплуатацию после завершения на нем линейных и пусконаладочных работ. Если пусковой комплекс магистрального трубопровода состоит из двух или нескольких организационно единых объектов, нормативная продолжительность определяется для каждого из них.

4. Нормы продолжительности строительства линейной части трубопроводов установлены с учетом времени, необходимого на проведение испытаний трубопроводов гидравлическим или пневматическим (сжатым воздухом или газом) способом, на заполнение трубопроводов нефтью.

5. Для трубопроводов диаметром 720 мм и менее продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,85.

6. Для трубопроводов, сооружаемых в едином коридоре, если используются построенные ранее базы, жилые городки и вдольтрассовые проезды, продолжительность строительства определяется с учетом коэффициента 0,9.

7. Продолжительность строительства участков магистральных трубопроводов, прокладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

8. Для горных труднодоступных районов с крутизной склонов более 20° и чередующимися хребтами коэффициент к настоящим Нормам определяется проектом организации строительства в пределах до 1,3.

9. К внеплощадочным подготовительным работам для линейной части магистральных трубопроводов относится строительство подземных дорог, причалов, аэродромов, вертолетных площадок, сооружение жилых городков, складов, сварочных баз; к внутриплощадочным подготовительным работам - разбивка оси трассы и границ строительной полосы; расчистка строительной полосы от леса; планировка строительной полосы, устройство полок, строительство вдольтрассового проезда, первоочередные работы по сварке труб в секции, вывозка трубных секций на трассу.

10. Для линейной части магистральных трубопроводов и подводных переходов оборудованием, передаваемым в монтаж, является запорная арматура, узлы пуска и приема очистных устройств, береговые гребенки, фиттинги заводского изготовления.

11. Продолжительность строительства кабельных и радиорелейных линий технологической связи определяется по нормам раздела «Строительство предприятий связи». Строительство линейных сооружений кабельных линий технологической связи осуществляется совмещенно со строительством линейной части трубопроводов.

12. Нормы для подводных переходов установлены на строительство одной нитки трубопроводов диаметром 1020 мм через водные преграды шириной более 30 м при уровне меженных вод и при средней скорости течения воды до 0,7 м/с, в грунтах I-II групп по классификации для плавучих землесосных снарядов.

13. Границы подводного перехода определяются в соответствии с указаниями п. 6.3 СНиП 2.05.06-85.

14. Влияние диаметра трубопровода на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом, принимаемым по табл. 1.

Таблица 1

	Диаметр подводного трубопровода, мм 
	Коэффициент 

	820 и менее 
	0,75 

	1020 
	1,00 

	1220 
	1,25 

	1420 
	1,55 


15. Влияние скорости течения воды на продолжительность строительства подводного перехода для трубопровода, заглубленного в дно, сложенное песчаными грунтами, учитывается коэффициентом согласно табл. 2.

Таблица 2

	Средняя скорость течения, м/с 
	Коэффициент 

	0,7 и менее 
	1,00 

	0,71-0,8 
	1,10 

	0,81-0,9 
	1,15 

	Св. 0,9 
	1,20 


16. Влияние грунтовых условий на русловом участке на продолжительность строительства подводного перехода учитывается коэффициентом согласно табл. 3.

Таблица 3

	Группа разрабатываемых грунтов 
	Коэффициент 

	I-II
	1,0 

	III-IV 
	1,2 

	V и более 
	1,7 


При необходимости предварительного рыхления скальных грунтов взрывным способом значение коэффициента увеличивают на 0,3. На переходах, где русло реки сложено грунтами различных групп, значение коэффициента устанавливают по средневзвешенному.

17. Продолжительность строительства подводного перехода через морские акватории, водные преграды в районах севернее 60-й параллели, водоемы шириной более 2 км, при длине заболоченных пойменных участков более 10 км, а также участков магистральных трубопроводов, откладываемых на поливных землях, устанавливается проектом организации строительства.

18. Нормы продолжительности строительства переходов не включают периоды паводков и ледостава, а также перерывы, устанавливаемые органами рыбнадзора и другими организациями, ответственными по контролю за сохранностью окружающей среды.

19. Наземная часть объектов, сооружаемых в комплектно-блочном исполнении, должна быть конструктивно-технологически отделена от подземной и поставляться на строительную площадку в виде комплекта блочных устройств (блоков, блок-боксов, блок-контейнеров) с размещенными в них основным и вспомогательным технологическим, энергетическим, сантехническим или другим оборудованием, с системой питания и управления, охватывающими всю рабочую спецификацию в пределах генерального плана.

20. Поставка заказчиком на сборочно-комплектовочные предприятия (базы) комплектующего оборудования, изделий и материалов для наземных объектов, строительство которых осуществляется комплектно-блочным методом, должна быть окончена за 7 мес. До срока ввода объектов в эксплуатацию.

21. Нормы продолжительности строительства головных насосных станций учитывают возведение на этих станциях резервуарных парков общей вместимостью до 40 тыс. м3. При большей вместимости резервуарных парков общая продолжительность строительства устанавливается по наибольшей норме одного из сооружений: головной насосной станции или резервуарного парка.

22. Продолжительность строительства промежуточных нефтеперекачивающих станций, совмещённых с наливными пунктами и резервуарными парками, устанавливается по нормам для головных насосных станций.

23. Нормы для промысловых трубопроводов распространяются на трубопроводы всех видов и назначений, сооружаемые на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. К промысловому трубопроводу относится собственно линейная часть трубопровода, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы запорной арматуры, устройства закрепления трубопровода, устройства противокоррозионной электрохимической защиты.

24. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов протяженностью более 10 км и межпромысловых трубопроводов определяется по нормам продолжительности строительства магистральных трубопроводов.

25. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в обводненной или заболоченной местности принимается с учетом коэффициентов, указанных в табл. 4.

Таблица 4

	Общая длина заболоченных или обводненных участков, % общей протяженности трубопроводов 
	Коэффициент 

	От 3 до 5 
	1,05 

	До 10 
	1,10 

	15 
	1,15 

	20 
	1,20 

	25 
	1,25 

	Св. 25 
	По проекту организации строительства, но не более 1,6 


26. При сооружении промысловых трубопроводов и межпромысловых коллекторов с применением технологической насыпи норма продолжительности строительства трубопроводов увеличивается путем прибавления к ней продолжительности строительства технологической насыпи, установленной проектом организации строительства, с коэффициентом совмещения 0,5.

27. Продолжительность строительства промысловых трубопроводов в условиях действующих промыслов и в районах распространения вечномерзлых грунтов устанавливается проектами организации строительства.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	 

	1*. Магистральный трубопровод (линейная часть) 
	Протяженность, км:

20 
	10 
	4 
	5

3-7 
	К 
	27 
	59 
	95 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	12 
	5 
	5

4-3 
	К 
	22 
	49 
	79 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	16 
	6 
	6

5-10 
	К 
	18 
	42 
	68 
	92 
	97 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	18 
	7 
	7

6-12 
	К 
	15 
	35 
	60 
	85 
	92 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	19 
	7 
	8

7-14 
	К 
	15 
	37 
	64 
	87 
	93 
	98 
	100 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 300 
	23 
	9 
	13

8-20 
	К 
	11 
	30 
	54 
	77 
	87 
	94 
	98 
	100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	50 
	100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	11 
	30 
	54 
	77 
	87 
	94 
	48 
	- 
	 
	 
	 

	2*. Подводный переход 
	Ширина водной преграды, м, до:

100 
	4 
	1 
	2

2-3 
	К 
	80 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	5 
	1 
	3

2-4 
	К 
	50 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	6 
	1 
	4

2-5 
	К 
	45 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	8 
	2 
	5

3-7 
	К 
	30 
	75 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 1000 
	10 
	2 
	6

3-8 
	К 
	20 
	55 
	90 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*. Промысловые трубопроводы 
	Протяженность, км, до:

2 
	2 
	1 
	2

1-2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	2 
	1 
	2

1-2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	2 
	1 
	2

1-2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	от 10 до 20 
	2 
	1 
	2

1-2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Головная насосная станция в комплектно-блочном исполнении 
	Мощность, млн. т/год (подача насосов м/ч):

8 (1,25) и менее 
	9 
	2 
	3

6-8 
	К 
	20

22 
	75

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 (2,5) 
	12 
	2 
	4

8-11 
	К 
	14

16 
	40

42 
	75

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	28 (3,6) 
	15 
	3 
	4

11-14 
	К 
	8

10 
	23

25 
	43

45 
	77

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	42-90 (7; 10; 12,5) 
	18 
	3 
	6

12-17 
	К 
	5

6 
	20

22 
	43

45 
	67

67 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Промежуточная нефтеперекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении 
	Мощность, млн. т/год (подача насосов, м/ч):

8 (1,25) и менее 
	7 
	1 
	3

4-6 
	К 
	40

40 
	90

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 (2,5) 
	9 
	2 
	3

6-8 
	К 
	20

22 
	62

62 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	28 (3,6) 
	10 
	3 
	4

6-9 
	К 
	20

20 
	65

68 
	90

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	42-90 (7; 10; 12,5) 
	12 
	3 
	4

8-11 
	К 
	18

20 
	47

48 
	75

75 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Резервуарный парк из металлических вертикально-цилиндрических резервуаров 
	Вместимость, тыс. м3, с единичной вместимостью резервуаров 5-20 тыс. м3

40 
	12 
	2 
	7

5-11 
	К 
	18

22 
	45

47 
	77

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	16 
	3 
	9

7-15 
	К 
	14

16 
	33

35 
	60

61 
	78

80 
	92

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	19 
	5 
	10

8-17 
	К 
	7

7 
	18

18 
	35

36 
	60

58 
	82

80 
	25

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	7. Пункт налива нефти 
	Мощность, млн. т/год:

3 
	18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	10

9 
	20

19 
	40

38 
	70

70 
	87

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	22 
	4 
	15

7-21 
	К 
	9

10 
	16

16 
	31

32 
	55

55 
	70

71 
	83

84 
	97

97 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	55

55 
	55

55 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9

10 
	16

16 
	31

32 
	55

55 
	70

71 
	28

29 
	42

42 
	- 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год 
	18

1-18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	16

17 
	29

29 
	44

44 
	65

65 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год
	16

7-22 
	3 
	9

13-21 
	К 
	- 
	- 
	15

16 
	35

35 
	50

51 
	62

63 
	93

93 
	100

100 
	1 
	 
	 

	
	8 
	30 
	4 
	21

7-27 
	К 
	5

5 
	12

13 
	22

24 
	30

31 
	40

40 
	52

53 
	68

68 
	83

83 
	95

95 
	100

100 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	40

40 
	40

40 
	40

40 
	40

40 
	100

100 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5

5 
	12

13 
	22

24 
	30

31 
	40

40 
	12

13 
	28

28 
	43

43 
	53

55 
	- 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 3 млн. т/год 
	18

1-18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	12

12 
	30

31 
	52

54 
	19

71 
	90

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 5 млн. т/год 
	21

10-30 
	5 
	11

17-27 
	К 
	- 
	- 
	- 
	4

5 
	10

11 
	24

23 
	46

46 
	69

72 
	91

94 
	100

100 
	 

	8*. Компрессорная станция магистрального газопровода 
	С агрегатами ГТК-10; ГТ-6-750; ГТН-6. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

18-30 (3) 
	16 
	3 
	9

7-15 
	К 
	15 
	40 
	63 
	75 
	93 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	38-60 (6) 
	18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	10

12 
	35

30 
	50

48 
	63

60 
	88

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	54-90 (9) 
	21 
	6 
	10

10-19 
	К 
	7

12 
	21

25 
	36

39 
	57

59 
	75

76 
	92

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	С агрегатами СТД-4000-2. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

18 (4) 
	12 
	2 
	7

5-11 
	К 
	18

22 
	45

47 
	21

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	32 (8) 
	16 
	3 
	9

7-15 
	К 
	15

18 
	40

35 
	11

52 
	72

70 
	95

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	48 (2) 
	18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	10

12 
	35

30 
	50

48 
	63

60 
	88

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С агрегатами 10-ГКНА. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

4,8 (4) 
	10 
	1 
	7

3-9 
	К 
	10 
	35 
	80 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7,2 (8) 
	12 
	2 
	7

5-11 
	К 
	10

12 
	33

37 
	77

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12 (10) 
	14 
	3 
	8

6-13 
	К 
	12

12 
	30

30 
	60

60 
	88

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С агрегатами СТД-12 500. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

87,5 (7) 
	18 
	4 
	10

7-16 
	К 
	10

12 
	35 

30 
	60

48 
	65

72 
	89

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 (8) 
	20 
	5 
	12

7-18 
	К 
	8

12 
	26

27 
	40

42 
	59

59 
	77

80 
	95

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	С агрегатами ГПУ-10. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

70 (7) 
	16 
	4 
	10

7-16 
	К 
	11

14 
	30

25 
	57

52 
	78

74 
	96

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 (8) 
	18 
	5 
	12

7-18 
	К 
	12

15 
	36

31 
	52

50 
	78

73 
	12

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В комплектно-блочном исполнении в агрегатами ГПА-Ц-16. Мощность 80 тыс. кВт, число установленных агрегатов 5 
	13 
	3 
	7

6-12 
	К 
	11

18 
	33

34 
	67

64 
	94

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В комплектно-блочном исполнении с агрегатами ГПА-Ц-6,3. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

18,9 (3) 
	9 
	2 
	4

5-8 
	 К 
	25

25 
	70

75 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	37,8 (6) 
	11 
	2 
	5

7-11 
	К 
	11

15 
	38

32 
	80

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	56,7 (9) 
	12 
	3 
	4

9-12 
	К 
	10

15 
	33

31 
	75

73 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С агрегатами ГТН-16 и ГТН-25. Мощность, тыс. кВт (число установленных агрегатов):

48-78 (3) 
	16 
	3 
	9

7-15 
	К 
	15

18 
	40 

35 
	57

52 
	78

74 
	95

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 (5) 
	18 
	4 
	10

8-17 
	К 
	10

15 
	36

31 
	52

50 
	78

73 
	90

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	9*. Газораспределительная станция
	Пропускная способность, тыс. м3/год:

150 
	4 
	1 
	2

2-3 
	К 
	75 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	5 
	1 
	3

2-4 
	К 
	60 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	6 
	1 
	4

2-5 
	К 
	45 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Отдельный аварийно-ремонтный пункт
	Обслуживание участка магистрального трубопровода протяженностью 150-200 км 
	9 
	1 
	6

3-8 
	К 
	20 
	66 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8. МОСТЫ И ТОННЕЛИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. В нормы продолжительности строительства мостов и тоннелей не включено время на строительство временных объектов производственной базы (в том числе полигоны по изготовлению сборных железобетонных конструкций) зданий жилищного и культурно-бытового назначения для строителей, временных дорог, переправ, линий электроснабжении, а также предпортальных выемок тоннелей.

При необходимости строительства этих объектов к норме продолжительности строительства моста и тоннеля добавляется 6 мес.

2. В продолжительность строительства моста включено время на устройство конусов и регуляционных сооружений. Время на сооружение подходов должно включаться в продолжительность строительства дороги.

3. Продолжительность строительства устанавливается проектом организации строительства в случаях:

сооружения железнодорожных мостов длиной более 500 м и автодорожных более 400 м;

применения индивидуальных нетиповых или опытных конструкций или материалов;

устройства железобетонных или металлических пролетных строений способом навесного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной передвижкой или перевозкой на плаву;

возведения фундаментов опор глубокого заложения на опускных колодцах, сваях-оболочках или буровых сваях-столбах;

наличия пролетов длиной 120 м и более или высоты моста более 25 м от уровня меженных вод (от поверхности грунта) до уровня проезда или глубины воды более 5 м от рабочего горизонта воды;

сооружения тоннелей длиной более 1000 м, а также тоннелей любой длины в нескальных грунтах.

4. В тех случаях, когда по календарному плану окончание строительства моста отнесено на зимний период, работы, выполнение которых в зимних условиях не допускается (окраска пролетных строений, изоляция и др.), могут выполняться вне периода продолжительности строительства.

5. Продолжительность строительства двухпутного железнодорожного моста устанавливается с применением коэффициента 1,3 к соответствующей норме продолжительности строительства.

6. Настоящие нормы не распространяются на строительство автодорожных мостов, сооружаемых за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций из местных материалов.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3 
	4 
	5
	6
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	 

	1*. Железнодорожный мост 
	Однопутный длиной, м:

св. 30 до 100 
	10
	2
	 
	К
	25
	63
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 100 ² 200 
	12
	2
	-
	К
	20
	48
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 200 ² 300 
	14
	2
	-
	К
	15
	35
	60
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 300 ² 400 
	16
	3
	-
	К
	12
	30
	50
	75
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 400 ² 500 
	18
	3
	-
	К
	10
	25
	44
	65
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Автодорожный мост 
	Длиной 50 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,5 
	5
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	5
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	6
	1
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11,5 
	6
	1
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16,5 
	7
	1
	-
	К
	45
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24 
	8
	1
	-
	К
	45
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Длиной 100 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,5 
	9
	2
	-
	К
	25
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	9
	2
	-
	К
	25
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	10
	2
	-
	К
	20
	50
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11,5 
	10
	2
	-
	К
	20
	50
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16,5 
	11
	3
	-
	К
	15
	45
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24 
	13
	3
	-
	К
	20
	45
	70
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Длиной 200 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,5 
	16
	3
	-
	К
	10
	20
	45
	70
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	16
	3
	-
	К
	10
	20
	45
	70
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	17
	4
	 
	К
	15
	35
	50
	60
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11,5
	17
	4
	-
	К
	15
	35
	50
	60
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16,5 
	19
	4
	-
	К
	15
	35
	50
	60
	75
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24 
	22
	5
	-
	К
	10
	20
	40
	55
	70
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 

	
	Длиной 300 м с шириной проезжей части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,5 
	18
	3
	-
	К
	15
	25
	50
	60
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	18
	3
	-
	К
	15
	25
	50
	60
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	20
	4
	-
	К
	15
	25
	40
	50
	75
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11,5 
	20
	4
	-
	К
	10
	20
	40
	50
	75
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16,5 
	24
	4
	-
	К
	10
	20
	35
	50
	65
	75
	85
	100
	 
	 
	 
	 

	
	24 
	27
	5
	-
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	 
	 
	 

	
	Длиной 400 м с шириной проезжай части, м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,5
	26
	4
	-
	К
	5
	15
	25
	40
	60
	75
	85
	90
	100
	 
	 
	 

	
	8 
	26
	4
	-
	К
	5
	15
	25
	40
	60
	75
	85
	90
	100
	 
	 
	 

	
	10 
	27
	5
	-
	К
	5
	16
	25
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	 
	 
	 

	
	11,5 
	27
	5
	-
	К
	5
	15
	25
	40
	50
	60
	70
	85
	100
	 
	 
	 

	
	16,5 
	29
	5
	-
	К
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	 
	 

	
	24 
	32
	6
	-
	К
	10
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85
	90
	100
	 

	3*. Пешеходный мост 
	Длиной, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 25 до 50 
	4
	1
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 50 ² 100 
	6
	1
	-
	К
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 100 ² 200
	8
	1
	-
	К
	50
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4*. Железнодорожный тоннель
	Однопутный тоннель, сооружаемый в крепких скальных породах, длиной, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Св. 30 до 150 
	10
	4
	 
	К
	20
	47
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 150 ² 300 
	14
	5
	-
	К
	16
	36
	61
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 300 ² 500 
	17
	6
	-
	К
	15
	31
	54
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 500 ² 700 
	21
	6
	-
	К
	13
	28
	47
	65
	80
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 700 ² 1000 
	26
	6
	-
	К
	11
	23
	37
	50
	62
	74
	85
	95
	100
	 
	 
	 

	5*. Переходный тоннель под железнодорожными путями 
	Длиной, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	12
	2
	-
	К
	22
	50
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 30 до 50
	18
	27
	-
	К
	12
	27
	46
	67
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	² 50 ² 80 
	24
	2
	-
	К
	8
	15
	26
	40
	55
	72
	90
	100
	 
	 
	 
	 


9. ТРАНСПОРТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 
И СНАБЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТАМИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Продолжительность строительства баз для хранения нефтепродуктов, сооружаемых в портах с устройством причалов, должна определяться по настоящим нормам с добавлением половины нормы продолжительности строительства грузового пирса.

2. Продолжительность строительства автоналивных пунктов, удаленных от автомагистрали более чем на 10 км, должна определяться настоящими нормами с добавлением половины нормы продолжительности строительства автомобильной дороги до действующей магистрали.

3. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки более 1000 должна определяться по настоящим нормам с применением коэффициента 1,1.

4. Продолжительность строительства автозаправочных станций (АЗС) при количестве заправок в сутки менее 250 должна определяться по нормам для автозаправочных станций на 250 заправок автомобилей в сутки.

	Объект 
	Характеристика 
	Нормы продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	 

	1. Отводы от магистральных трубопроводов 
	Протяженность, км:

до 20 
	11
	2
	2

9-10
	К
	27
	53
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21-50 
	12
	2
	2

9-10
	К
	26
	52
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	51-100 и более 
	14
	3
	2

11-12
	К
	22
	43
	64
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. База нефтепродуктов 
	В составе: резервуарного парка; сливно-наливной эстакады; технологических трубопроводов; автоматической станции налива; насосной внутрибазовых перекачек; подсобных зданий и сооружений; сооружений транспорта, теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, связи, комплекса очистных сооружений. Вместимость резервуарного парка, тыс. м3

10 
	18
	4
	10

6-15
	К
	12

10
	28

24
	46

42
	22

65
	90

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	28
	5
	17

9-25
	К
	7

6
	16

15
	28

26
	40

33
	56

54
	70

68
	80

79
	90

89
	11

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	42
	6
	29

10-38
	К
	4

3
	10

8
	17

15
	25

22
	33

31
	42

40
	51

49
	60

59
	69

68
	77

77
	85

84
	92

91
	98

97
	100

100
	 

	3. Автоналивной пункт 
	Мощность, тыс. т/год:

100 
	20
	4
	14

6-19
	К
	10
	20
	32
	55
	73
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	22
	4
	15

7-21
	К
	8
	17
	31
	54
	70
	85
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	24
	5
	17

7-23
	К
	7
	13
	25
	50
	65
	79
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Головная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении 
	Мощность 3 млн. т/год и менее 
	8
	2
	3

5-7
	К
	29

31
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Промежуточная перекачивающая станция в комплектно-блочном исполнении (без резервуарных парков) 
	Мощность 3 млн. т/год и менее 
	7
	2
	3

4-6
	К
	47

49
	90

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Автозаправочная станция общего пользования (АЗС) 
	В составе: здания АЗС; площадок топливных и масляных резервуаров; заправочных островков; очистных сооружений и коммуникаций. Мощность заправок автомобилей в сутки:

250 
	7
	1
	3

4-6
	К
	48
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	8
	1
	4

4-7
	К
	40
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	750 
	10
	2
	4

6-9
	К
	33
	66
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	11
	3
	7

4-10
	К
	25
	51
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7*. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГКНС) 
	В составе: производственно-технологического корпуса; технологических площадок; заправочных островков; подсобно-вспомогательных зданий и сооружений; инженерных сетей, дорог и благоустройства. Мощность заправок автомобилей:

250 
	6
	1
	4

3-6
	К
	45

62
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Г*. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. При наличии в составе строящихся магистральных кабельных линий связи (МКЛС) узлов ТАУК и СУП нормативная продолжительность строительства МКЛС, ТАУК и СУП определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства принимается по наибольшей из определенных продолжительностей.

2. Нормативная продолжительность подготовительного периода принимается с коэффициентом 0,5 (но не менее одного месяца) при наличии в объекте только работ по монтажу технологического оборудования.

3. Отнесение АТС к конкретной градации по мощности производится по абонентской емкости АТС без учета таксофонов, включенных сверх основной емкости.

При проектировании АТС и ПСК в одном титульном списке общая продолжительность строительства объекта определяется по градации емкости АТС, предусматривая параллельное строительство АТС и ПСК, причем продолжительность монтажа оборудования ПСК-1000 составляет один месяц.

При проектировании электронных и квазиэлектронных АТС продолжительность строительства определяется по суммарной емкости независимо от числа выносных подстанций (концентраторов).

4. При проектировании АТС и узла ведомственных телефонных станций (КУ) в одном титульном списке нормативная продолжительность определяется по градации мощности, соответствующей сумме абонентской емкости АТС и эквивалентной по оборудованию (в номерах) емкости узла.

Определение эквивалентной емкости узла с координатным оборудованием производится из расчета; 30 стативов оборудования узла эквивалентны 1000 номерам абонентской емкости.

Определение эквивалентной емкости узла с электронным оборудованием производится из расчета: 1000 номеров емкости УВТС эквивалентны 500 номерам абонентской емкости.

Продолжительность монтажа УВТС (КУ), проектируемого по отдельному титулу, определяется по эквивалентной емкости, рассчитанной, как указано выше.

5. При проектировании АТС совместно с МСС или линией сельской связи нормативная продолжительность строительства АТС, МСС и линии связи определяется раздельно по их мощности, а общая продолжительность строительства объекта, принимается по наибольшей из определенных продолжительностей строительства.

6. В Нормах приведена продолжительность монтажа станционных сооружений телефонных станций для коммутационного оборудования типов:

координатной и электронной систем для объектов ГТС (АТСКУ, ЭАТС-200);

координатной, квазиэлектронной систем для объектов СТС (АТСК 100/2000, АТСК 50/200, АТСКЭ ²Квант», ²Исток»).

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений городских АТС установлены при средних объемах строительства кабельной канализации от 3 до 10 канало-км, и прокладки кабеля в фондовом (50´2) исчислении от 25 до 35 км на 1000 номеров абонентской емкости.

Нормы продолжительности строительства линейных сооружений сельских АТС учитывают длину воздушных линий связи от 0,5 до 2 км на один номер абонентской емкости. При длине воздушной линии, отличающейся от заложенной в нормах, применяются коэффициенты: 0,8 - до 0,5 км и 1,3 - свыше 2 км.

7. Продолжительность строительства соединительных линий сельской связи протяженностью свыше 50 км определяется по нормам для внутризоновых кабельных линий связи (ВКЛС) методом экстраполяции.

8. При проектировании МСС с переводом сети на следующий уровень узлового построения продолжительность монтажа оборудования станционных сооружений определяется по соответствующей норме с коэффициентом 1,1.

9. При проектировании электронных и квазиэлектронных АМТС в составе УАК продолжительность монтажа оборудования следует определять по норме продолжительности монтажа АМТС аналогичной емкости с применением коэффициента 0,85.

10. Продолжительность монтажа электронного и квазиэлектронного оборудования АУКС не учитывает следующие пуско-наладочные работы:

наладку ЭВМ (2 машины);

наладку аппаратуры АС-250;

установку агрегатов бесперебойного питания АБП-2 (2 комплекта);

программное обеспечение.

11. Продолжительность строительства и нормы задела определяются проектом организации строительства в следующих случаях:

при строительстве объектов в условиях скальных и мерзлых грунтов, наличии сложных подводных переходов и факторов, требующих специальных мероприятий при строительстве;

при технической невозможности обеспечения уровня механизации линейного строительства, учтенного в Нормах;

при объемах работ по строительству линейных сооружений объектов ГТС и СТС больших или меньших, чем предусмотрено в Нормах;

при проектировании ПСК или КУ по отдельному титулу.

12. В Нормах продолжительности строительства АТУКК приведена продолжительность монтажа и пуско-наладочных работ оборудования электронного типа («Курок») со следующими объемными показателями:

	Показатели 
	Единица измерения 
	Мощность телеграфного узла 

	1. Абонентская емкость станции по количеству оконечных линий, в том числе:
	номер 
	480 
	960 

	АТ-50Б
	номер 
	432 
	864 

	ПД-200Б
	номер 
	48 
	96 

	2. Число магистральных каналов 
	канал 
	544 
	1088 

	3. Емкость цеха телеграфных каналов 
	канал 
	760 
	1570 

	4. Общая емкость станции 
	точка подключения 
	1024 
	2048 


13. В Нормах продолжительности строительства МКЛС и ВКЛС в графе «монтаж оборудования» в скобках указаны: над чертой - продолжительность строительства линейно-кабельных сооружений (ЛКС), под чертой - порядковые месяцы начала и окончания строительства ЛКС.

14. При расширении передающей и приемной станции, радиорелейной линии связи прямой видимости, радиотелевизионной передающей станции, земной станции спутниковой системы передачи, системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами со строительством нового технического здания (или пристройки на полный объем вновь устанавливаемого оборудования) и антенно-мачтовых сооружений (или отдельных опор для вновь устанавливаемых антенн) продолжительность строительства их определяется по нормам на новое строительство.

15. Нормы продолжительности строительства радиотелевизионных передающих двухпрограммных станций определяются по норме для радиотелевизионной передающей трехпрограммной станции (п. 24) с применением коэффициентов:

0,6 - с телевизионными передатчиками мощностью 5/1 кВт; 

0,7 - с телевизионными передатчиками мощностью 25/5 кВт; 

0,8 - с телевизионными передатчиками мощностью 50/5 кВт.

16. В случае расположения центральной станции системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами в готовом здании норма продолжительности строительства определяется по норме для системы телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами (п. 26) с применением коэффициентов:

0,78 - при числе радиостволов 1-2;

0,83 -                   «                      3-4.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2
	3
	4
	5 
	6 
	7 
	8
	9
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	 

	Междугородная связь 
	 

	1. Магистральная кабельная линия связи (МКЛС)
	С коаксиальным кабелем и системами передачи К-1920П, VLT-1920, ИКМ-1920 с первоначальной организацией до 1500 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:

500 
	24
	2
	15 (17)

10-24

(5-21)
	К
	3

3
	11

14
	24

32
	43

48
	54

55
	75

75
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	36
	2
	27 (29)

10-36

(5-33)
	К
	2

2
	7

8
	15

17
	24

23
	29

27
	40

40
	61

63
	76

75
	78

78
	87

88
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30

26
	30

26
	30

26
	30

26
	30

26
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	7

8
	15

17
	24

23
	29

27
	40

40
	31

37
	46

49
	48

52
	57

62
	69

73
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 300 каналов. Протяженность трассы 300 км 
	21

1-21
	2
	12 (14)

10-21

(5-18)
	К
	6

6
	24

32
	50

64
	79

84
	88

86
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	26

11-36
	2
	17 (17)

20-36

(17-33)
	К
	-
	-
	-
	1

1
	4

6
	15

19
	45

51
	65

67
	69

71
	81

84
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С коаксиальным кабелем и системами передачи К-3600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	и К-5400, с первоначальной организацией до 3000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы, км:

500 
	29
	2
	20 (19)

10-29

(5-23)
	К
	3

3
	9

14
	25

32
	42

47
	52

53
	67

66
	87

86
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	38
	2
	29 (30)

10-38

(4-33)
	К
	2

2
	7

10
	19

22
	24

25
	30

31
	37

40
	53

51
	63

62
	70

72
	86

83
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23

22
	23

22
	23

22
	23

22
	23

22
	23

22
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	7

10
	19

22
	24

25
	30

31
	37

40
	30

29
	40

40
	47

50
	63

61
	75

76
	76

77
	-
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км 
	21

1-21
	2
	12 (7)

10-21

(4-10)
	К
	4

5
	25

38
	71

84
	90

95
	98

97
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	38

1-38
	2
	29 (17)

10-38

(7-33)
	К
	1

1
	2

3
	3

4
	4

5
	9

12
	19

23
	39

38
	52

52
	62

64
	81

78
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	С коаксиальным кабелем и системой передачи К-10800, с первоначальной организацией до 6000 каналов, со строительством комплекса зданий производственного, вспомогательного назначения, станционных и линейных сооружений. Протяженность трассы 1000 км 
	41
	2
	32 (27)

10-41

(5-31)
	К
	2

2
	8

11
	18

23
	29

32
	34

36
	47

52
	66

72
	80

86
	83

89
	92

96
	97

97
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30

30
	30

30
	30

30
	30

30
	30

30
	30

30
	30

30
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	8

11
	18

23
	29

32
	34

36
	47

52
	36

42
	50

56
	53

59
	62

66
	67

67
	68

68
	69

69
	-
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс с организацией систем передачи до 900 каналов. Протяженность трассы 300 км 
	21

1-21
	2
	12 (7)

10-21

(5-11)
	К
	6

5
	25

31
	57

68
	91

96
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	41

1-41
	2
	32 (16)

10-41

(16-31)
	К
	0,5

1
	1

2
	2

4
	3

5
	7

9
	25

32
	51

60
	71

80
	76

84
	89

95
	97

97
	98

98
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	2. Внутризоновая кабельная линий связи (ВКЛС) 
	С симметричным и коаксиальным кабелем, с системами передачи ИКМ-120, ИКМ-120´2, ИКМ-480с, ИКМ-480´2, К-120, К-420к, с организацией до 120, 240, 480 каналов без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:

100 
	11
	2
	5 (8)

7-11

(3-10)
	К
	15

18
	40

52
	77

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300
	20
	2
	8 (17)

13-20

(3-19)
	К
	9

11
	22

29
	38

53
	49

60
	64

70
	87

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С коаксиальным кабелем и системами передач К-120, К-420к, ИКМ-480, ИКМ-480´2, с организацией до 960 каналов, без строительства комплекса зданий, протяженность трассы, км:

100 
	12
	2
	6 (8)

7-12

(3-10)
	К
	9

16
	23

45
	72

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	21
	2
	9 (16)

13-21

(3-18)
	К
	7

9
	18

28
	34

50
	41

55
	59

73
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Радиорелейная линия связи прямой видимости, c телефонными и телевизионными каналами 
	С аппаратурой в диапазонах частот 2, 4, 6, 8 и 11 ГГц, с числом радиостволов до 4 с комплексом зданий производственного и вспомогательного назначения, антенно-фидерными устройствами и первичной организацией до 720 телефонных каналов, протяженность трассы, км:

100 
	18
	2
	7

10-16
	К
	4

8
	14

24
	25

42
	71

64
	86

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	23
	3
	11

11-21
	К
	4

8
	12

19
	21

33
	46

48
	66

64
	79

78
	91

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	25
	4
	13

11-23
	К
	3

6
	8

15
	15

25
	34

41
	53

56
	72

71
	86

85
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	33
	4
	20

12-31
	К
	1

2
	2

4
	7

13
	16

24
	26

36
	46

51
	64

65
	79

79
	88

89
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30

30
	30

30
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

2
	2

4
	7

13
	16

24
	26

36
	46

51
	64

65
	79

79
	58

59
	66

66
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, протяженность трассы 500 км 
	25

1-25
	4
	13

11-23
	К
	3

6
	8

15
	15

25
	34

41
	53

56
	72

71
	82

83
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	25

9-33
	4
	13

19-31
	К
	-
	-
	4

8
	9

17
	11

27
	35

43
	54

58
	73

74
	83

84
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Территориальный автоматизированный узел управления и коммутации (ТАУК) 
	Комплекс зданий производственного, вспомогательного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, узел 
	45
	3
	8

38-45
	К
	3

3
	10

10
	16

17
	22

24
	29

32
	36

40
	43

48
	50

56
	57

63
	64

71
	71

79
	78

87
	86

93
	95

99
	100

100
	 
	 

	5. Сетевой узел первичной сети (СУП) 
	Комплекс зданий производственного и гражданского назначения, станционные и энергетические сооружения, объем зданий, м3:

7000 
	34
	3
	8

24-31
	К
	1

1
	9

14
	15

25
	21

36
	28

47
	35

59
	53

73
	64

84
	73

88
	92

94
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11 000 
	37
	3
	8

27-34
	К
	1
	8

10
	14

19
	20

28
	28

38
	35

47
	43

57
	52

68
	62

78
	77

86
	91

93
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 

	6. Междугородная телефонная станция 
	Без строительства здания, с оборудованием электронного и квазиэлектронного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов:

1500 
	20
	2
	18

3-20
	К
	5

4
	18

16
	33

31
	54

52
	73

72
	86

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 
	24
	2
	22

3-24
	К
	4

3
	17

16
	31

28
	45

42
	59

57
	73

72
	87

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	29
	2
	27

3-29
	К
	3

2
	13

9
	24

18
	37

30
	49

42
	61

55
	73

69
	83

83
	93

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Без строительства здания, с оборудованием координатного типа, с дооборудованием ГАТС и линейными сооружениями, мощность каналов:

1100 
	23
	2
	21

3-23
	К
	5

6
	20

24
	34

39
	48

52
	62

65
	76

78
	91

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 
	26
	2
	24

3-26
	К
	4

4
	16

17
	29

31
	40

42
	51

53
	62

64
	75

76
	91

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 
	33
	2
	31

3-33
	К
	3

3
	12

11
	21

19
	29

27
	38

35
	49

45
	59

56
	70

66
	80

77
	91

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	39
	2
	37

3-39
	К
	2

1
	8

5
	14

9
	20

13
	28

20
	36

27
	44

34
	52

41
	61

49
	70

64
	80

77
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 

	7. Автоматизированный телеграфный узел коммутации каналов (АТУКК) 
	Оконечный или транзитный без строительства здания с оборудованием электронного типа, мощность номер/точка подключения:

480/1024 
	14
	2
	12

3-14
	К
	8

9
	33

34
	58

59
	83

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	960/2048 
	17
	2
	15

3-17
	К
	9

9
	28

28
	47

47
	67

67
	87

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Электронный телеграфный концентратор коммутации сообщений (ЭТК-КС) 
	Оборудование электронного типа, мощность 128 каналов 
	4
	1
	3

2-4
	К
	67

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Подстанция телеграфная 
	Оборудование координатного типа, мощность 40 номеров 
	2
	 
	2

1-2
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Автоматический узел коммутации сообщений (АУКС) 
	Без строительства здания, со скоростью передачи до 3 и более сообщений в секунду, мощность 480 каналов (узел) 
	5
	1
	4

2-5
	К

 
	50

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Пункт приема газетных полос 
	Комплекс оборудования «Газета-2», пункт приема 
	9
	1
	3

7-9
	К
	10

23
	27

58
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Городская телефонная сеть
	 

	12. Телефонная станция на районированной сети
	В готовом здании, с оборудованием координатного или декадно-шагового типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:

5000 
	19
	3
	4

16-19
	К
	3

5
	12

21
	23

42
	34

62
	46

76
	91

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8000 
	21
	3
	6

16-21
	К
	2

4
	9

16
	18

33
	27

49
	47

69
	80

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	22
	3

1
	7

16-22
	К
	3

6
	7

14
	14

29
	21

43
	43

63
	83

87
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:

4000 
	15
	2
	5

11-15
	К
	3

11
	7

26
	15

52
	58

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	18
	2
	8

11-18
	К
	2

8
	6

23
	11

45
	48

73
	74

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Телефонная станция в сети с УИС и УВС 
	В готовом здании, с оборудованием координатного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:

10000 
	16
	3
	7

10-16
	К
	3

5
	10

20
	32

42
	63

71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20000 
	24
	3
	14

9-15

18-24
	К
	1

3
	4

10
	24

29
	44

49
	57

63
	74

78
	88

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	66

61
	56

61
	56

61
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

3
	4

10
	24

29
	44

49
	1

2
	18

17
	32

29
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс в составе станционных и линейных сооружений, мощность 10 000 номеров 
	16

1-15
	2
	7

9-15
	К
	2

5
	8

17
	43

48
	79

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	12

13-24
	1
	7

18-24
	К
	-
	-
	-
	-
	2

6
	40

43
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В готовом здании, с оборудованием электронного типа, с линейными сооружениями, мощность, номеров:

5000 
	12
	1
	6

7-12
	К
	4

13
	15

50
	65

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	14
	2
	8

7-14
	К
	2

8
	5

27
	60

70
	21

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Межстанционная и межузловая связь на районированной сети 
	Комплекс линейных и станционных сооружений мощность, тыс. км телефонных каналов:

20 
	18
	2
	5

14-18
	К
	6

8
	20

25
	35

44
	46

61
	74

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	24
	2
	12

13-24
	К
	3

4
	7

10
	15

24
	24

38
	41

56
	58

72
	78

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	30
	2
	19

12-30
	К
	4

5
	9

11
	17

21
	27

33
	41

47
	56

60
	70

74
	84

86
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 
	36
	3
	33

4-36
	К
	1

3
	7

10
	14

22
	22

30
	32

39
	48

52
	66

69
	81

80
	83

82
	87

87
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	22

30
	22

30
	22

30
	22

30
	81

80
	81

80
	11

80
	81

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	1

3
	7

10
	14

22
	-
	10

9
	26

22
	44

39
	-
	2

2
	6

7
	13

14
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе: 

1-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40 % 
	12

1-12
	1
	9

4-12
	К
	6

10
	30

35
	65

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс в составе линейных и станционных сооружений, мощность МУС и МСС - 40 % 
	12

13-24
	1
	12

13-24
	К
	 
	 
	 
	 
	17

18
	44

44
	75

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки на полную мощность 
	12

25-36
	1
	12

25-36
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12

14
	33

36
	68

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Здание автоматической телефонной станции (АТС) 
	Здание районной АТС общей площадью 1,5 тыс. м2 
	8
	1
	 
	К
	26

24
	68

70
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание АТС общей площадью, тыс. м2:

4,2 
	14
	2
	-
	К
	15

14
	34

37
	58

63
	85

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6,6 
	17
	3
	-
	К
	13

12
	32

35
	56

57
	78

79
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Систем телефонной УКВ радиосвязи с подвижными объектами 
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения - на центральной радиостанции: линии связи, диспетчерские пункты, стационарные абонентские радиостанции, число радиостволов:

2 
	19
	3
	10

10-19
	К
	2

8
	5

17
	10

32
	32

55
	57

78
	89

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4 
	21
	3
	12

10-21
	К
	3

9
	6

18
	10

28
	3

45
	48

66
	77

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сельская телефонная сеть - СТС
	 

	17. Телефонная станция 
	Оконечная, узловая или центральная в готовом здании с линейными и станционными сооружениями, с оборудованием координатного типа, мощность, номеров:

100 
	4
	1
	1

4
	К
	57

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	5
	1
	2

4-5
	К
	21

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	7
	1
	3

5-7
	К
	19

30
	78

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	9
	1
	4

6-9
	К
	14

19
	58

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Центральная и комплекс оконечных, в готовом здании со станционными и линейными сооружениями, включая линии связи между центральной и оконечными станциями с оборудованием квазиэлектронного типа, мощность, номеров:

266 
	6
	1
	3

4-6
	К
	14

40
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1024 
	9
	1
	4

6-9
	К
	6

19
	60

64
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2048 
	18
	3
	5

14-18
	К
	4

3
	11

18
	11

33
	29

54
	61

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4096 
	20
	3
	8

13-20
	К
	1

3
	4

13
	9

31
	18

49
	64

69
	21

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Соединительная линия 
	Комплекс линейных и станционных сооружений для межстанционной связи СТО, мощность вводимых каналов:

15 
	5
	1
	1

5
	К
	43

54
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	6
	1
	3

4-6
	К
	45

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60 
	8
	1

1
	3

6-8
	К
	22

35
	71

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Почтовая связь
	 

	19. Прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП) 
	Объем здания 30 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 500 тыс. руб. 
	17
	2
	4

13-16
	К
	10

15
	20

30
	35

50
	55

70
	80

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объем здания 50 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 1 млн. руб. 
	24
	2
	6

18-23
	К
	5

8
	13

18
	23

28
	35

40
	50

55
	70

73
	85

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объем здания 70 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 2 млн. руб. 
	30
	3
	9

21-29
	К
	3

4
	7

9
	12

15
	20

22
	31

36
	45

51
	60

72
	75

85
	91

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объем здания 90 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 3 млн. руб. 
	32
	3
	10

22-31
	К
	3

6
	9

12
	15

29
	24

29
	35

41
	49

57
	64

74
	75

80
	86

90
	93

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объем здания 120 тыс. м3, годовой объем обрабатываемой продукции 4 млн. руб. 
	40
	3
	12

27-38
	К
	2

2
	6

8
	10

13
	15

20
	22

26
	30

34
	40

42
	50

50
	57

57
	65

66
	74

75
	83

85
	91

92
	100

100
	 
	 
	 

	20. Почтамт 
	С годовым объемом обрабатываемой продукции. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Млн. руб. (объем здания, тыс. м3):

0,5 (30) 
	18
	2
	4

14-17
	К
	10

10
	20

25
	35

45
	50

65
	75

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,7 (40) 
	24
	2
	5

19-23
	К
	6

6
	11

14
	20

22
	35

40
	50

60
	65

80
	85

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Районный узел связи (РУС)
	В составе корпусов почтовой связи и электросвязи с вспомогательным блоком, объем зданий, тыс. м3:

10 
	9
	1
	4

5-8
	К
	12

16
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	23
	2
	10

13-22
	К
	7

8
	17

15
	40

38
	58

53
	21

66
	83

78
	92

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Радиосвязь и радиовещание
	 

	22. Радиостанция передающая 
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, суммарная мощность радиопередатчиков, кВт:

100 
	18
	3
	4

15-18
	К
	13

17
	26

35
	40

55
	55

75
	78

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	24
	3
	6

19-24
	К
	10

12
	20

24
	30

37
	40

50
	50

63
	11

78
	93

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	36
	3
	22

15-36
	К
	5

7
	10

14
	14

22
	20

30
	27

39
	35

51
	44

63
	55

75
	64

84
	78

92
	90

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35

42
	35

42
	25

42
	35

42
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	5

7
	10

14
	14

22
	20

30
	27

39
	35

51
	44

63
	20

33
	29

42
	43

50
	55

55
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт 
	24

1-24
	3
	10

15-24
	К
	14

17
	27

35
	40

53
	11

71
	66

79
	74

86
	85

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс - полное завершение стройки

2000
	24

13-36
	-
	12

25-36
	К
	-
	-
	-
	-
	6

11
	11

26
	22

41
	21

57
	45

71
	67

85
	11

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	48
	6
	27

22-48
	К
	2

2
	3

4
	5

7
	7

10
	12

17
	17

25
	22

34
	32

45
	46

56
	59

66
	66

74
	72

80
	11

86
	90

92
	96

96
	100

100
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29

30
	29

30
	29

30
	29

30
	56

56
	56

56
	100

100
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	2

2
	3

4
	5

7
	7

10
	12

17
	17

25
	22

34
	32

45
	46

56
	30

36
	37

44
	43

50
	52

56
	34

36
	40

40
	-
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт 
	30

1-30
	6
	9

22-30
	К
	6

8
	12

16
	18

24
	24

33
	33

45
	42

57
	51

70
	63

83
	83

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс, суммарная выходная мощность радиопередатчиков 500 кВт 
	30

13-42
	-
	18

25-42
	К
	-
	-
	-
	-
	9

13
	19

26
	21

40
	36

53
	52

63
	68

73
	82

80
	89

87
	95

94
	100

100
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс - полное завершение стройки 
	27

22-48
	-
	18

31-48
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9

14
	18

25
	26

37
	34

60
	45

64
	11

74
	76

83
	91

91
	100

100
	 

	23. Радиостанция приемная 
	Техническое здание, антенно-фидерные устройства, линии связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число условных связей:

35 
	22
	3
	6

17-22
	К
	4

5
	11

21
	29

40
	45

60
	59

74
	88

89
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	90 
	30
	3
	4

27-30
	К
	3

4
	10

5
	20

30
	30

45
	42

57
	53

69
	62

77
	70

85
	85

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Радио телевизионная передающая станция трех программная 
	Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 250 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 20/4 кВт, станция 
	30
	3
	9

13-15

25-30
	К
	6

8
	13

19
	21

31
	29

44
	46

57
	54

69
	58

77
	63

85
	80

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Радио телевизионная передающая станция трех-, четырехпрограммная 
	Техническое здание, унифицированная опора-мачта высотой 350 м, с телевизионными передатчиками мощностью каждый 50/5 кВт, станция 
	36
	5
	12

16-18

28-36
	К
	3

4
	6

9
	11

15
	22

25
	32

36
	43

47
	50

58
	56

68
	61

76
	74

85
	88

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	Космическая радиосвязь
	 

	26. Земная станция спутниковой системы передачи 
	Техническое здание, антенна, линия связи, энергосооружения, вспомогательные здания и сооружения, число радио стволов:

1,5 
	18
	3
	6

13-18
	К
	3

9
	12

24
	21

42
	40

50
	63

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,5 
	24
	4
	7

18-24
	К
	2

8
	6

19
	10

29
	15

46
	19

63
	32

81
	76

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3,5 
	30
	4
	9

22-30
	К
	2

8
	6

17
	7

26
	10

35
	13

45
	18

56
	22

69
	60

80
	83

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


Д*. ОБЪЕКТЫ ОБУСТРОЙСТВА ГЕОЛОГИИ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	 

	1. Лаборатория геологических организаций 
	Мощность 60 тыс. условных анализов в год. Здание двухэтажное объемом 5,5 тыс. м3 
	10 
	6 
	3

7-9 
	К 
	14

24 
	38

61 
	89

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 300 тыс. условных анализов в год. Блок четырехэтажного корпуса с одноэтажной пристройкой объемом 20,0 тыс. м3 
	21 
	3 
	6

15-20 
	К 
	9

15 
	21

33 
	34

55 
	45

72 
	60

87 
	76

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	2. Производственная база комплексной геологоразведочной экспедиции 
	Мощность 1 млн. руб. продукции в год. В составе: комплекса складов и складских площадок, трансформаторной подстанции, коммуникаций 
	12 
	2 
	4

8-11
	К 
	16

18 
	43

48 
	75

78 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Производственная база вышкомонтажной конторы 
	Мощность 50 буровых установок в год. В составе: производственного корпуса объемом 35 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, крановой эстакады, склада кислородно-ацетиленовых баллонов, склада нефтепродуктов, пожарного резервуара, административно-камерального корпуса объемом 3,5 тыс. м3, сблокированного с ремонтно-механической мастерской, гаражом; вспомогательных и обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций 
	27 
	3 
	5

22-26 
	К 
	7

6 
	16

14 
	24

22 
	34

33 
	47

45 
	62

61 
	77

78 
	89

89 
	100

100 
	 
	 

	4. База по ремонту бурового оборудования 
	Мощность 30 единиц действующих буровых установок. В составе: производственного корпуса объемом 30 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 10 тыс. м3, склада кислородных баллонов 
	26 
	3 
	4

22-25 
	К 
	6

6 
	14

12 
	23

21 
	35

35 
	50

53 
	70

74 
	87

88 
	97

97 
	100

100 
	 
	 

	5. Труборемонтная база 
	Мощность 500 тыс. п. м труб в год. В составе: производственного корпуса объемом 10 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 3 тыс. м3, пожарного резервуара, резервуара для воды, обслуживающих зданий и коммуникаций 
	24 
	3 
	7

17-23 
	К 
	7

9 
	16

20 
	28

33
	41

46
	57

59
	75

75
	90

89 
	100

100
	 
	 
	 

	6. Производственная база геофизических экспедиций 
	Мощность 3,5 млн. руб. геофизических работ в год. В составе: производственного корпуса объемом 40 тыс. м3, административно-бытового корпуса объемом 15 тыс. м3, зарядной, склада горюче-смазочных материалов, хранилища радиоактивных веществ, прострелочного стенда, газоотстойника, пожарного резервуара, обслуживающих зданий, сооружений и коммуникаций 
	30 
	4 
	4

26-29 
	К 
	8

7 
	18

18 
	28

30 
	42

45 
	58

61 
	73

76 
	84

86 
	91

91 
	96

96
	100

100
	 


Е*. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы, установленные для специализированных продовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: диета, овощи-фрукты, рыба.

2. Нормы, установленные для специализированных непродовольственных магазинов, распространяются на следующие магазины: одежда, обувь, ткани, галантерея, бытовые машины и приборы, хозяйственные товары, бытовая химия, «сделай сам», радиотовары, фото-кинотовары, ювелирные изделия и часы, товары для спорта и туризма, книги, цветы, комиссионные.

3. Нормы, установленные для кафе и закусочных, распространяются на следующие кафе: общего типа, детское, молодежное, кондитерская, молочное, мороженое и на следующие закусочные: общего типа, шашлычная, котлетная, сосисочная, пельменная, вареничная, чебуречная, пирожковая, пончиковая, блинная, чайная.

4. Нормами продолжительности строительства учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

5. При строительстве зданий и сооружений предусматривается устройство вводов коммуникаций и выводов канализации до первых колодцев внутриквартальных сетей. Продолжительность строительства и задел в строительстве по инженерным коммуникациям, выходящим за площадку строительства, устанавливаются по соответствующим разделам данного СНиП.

6. При строительстве здания, сооружения с заглубленными помещениями к общей продолжительности строительства прибавляется продолжительность строительства заглубленного помещения с коэффициентом 0,3.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	 

	Розничная торговля

Продовольственные магазины 
	 

	Магазины с универсальным ассортиментом товаров 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Универсам 
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное с частичной надстройкой второго этажа. Объем в тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	8 
	1
	1

8 
	К 
	27

25 
	80

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 660 м2. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 12 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	10 
	2 
	2

9-10 
	К 
	35

33 
	71

81 
	96

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное, с частичной надстройкой второго этажа. Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	11

11 
	39

50 
	67

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 22,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	9

9 
	25

40 
	48

58 
	78

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 2000 м2. Здание двухэтажное. Объем 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	17 
	2 
	2

16-17 
	К 
	7

9 
	19

19 
	37

54 
	64

75 
	86

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Гастроном 
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,3 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	28

25 
	70

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, частично панельные 
	10 
	1 
	1

10 
	К 
	21

20 
	50

72 
	83

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одно-, двухэтажное. Объем 12,9 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены кирпичные 
	12 
	1 
	2

11-12 
	К 
	11

11 
	39

50 
	67

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	9

9 
	25

40 
	48

79 
	78

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 2000 м2. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные, гипсовые 
	17 
	2 
	2

16-17 
	К 
	7

9 
	19

19 
	37

54 
	64

75 
	86

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Магазин специализированный 
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 3,2 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	5 
	1 
	1

5 
	К 
	54

60 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное кирпичное. Объем 5,4 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	27

25 
	80

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные 
	10 
	1 
	2

9-10 
	К 
	21

20 
	50

72 
	83

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Хлебокондитерская 
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 32 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	5 
	1 
	1

5 
	К 
	54

60 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Магазин заказов 
	2 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м2. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	11 
	2 
	2

10-11 
	К 
	16

15 
	36

42 
	79

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4 тыс. заказов в день. Здание одноэтажное. Объем 14,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	14 
	2 
	2

13-14 
	К 
	6

5 
	22

30 
	53

57 
	86

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Непродовольственные магазины
	 

	6. Магазин с универсальным ассортиментом товаров и комплексного спроса 
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	8 
	1 
	2

8 
	К 
	24

25 
	39

50 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	10 
	1 
	1

10 
	К 
	35

33 
	71

81 
	96

96 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	12 
	1 
	2

11-12 
	К 
	11

11 
	43

55 
	75

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	10

10 
	30

35 
	50

60 
	75

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 2500 м2. Здание трехэтажное. Объем 28,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	18 
	2 
	2

17-18 
	К 
	9

10 
	23

29
	38

50 
	67

70 
	94

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 3500 м2. Здание трехэтажное с подвалом. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	20
	2
	2

19-20
	К
	4

5
	12

16
	33

43
	62

74
	84

87
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 4500 м2. Здание четырехэтажное. Объем 67,7 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	21
	3
	3

19-21
	К
	4

4
	8

10
	19

26
	40

56
	68

74
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 6500 м2. Здание трехэтажное с подвалом. Объем 99 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	24
	3
	3

22-24
	К
	3

3
	8

11
	17

24
	27

37
	37

50
	60

72
	85

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 8500 м2. Здание шестиэтажное с подвалом. Объем 129 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	27
	3
	4

24-27
	К
	3

3
	5

5
	8

10
	17

23
	27

37
	43

58
	63

73
	82

87
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 11 тыс. м2. Здание пятиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 177,04 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные 
	30
	4
	5

26-30
	К
	5

4
	10

9
	15

15
	22

21
	33

33
	44

45
	57

59
	70

72
	84

85
	100

100
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 15,5 тыс. м2. Здание шестиэтажное с техническим этажом и подвалом. Объем 220 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные 
	33
	4
	5

29-33
	К
	3

4
	7

9
	11

15
	18

24
	25

34
	32

43
	39

52
	48

61
	61

70
	86

90
	100

100
	 
	 

	
	Торговая площадь 22 тыс. м2. Здание шестиэтажное с техническим этажом и. подвалом. Объем 300 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - панельные и кирпичные 
	36
	4
	5

32-36
	К
	3

3
	7

8
	12

13
	25

27
	34

37
	48

51
	61

67
	70

77
	79

85
	88

90
	95

95
	100

100
	 

	7. Магазин специализированный (кроме мебельного и автомобильного) 
	Торговая площадь 250 м2. Здание одноэтажное. Объем 2,2 тыс. м3. Стены панельные 
	5
	1
	1

5
	К
	40

45
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	8
	1
	1

8
	К
	37

46
	82

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговал площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	10 
	1 
	1

10 
	К 
	35

40 
	71

81 
	96

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание двухэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	13

16 
	45

55 
	78

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	14

17 
	41

50 
	69

81 
	91

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Мебельный магазин 
	Торговая площадь 400 м2. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	37

46 
	82

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 650 м2. Здание одноэтажное. Объем 6,4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	10 
	1 
	1

10 
	К 
	35

40 
	71

81 
	96

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1000 м2. Здание одноэтажное. Объем 13,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	13

16 
	45

55 
	78

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 1500 м2. Здание двухэтажное. Объем 21,1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	14

17 
	41

50 
	69

81 
	91

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Торговая площадь 2500 м2. Здание двух-, трехэтажное. Объем 36,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	18 
	3 
	2

17-18 
	К 
	6

4 
	20

20
	45

47 
	66

70 
	86

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Автомобили 
	Торговая площадь 25000 м2. Здание двухэтажное с подвалом. Объем 66,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные станы панельные, перегородки кирпичные и гипсобетонные:

с автодромом 
	18 
	3 
	4

14-17 
	К 
	5

3 
	22

22 
	42

43 
	62

65 
	87

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	без автодрома 
	15 
	3 
	4

12-15 
	К 
	9

7 
	26

31 
	54

61 
	81

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Павильон 
	Павильон из облегченных конструкций ПК-2У-3 общей площадью 250 м2. Объем 650 м3 
	2 
	0,5 
	1

2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Павильон из облегченных конструкций типа «Смоленск» общей площадью 72 м2. Объем 240 м3 
	2 
	0,5 
	1

2 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Павильон из облегченных конструкций П-74, П-62 общей площадью 250 м2. Объем 1130 м3 
	3 
	0,5 
	1

3
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общественное питание
	 

	11. Комплекс предприятий общественного питания 
	На 150 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены - панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем, тыс. м3): 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	28

31 
	75

80 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200-300 (до 8,5) 
	10 
	1 
	1

10 
	К 
	17

21 
	53

68 
	94

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 (11) 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	17

21 
	53

68 
	89

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 (13,7) 
	15 
	2 
	3

13-15 
	К 
	12

16 
	26

32 
	52

65 
	81

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Ресторан 
	Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, м3):

100-150 (5) 
	6 
	1 
	1

6 
	К 
	55

60 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200-300 (8) 
	10 
	2 
	2

9-10 
	К 
	17

21 
	53

68 
	94

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание двухэтажное на 400 мест. Объем 10,6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	18

20
	53

57 
	90

90 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание двухэтажное на 500 мест. Объем 14 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	3

13-15
	К 
	18

20 
	31

37
	55

57
	85

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Столовая 
	На 50-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	5 
	1 
	1

5 
	К 
	45

47 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):

200 (5,5) 
	10 
	1 
	2

9-10 
	К 
	17

22 
	55

71 
	97

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 (7,3) 
	11 
	2 
	2

10-11 
	К 
	17

22
	47

61 
	83

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 (11) 
	12 
	2 
	3

10-12 
	К 
	15

17 
	35

42 
	85

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 мест. Здание трехэтажное. Объем 14 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	3

13-15 
	К 
	18

20 
	31

37 
	55

57 
	85

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Столовая доготовочная, работающая на полуфабрикатах высокой степени готовности 
	На 100-150 мест. Здание одноэтажное. Объем до 4 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	5 
	1 
	1

5 
	К 
	65

70 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание двухэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	внутренние - кирпичные, число мест (объем здания, тыс. м3):

200 (5,5) 
	10 
	1 
	2

9-10 
	К 
	17

22 
	55

71 
	97

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 (7,3) 
	11 
	2 
	2

10-11 
	К 
	17

22 
	47

61 
	83

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 (11) 
	12 
	2 
	3

10-12 
	К 
	15

17 
	35

42 
	85

80 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий 
	Мощность 15 т переработки сырья в смену. Здание трехэтажное. Объем до 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	17 
	3 
	3

15-17 
	К 
	4

5 
	14

18 
	31

40
	51

71
	78

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 25 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное. Объем 47 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные 
	20 
	3 
	3

18-20 
	К 
	2

2
	8

10
	22

26 
	37

45 
	57

65 
	90

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 40 т переработки сырья в смену. Здание четырехэтажное с подвалом. Объем 94,8 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные и кирпичные 
	23 
	3 
	4

20-23 
	К 
	2

2 
	8

10 
	20

25 
	35

40 
	50

55 
	70

72 
	85

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Предприятие полуфабрикатов и кулинарных изделий 
	Мощность переработки сырья в смену, т:

3 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	24

30 
	45

62 
	78

81 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	15 
	2 
	3

13-15 
	К 
	13

16
	35

43 
	70

79 
	95

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	17 
	3 
	3

15-17 
	К 
	4

5 
	14

18 
	31

40 
	51

71 
	78

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Комбинат школьного питания 
	На 25 тыс. учащихся. Здание двухэтажное. Объем 8,5 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	15 
	2 
	3

13-15 
	К 
	13

16
	35

43 
	70

79 
	95

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Кафе и закусочные, в том числе и специализированные 
	На 25-30 мест. Здание одноэтажное. Объем до 1 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный, стены кирпичные 
	5 
	1 
	1

5 
	К 
	60

60 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 75-100 мест. Здание одноэтажное. Объем до 3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	6 
	1 
	1

6 
	К 
	49

59 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 мест. Здание одноэтажное. Объем 4,3 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные станы панельные, внутренние - кирпичные 
	9 
	1 
	1

9 
	К 
	28

35 
	86

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 300-400 мест. Здание двухэтажное. Объем до 6 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	24

30
	46

62 
	78

31 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Магазин кулинарии 
	Площадь торгового зала 130 м2. Здание одноэтажное кирпичное 
	3 
	0,5 
	3 
	К 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Площадь торгового зала 180 м2. Здание одноэтажное кирпичное 
	4 
	1 
	1

4 
	К 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Пивной бар 
	Здание одноэтажное. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Число мест (объем здания, тыс. м3):

50 (1) 
	3 
	1 
	1

3 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	75 (1,6) 
	3 
	1 
	1

3 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100-150 (до 3) 
	4 
	1 
	1

4 
	К 
	80

80
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Склад продовольственных товаров 
	Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные (панельные). Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):

1,2 (7,2) 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	37

46 
	82

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,5 (15) 
	9 
	1 
	1

9 
	К 
	31

45 
	75

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 (30) 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	14

16 
	33

37 
	77

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (60) 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	10

10 
	30

31 
	62

65 
	82

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 2500 м2. Складской объем 15 тыс. м3. Здание трехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	10 
	2 
	2

9-10 
	К 
	20

15 
	62

64 
	92

93 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 5000 м2. Складской объем 30 тыс. м3. Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	14

15 
	36

36 
	78

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 10 тыс. м2. Складской объем 42 тыс. м3. Здание пяти-, шестиэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	8

9 
	19

23 
	42

52 
	72

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Склад непродовольственных товаров 
	Здание одноэтажное высотой 6 м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):

1,2 (7,2) 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	37

46 
	82

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,5 (15) 
	9 
	1 
	1

9 
	К 
	20

22 
	63

73 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 (30) 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	14

15 
	30

36 
	72

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (60) 
	15 
	2 
	2

14-15 
	К 
	8

9 
	19

23 
	42

52 
	72

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 (90) 
	18 
	2 
	3

16-18 
	К 
	5

5 
	19

21 
	37

41 
	63

63 
	90

83 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25 (150) 
	21 
	3 
	3

19-21 
	К 
	5

5 
	18

20 
	35

40 
	55

60 
	72

80 
	89

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем 161 тыс. м3. Здание одноэтажное высотой 12,6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	18 
	2 
	3

13-15 
	К 
	7

7 
	19

21 
	39

40 
	70

70 
	90

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 15 тыс. м2. Складской объем 178 тыс. м3. Здание одноэтажное высота 16,6 м. Каркас сборный железобетонный. Станы панельные 
	18 
	2 
	3

18-18 
	К 
	7

7 
	19

21 
	37

41 
	68

68 
	90

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание четырехэтажное, высота этажа 6 м. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыс. м3):

5 (30) 
	12 
	2 
	2

10-11 
	К 
	11

9 
	27

30 
	69

64 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (80) 
	15 
	2 
	4

12-15 
	К 
	9

7 
	24

28 
	52

52 
	84

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Склад продовольственных и непродовольственных товаров (универсальный склад) 
	Здание одноэтажное высотой в м. Каркас сборный железобетонный. Наружные стены панельные, внутренние - кирпичные. Складская площадь, тыс. м2 (складской объем, тыc. м3):

1,2 (7,2) 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	37

46 
	82

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,5 (15) 
	9 
	1 
	1

9 
	К 
	20

22 
	83

73 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 (30) 
	12 
	2 
	2

10-11 
	К 
	14

15 
	30

38 
	72

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (60) 
	15 
	2 
	3

13-15 
	К 
	9

7 
	24

28 
	52

52 
	84

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Складская площадь 5000 м2. Складской объем 30 тыс. м3. Здание четырехэтажное. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	12 
	2 
	2

11-12 
	К 
	11

8 
	27

30 
	68

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Склад арочный 
	Складская площадь 480 м2
	3 
	0,5 
	1

3 
	К 
	100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия холодильной промышленности 
	 

	25. Холодильник распределительный одноэтажный общего назначения 
	Вместимость 100 т. Объем здания 1,1 тыс. м3. Стены кирпичные 
	66
	1 
	2

5-6 
	К 
	47

58
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, т (объем здания, тыс. м3):

250 (3,1) 
	8 
	1 
	3

5-7 
	К 
	36

38 
	80

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	400 (4,5) 
	9 
	1 
	3

6-8 
	К 
	35

36 
	72

76 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	700 (6,7) 
	11 
	2 
	4

7-10 
	К 
	26

30 
	40

50 
	87

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (13,3) 
	12 
	2 
	5

8-12 
	К 
	20

21 
	39

43 
	74

67 
	93

92 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 (16,1) 
	14 
	2 
	5

10-14 
	К 
	19

19 
	41

46 
	64

69 
	82

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 (30,5) 
	17 
	3 
	7

9-15 
	К 
	16

20 
	40

46 
	62

72 
	84

91 
	99

99 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 (58,8) 
	21 
	3 
	10

11-20 
	К 
	6

6
	18

18 
	34

32 
	47

46 
	62

60 
	86

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. Холодильник распределительный многоэтажный 
	Каркас сборный железобетонный. Стены панельные. Вместимость, тыс. т (объем здания, тыс. м3):

10 (101,54) 
	24 
	3 
	9

15-23 
	К 
	9

8 
	20

18 
	30

29 
	41

40 
	53

52 
	70

66 
	90

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 (205,6) 
	30 
	3 
	9

21-29 
	К 
	8

6 
	11

12 
	15

18 
	23

25 
	32

35 
	42

47 
	53

62 
	73

79 
	91

92 
	100

100 
	 
	 
	 

	27. Фабрика мороженого одноэтажная 
	Мощность 6 т/смену. Главный корпус одноэтажный. Объем здания 29,25 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены панельные 
	15 
	2 
	8

7-14 
	К 
	16

19 
	35

47 
	60

68 
	87

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28. Фабрика мороженого многоэтажная 
	Главный корпус пятиэтажный. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные. Мощность т/смену (объем здания, тыс. м3):

6 (20,6) 
	15 
	2 
	8

7-14 
	К 
	16

19 
	35

47 
	60

68 
	87

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 (26,8) 
	18 
	2 
	8

11-18 
	К 
	16

17 
	29

32 
	52

54 
	73

70 
	94

94 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 (43,7) 
	24 
	3 
	9

16-24 
	К 
	12

14 
	22

27 
	34

43 
	50

58 
	64

70 
	80

82 
	96

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 


Ж*. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задала в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10
	11 
	 

	1. Предприятие по поставкам продукции широкой номенклатуры 
	Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, административно-бытового корпуса, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	24
	3 
	10

14-23 
	К 
	8

7 
	16

17 
	27

31 
	45

51 
	68

70 
	82

86 
	95

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 60 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада оборудования и кабельной продукции, закрытого склада затаренной химпродукции, АБК и ВВЦ производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	25 
	4 
	11

14-24 
	К 
	8

10 
	11

19 
	12.

29 
	31

45 
	47

65 
	65

82 
	82

91
	96

97 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	Мощность 100 тыс. т грузооборота в год 
	26 
	5 
	14

11-24 
	К 
	7

9 
	11

16 
	16

23 
	24

33 
	43

55 
	23

77 
	92

94 
	97

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	в 
	-
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	57

58 
	57

58 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	7

9 
	11

16 
	16

23 
	24

33 
	43

55 
	72

77 
	35

36 
	40

40 
	- 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической и бумажной продукции, закрытого склада резинотехнической продукции и стройматериалов, открытого склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	20

1-20 
	5 
	6

11-16 
	К 
	12

14
	20

23 
	28

34 
	42

49 
	64

73 
	89

91 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-q пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, открытого склада кабельной продукции и крупногабаритных грузов, АБК с БВЦ
	14

13-26 
	 
	7

18-24 
	К 
	-
	-
	- 
	-
	15

17 
	50

48 
	81

80 
	94

94 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	Мощность 150 тыс. т грузооборота в год, включая 100 тыс. т в год металлопродукции 
	27 
	5 
	15

12-26 
	К 
	6

7
	12

14 
	20

23 
	30

34 
	41

47 
	60

61 
	75

78 
	92

93 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	56

58 
	56

58 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

7 
	12

14 
	20

23 
	30

34 
	41

47 
	60

61 
	19

20 
	36

35 
	- 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс мощностью 100 тыс. т. грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, АБК с ВВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	21

1-21 
	5 
	9

12-20 
	К 
	11

12 
	11

24 
	35

39 
	52

59 
	73

81 
	93

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс мощностью 50 тыс. т грузооборота в год. В составе: главного производственного корпуса, закрытого склада продукции широкой номенклатуры (не отапливаемого), закрытого склада затаренной химической продукции, открытого склада крупногабаритных грузов, склада наливной химической продукции производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	11

17-27 
	-
	5

21-26 
	К 
	-
	-
	-
	-
	-
	19

18 
	43

48 
	33

84 
	 100

100 
	 
	 
	 

	2. Предприятие по поставкам металлопродукции 
	Мощность 100 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада металла, открытого склада металла, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	18 
	3 
	9

9-17 
	К 
	9

7 
	20 

19 
	11

34 
	51

50 
	77

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 150 тыс. т грузооборота в год. В составе: открытого склада металла, закрытого склада металла, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	20 
	3 
	9

10-18 
	К 
	12

15 
	18

22 
	30

37 
	49

65 
	73

81 
	93

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Предприятие по поставкам химической и резинотехнической продукции 
	Мощность 30 тыс. т грузооборота в год. В составе: закрытого склада затаренной химической продукции, склада наливной химической продукции, блока административно-бытовых и вспомогательных сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций 
	20 
	3 
	7

13-19 
	К 
	12

15 
	18

22 
	30

37 
	49

65 
	73

81 
	93

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Мощность 60 тыс. т грузооборота год. В состав: закрытого склада затаренной химической продукции, закрытого склада резинотехнической продукции, асбестотехнических и пластмассовых изделий, административно-бытового корпуса производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	20 
	4 
	10

9-18 
	К 
	12

15 
	18

22 
	30

37 
	49

65 
	73

81 
	93

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Предприятие по поставкам лесоматериалов 
	Мощность 100 тыс. м3 грузооборота в год. В составе: открытого склада лесоматериалов, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений транспортных коммуникаций 
	6
	1 
	2

4-5 
	К 
	53

58 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Тароремонтное предприятие 
	Мощность по сбору 2 млн. тароединиц в год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	10 
	3 
	4

6-9 
	К 
	19

18 
	43

45 
	83

84 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Производственно-заготовительное предприятие 
	Мощность 4 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	13 
	2 
	6

7-12 
	К 
	22

22 
	38

41 
	64

66 
	96

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	16 
	2 
	9

7-15 
	К 
	14

16 
	33

38 
	59

65 
	82

87 
	97

97 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Специализированное предприятие по заготовке макулатуры 
	Мощность 16 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с зарядной, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	18 
	3 
	10

8-17 
	К 
	11

16 
	21

31 
	35

52 
	58

71 
	81

87 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 32 тыс. т/год. В составе: производственного корпуса, АБК с РММ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций
	22 
	3 
	10

11-20 
	К 
	6

9 
	12

17 
	17

28 
	25

41 
	39

57 
	60

74 
	81

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	8. Завод по переработке полимерных материалов 
	Мощность в тыс. т/год. В составе: производственного корпуса № 1 со складом сырья, производственного корпуса № 2 со складом готовой продукции, АБК и БВЦ, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	32 
	5 
	21

11-31 
	К 
	4

6 
	10

14 
	16

22 
	22

30 
	30

40 
	40

52 
	52

65 
	67

79 
	84

91 
	99

99 
	100

100 
	 

	9. Фабрика по производству нетканых материалов 
	Мощность 3 млн. м2/год. В составе: производственного корпуса, АБК, производственных объектов вспомогательного назначения, инженерных сетей и сооружений, транспортных коммуникаций 
	31 
	5 
	14

16-29 
	К 
	4

6 
	10

14 
	16

22 
	22

30 
	30

40 
	40

52 
	52

65 
	67

79 
	84

91 
	99

99 
	100

100 
	 


З. НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

1*. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы распространяются на строительство жилых зданий в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.

2. Продолжительность строительства общежитий принимается по нормам для жилых зданий соответствующей этажности и общей площади квартир.

3. Нормами предусмотрено строительство жилых зданий с техническим подпольем, без встроенных и пристроенных нежилых помещений, выполнение всех работ по благоустройству территории, а также устройство всех видов инженерных сетей до первых от зданий колодцев внутриквартальной сети.

4. В сельских населенных пунктах предусматривается строительство жилых зданий усадебного типа и многоквартирных с необходимыми хозяйственными постройками.

5. Нормы продолжительности строительства зданий до четырех этажей включительно определены для строительства в сельских населенных пунктах. При строительстве этих зданий в городах и поселках городского типа к нормам применяется коэффициент 0,7.

6. Продолжительность строительства здания, состоящего из участков разной этажности, определяется по строке норм, соответствующей конструкции и общей площади квартир всего здания для средней этажности, определяемой по формуле:

[image: image1],

где Sn - площадь застройки участка;

Sзд - площадь застройки всего здания; 

Эп - число этажей отдельного участка; 

n - порядковый номер отдельного участка.

7. Продолжительность строительства здания, проектным решением которого предусматривается только последовательное позволение отдельных его частей (пусковых комплексов, секций и т.д.) или требуется перестановка башенного крана, определяется по проекту организации строительства.

8. Продолжительность строительства и задел в строительстве по внутриквартальным инженерным сетям и коммуникациям устанавливается по соответствующим разделам настоящих Норм.

9. Нормами продолжительности строительства надземной части зданий учтено время на устройство путей и монтаж башенных кранов.

10. Продолжительность строительства здания с подвалом устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 50 % площади помещений подвала.

Продолжительность строительства здания с техническим этажом (техническим чердаком) устанавливается в соответствии с настоящим разделом норм по сумме общей площади жилой части здания и 75 % площади технического этажа (технического чердака).

11. Продолжительность строительства жилого здания со встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется по данному разделу корм с прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 мес.

12. Продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой и пристроенным частям.

13. Продолжительность строительства жилого здания со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания определяется раздельно по жилой встроенной и пристроенной частям. Продолжительность строительства встроенной части определяется в соответствии с п. 11, а пристроенной части п. 12.

14. Общая продолжительность строительства зданий, указанных в пп. 12 и 13, устанавливается проектом организации строительства, при этом она не должна быть более суммарной продолжительности строительства его частей.

15. Задел на монтаж оборудования встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных предприятий определяется по разделам настоящих норм, соответствующим разновидностям этих предприятий.

16. В целях улучшения ритмичности ввода объектов, организации необходимого задела и переходящего фронта работ при поточной застройке допускается оставлять технологический перерыв не более трех месяцев между окончанием работ нулевого цикла и возведением надземной части. При этом сумма продолжительности строительства до технологического перерыва и после него не должна превышать нормативную продолжительность строительства.

17. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами, определяется по общей площади каждого пускового комплекса в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам.

18. Продолжительность строительства подземной и надземной частей зданий установлена при условии работы одного монтажного крана на каждых четырех секциях протяженного здания или на здании, состоящем из четырех или менее секций.

19. При строительстве жилых зданий с квартирами, оборудуемыми по заказам населения, нормативную продолжительность периода отделки здания допускается увеличивать на 50 %. Общая продолжительность при этом увеличивается на соответствующую величину, но не более одного месяца.

20. Нормы продолжительности строительства заглубленных отдельно стоящих зданий и встроенных помещений, используемых для общественных и технических нужд, приспосабливаемых в интересах гражданской обороны, распространяются, на объекты всех отраслей народного хозяйства, представленных в Нормах.

21. Продолжительность строительства жилого здания со встроенным заглубленным помещением, используемым для общественных и технических нужд, приспособленных в интересах гражданской обороны, определяется как сумма продолжительностей строительства части заглубленного помещения и жилого здания без его подземной части. Нормы задела в этом случае определяются по показателям для жилых зданий с аналогичной продолжительностью строительства. Для прочих зданий продолжительность строительства определяется как сумма общей продолжительности строительства здания и общей продолжительности строительства заглубленного помещения, суммируемая с коэффициентом совмещения 0,5.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости
	 

	
	
	общая
	в том числе
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период
	подземная часть
	надземная часть
	отделка
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	 

	1. Садовый домик с мансардой 
	Площадью застройки до 50 м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитный 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	34
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичный и из мелких блоков 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	25
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянный брусчатый 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	30
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянный каркасный 
	2,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	К
	32
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Здание одноэтажное 
	Общей площадью, м2: 100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	24
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	23
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	1,5
	0,5
	0,5
	0,25
	0,25
	К
	23
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	16
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	18
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	блоков 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	28
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	36
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное каркасное 
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	К
	37
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	12
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	11
	63
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	2
	0,5
	0,5
	0,75
	0,25
	К
	24
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	10
	32
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких 
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	11
	39
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	блоков 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	4
	0,5
	0,5
	2,5
	0,5
	К
	18
	48
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	26
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное каркасное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	28
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Здание двухэтажное 
	Общей площадью, м2: 250 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	42
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	41
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	2
	0,5
	0,5
	0,75
	0,25
	К
	26
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	8
	34
	61
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	18
	42
	70
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	28
	61
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное каркасное 
	4,5
	0,5
	0,5
	3
	0,5
	К
	14
	39
	75
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	0,5
	0,5
	2
	1
	К
	10
	42
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	4,5
	0,5
	1
	2
	1
	К
	9
	31
	70
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3
	0,5
	1
	1
	0,5
	К
	12
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	6
	0,5
	1
	3
	1,5
	К
	6
	32
	59
	69
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	16
	33
	56
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	4,5
	0,5
	0,5
	2,5
	1
	К
	14
	39
	75
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное каркасное 
	5,5
	0,5
	0,5
	3,5
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	750 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	9
	36
	61
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	10
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	5
	30
	41
	57
	74
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	6,5
	0,5
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	19
	43
	66
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	10
	26
	54
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное каркасное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	43
	65
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Здание трехэтажное 
	Общей площадью, м2: 750 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5
	0,5
	1
	2,5
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	28
	62
	78
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	К
	11
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	7
	33
	46
	60
	78
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	0,5
	1
	4
	1,5
	К
	6
	13
	39
	60
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	10
	59
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	8
	0,6
	1
	5
	1,5
	К
	6
	22
	36
	51
	64
	78
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	0,5
	1,5
	2
	0,5
	К
	10
	42
	73
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	6
	19
	31
	44
	57
	71
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Здание четырехэтажное 
	Общей площадью, м2: 1500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5,5
	0,5
	1
	3
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	11
	58
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	8
	24
	38
	52
	66
	80
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	8
	0,5
	1,5
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	7
	0,5
	1
	4,5
	1
	К
	7
	26
	42
	58
	76
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3,5
	0,5
	0,5
	2
	0,5
	К
	11
	58
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	6
	18
	30
	43
	56
	70
	82
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	0,5
	1
	4
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	0,5
	1
	5
	1,5
	К
	6
	21
	35
	49
	63
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	0,5
	1
	2,5
	0,5
	К
	11
	40
	66
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	0,5
	1
	6
	1,5
	К
	7
	20
	33
	46
	59
	73
	85
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	9
	0,5
	1,5
	5
	2
	К
	7
	20
	32
	45
	58
	71
	84
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Здание пятиэтажное 
	Общей площадью, м2: 1500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5
	1
	1
	2
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6
	1
	1
	3
	1
	К,
	8
	21
	41
	64
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3
	1
	0,5
	1
	0,5
	К
	9
	69
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	8
	20
	40
	63
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	6,5
	1
	1
	3
	1,5
	К
	7
	16
	33
	56
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5,5
	1
	1
	2,5
	1
	К
	8
	21
	49
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4
	1
	1
	1,5
	0,5
	К
	8
	18
	68
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	32
	45
	59
	77
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	7
	1
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	14
	29
	49
	71
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	9
	28
	44
	77
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	21
	37
	58
	76
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	6
	30
	43
	57
	76
	86
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	3
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	7
	18
	32
	47
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	5
	27
	38
	49
	56
	74
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	17
	28
	42
	58
	74
	88
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Здание девятиэтажное 
	Общей площадью, м2: 3000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	5
	1
	1
	2
	1
	К
	8
	26
	59
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4
	1
	1
	1,5
	0,5
	К
	7
	18
	68
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	5
	29
	42
	56
	75
	85
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1
	1
	6
	1
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	6
	16
	63
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9,5
	1
	1
	6
	1,5
	К
	5
	16
	28
	40
	49
	58
	68
	80
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	10
	1
	1,5
	5,5
	2
	К
	7
	21
	32
	43
	53
	64
	74
	85
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	16
	32
	61
	85
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1
	1
	6
	1
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	6
	16
	45
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	10,6
	1
	1
	7
	1,5
	К
	6
	14
	24
	34
	44
	54
	65
	72
	82
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	11
	1
	1,5
	6,5
	2
	К
	5
	12
	23
	33
	43
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10
	1
	1,5
	6
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	59
	70
	81
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	11
	1
	1
	7,5
	1,5
	К
	5
	12
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	12
	1
	1,5
	7,5
	2
	К
	5
	12
	23
	32
	41
	50
	59
	68
	77
	87
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	10
	1
	1,5
	6
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	58
	69
	80
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	4
	11
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	81
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	12
	1
	1
	8,5
	1,5
	К
	4
	9
	17
	24
	35
	46
	55
	64
	73
	82
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	12,5
	1
	1,5
	8
	2
	К
	5
	7
	10
	16
	24
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Здание десятиэтажное 
	Общей площадью, м2: 3500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6
	1
	1
	3
	1
	К
	8
	20
	43
	76
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6,6
	1
	1
	3,5
	1
	К
	7
	19
	36
	57
	79
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	3,5
	1
	1
	1
	0,5
	К
	13
	55
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	5
	26
	37
	48
	55
	73
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	9
	24
	40
	55
	72
	83
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	7,5
	1
	1
	4,5
	1
	К
	9
	15
	34
	53
	74
	86
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	8,5
	1
	1
	5
	1,5
	К
	6
	14
	28
	42
	56
	70
	84
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	1
	1
	2
	0,5
	К
	9
	20
	54
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	1
	1
	5,5
	1,6
	К
	6
	18
	30
	42
	56
	70
	82
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	9,5
	1
	1
	5,5
	2
	К
	6
	10
	17
	32
	46
	62
	79
	91
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	7
	1
	1
	4
	1
	К
	8
	27
	42
	59
	75
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1
	1
	5
	1
	К
	6
	15
	26
	41
	58
	76
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	8
	19
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	10
	1
	1
	6,5
	1,5
	К
	5
	17
	29
	41
	50
	59
	69
	80
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	10,5
	1
	1,5
	6
	2
	К
	6
	9
	15
	23
	38
	50
	66
	78
	91
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	83
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5
	1
	1
	2,5
	0,5
	К
	8
	19
	47
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	11
	1
	1
	7
	2
	К
	5
	12
	22
	32
	42
	52
	62
	72
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	11,5
	1
	1,5
	7
	2
	К
	6
	7
	12
	20
	30
	42
	55
	68
	81
	92
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	85
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5,5
	1
	1
	3
	0,5
	К
	6
	14
	42
	72
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	12
	1
	1
	8
	2
	К
	4
	12
	21
	29
	38
	46
	55
	63
	72
	80
	89
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	12,5
	1
	1,5
	8
	2
	К
	5
	7
	10
	16
	24
	38
	47
	59
	70
	81
	92
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Здание двенадцатиэтажное 
	Общей площадью, м2: 4000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	7
	1
	1
	3,5
	1,5
	К
	7
	18
	36
	57
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1
	1
	4,5
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	4,5
	1
	1,5
	1,5
	0,5
	К
	6
	16
	63
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	7
	20
	32
	44
	58
	72
	84
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9,5
	1
	1,5
	5
	2
	К
	6
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	5,5
	1
	1,5
	2
	1
	К
	6
	14
	46
	77
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	10
	1
	1
	6,5
	15
	К
	5
	17
	29
	40
	49
	58
	68
	79
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	10,5
	1
	1,5
	6
	2
	К
	6
	9
	15
	23
	38
	50
	66
	78
	91
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	5
	9
	17
	26
	38
	51
	64
	78
	90
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	10
	19
	30
	41
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	6
	13
	23
	52
	81
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	13
	1
	1
	9
	2
	К
	4
	12
	21
	29
	38
	46
	55
	63
	72
	80
	89
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	13,5
	1
	2
	8,5
	2
	К
	6
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	50
	60
	71
	84
	94
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Здание четырнадцатиэтажное 
	Общей площадью, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	5
	13
	20
	61
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	9
	1
	1
	5,5
	1,5
	К
	8
	21
	33
	45
	59
	73
	85
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9,5
	1
	1,5
	5
	2
	К
	6
	9
	16
	28
	42
	58
	74
	88
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,5
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	5
	12
	24
	36
	48
	60
	72
	85
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	5
	13
	20
	51
	81
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	10
	1
	1
	6,5
	1,5
	К
	6
	18
	28
	39
	48
	57
	67
	78
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	11
	1
	1,5
	6,5
	2
	К
	5
	12
	23
	33
	43
	53
	63
	73
	83
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	5
	9
	17
	26
	38
	51
	64
	78
	90
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	10
	19
	30
	41
	52
	62
	72
	82
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	7,3
	1
	2
	3,5
	1
	К
	4
	10
	19
	40
	62
	84
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	13
	1
	1
	9
	2
	К
	4
	11
	20
	28
	37
	45
	54
	62
	71
	79
	88
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	13,5
	1
	2
	8,5
	2
	К
	6
	7
	10
	15
	22
	31
	41
	50
	60
	71
	84
	94
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Здание шестнадцатиэтажное 
	Общая площадь, м2:

6000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	8
	1
	1,5
	4
	1,5
	К
	6
	14
	30
	46
	62
	77
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объемно-блочное 
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	6
	14
	41
	68
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	12
	1
	2
	6
	3
	К
	4
	10
	21
	31
	41
	51
	61
	71
	80
	89
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9
	1
	1,5
	5
	1,8
	К
	6
	12
	26
	40
	53
	66
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	4
	9
	20
	47
	73
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	14
	1
	3
	7
	3
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	92
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9,5
	1
	15
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10,5
	1
	1,5
	6,5
	1,5
	К
	4
	11
	21
	32
	43
	54
	65
	76
	87
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное
	7,5
	1
	3
	2,5
	1
	К
	5
	12
	20
	39
	58
	78
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	16
	1
	3
	9
	8
	К
	8
	15
	22
	29
	36
	43
	50
	57
	63
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Здание двадцати двухэтажное 
	Общей площадью, м2: 8000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9,5
	1
	1,5
	5,5
	0,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	11
	19
	30
	41
	52
	63
	73
	83
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6
	1
	2
	2
	1
	К
	6
	14
	22
	47
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	14
	1
	3
	7
	3
	К
	3
	7
	14
	20
	29
	38
	47
	56
	65
	74
	83
	91
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	11
	1
	2
	6
	2
	К
	5
	11
	22
	32
	41
	51
	61
	71
	82
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	13
	1
	2
	8
	2
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	7,5
	1
	2
	3,5
	1
	К
	5
	12
	20
	43
	67
	89
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	18
	1
	3
	11
	3
	К
	3
	7
	13
	19
	25
	31
	37
	43
	49
	55
	61
	66
	71
	76
	82
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 

	13. Здание двадцатипятиэтажное 
	Общей площадью, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	9,5
	1
	1,1
	5,5
	1,5
	К
	7
	8
	16
	29
	46
	64
	80
	93
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	1,5
	7
	1,5
	К
	5
	11
	19
	30
	41
	52
	63
	73
	83
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	6,5
	1
	2
	2,5
	1
	К
	6
	14
	22
	48
	74
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	16
	1
	3
	9
	3
	К
	3
	8
	14
	21
	28
	35
	42
	49
	56
	63
	70
	77
	84
	91
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	11
	1
	2
	6
	2
	К
	5
	11
	22
	32
	41
	51
	61
	71
	82
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	13
	1
	2
	8
	2
	К
	4
	9
	20
	28
	36
	44
	52
	60
	68
	76
	84
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	объемно-блочное 
	7,5
	1
	2
	3,5
	1
	К
	5
	12
	20
	42
	61
	90
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	20
	1
	3
	13
	3
	К
	3
	7
	13
	20
	,26
	32
	37
	42
	52
	57
	62
	67
	72
	77
	82
	87
	92
	96
	100
	 
	 
	 

	14. Заглубленное отдельностоящее здание или встроенное помещение, используемое для общественных или технических нужд, приспосабливаемое в интересах гражданской обороны 
	Обшей площадью, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 - из бетонных блоков 
	5
	0,5
	4
	-
	0,5
	К
	8
	23
	64
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 - из бетонных блоков 
	6
	0,5
	5
	-
	0,5
	К
	6
	16
	32
	66
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	7
	1
	5
	-
	1
	К
	7
	10
	23
	42
	63
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из бетонных блоков 
	8
	1
	6
	-
	1
	К
	3
	9
	18
	33
	51
	70
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1
	7
	-
	1
	К
	6
	9
	18
	33
	51
	70
	80
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из бетонных блоков 
	10
	1
	8
	-
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	75
	82
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1600 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10
	1
	8
	-
	1
	К
	6
	9
	18
	33
	51
	70
	86
	92
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из бетонных блоков 
	11
	1
	9
	-
	1
	К
	4
	8
	14
	26
	42
	59
	72
	78
	35
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	11
	1
	8
	-
	2
	К
	6
	10
	16
	27
	43
	60
	78
	84
	92
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из бетонных блоков 
	12
	1
	9
	-
	2
	К
	4
	8
	13
	21
	30
	41
	52
	64
	76
	87
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	13
	1
	10
	-
	2
	К
	6
	10
	16
	25
	40
	54
	62
	70
	78
	84
	92
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	15
	1
	12
	-
	2
	К
	4
	7
	11
	15
	22
	31
	39
	54
	65
	78
	82
	88
	92
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве распространяются на комплекс зданий и сооружений гостиниц общего типа с инженерным и технологическим оборудованием.

2. При наличии на линии скоростного трамвая подземного участка нормативная продолжительность строительства этого участка устанавливается проектом организации строительства. В этом случае общая продолжительность строительства линии скоростного трамвая устанавливается по наибольшей продолжительности строительства подземного или надземного участков линии.

3. Нормы продолжительности строительства трамвайных и троллейбусных депо, а также показатели строительных объемов установлены на весь комплекс зданий и сооружений депо с выделением показателей объема главного производственного корпуса.

4. Основным показателем для определения продолжительности строительства ремонтного трамвайно-троллейбусного завода является строительный объем зданий завода. Количество ремонтов и объем выпуска продукции как дополнительные показатели могут отличаться от указанных в нормах.

5. Нормами продолжительности строительства дорог учтено строительство водостоков диаметром 500-1200 мм.

6. Продолжительность строительства комплекса дороги с путепроводами и тоннелями устанавливается по наибольшей норме одного из объектов комплекса - дороги, путепровода или тоннеля.

7. Для определения продолжительности строительства скоростных дорог и магистральных улиц непрерывного движения необходимо для каждого проекта составлять индивидуальный календарный график строительства.

8. Нормы продолжительности строительства и задела предусматривают строительство инженерных сетей в городах и на промышленных площадках, а также вне городов и промышленных площадок.

9. Продолжительность строительства наружных инженерных сетей и распределительной газовой сети принимается с коэффициентом 1,2 в условиях благоустроенных улиц и городов с разборкой и восстановлением дорожных покрытий.

10. При строительстве наружных трубопроводов нормами предусмотрено производство работ одним или несколькими потоками в соответствии с табл. 1.

11. Нормы продолжительности строительства для канализационных насосных станций определены для варианта подземной части из монолитного железобетона при глубине подводящего коллектора 7 м. При подземной части из сборного железобетона нормы продолжительности строительства и задела следует принимать с коэффициентом 0,85. На способ производства работ и глубину подводящего коллектора нормы не корректируются.

Таблица 1

	Трубопроводы 
	Число потоков строительства, при протяженности участка, км 

	
	2-10 
	15 
	30 
	50 

	Из стальных труб 
	1 
	Совмещение на 50 % вторым потоком 
	2 
	3 

	Из чугунных, асбоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром от 500 до 1600 мм 
	1 
	То же 
	2 
	3 

	Из железобетонных труб диаметром 2400 и 3500 мм 
	1 
	2 
	3 
	4 


12*. Если в систему водоснабжения или канализации входят несколько нормируемых объектов (насосные станции, очистные сооружения, сети водопровода или канализации), продолжительность строительства комплекса определяется по формуле:

Т = Тмакс + (Т1 + Т2 + Т3 + …)×К,                                       (1)

где Тмакс - максимальная продолжительность строительства одного из нормируемых объектов;

Т1, Т2, Т3 и т. д. - продолжительность строительства нормируемых объектов, входящих в систему;

К - коэффициент совмещения устанавливается согласно табл. 2.

Таблица 2

	Число объектов, входящих в систему 
	2 
	3 
	4 
	более 4-х 

	К 
	0,5 
	0,4 
	0,35 
	0,3 


Примечания*: 1. Формулой (1) следует пользоваться при условии:

Т1 + Т2 + … > 0,5 Тмакс

При Т1 + Т2 + … < 0,5 Тмакс продолжительность строительства принимается по Тмакс.

2. При включении в систему:

нескольких насосных станций для расчета в формулу включается наибольшая норма одной из станций;

нескольких внеплощадочных трубопроводов, суммарная продолжительность строительства которых больше Тмакс, для расчета принимается наибольшая норма одного из трубопроводов.

При строительстве одного трубопровода, продолжительность которого меньше Тмакс. он исключается из расчета в формуле (1).

3. Данная методика расчета не применяется, если в систему канализации входят коллекторные тоннели и их продолжительность строительства может являться определяющей для всей системы в целом.

4. В случае строительства одновременно нескольких систем водоснабжения и канализации общая продолжительность строительстве такого комплекса устанавливается по наибольшей продолжительности одной из систем, к которой прибавляется продолжительность строительства остальных систем с коэффициентом совмещения при двух системах 0,5; при трех - 0,4; четырех и более - 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства отопительно-производственных котельных установлены для открытой системы теплоснабжения. При строительстве котельных, работающих на всех видах топлива по закрытой схеме теплоснабжения, продолжительность строительства принимается с коэффициентом 0,7.

Для котельных с числом котлоагрегатов, отличным от указанного в нормах, продолжительность строительства определяется экстраполяцией с учетом:

суммарной паропроизводительности или тепло-производительности котлоагрегатов для котельных с котлом типа КЕ, ДЕ, КВТС, КВГМ;

числа котлов для котельных с чугунно-секционными котлами.

14. Продолжительность строительства смешанных котельных с паровыми и водогрейными котлами, приведенными в нормах, определяется как сумма продолжительности строительства каждой части котельной с коэффициентом 0,78. Определение продолжительности строительства каждой части смешанной котельной производится согласно п. 15.

15. Нормы на тепловые сети разработаны в расчете на подземную прокладку в непроходных каналах в мокрых грунтах.

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тр определяется по формуле:

Тр=Т+Т(П - 1)×0,3,

где Т - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженностью 1 км;

П - общая протяженность теплотрассы, км;

0,3 - коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы.

16. Продолжительность строительства тепловых сетей при прокладке способами, отличными от указанного в п. 15, устанавливается умножением значения Тр на следующие коэффициенты: 0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и бесканальной прокладке в мокрых грунтах; 0,88 - при бесканальной прокладке в сухих грунтах; 0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах.

	Объект
	Характеристика
	Норма продолжительности строительства, мес
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
	 

	
	
	общая
	в том числе
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	 

	Гостиницы
	 

	1. Гостиница 
	Здание трехэтажное на 50 мест, объем 7 тыс. м3:

крупнопанельное 
	8,5
	1,5
	1,5

7-8
	К
	7
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	9
	1,5
	1,5

7-8
	К
	15
	59
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	9,5
	1,5
	1,5

8-9
	К
	16
	49
	68
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	11
	2
	2

9-10
	К
	11
	39
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 100 мест, объем 12 тыс. м3:

крупнопанельное 
	10
	1,5
	2

8-9
	К
	12
	50
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10,5
	1,5
	3

8-10
	К
	11
	46
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	11
	2
	2

9-10
	К
	13
	39
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	12
	2
	3

10-12
	К
	9
	31
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание пятиэтажное на 200 мест, объем 20 тыс. м3:

крупнопанельное 
	11,5
	2
	2

9-10
	К
	9
	38
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	12
	2
	3

9-11
	К
	9
	35
	73
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	12,5
	2
	2

10-11
	К
	11
	32
	60
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	14
	2
	3

11-13
	К
	8
	25
	51
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание девятиэтажное на 300 мест, объем 35 тыс. м3:

крупнопанельное 
	17
	3
	4

13-16
	К
	6
	17
	40
	65
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	18
	3
	4

14-17
	К
	6
	15
	36
	60
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	21
	3
	4

17-20
	К
	6
	12
	25
	43
	63
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 400 мест, объем 40 тыс. м3:

крупнопанельное 
	19
	3
	4

15-18
	К
	6
	14
	32
	55
	82
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	20
	3
	4

16-19
	К
	6
	12
	29
	50
	72
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	23
	3
	4

18-21
	К
	6
	10
	21
	36
	52
	71
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 мест, объем 55 тыс. м3:

крупнопанельное 
	21
	3
	4

17-20
	К
	6
	11
	26
	46
	66
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	22
	3
	4

18-21
	К
	6
	10
	23
	41
	60
	84
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	24
	3
	4

19-22
	К
	5
	10
	19
	23
	49
	64
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание двенадцатиэтажное на 600 мест, объем 75 тыс. м3:

крупнопанельное 
	28
	3
	5

22-26
	К
	5
	7
	14
	26
	41
	57
	71
	92
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	каркасно-панельное 
	29
	3
	5

24-28
	К
	5
	7
	13
	25
	38
	54
	67
	87
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	32
	3
	5

26-30
	К
	5
	7
	11
	20
	30
	42
	54
	67
	83
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 800 мест, объем 100 тыс. м3:

крупнопанельное 
	30
	3
	6

23-28
	К
	5
	7
	12
	23
	35
	51
	65
	87
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	31
	3
	6

25-30
	К
	5
	7
	11
	21
	33
	47
	61
	77
	94
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное и из мелких блоков 
	36
	3
	6

29-34
	К
	4
	6
	10
	19
	29
	40
	52
	65
	80
	88
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание шестнадцатиэтажное на 800 мест, объем 100 тыс. м3: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	31
	3
	6

24-29
	К
	5
	7
	11
	21
	33
	47
	61
	7
	94
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	32
	3
	6

25-30
	К
	5
	6
	10
	20
	31
	45
	59
	70
	89
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1000 мест, объем 120 тыс. м3: крупнопанельное 
	34
	3
	6

27-32
	К
	5
	6
	10
	18
	28
	40
	53
	65
	78
	95
	99
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	35
	3
	6

28-33
	К
	5
	6
	10
	16
	26
	38
	51
	63
	74
	90
	98
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1200 мест, объем 130 тыс. м3: крупнопанельное 
	36
	3
	6

29-34
	К
	5
	6
	9
	15
	25
	36
	48
	60
	71
	85
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	37
	3
	6

30-35
	К
	5
	6
	9
	14
	23
	34
	46
	57
	68
	80
	95
	99
	100
	 
	 
	 
	 

	
	На 1500 мест, объем 150 тыс. м3: крупнопанельное 
	38
	3
	7

30-36
	К
	4
	5
	9
	14
	22
	32
	44
	55
	66
	76
	91
	97
	100
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	40
	3
	7

32-38
	К
	4
	5
	9
	12
	21
	30
	40
	52
	61
	71
	83
	96
	99
	100
	 
	 
	 

	
	На 2000 мест, объем 180 тыс. м3 крупнопанельное 
	43
	3
	7

35-41
	К
	4
	5
	8
	11
	17
	25
	34
	45
	55
	65
	73
	85
	96
	99
	100
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	45
	3
	7

37-43
	К
	4
	5
	8
	10
	15
	23
	31
	41
	51
	60
	69
	78
	91
	97
	100
	 
	 

	Здания управления *
	 

	2. Здания управления 
	До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,5 тыс. м3 
	8
	1
	-
	К
	26

27
	63

69
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	До 100 сотрудников. Стены кирпичные, объем 5,3 тыс. м3 
	8
	1
	-
	К
	31

33
	63

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,7 тыс. м3 
	10
	1
	-
	К
	15

15
	54

62
	84

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 400 сотрудников. Стены кирпичные, объем 15,9 тыс. м3 
	12
	1,5
	-
	К
	18

20
	51

60
	80

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Сельское здание управления с отделением связи и Сбербанком 
	До 30 сотрудников. Стены кирпичные, объем 3,5 тыс. м3 
	7
	1
	-
	К
	35

38
	72

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	До 70 сотрудников. Стены кирпичные, объем 8,3 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	18

20
	51

60
	80

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания учреждений банка и Сбербанка *
	 

	4. Здание районного отделения банка 
	До 35 сотрудников. Стены кирпичные, объем 4,6 тыс. м3 
	8
	1
	-
	К
	26

27
	63

69
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	До 100 сотрудников. Стены кирпичные объем 9,8 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	18

20
	51

60
	80

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Здание центрального Сбербанка 
	До 50 сотрудников. Стены кирпичные, объем 2,3 тыс. м3 
	7
	1
	-
	К
	38

38
	72

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания юридических учреждений *
	 

	6. Здание народного суда 
	1 зал судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 1,3 тыс. м3 
	7
	1
	-
	К
	39

42
	78

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 зала судебных заседаний. Стены кирпичные, объем 4,8 тыс. м3 
	8
	1
	-
	К
	26

27
	63

69
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Городской электрический транспорт
	 

	7. Трамвайная линия 
	Одиночный путь на обособленном полотне и в одном уровне с проезжай частью, с контактной сетью, протяженность, км: 

3
	6
	2
	-
	К
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	12
	2
	-
	К
	20
	58
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11 
	18
	2
	-
	К
	12
	30
	48
	66
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Наземная линия скоростного трамвая 
	Двойной путь на обособленном или самостоятельном полотне с контактной сетью, устройством регулирования движения, остановочными пунктами, протяженность, км:

4 
	15
	2
	-
	К
	20

17
	45

44
	71

70
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	21
	3
	-
	К
	13

13
	25

25
	39

39
	54

54
	72

72
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14 
	30
	4
	-
	К
	9

7
	20

18
	32

31
	43

43
	54

54
	66

67
	79

80
	90

91
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Троллейбусная линия 
	Контактная сеть в однопутном исчислении, протяженность, км:

4 
	3
	0,5
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8 
	5
	0,5
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10. Трамвайно-троллейбусная тяговая подстанция 
	Одноагрегатная 1200 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 500 м3 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	71

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Двухагрегатная 2400 кВт. Здание одноэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1000 м3 
	5
	1
	2

4-5
	К
	44

57
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Трехагрегатная 3600 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 1500 м3 
	6
	1
	2,5

4-6
	К
	36

55
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Четырехагрегатная 4800 кВт. Здание одно-, двухэтажное, блочное, кирпичное или из других мелкоштучных материалов. Объем 3500 м3 
	7
	1
	3

5-7
	К
	27

44
	87

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Трамвайное депо 
	На 100 вагонов. Объем зданий 80 тыс. м3, в том числе производственный, корпус 58 тыс. м3 
	19
	3
	6

12-17
	К
	13

14
	26

29
	41

46
	60

63
	77

79
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 150 вагонов. Объем зданий 90 тыс. м3, в том числе производственный корпус 64 тыс. м3 
	20
	3
	6

13-18
	К
	12

13
	25

28
	40

45
	59

62
	78

79
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 вагонов. Объем зданий 120 тыс. м3, в том числе производственный корпус 108 тыс. м3 
	24
	4
	6

17-22
	К
	10

11
	21

23
	36

39
	49

52
	62

66
	76

78
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Троллейбусное депо 
	На 100 машин. Объем зданий 70 тыс. м3, в том числе производственный корпус 53 тыс. м3 
	19
	3
	6

12-17
	К
	13

14
	26

29
	41

46
	60

63
	77

79
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 150 машин. Объем зданий 75 тыс. м3, в том числе производственный корпус 63 тыс. м3 
	20
	3
	6

13-18
	К
	12

13
	25

28
	40

45
	59

62
	78

79
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 машин. Объем зданий 85 тыс. м3, в том числе производственный корпус 78 тыс. м3 
	22
	3
	6

15-20
	К
	11

12
	22

24
	37

40
	52

56
	65

68
	78

80
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Ремонтный трамвайно-троллейбусный завод 
	Ремонт 375 ед. выпуск продукции на 6,7 млн. руб. Объем зданий 200 тыс. м3. Общая площадь главного производственного корпуса 20,7 тыс. м2. Объем главного корпуса 156,8 тыс. м3 
	36
	4
	15

19-33
	К
	8

7
	16

17
	24

26
	32

35
	41

44
	52

55
	62

64
	70

69
	76

75
	85

85
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

64
	65

64
	65

64
	65

64
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	8

7
	16

17
	24

26
	32

35
	41

44
	52

55
	62

64
	5

5
	11

11
	20

21
	29

31
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 2,5 млн. руб. 
	24

1-24
	4
	6

19-24
	К
	12

11
	23

25
	34

38
	46

50
	59

64
	75

79
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс, выпуск продукции на 4,2 млн. руб. 
	15

22-36
	-
	6

28-33
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14

14
	31

31
	57

58
	82

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Механизированные мастерские службы пути 
	На 100 км одиночного пути трамвая. Объем зданий 11,4 тыс. м3, в том числе производственное здание 8 тыс. м3 
	11
	2
	3

8-10
	К
	21

25
	46

57
	77

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Ремонтные мастерские служб энергохозяйств 
	На 100 км одиночной контактной сети. Объем здания 9 тыс. м3, в том числе производственное здание 7 тыс. м3 
	9
	2
	3

6-8
	К
	32

37
	65

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Конечная станция на маршрутах трамвая и троллейбуса 
	Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 700 м3 
	6
	1
	2

5-6
	К
	57

57
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Городские улицы и дороги
	 

	17. Скоростные дороги 
	Для 6 полос движения, км:

1 
	15
	1
	-
	К
	14
	29
	56
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	32
	2
	-
	К
	6
	14
	24
	34
	47
	62
	74
	83
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	45
	2
	-
	К
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	49
	58
	67
	75
	82
	89
	93
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	6
	15
	24
	32
	39
	46
	52
	-
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км 
	24

1-24
	2
	-
	К
	12
	25
	39
	52
	67
	82
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	22

24-45
	2
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	26
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	 
	 

	18. Магистральные улицы и дороги 
	Общегородского значения непрерывного движения для 6 полос движения, протяженность, км:

1 
	15
	1
	-
	К
	14
	29
	56
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	32
	2
	-
	К
	6
	14
	24
	34
	47
	62
	74
	83
	92
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	45
	2
	-
	К
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	49
	58
	67
	75
	82
	89
	95
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	43
	100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	11
	16
	22
	29
	35
	41
	6
	15
	24
	32
	39
	46
	52
	-
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 3 км 
	24

1-24
	2
	-
	К
	12
	25
	39
	52
	67
	82
	97
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	22

24-45
	2
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11
	26
	42
	56
	68
	80
	91
	100
	 
	 

	
	Общегородского значения регулируемого движения, протяженностью: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 км для 4 полос движения 
	12
	1
	-
	К
	23
	47
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 « 6 « 
	13
	1
	-
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 « 4 « 
	24
	2
	-
	К
	9
	19
	30
	41
	55
	71
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	48
	48
	48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9
	19
	30
	41
	7
	23
	39
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	16

1-15
	2
	-
	К
	19
	41
	63
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	13

12-24
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	8
	13
	43
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 км для 6 полос движения 
	28
	2
	-
	К
	5
	13
	26
	42
	55
	64
	74
	84
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	53
	53
	53
	53
	53
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	13
	26
	42
	2
	11
	21
	31
	39
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	15

1-15
	2
	-
	К
	9
	24
	48
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	14

15-28
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	5
	24
	45
	65
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 км для 4 полос движения 
	31
	2
	-
	К
	7
	17
	28
	40
	50
	60
	69
	78
	87
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	 
	 
	 
	29
	29
	58
	58
	58
	58
	58
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	7
	17
	28
	11
	21
	2
	11
	20
	29
	36
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

1-12
	2
	-
	К
	23
	57
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

9-18
	1
	-
	К
	-
	-
	9
	35
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	14

18-31
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	27
	48
	68
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 км для 6 полос движения 
	33
	2
	-
	К
	5
	11
	17
	26
	38
	51
	65
	78
	90
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	35
	66
	66
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	11
	17
	26
	38
	16
	30
	43
	24
	30
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	16

1-16
	2
	-
	К
	14
	30
	48
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	15

11-25
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	5
	22
	42
	64
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	18

16-33
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Районного значения протяженностью: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 км для 4 полос движения 
	11
	1
	-
	К
	10
	40
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 « 6 « 
	13
	1
	-
	К
	11
	38
	65
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 « 4 « 
	24
	2
	-
	К
	7
	18
	28
	40
	59
	76
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	55
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	7
	18
	28
	40
	4
	21
	34
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	15

1-15
	2
	-
	К
	14
	32
	51
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

13-24
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	10
	46
	76
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 км для 6 полос движения 
	28
	2
	-
	К
	5
	13
	26
	42
	56
	67
	76
	86
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	53
	53
	53
	53
	53
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	13
	26
	42
	3
	14
	23
	33
	42
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	15

1-15
	2
	-
	К
	9
	24
	48
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км
	14

15-28
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	5
	24
	45
	70
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 км для 4 полос движения 
	31
	2
	-
	К
	7
	17
	28
	40
	50
	60
	69
	78
	87
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	 
	 
	 
	29
	29
	58
	58
	58
	58
	58
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	7
	17
	28
	11
	21
	2
	11
	20
	29
	36
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

1-12
	2
	-
	К
	23
	57
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

9-18
	1
	-
	К
	-
	-
	9
	35
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	14

18-31
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	27
	48
	68
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 км для 6 полос движения 
	33
	2
	-
	К
	5
	11
	17
	26
	38
	51
	65
	78
	90
	96
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	35
	35
	66
	66
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5
	11
	17
	26
	38
	16
	30
	43
	24
	30
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	16

1-16
	2
	-
	К
	14
	30
	48
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	16

11-25
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	5
	22
	42
	64
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3-й пусковой комплекс протяженностью 2 км 
	18

16-33
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	29
	50
	71
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Грузового движения протяженностью: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 км для 2 полос движения 
	7
	1
	-
	К
	25
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 « 4 « 
	10
	1
	-
	К
	18
	54
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 « 2 « 
	20
	2
	-
	К
	9
	21
	37
	57
	73
	37
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	51
	51
	51
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9
	21
	37
	6
	22
	36
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	11

1-11
	2
	-
	К
	19
	41
	73
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

11-20
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	12
	44
	72
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 км для 4 полос движения 
	21
	2
	-
	К
	8
	21
	38
	57
	77
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	49
	49
	49
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	8
	21
	38
	8
	28
	41
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

1-12
	2
	-
	К
	16
	43
	77
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	11

11-21
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	23
	62
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Прочие улицы и дороги 
	Местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги), протяженностью: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 км для 2 полос движения 
	8
	1
	-
	К
	20
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 « 4 « 
	10
	1
	-
	К
	19
	52
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 « 2 « 
	19
	2
	-
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	54
	54
	54
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	11

1-11
	2
	-
	К
	19
	40
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

10-19
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	9
	42
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 км для 4 полос движения 
	20
	2
	-
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	55
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

1-12
	2
	-
	К
	20
	48
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	11

11-21
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	27
	53
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Промышленных и складских районов: 1 км для 2 полос движения 
	8
	1
	-
	К
	20
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1 « 4 «
	8
	1
	-
	К
	32
	79
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 « 2 « 
	19
	2
	-
	К
	10
	21
	38
	58
	73
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	54
	54
	54
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	10
	21
	38
	4
	19
	35
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км. 
	11

1-11
	2
	-
	К
	19
	40
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

10-19
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	9
	42
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 км для 4 полос движения 
	20
	2
	-
	К
	9
	20
	40
	63
	79
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	55
	55
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	9
	20
	40
	8
	24
	37
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	12

1-12
	2
	-
	К
	16
	36
	73
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс протяженностью 1,5 км 
	10

11-20
	1
	-
	К
	-
	-
	-
	17
	54
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водопровод и канализация

Наружные инженерные сети
	 

	20. Наружные трубопроводы 
	Из стальных труб диаметром, мм: 400, протяженностью, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	4
	-
	-
	К
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	6
	-
	-
	К
	46
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800, протяженностью, км:

5 
	5
	-
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	8
	1
	-
	К
	37
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	12
	2
	-
	К
	22

20
	48

47
	74

73
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	14
	2
	-
	К
	20

19
	42

41
	64

63
	85

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200, протяженностью, км:

5 
	7
	1
	-
	К
	40
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	11
	1
	-
	К
	25
	52
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	17
	2
	-
	К
	18

18
	36

33
	54

53
	71

71
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	19
	2
	-
	К
	8

17
	33

32
	49

48
	64

64
	80

79
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1600, протяженностью, км:

5 
	9
	1
	-
	К
	29
	64
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	14
	1
	-
	К
	16
	38
	61
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	21
	2
	-
	К
	17

16
	31

30
	45

44
	59

58
	73

72
	86

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	24
	2
	-
	К
	17

16
	29

28
	41

40
	52

52
	64

64
	76

76
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм, протяженностью, км:

2 
	2
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	3
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб диаметром, мм: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500, протяженностью, км:

2 
	4
	-
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4 
	5
	-
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	7
	-
	-
	К
	40
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800, протяженностью, км:

4 
	7
	-
	-
	К
	41
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	9
	1
	-
	К
	31
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	15
	2
	-
	К
	21

18
	41

39
	60

59
	80

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	23
	2
	-
	К
	18

16
	30

29
	43

41
	55

54
	67

66
	80

79
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	25
	2
	-
	К
	17

16
	29

27
	40

39
	51

50
	63

62
	74

73
	85

85
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000, протяженностью, км:

4 
	9
	1
	-
	К
	31
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	12
	1
	-
	К
	22
	48
	71
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	18
	2
	-
	К
	19

17
	35

34
	52

50
	68

67
	84

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	27
	2
	-
	К
	17

15
	27

26
	38

36
	48

47
	59

58
	69

68
	79

79
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	30
	2
	-
	К
	16

15
	26

24
	35

34
	44

43
	63

53
	63

62
	72

72
	81

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из железобетонных труб диаметром, мм: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1600, протяженностью, км:

4 
	10
	1
	-
	К
	27
	58
	89
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	14
	1
	-
	К
	20
	43
	66
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	24
	2
	-
	К
	17

16
	29

28
	41

40
	53

52
	64

64
	76

76
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	35
	2
	-
	К
	15

14
	23

22
	31

30
	39

38
	47

47
	55

55
	53

63
	71

71
	78

79
	87

87
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	39
	2
	-
	К
	15

14
	22

21
	29

28
	36

35
	43

43
	51

50
	58

57
	63

64
	72

71
	79

79
	86

86
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	2400, протяженностью, км:

4 
	14
	2
	-
	К
	20

19
	42

41
	64

63
	85

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	19
	2
	-
	К
	18

17
	33

22
	49

48
	64

64
	79

79
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	24
	2
	-
	К
	17

15
	30

27
	41

39
	53

51
	65

64
	77

76
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	31
	2
	-
	К
	16

14
	25

23
	34

33
	43

42
	52

51
	61

60
	70

69
	79

79
	88

88
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	38
	2
	-
	К
	15

14
	22

22
	30

29
	37

36
	44

44
	52

51
	59

58
	66

66
	73

73
	81

80
	88

88
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	3500, протяженностью, км:

4 
	16
	2
	-
	К
	19

18
	38

37
	56

56
	75

75
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6 
	22
	2
	-
	К
	17

16
	30

29
	43

42
	56

55
	69

69
	82

82
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	27
	2
	-
	К
	16

15
	26

25
	37

36
	47

47
	58

58
	68

68
	79

79
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	36
	2
	-
	К
	13

13
	21

21
	29

29
	37

37
	45

44
	53

52
	61

60
	68

68
	76

76
	84

84
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	44
	2
	-
	К
	12

12
	19

18
	25

25
	32

31
	38

38
	45

44
	51

51
	57

57
	64

64
	70

70
	77

76
	83

83
	89

89
	96

96
	100

100
	 
	 

	Здания и сооружения водоснабжения
	 

	21. Головные водозаборные сооружения 
	При подземных источниках водоснабжения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	без очистки воды производительностью, тыс. м3/сут:

0,8 
	6
	1
	3

4-6
	К
	53

53
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12,5 
	15
	2
	10

5-14
	К
	15

17
	36

37
	58

58
	80

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	22
	2
	12

10-21
	К
	10

10
	21

21
	36

36
	55

50
	70

66
	84

80
	97

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с очисткой воды производительностью, тыс. м3/сут:

0,8 
	6
	1
	3

4-6
	К
	55

54
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12,5 
	15
	2
	10

5-14
	К
	17

19
	38

39
	60

60
	82

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	22
	2
	12

10-21
	К
	8

8
	20

20
	33

32
	48

48
	70

69
	88

88
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	58

58
	58

58
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	8

8
	20

20
	33

32
	48

48
	70

69
	30

30
	41

40
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. м3/сут 
	18

1-18
	2
	8

10-17
	К
	14

14
	34

34
	56

55
	73

72
	88

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 20 тыс. м3/сут 
	13

10-22
	-
	4

18-21
	К
	-
	-
	-
	14

14
	44

44
	72

71
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	28
	3
	16

11-26
	К
	6

6
	13

13
	23

22
	35

31
	44

41
	58

56
	77

76
	90

89
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63

63
	63

63
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	23

22
	35

31
	44

41
	58

56
	77

76
	27

26
	36

36
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут 
	22

1-22
	3
	12

10-21
	К
	10

10
	21

21
	36

35
	55

50
	70

66
	84

81
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 40 тыс. м3/сут 
	13

16-28
	-
	5

23-27
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	14

14
	44

43
	72

71
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	125 
	34
	4
	22

11-32
	К
	5

5
	11

11
	19

18
	27

26
	36

35
	48

46
	59

58
	72

71
	83

83
	91

91
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60

60
	60

60
	60

60
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	5

5
	11

11
	19

18
	27

26
	36

35
	48

46
	59

58
	72

71
	23

23
	31

31
	39

38
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 65 тыс. м3/сут 
	26

1-26
	4
	15

11-25
	К
	9

9
	18

18
	31

30
	45

43
	60

57
	74

71
	86

84
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 60 тыс. м3/сут 
	17

18-34
	-
	7

26-32
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	7

7
	18

18
	36

35
	58

57
	78

77
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	140 
	36
	4
	24

11-34
	К
	6

5
	14

13
	23

23
	37

35
	49

46
	58

55
	66

64
	77

75
	85

84
	91

90
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72

71
	72

71
	72

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

5
	14

13
	23

23
	37

35
	49

46
	58

55
	66

64
	77

75
	13

13
	19

19
	24

25
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут 
	27

1-27
	4
	16

11-26
	К
	9

7
	19

19
	32

33
	51

49
	68

66
	80

79
	87

86
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 70 тыс. м3/сут 
	17

20-36
	-
	8

27-34
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13

11
	27

26
	46

45
	66

66
	87

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	245 
	45
	5
	32

12-43
	К
	6

3
	11

6
	17

13
	24

21
	32

31
	39

38
	45

44
	58

56
	67

65
	76

75
	84

84
	90

90
	97

96
	99

99
	100

100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

64
	65

64
	65

64
	100

100
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	6

3
	11

6
	17

13
	24

21
	32

31
	39

38
	45

44
	58

56
	67

66
	76

75
	84

84
	25

26
	32

32
	34

34
	-
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут 
	34

1-34
	5
	21

12-32
	К
	10

4
	16

9
	26

20
	37

34
	60

48
	60

59
	70

69
	80

80
	88

87
	95.

94
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 120 тыс. м3/сут 
	22

24-45
	-
	11

33-43
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15

12
	27

25
	42

42
	58

59
	72

72
	90

90
	97

97
	100

100
	 
	 

	
	При открытых источниках производительностью, тыс. м3/сут:

0,8 
	9
	1
	3

6-8
	К
	20

25
	62

65
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12,5 
	10
	1
	4

6-9
	К
	19

22
	53

56
	90

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	12
	1
	5

7-11
	К
	16

20
	43

47
	76

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	15
	1
	5

10-14
	К
	11

15
	24

31
	47

51
	75

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	125 
	19
	2
	6

13-18
	К
	11

12
	23

25
	36

41
	60

60
	78

78
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	20
	2
	7

13-19
	К
	9

6
	19

17
	43

45
	67

73
	79

82
	94

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	24
	2
	7

17-23
	К
	6

4
	17

16
	25

25
	40

42
	56

61
	73

78
	89

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Насосная станция 1 подъема производительностью, м3/с (тыс. м3/сут):

1 (86,4) 
	12
	1
	3

9-11
	К
	24

26
	43

53
	74

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4,5 (380) 
	16
	1
	5

11-15
	К
	13

13
	37

52
	56

81
	78

88
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Очистные сооружения водоснабжения 
	С полной очисткой и обработкой воды, отстаиванием и фильтрацией производительностью, тыс. м3/сут: 

0,8 
	12
	1
	4

8-11
	К
	22

23
	48

49
	77

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12,5 
	16
	2
	5

11-15
	К
	13

11
	26

24
	44

39
	75

70
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	18
	2
	6

12-17
	К
	11

9
	24

20
	39

37
	65

60
	86

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	19
	2
	7

12-18
	К
	8

10
	19

20
	36

32
	60

55
	80

77
	96

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	125 
	22
	2
	8

13-20
	К
	7

9
	15

18
	28

29
	50

47
	70

67
	85

83
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	160 
	29
	3
	12

16-27
	К
	6

6
	13

13
	23

23
	35

35
	46

45
	56

55
	76

77
	88

88
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67

67
	67

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	23

23
	35

35
	46

45
	56

55
	76

77
	21

21
	32

32
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут 
	22

1-22
	3
	6

16-21
	К
	9

9
	19

19
	35

35
	52

52
	69

67
	84

82
	98

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут 
	11

19-29
	 
	6

22-27
	К
	 
	-
	 
	-
	-
	 
	32

30
	65

63
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	32
	3
	14

17-30
	К
	6

6
	13

13
	23

23
	34

34
	45

45
	56

54
	35

64
	78

77
	88

87
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

65
	66

65
	65

65
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	23

23
	34

34
	45

45
	56

54
	65

64
	13

12
	23

22
	31

31
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 100 тыс. м3/сут 
	24

1-24
	3
	7

17-23
	К
	9

9
	20

20
	35

35
	52

52
	70

69
	86

84
	97

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 
	13

20-32
	-
	7

24-30
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

7
	37

25
	65

63
	90

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 тыс. м3/сут 
	35
	3
	16

18-33
	К
	6

6
	13

13
	21

21
	29

29
	38

38
	47

46
	55

55
	70

69
	81

80
	89

89
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	250
	 
	 
	 
	В
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

65
	66

65
	66

66
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	21

21
	29

29
	38

38
	47

46
	55

55
	70

69
	16

15
	24

24
	33

32
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут 
	26

1-26
	3
	8

18-25
	К
	10

10
	20

20
	32

32
	45

45
	58

58
	72

71
	85

84
	97

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 125 тыс. м3/сут 
	14

22-35
	-
	8

26-33

 
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21

20
	45

44
	70

69
	93

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	320 
	42
	4
	22

19-40
	К
	4

4
	8

8
	13

13
	19

19
	28

28
	38

37
	47

46
	55

54
	66

65
	75

75
	84

84
	91

91
	98

98
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64

64
	64

64
	64

64
	64

64
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

4
	8

8
	13

13
	19

19
	28

28
	38

37
	47

46
	55

54
	66

65
	11

11
	20

20
	27

27
	34

34
	-
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут 
	30

1-30
	4
	11

19-29
	К
	6

6
	12

12
	20

20
	30

30
	44

44
	59

58
	74

72
	86

85
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 160 тыс. м3/сут 
	17

26-42
	-
	11

30-40
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13

13
	32

30
	56

55
	76

75
	94

93
	100

100
	 
	 
	 

	
	С установками заводского изготовления реагентной очистки воды типа «Струя» производительностью 800 м3/сут 
	5
	-
	2

4-5
	К
	36

36
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Насосная станция подъема 
	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут): 120 (2,8) 
	5
	1
	1
	К
	76

66
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800 (19,2) 
	7
	1
	2

5-6
	К
	26

25
	94

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1800 (43,2) 
	10
	1
	2

8-9
	К
	19

19
	36

47
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Сооружения обработки осадка 
	Производительность, тыс. м3/сут: 40 
	6
	1
	1

5
	К
	60

66
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	80 
	9
	1
	2

7-8
	К
	30

34
	83

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 
	12
	2
	3

9-11
	К
	12

14
	52

60
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания и сооружения канализации
	 

	25. Очистные сооружения канализации 
	С биологической очисткой в искусственных условиях, производительность, тыс. м3/сут:

0,7 
	9
	1
	4

5-8
	К
	18

19
	61

64
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	16
	2
	8

8-15
	К
	7

7
	21

23
	45

45
	75

80
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	22
	3
	11

10-20
	К
	5

5
	17

14
	36

29
	55

50
	73

70
	90

85
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	130 
	32
	3
	18

13-30
	К
	6

6
	13

13
	23

23
	34

34
	45

45
	55

54
	63

62
	78

77
	88

87
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65

65
	65

65
	65

65
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	23

23
	34

34
	45

45
	55

54
	63

62
	13

12
	23

22
	31

31
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 80 тыс. м3/сут 
	24

1-24
	3
	11

13-23
	К
	9

9
	20

20
	35

35
	53

52
	70

69
	85

84
	97

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 50 тыс. м3/сут 
	13

20-32
	-
	7

24-30
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

7
	37

35
	65

63
	90

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	175 
	36
	4
	21

15-35
	К
	6

6
	13

13
	20

20
	29

20
	39

39
	48

48
	56

56
	69

69
	81

81
	90

90
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	63

63
	63

63
	63

63
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	6

6
	13

13
	20

20
	29

29
	39

39
	48

48
	56

56
	69

69
	18

18
	27

27
	34

34
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 90 тыс. м3/сут 
	26

1-26
	4
	11

15-25
	К
	10

10
	20

20
	32

32
	45

45
	62

61
	76

75
	88

87
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 85 тыс. м3/сут 
	15

22-36
	-
	10

26-35
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22

21
	49

48
	73

72
	93

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	280 
	40
	4
	24

15-38
	К
	4

4
	8

8
	13

13
	19

19
	29

28
	38

37
	47

46
	58

57
	70

68
	81

80
	89

89
	96

95
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64

64
	64

64
	64

64
	64

64
	100

100
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

4
	8

8
	13

13
	19

19
	29

28
	38

37
	47

46
	58

57
	70

69
	17

16
	25

25
	32

31
	35

35
	-
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-йпусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут 
	30

1-30
	4
	15

15-29
	К
	6

6
	12

12
	20

20
	30

30
	45

44
	60

58
	74

72
	86

85
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 140 тыс. м3/сут 
	17

24-40
	-
	9

30-38
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8

8
	24

24
	47

46
	70

69
	88

87
	98

98
	100

100
	 
	 
	 

	
	350 
	44
	5
	27

16-42
	К
	4

4
	7

7
	12

12
	19

19
	25

25
	33

32
	40

39
	49

49
	59

58
	70

69
	81

80
	88

87
	94

93
	98

98
	100

100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	62

62
	62

62
	62

62
	100

100
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	4

4
	7

7
	12

12
	19

19
	25

25
	33

32
	40

39
	49

49
	59

58
	70

69
	81

80
	26

25
	32

31
	36

36
	-
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс производительностью 180 тыс. м3/сут 
	34

1-34
	5
	18

16-33
	К
	6

6
	12

12
	20

20
	30

30
	41

41
	53

53
	64

63
	74

73
	83

82
	91

90
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой комплекс производительностью 170 тыс. м3/сут 
	21

24-44
	-
	9

34-42
	К
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9

9
	20

20
	5

35
	53

52
	68

67
	83

82
	96

95
	100

100
	 
	 

	
	С установками заводского изготовления производительностью, м3/сут:

50 
	4
	-
	2

3-4
	К
	58

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	700 
	8
	1
	3

5-7
	К
	23

31
	67

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. Насосная станция 
	Производительность, м3/ч (тыс. м3/сут):

216 (5,2) 
	11
	1
	1

10
	К
	23

20
	44

43
	71

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1368 (33) 
	16
	2
	3

13-15
	К
	19

16
	29

28
	41

40
	58

61
	95

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2052 (49) 
	16
	2
	3

13-15
	К
	18

16
	30

31
	43

46
	59

67
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10800 (260) 
	22
	2
	3

19-21
	К
	15

14
	23

24
	32

35
	41

46
	51

59
	66

72
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. Цех механического обезвоживания 
	Производительность, тыс. м3/сут:

40 
	14
	2
	2

12-13
	К
	12

12
	24

35
	42

71
	73

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	22
	3
	8

13-20
	К
	6

6
	15

18
	30

36
	41

52
	54

69
	80

86
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	28
	3
	11

16-26
	К
	4

4
	11

17
	23

36
	36

58
	43

71
	59

81
	74

89
	89

95
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 
	36
	4
	14

21-34
	К
	3

3
	11

15
	20

30
	30

45
	30

59
	46

69
	55

78
	70

84
	78

87
	87

92
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	28. Сооружения доочистки сточных вод 
	Производительность, тыс. м3/сут

10 
	13
	2
	3

10-12
	К
	22

25
	41

49
	58

61
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	18
	2
	4

13-16
	К
	10

9
	24

25
	51

58
	60

69
	86

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	30
	3
	9

20-28
	К
	5

4
	13

14
	24

26
	33

36
	44

48
	55

62
	67

73
	80

85
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	36
	4
	14

21-34
	К
	4

3
	14

15
	21

24
	28

32
	38

43
	47

54
	54

62
	62

70
	72

78
	83

88
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	29*. Сооружения по обезвоживанию осадков сточных вод в естественных условиях 
	Площадки на бетонном основании с подводящей системой трубопроводов, дренажной системой сбора и отвода иловой воды, насосной станцией перекачки, площадью, га:

3 
	12
	1
	-
	К
	20

20
	52

51
	85

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	17
	2
	-
	К
	13

13
	26

25
	44

43
	75

74
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7 
	21
	2
	-
	К
	10

10
	20

19
	32

31
	50

49
	70

69
	88

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоснабжение
	 

	30. Котельная отопительная и отопительно-производственная 
	С четырьмя котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:

твердом 
	5
	-
	1

4
	К
	60

55
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	жидком и газе 
	4
	-
	1

3
	К
	75

72
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С шестью котлами Универсал-3 по 0,93 МВт/ч (0,8 Гкал/ч) на топливе:

твердом 
	6
	-
	2

2-3
	К
	60

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	жидком и газе 
	4
	-
	1

3
	К
	75

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С тремя котлами паропроизводительностью, т/ч:

по 2,5, на топливе:

КЕ-2,5-14, твердом 
	8
	-
	4

4-7
	К
	33

26
	85

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ДЕ-2,5-14, жидком и газе 
	6
	-
	4

2-5
	К
	60

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	по 4, на топливе:

КЕ-4-14, твердом 
	8
	-
	4

4-7
	К
	33

26
	85

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ДЕ-4-14, жидком и газе 
	6
	-
	4

2-5
	К
	60

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	по 6,5, на топливе:

КЕ-6,5-14, твердом 
	9
	-
	4

5-8
	К
	25

18
	78

70
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ДЕ-6,5-14, жидком и газе 
	6
	-
	4

2-5
	К
	60

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	по 10, на топливе:

КЕ-10-14, твердом 
	12
	-
	5

7-11
	К
	6

7
	48

26
	78

67
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ДЕ-10-14, жидком и газе 
	8
	-
	5

3-7
	К
	40

30
	88

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	по 16, на топливе ДЕ-16-14, жидком и газе 
	10
	-
	7

3-9
	К
	19

20
	52

52
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	по 25, на топливе: КЕ-25-14, твердом 
	16
	1
	8

8-15
	К
	4

5
	42

21
	65

48
	81

75
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ДЕ-25-14, жидком и газе 
	12
	1
	8

4-11
	К
	9

14
	56

50
	80

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С тремя котлами теплопроизводительностью: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4,6 МВт (4 Гкал/ч) на топливе:

КВГМ-4, жидком и газе 
	6
	-
	4

2-5
	К
	60

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7,5 МВт (6,5 Гкал/ч) на топлива:

КВГМ-6,5, жидком и газе 
	8
	-
	5

3-7
	К
	40

30
	82

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11,6 МВт (10 Гкал/ч) на топливе:

КВТС-10, твердом 
	14
	1
	7

7-13
	К
	12

13
	36

28
	67

69
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КВГМ-10, жидком и газе 
	10
	0,5
	6

4-9
	К
	19

20
	52

52
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	23,2 МВт (20 Гкал/ч) на топливе:

КВТС-20, твердом 
	18
	1
	9

9-17
	К
	8

7
	20

24
	42

46
	68

70
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КВГМ-20, жидком и газе 
	12
	1
	8

4-11
	К
	14

14
	43

43
	83

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	34,8 МВт (30 Гкал/ч) на топливе:

КВТС-30, твердом 
	20
	1
	10

10-19
	К
	8

7
	14

15
	26

25
	42

43
	67

67
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КВГМ-30, жидком и газе 
	14
	1
	9

5-13
	К
	15

16
	37

37
	66

63
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	58 МВт (50 Гкал/ч) на топливе:

КВТС-50, твердом 
	24
	2
	12

12-23
	К
	3

2
	9

10
	23

21
	53

50
	77

77
	88

87
	93

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	КВГМ-50, жидком и газе 
	20
	2
	12

8-19
	К
	6

6
	12

13
	22

23
	42

43
	67

67
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. Тепловая сеть магистральная или распределительная 
	Диаметром 150-200 мм, протяженностью, км:

1 
	4
	0,5
	-
	К
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	6
	0,5
	-
	К
	56
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 250-300 мм, мощностью 46 МВт/ч (40 Гкал/ч), протяженностью, км:

1 
	4
	1
	-
	К
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 400-500 мм, мощностью 58-116 МВт/ч (50-100 Гкал/ч), протяженностью, км:

1 
	4
	1
	-
	К
	62
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	7
	1
	-
	К
	35
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 500-1000 мм, мощностью 174-638 МВт/ч (150-550 Гкал/ч), протяженностью, км:

1 
	5
	1
	-
	К
	57
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	8
	1
	-
	К
	25
	65
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	11
	1
	-
	К
	15
	45
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32. Центральный тепловой пункт 
	Для нужд горячего водоснабжения и отопления (отдельно стоящие кирпичные или железобетонные) 
	3
	-
	1
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. Ремонтно-производственная база 
	Для обслуживания теплоэнергетических объединений (предприятий) с установленным оборудованием общей теплопроизводительностью: до 116 и 116-232 МВт/ч (до 100 и 100-200 Гкал/ч) 
	9
	0,5
	4

6-9
	К
	14

19
	53

60
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	232-464 МВт/ч (200-400 Гкал/ч) 
	14
	1
	5

10-14
	К
	10

12
	26

27
	56

56
	84

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электроснабжение
	 

	34. Кабельная линия электропередачи 
	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:

2 
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	2
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	4
	-
	-
	К
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Воздушная линия электропередачи 
	Напряжением 6-10-20 кВ, протяженностью, км:

5 
	1
	-
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15 
	2
	0,5
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	3
	0,5
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60 
	4
	0,5
	-
	К
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. Трансформаторная подстанция 
	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 600 кВ×А с воздушными вводами 1´250, 1´360 и 2´630 
	1
	-
	1
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ×А с кабельными вводами 1´630 и 2´630 
	1
	-
	1

1
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37. Распределительный пункт 
	Напряжением 6-10 кВ с числом линейных присоединений до 15 
	2
	-
	2
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. Комплекс электроснабжения 
	В составе: кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 5 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ, мощностью до 630 кВ×А - 1 шт. 
	2
	-
	1

1
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В составе: воздушные линии 0,4 кВ - общей протяженностью до 6 км, трансформаторные подстанции отдельно стоящие (кирпичные или железобетонные) напряжением 6-10/0,4 кВ мощностью до 630 кВ×А - до 3 шт. 
	4
	0,5
	2

3-4
	К
	85

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39. Ремонтно-производственная база 
	Для обслуживания электрических сетей городов с населением, тыс. чел.:

до 100 
	7
	0,5
	4

4-7
	К
	31

33
	84

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100-250 
	9
	1
	4

6-9
	К
	30

31
	76

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	св. 250 
	12
	1
	4

9-12
	К
	28

28
	60

58
	82

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Газоснабжение
	 

	40. Газонаполнительная станция сжиженных газов 
	Производительность, т, сжиженного газа в год:

6000 
	24
	4
	9

15-23
	К
	9

10
	26

24
	37

38
	52

54
	74

73
	86

88
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12000 
	24
	4
	9

15-23
	К
	7

9
	17

24
	38

39
	54

56
	72

71
	81

84
	89

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20000 
	24
	4
	10

14-23
	К
	13

14
	20

25
	41

37
	51

51
	63

67
	74

82
	89

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. Районный пункт заполнения баллонов 
	Производительность сжиженного газа на 5000 бытовых установок в год 
	8
	2
	3

5-7
	К
	37

44
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42. Распределительная газовая сеть 
	Из стальных труб в две нитки диаметром 200-600 мм, протяженностью, км:

1 
	2,5
	0,1
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	3,5
	0,2
	-
	К
	94

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из стальных труб в одну нитку диаметром, мм:

до 200, протяженностью, км:

1 
	1
	0,1
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	2
	0,2
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	5
	0,5
	-
	К
	68

62
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200-600, протяженностью, км: 1 
	1,5
	0,1
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	3
	0,2
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	8,5
	0,5
	-
	К
	39

35
	78

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из полиэтиленовых труб в одну нитку диаметром до 200 мм, протяженностью, км:

1 
	1
	0,1
	 
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	1,5
	0,2
	-
	К
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	3,5
	0,5
	-
	К
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43. Эксплуатационная база газового хозяйства 
	Для городов и населенных пунктов с населением, тыс. чел:

10 
	4
	0,4
	2

3-4
	К
	65

60
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25 
	6
	0,6
	2

4-5
	К
	51

57
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	9
	0,9
	3

6-8
	К
	30

36
	72

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	12
	1,2
	4

8-11
	К
	15

19
	47

62
	87

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.* Сооружения по использованию газа метана 
	Газосборный пункт (ГСП), газгольдеры, факельная свеча, пункт управления свечей, трубопроводы газа, конденсатопроводы реконструкции котельной, производительность, млн. м3/год: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	12
	1
	5

7-11
	К
	25

25
	61

60
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12 
	24
	2
	13

11-23
	К
	16

15
	30

29
	42

41
	56

55
	70

70
	81

81
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Озеленение
	 

	45. Цветочные оранжереи 
	В составе: блоков оранжерей с соединительными коридорами, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Площадь, м2:

500 
	4
	1
	-
	К
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3000 
	8
	2
	-
	К
	16
	54
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10000 
	12
	2
	-
	К
	16
	49
	83
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30000 
	15
	2
	-
	К
	18
	37
	58
	81
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60000 
	18
	2
	-
	К
	17
	31
	48
	65
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения
	 

	46. Берегоукрепление 
	Откосные крепления железобетонными плитами высотой 10 м:

монолитными протяженностью 600 м 
	12
	1
	-
	К
	21
	47
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	сборными протяженностью 850 м 
	18
	2
	-
	К
	13
	29
	53
	72
	88
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	59
	59
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	З
	13
	29
	53
	13
	29
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47*. Набережная 
	Высотой 3 м. Вертикальная, протяженностью 1500 м:

из сборных железобетонных элементов 
	36
	3
	-
	К
	5
	12
	20
	28
	36
	46
	59
	70
	80
	88
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из сборных железобетонных блоков 
	24
	2
	-
	К
	10
	20
	35
	53
	67
	80
	91
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Больверк протяженностью 1200 м из железобетонного шпунта 
	30
	2
	-
	К
	8
	15
	24
	35
	46
	63
	74
	84
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Высотой 5 м. Вертикальная протяженностью 520 м из заанкеренного сборного железобетонного шпунта; крепление откосов сборными железобетонными плитами высотой 2 м 
	30
	3
	-
	К
	10
	19
	30
	40
	42
	65
	77
	90
	95
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Больверк протяженностью 250 м из сборных железобетонных блоков 
	21
	1
	-
	К
	10
	22
	46
	64
	77
	90
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Больверк протяженностью 350 м из железобетонного шпунта 
	15
	1
	-
	К
	18
	38
	66
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48. Противооползневые мероприятия 
	На площади 2 га. В составе: сооружений из буронабивных свай укрепления склона, засыпки и укрепления тальверга оврага с устройством водосбросного коллектора, уполаживания склона с устройством систем дренажа 
	24
	3
	-
	К
	6
	13
	19
	30
	48
	67
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49. Плотина 
	Бетонная и железобетонная. Объем бетона 10 тыс. м3 
	24
	2
	-
	К
	10
	22
	39
	54
	67
	80
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Промышленные предприятия
	 

	50. Производственная база для ремонта жилых домов, объектов соцкультбыта, лифтов 
	В составе: главного корпуса, лесопильного цеха, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных сетей. Производственная база на 220 тыс. чел. населения 
	48
	6
	18

27-44
	К
	4

5
	9

10
	14

16
	25

23
	31

30
	38

38
	45

46
	53

54
	56

63
	65

71
	74

78
	82

85
	91

92
	98

98
	99

99
	100

100
	 

	Санитарная очистка городов
	 

	51. База дорожных и уборочных машин с открытой стоянкой, с вспомогательными зданиями и сооружениями 
	На число дорожных и уборочных машин:

50 
	10
	1
	-
	К
	32

38
	65

76
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	100 
	16
	3
	-
	К
	17

18
	37

39
	63

63
	83

85
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	150 
	18
	3,5
	-
	К
	13

14
	32

35
	56

60
	80

85
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300 
	20
	3,5
	-
	К
	12

12
	28

29
	47

49
	70

75
	88

89
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52*. Мусороперерабатывающий завод 
	В составе: главного корпуса, приемного и сортировочного корпусов, объектов подсобного и вспомогательного назначения, инженерных коммуникаций. Мусороперерабатывающий завод производительностью, тыс. м3/год:

400 
	30
	6
	15

15-29
	К
	8

12
	18

25
	31

38
	45

51
	59

65
	71

77
	81

86
	89

91
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 
	36
	6
	21

15-35
	К
	5

7
	12

16
	22

25
	33

35
	44

46
	56

58
	64

66
	72

74
	80

81
	87

89
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	53. Мусороперегрузочная станция 
	В составе: разгрузочной площадки, приемного и загрузочного отделений, моечного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей. Мощность 200 тыс. м3/год 
	12
	2
	4

8-11
	К
	20

21
	47

48
	81

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54. Сливная станция для жидких нечистот 
	Сливная станция на 2 приемных места. Здание одноэтажное, кирпичное. Объем 891 м3 
	7
	1
	2

6-7
	К
	40

40
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55*. Усовершенствованный полигон складирования бытовых отходов 
	В составе: хоздвора, производственного корпуса, объектов подсобного назначения, инженерных сетей, ямы «Беккари» со вскрывочной. Мощность, тыс. м3/год:

60 
	7
	1,5
	 
	К
	35

40
	85

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	90 
	8
	2
	-
	К
	27

31
	80

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	120 
	9
	2
	-
	К
	26

30
	65

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56. Завод для сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с использованием тепла 
	С тремя котлоагрегатами производительностью по сжиганию ТБО 15 т/ч 
	36
	3
	23

13-35
	К
	2

5
	5

10
	7

17
	11

24
	21

32
	34

44
	48

55
	64

65
	79

76
	90

85
	97

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	Промышленное водоснабжение *
	 

	57. Водозаборные комплексы раздельного типа
	При открытых источниках водоснабжения с подземными частями сооружений в сборном железобетоне, производительностью, л/с: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20-180, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 8 м 
	4,5
	0,5
	2

3-4
	К
	61

68
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20-180, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 10 м 
	5,5
	0,5
	2

4-5
	К
	52

58
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	180-300, при глубине заложения насосной станции 3,6 м, берегового колодца 9 м
	5,5
	0,5
	2

4-5
	К
	52

58
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	180-300, при глубине заложения насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м 
	7
	1
	2

5-6
	К
	30

32
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300-1000, при глубине заложения насосной станции 4,8 м, берегового колодца 10 м 
	8
	1
	3

5-7
	К
	2

28
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300-1000, при глубине заложении насосной станции 6 м, берегового колодца 11 м 
	7
	1
	2

5-6
	К
	30

32
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58. Водозаборные комплексы совмещенного типа 
	При открытых источниках водоснабжения с подземной частью сооружения:

в монолитном железобетоне, производительность, л/с:

20-180, при глубине заложения насосной станции 11 м 
	6
	1
	2

4-5
	К
	40

44
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	180-300, при глубине заложения насосной станции 15 м 
	8
	1
	2

6-7
	К
	29

32
	72

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	300-1000, при глубине заложения насосной станции 17 м 
	9
	1
	3

6-8
	К
	23

25
	62

64
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в сборном железобетоне, производительность, м3/с: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 12,6 м и способе строительства:

«опускной колодец» 
	10
	1
	2

8-9
	К
	30

35
	58

62
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	«стена в грунте» 
	8
	1
	2

6-7
	К
	36

39
	78

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5-2,5, при глубине заложения насосной станции 16,2 м и опускном способе строительства 
	11
	1
	3

8-10
	К
	27

29
	53

58
	86

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2,0-3,0, при глубине заложения насосной станции 19,8 м и опускном способе строительства 
	12
	1
	3

9-11
	К
	25

27
	48

54
	79

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

	Объект
	Характеристике
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	 

	Предприятия химической чистки и крашения одежды
	 

	1*. Фабрика химической чистки и окрашивания одежды 
	Мощность 600 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 9,6 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9
	К 
	14

23 
	47

60 
	96

98 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 2000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 25,6 тыс. м3 
	15 
	2 
	2

13-14 
	К 
	11

12
	37

41 
	69

70 
	86

88 
	100

100 
	 
	 
	 

	2*. Фабрика химической чистки одежды 
	Мощность 1000 кг/смену. Здание одноэтажное, объем 14,2 тыс. м3 
	11 
	2 
	2

9-10 
	К 
	15

18 
	50

64 
	81

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	3*. Предприятие по стирке белья и химической чистки одежды 
	Мощность 400 кг/смену. Здание двухэтажное объем 4,9 тыс. м3 
	7 
	1 
	1

6 
	К 
	20

22 
	85

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 600 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 5,8 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

7 
	К 
	18

22 
	71

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 800 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 6,4 м3 
	9 
	2 
	2

7-8 
	К 
	14

22 
	86

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Химическая чистка и прачечная с баней на 50 мест 
	Мощность 500 кг/смену. Здание двухэтажное, объем 8,9 тыс. м3 
	11 
	2 
	2

9-10 
	К 
	15

18 
	43

64 
	11

85 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	Предприятия ремонта бытовых машин и приборов*
	 

	5. Завод ремонта бытовых машин и приборов 
	Мощность 520 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7 тыс. м3 
	7 
	1 
	1

6 
	К 
	14

18 
	60

70 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,7 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	13

22 
	36

59 
	96

99 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,5 тыс. м3 
	14 
	2 
	2

12-13 
	К 
	11

12 
	34

42 
	71

81 
	95

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 39,7 тыс. м3 
	18 
	2 
	2

16-17 
	К 
	6

10 
	15

26 
	30

53 
	61

82 
	92

96 
	100

100 
	 
	 

	6. Завод ремонта теле- и радиоаппаратуры 
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 10,3 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	14

20 
	37

55 
	96

99 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,0 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	15

17 
	47

52 
	95

98 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,6 тыс. м3 
	15 
	2 
	2

13-14 
	К 
	11

15 
	32

40 
	70

80 
	95

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	Дома бытовых услуг, блоки производственных цехов, комплексные предприятия*
	 

	7. Прачечная-химчистка спецодежды (для рабочих машиностроительных специальностей) 
	Мощность 500 кг/смену. Здание одноэтажное с подвалом, объем 4,8 тыс. м3 
	8 
	1 
	1

8 
	К 
	21

29
	75

83 
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Дом бытовых услуг 
	Мощность 590 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,6 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	14

22
	38

67 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 828 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 13,4 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9
	К 
	15

17
	54

72 
	90

98 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 966 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,5 тыс. м3 
	11 
	2 
	2

9-10 
	К 
	2

14 
	34

52
	73

86
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 2198 тыс. руб/год. Здание пятиэтажное, объем 27,1 тыс. м3 
	14 
	2 
	2

12-13 
	К 
	11

12 
	34

42 
	71

81 
	95

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	9. Блок производственных цехов 
	Мощность 625 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 17,9 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	15

22 
	37

66 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1200 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 30,0 тыс. м3 
	17 
	2 
	2

15-16 
	К 
	7

7 
	21

25 
	44

53 
	71

84 
	96

97 
	100

100 
	 
	 

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 55,0 тыс. м3 
	20 
	2 
	3

17-19 
	К 
	8

8 
	17

21 
	29

37 
	46

58 
	68

80 
	93

96 
	100

100 
	 

	Другие объекты бытового обслуживания населения*
	 

	10. Фабрика ремонта и пошива обуви 
	Мощность 600 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 11,3 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	14

20 
	36

67 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,3 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	14

20 
	37

55 
	83

89 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 3000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 32,3 тыс. м3 
	18 
	2 
	2

16-17 
	К 
	6

10 
	15

26 
	30

53 
	61

82 
	92

96 
	100

100 
	 
	 

	11. Фабрика ремонта и пошива одежды 
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 18,9 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	17

21 
	72

78 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 20,77 тыс. м3 
	15 
	2 
	2

13-14 
	К 
	7

9 
	34

48 
	76

86 
	96

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	12. Фабрика изготовления и ремонта трикотажных изделий 
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 7,2 тыс. м3 
	8 
	2 
	1

7 
	К 
	16

21 
	54

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 21,5 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	12

18 
	50

70 
	90

98 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1500 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 29,4 тыс. м3 
	14 
	2 
	2

12-13 
	К 
	10

13
	32

40 
	69

80 
	95

98 
	100

100 
	 
	 
	 

	13. Фабрика ремонта и изготовления мебели 
	Мощность 650 тыс. руб/год. Здание одноэтажное, объем 27,7 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	16

20 
	43

57 
	77

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 1000 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 28,5 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	8

10 
	25

34 
	58

76 
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 2000 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное объем 50,1 м3 
	20 
	2 
	3

17-19 
	К 
	8

8 
	14

19 
	26

35 
	40

58 
	65

80 
	93

96 
	100

100 
	 

	14. Фабрика фоторабот 
	Мощность 250 тыс. руб/год. Здание двухэтажное, объем 5,9 тыс. м3 
	8 
	2 
	1

7
	К 
	15

20 
	55

76 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 11,0 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	17

22 
	62

75
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 800 тыс. руб/год. Здание четырехэтажное, объем 19,8 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	11

15 
	29

42 
	80

86 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	15. Дом проката 
	Мощность 500 тыс. руб/год. Здание трехэтажное, объем 19,8 тыс. м3 
	10 
	2 
	1

9 
	К 
	13

15 
	43

51 
	83

90 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	16. Ломбард 
	Мощность 20 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 8,5 тыс. м3 
	9 
	2 
	1

8 
	К 
	14

23 
	38

65
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Мощность 50 тыс. единиц хранения. Здание двухэтажное, объем 20,5 тыс. м3 
	11 
	2 
	2

9-10 
	К 
	9

11 
	41

54 
	88

96 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	Бани и прачечные
	 

	17. Баня с прачечной 
	Баня на 10 мест с прачечной на 100 кг сухого белья в смену. Здание одноэтажное объемом 1 тыс. м3 
	4 
	1 
	1

3 
	К 
	97

97 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баня на 50 мест с прачечной на 500 кг сухого белья а смену. Здание одноэтажное объемом 7 тыс. м3 
	9 
	1 
	3

6-8 
	К 
	21

24 
	71

77 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Баня 
	На 50 мест. Здание одноэтажное объемом 2 тыс. м3 
	6 
	1 
	1

5 
	К 
	51

55 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 100 мест с расширенным комплексом услуг. Здание двухэтажное. Объем 15 тыс. м3 
	10 
	2 
	3

7-9 
	К 
	15

17 
	47

52 
	93

94 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 мест с расширенным комплексом услуг. Здание трехэтажное. Объем 27 тыс. м3 
	12 
	2 
	3

9-11 
	К 
	16

17 
	40

40 
	70

71 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	19. Прачечная 
	Производительность 1 т сухого белья в смену. Здание одноэтажное. Объем 5 тыс. м3 
	9 
	1 
	2

7-9 
	К 
	22

27 
	87

83 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Производительность 1,5 т сухого белья смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 7,5 тыс. м3 
	11 
	2 
	4

7-10
	К 
	15

23 
	38

53 
	76

86
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	Производительность 3 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 14 тыс. м3 
	12 
	2 
	5

7-11 
	К 
	14

22 
	31

48 
	75

82 
	100

100 
	 
	 
	 
	 

	
	Производительность 5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3 
	16 
	2 
	6

10-15 
	К 
	13

21 
	27

47 
	44

68 
	74

84 
	97

93 
	100

100 
	 
	 

	
	Производительность 7,5 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 35 тыс. м3 
	17 
	2 
	7

10-16 
	К 
	12

17 
	25

35 
	45

56 
	62

72
	82

87
	100

100 
	 
	 

	
	Производительность 10 т сухого белья в смену. Здание производственного корпуса одноэтажное. Объем 50 тыс. м3 
	18 
	2 
	7

11-17
	К 
	7

14
	20

32
	31

53
	55

74 
	83

90 
	100

100 
	 
	 

	20*. Комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения для усадеб колхозов и совхозом с численностью населения 3 тыс. чел. 
	Мощность 65 тыс. руб/год общих услуг. Здание одноэтажное, объем 2 тыс. м3 
	4 
	1 
	1

4 
	К 
	67

88 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Крематорий 
	На две печи. Здание двухэтажное. Объем 9 тыс. м3 
	21 
	3 
	6

15-20 
	К 
	12

15 
	30

33 
	42

45 
	66

67 
	80

83 
	90

92 
	100

100 
	 


4. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Детские дошкольные учреждения* 

	1. Детские ясли-сады; детские ясли-сады, объединенные с начальной школой; детские ясли-сады для детей с дефектами умственного и физического развития, детские сады с сезонным расширением пристройки дополнительных помещений 
	На 25 мест с расширением до 50. Объем 1,5 тыс. м3. Здание:

кирпичное 
	4
	1
	-
	К
	8

9
	32

38
	75

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	4
	1
	-
	К
	7

8
	33

33
	76

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 25-45 мест 2 группы. Объем 2,0 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	4
	1
	-
	К
	9

10
	33

39
	73

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	4
	1
	-
	К
	9

10
	31

37
	72

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	3,5
	1
	-
	К
	8

9
	35

40
	77

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное или из других мелкоштучных материалов 
	4
	1
	-
	К
	8

9
	30

34
	70

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	4
	1
	-
	К
	9

10
	33

39
	74

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 50 мест с расширением до 95. Объем 2,5 тыс. м3. Здание:

кирпичное 
	5
	1
	-
	К
	6

7
	17

19
	41

48
	82

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупно панельное 
	5
	1
	-
	К
	7

8
	11

21
	43

51
	51

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 25 мест плюс 40 учащихся. Объем 3 тыс. м3. Здание

кирпичное 
	5
	1
	-
	К
	7

8
	19

21
	40

47
	78

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	5
	1
	-
	К
	8

9
	20

22
	41

48
	80

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 50 мест плюс 80 учащихся. Здание кирпичное. Объем 3,5 тыс. м3 
	5
	1
	-
	к
	8

9
	21

23
	43

49
	78

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 90 мест с расширением до 180. Здание крупнопанельное. Объем 4 тыс. м3 
	6
	1
	-
	к
	7

8
	15

18
	32

38
	59

71
	81

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 95 мест 4 группы. Объем 4,5 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	6
	1
	-
	к
	8

9
	20

25
	42

50
	65

77
	86

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6
	1
	-
	к
	8

9
	19

24
	41

49
	64

76
	85

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	5
	1
	-
	к
	7

8
	21

25
	47

54
	77

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное или из других мелкоштучных материалов 
	6
	1
	-
	к
	8

9
	21

24
	41

48
	62

74
	88

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное 
	6
	1
	-
	к
	8

9
	22

25
	40

47
	59

71
	89

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 140-160 мест 6 групп. Объем 5,5 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	6,5
	1
	-
	к
	7

8
	18

20
	33

39
	53

60
	75

82
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6,5
	1
	-
	к
	7

8
	19

21
	35

40
	56

62
	76

83
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	5,5
	1
	-
	к
	8

9
	22

25
	43

51
	68

79
	94

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	монолитное 
	6
	1
	-
	к
	8

9
	18

20
	42

49
	70

78
	93

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 190 мест 8 групп. Объем 7,5 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	7
	1
	-
	К
	7

8
	19

22
	35

41
	52

60
	67

78
	87

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	6
	1
	-
	К
	8

9
	19

21
	41

48
	66

74
	83

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	8
	1
	-
	К
	6

7
	16

18
	28

32
	42

48
	55

65
	72

80
	88

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 280-330 мест 12-14 групп. Объем 15 тыс. м3. Здание:

крупнопанельное 
	9
	1,5
	-
	К
	6

7
	16

18
	27

31
	37

44
	49

58
	61

71
	76

84
	89

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	8
	1,5
	-
	К
	6

7
	18

21
	31

36
	46

52
	56

67
	73

81
	88

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	10
	1,5
	-
	К
	6

7
	14

16
	23

26
	4

38
	45

51
	55

64
	66

76
	78

87
	91

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Дом ребенка 
	На 100 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 6,9 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	К
	5

5
	11

12
	21

23
	47

51
	72

79
	91

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Детский дом 
	На 150 мест. Здание двухэтажное, кирпичное, с подвалом. Объем 9,7 тыс. м3 
	9
	2
	-
	К
	4

5
	8

10
	15

18
	23

33
	41

48
	57

68
	75

83
	92

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Крытый бассейн для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста 
	Единовременная пропускная способность - 45 чел. Стены здания из обыкновенного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом. Объем 4 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	К
	2

2
	6

6
	16

16
	24

25
	48

50
	80

82
	7

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общеобразовательные школы*

	5. Школы общеобразовательные и специальные, сблокированные учебные блоки с блоками общешкольных помещений 
	На 40-80 учащихся. Объем 1,5 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	4
	1
	-
	К
	8

9
	30

36
	72

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	1
	-
	К
	9

10
	33

39
	74

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	4
	1
	-
	К
	9

10
	35

40
	74

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 108 учащихся. Объем 5,5 тыс. м3. 

Здание: 

кирпичное 
	6
	1
	-
	к
	4

5
	18

21
	35

44
	60

72
	81

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 132-350 учащихся на 9-11 классов. Объем 12 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	6
	1
	-
	к
	6

8
	19

23
	38

47
	63

74
	85

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	6
	1
	-
	к
	6

8
	18

22
	36

45
	61

72
	84

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	7
	1
	-
	к
	5

7
	14

17
	26

31
	46

57
	66

83
	86

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 422-694 учащихся на 11-18 классов. Объем 20 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	8
	1,5
	-
	к
	5

6
	11

13
	18

21
	30

35
	46

55
	72

88
	92

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	8
	1,5
	-
	к
	5

6
	10

12
	 

20
	29

34
	45

54
	71

87
	92

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9
	1
	-
	к
	4

5
	9

10
	18

21
	28

34
	39

48
	54

65
	77

89
	94

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 844 учащихся на 22 класса. Объем 30 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	11
	1,5
	-
	к
	3

4
	9

10
	15

17
	22

25
	30

35
	40

47
	52

60
	63

73
	74

85
	90

95
	10

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	10
	1
	-
	к
	3

4
	9

11
	15

18
	22

26
	31

37
	43

51
	57

5
	72

80
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	12
	1,5
	-
	к
	2

3
	7

9
	13

16
	20

24
	27

33
	38

44
	49

56
	61

69
	73

81
	85

90
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1266-1688 учащихся на 33-44 класса. Объем 40-50 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	13
	2
	-
	К
	2

3
	7

8
	12

14
	18

21
	24

29
	32

38
	40

48
	50

59
	60

70
	72

81
	82

90
	92

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	12
	2
	-
	к
	2

3
	7

9
	13

16
	20

24
	27

33
	38

44
	49

56
	61

69
	73

81
	85

90
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	14
	2
	-
	К
	2

3
	5

7
	11

13
	16

19
	22

26
	28

34
	32

42
	43

51
	50

60
	59

71
	70

82
	81

91
	94

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 2100 учащихся на 22 плюс 33 класса. Объем 55 тыс. м3. Здание крупнопанельное 
	13
	2
	-
	к
	2

3
	7

8
	12

14
	17

21
	23

25
	31

38
	39

48
	49

59
	59

69
	70

80
	80

89
	90

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 2532 учащихся на 33 плюс 33 класса. Объем 60 тыс. м3. Здание крупнопанельное 
	14
	2
	-
	к
	2

3
	5

7
	11

13
	16

19
	22

26
	28

33
	34

41
	41

49
	49

58
	59

68
	69

78
	80

88
	92

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Блоки пристроек недостающих помещений к существующим зданиям школ и другие типы блоков 
	На 4 учебных помещения. Объем 2,5 тыс. м3. 

Здание: 

кирпичное 
	4
	0,5
	-
	к
	11

12
	39

41
	82

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	3
	0,5
	-
	к
	22

23
	76

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 6 учебных помещений. Объем 3,5 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	4
	0,5
	-
	к
	10

11
	37

39
	80

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	0,5
	-
	к
	12

13
	39

40
	78

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 9 учебных помещений. Объем 4,5 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	5
	0,5
	-
	К
	8

9
	30

32
	64

67
	85

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	0,5
	-
	К
	11

12
	38

38
	74

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Детские дома и школы-интернаты
	На 146-150 мест. Здание кирпичное. Объем здания 15 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	4

4
	9

10
	15

17
	22

26
	34

38
	46

50
	57

62
	71

76
	83

87
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 175-200 мест. Здание кирпичное. Объем здания 22 тыс. м3 
	13
	2
	-
	к
	3

3
	5

6
	8

10
	13

17
	20

24
	33

37
	47

52
	62

67
	78

82
	88

90
	94

95
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 260-280 учащихся. Объем 20 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	12
	1,5
	-
	к
	4

4
	7

8
	12

14
	18

22
	28

32
	40

44
	52

57
	67

72
	80

84
	91

93
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	11
	1,5
	-
	к
	4

4
	10

11
	17

19
	23

27
	35

39
	48

52
	60

65
	73

78
	84

88
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	11
	1,5
	-
	к
	4

4
	10

11
	16

18
	22

26
	33

37
	44

50
	59

64
	72

77
	85

89
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 340-380 учащихся. Овьем 25 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	14
	1,5
	-
	к
	2

3
	4

6
	11

7
	16

22
	22

32
	29

42
	38

51
	48

60
	59

68
	68

76
	78

83
	88

90
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	13
	1,5
	-
	к
	3

4
	6

7
	9

11
	15

19
	21

25
	35

39
	49

54
	63

68
	79

83
	90

92
	96

97
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное 
	13
	1,5
	-
	к
	3

4
	5

6
	8

10
	14

18
	20

24
	34

38
	48

53
	62

67
	78

82
	89

91
	95

96
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Спальные корпуса, детские дома семейного типа 
	На 50 - 80 мест. Объем 3 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	4
	1
	-
	к
	8

9
	31

37
	81

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	4
	1
	-
	к
	9

10
	33

40
	87

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное брусчатое 
	4
	1
	-
	к
	9

10
	32

38
	75

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 120 мест. Объем 4 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	5
	1
	-
	К
	7

8
	23

28
	30

56
	82

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	6
	1
	-
	К
	7

8
	15

18
	32

38
	59

71
	81

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 160-200 мест. Объем 5-6 тыс. м3. 

Здание:

кирпичное 
	7
	1,5
	-
	К
	3

4
	10

11
	21

23
	47

51
	75

79
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупнопанельное 
	6
	1
	-
	К
	4

5
	18

20
	47

50
	75

80
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	крупноблочное
	6
	1
	-
	К
	3

4
	15

17
	43

47
	72

77
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 280 мест. Здание крупноблочное. Объем 10 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	К
	5

6
	10

12
	16

19
	29

33
	45

49
	62

67
	80

84
	93

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Межшкольные учебно-производственные комбинаты 
	На 60-120 мест (2-4 группы). Здание кирпичное. Объем 15 тыс. м3 
	12
	2
	-
	К
	3

5
	8

9
	13

15
	21

26
	34

41
	50

58
	62

73
	76

81
	83

88
	91

94
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 150-180 мест (6 групп). Здание крупноблочное. Объем 20 тыс. м3 
	13
	2
	-
	К
	1

3
	6

7
	10

12
	17

22
	25

34
	37

46
	49

61
	62

73
	76

81
	83

88
	91

94
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 300 мест (10 групп). Объем здания 30 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	18
	2
	-
	К
	1

2
	4

5
	6

8
	9

12
	13

16
	18

21
	22

26
	26

32
	33

39
	40

47
	49

56
	58

64
	69

72
	72

79
	81

86
	89

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 450 мест (15 групп) Объем здания 35 тыс. м3. Каркас сборный железобетонный. Стены кирпичные 
	21
	2
	-
	К
	1

2
	3

4
	4

7
	8

11
	13

16
	16

21
	20

26
	24

31
	29

36
	35

42
	43

49
	51

56
	59

64
	66

72
	72

78
	78

83
	33

58
	90

93
	93

96
	97

99
	100

100
	 
	 
	 

	10. Станция юных техников 
	На 100 мест. Здание кирпичное. Объем 5 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	К
	6

7
	15

17
	25

29
	38

43
	58

61
	76

80
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 мест. Здание кирпичное. Объем 12 тыс. м3 
	11
	2
	-
	К
	4

5
	7

8
	10

12
	18

19
	25

27
	35

37
	46

51
	61

70
	78

84
	90

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. м3 
	12
	2
	-
	к
	4

4
	8

9
	13

15
	19

23
	28

32
	41

45
	52

57
	68

73
	80

84
	92

94
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Станция юных натуралистов 
	На 140 мест. Здание кирпичное. Объем 7 тыс. м3 
	9
	1,5
	-
	к
	6

7
	14

16
	23

27
	36

41
	50

56
	63

72
	77

85
	91

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 220 мест. Здание кирпичное. Объем 14 тыс. м3 
	12
	2
	-
	к
	4

4
	7

8
	12

14
	19

23
	30

34
	40

44
	54

59
	69

74
	80

84
	91

93
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Учебный гараж межшкольного производственного комбината 
	На 4 автомашины. Объем 2 тыс. м3. Здание кирпичное 
	5
	1
	-
	к
	7

8
	18

20
	43

50
	86

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Дворцы и дома пионеров (со зрительным залом) 
	На 150 посещений (200 мест) Здание кирпичное. Объем 30 тыс. м3 
	23
	3
	-
	к
	1

1
	2

3
	4

5
	6

8
	10

12
	14

17
	19

22
	24

28
	29

34
	34

40
	39

46
	44

52
	49

58
	54

64
	59

70
	65

76
	70

81
	76

86
	84

91
	90

94
	95

97
	98

99
	100

100
	 

	14. Дворцы и дома пионеров 
	На 300 посещений (340 мест). Здание кирпичное. Объем 33 тыс. м3 
	24
	3
	-
	к
	1

1
	2

3
	4

5
	6

8
	10

12
	13

16
	16

18
	20

25
	24

30
	28

35
	33

40
	39

46
	45

52
	50

58
	55

64
	60

70
	65

75
	60

80
	71

85
	79

89
	85

93
	93

97
	97

99
	100

100

	15. Лагерь труда и отдыха 
	На 35 мест. Здание кирпичное. Объем 1,5 тыс. м3 
	4
	0,5
	-
	к
	9

11
	35

41
	75

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 160 мест. Объем 10 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	8
	1,5
	-
	к
	6

7
	15

17
	26

29
	38

42
	58

62
	78

81
	96

98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9
	1,5
	-
	к
	4

5
	9

11
	16

19
	28

32
	42

48
	58

64
	76

82
	92

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Пионерский лагерь - база отдыха 
	Комплекс зданий. На 640/500 мест. Здания кирпичные. Объем 20 тыс. м3 
	12
	1,5
	-
	к
	4

5
	7

8
	12

15
	19

23
	28

33
	40

44
	52

57
	68

73
	80

84
	91

93
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Тир 
	Для стрельбы на дистанции 50 метров. Здание кирпичное. Объем 2 тыс. м3 
	4
	1
	-
	к
	9

10
	34

40
	74

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Техникумы и профессионально-технические училища*

	18. Учебные корпуса 
	На 540-720 учащихся. Объем 7 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	7
	1
	-
	К
	3

5
	16

20
	30

38
	52

59
	78

82
	92

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркасно-панельное 
	8
	1
	-
	К
	3

4
	13

15
	25

32
	41

51
	66

72
	84

86
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9
	1
	-
	К
	3

4
	8

10
	18

23
	39

38
	49

54
	69

71
	85

87
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 960 учащихся. Объем 12 тыс. м3. 

Здание:

каркасно-панельное 
	9
	1,5
	-
	К
	3

4
	10

11
	20

25
	32

40
	51

58
	74

77
	86

88
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	10
	1,5
	-
	К
	3

4
	7

9
	16

19
	25

33
	44

47
	61

63
	76

77
	86

87
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19. Общественно-бытовые корпуса 
	На 540 учащихся. Объем 8 тыс. м3. 

Здание:

крупнопанельное 
	8
	1
	-
	К
	3

4
	11

19
	25

28
	41

48
	64

70
	84

86
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичное 
	9
	1
	-
	К
	3

4
	9

11
	19

22
	35

37
	48

54
	69

72
	85

87
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 960 учащихся (для сельской местности). Здание крупнопанельное. Объем здания 20 тыс. м3 
	10
	1,5
	-
	К
	2

3
	7

9
	17

21
	28

35
	43

51
	61

69
	78

80
	89

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 960 учащихся. Комплекс зданий. Здания кирпичные. Объем 18 тыс. м3 
	11
	1,5
	-
	К
	2

3
	8

7
	15

17
	24

29
	39

43
	54

59
	70

75
	82

85
	93

96
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Учебные корпуса с общественно-бытовыми корпусами 
	На 540 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем зданий 18 тыс. м3 
	10
	1,5
	-
	К
	2

3
	7

9
	17

21
	28

35
	43

51
	61

60
	78

80
	89

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 720 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 21,0 тыс. м3 
	13
	2
	-
	К
	2

3
	5

6
	10

12
	16

19
	24

30
	35

41
	49

53
	63

66
	73

76
	89

86
	93

94
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 960 учащихся. Комплекс зданий. Объем зданий 30 тыс. м3. Здания:

каркасно-панельные 
	14
	2
	-
	к
	1

2
	3

5
	10

72
	17

22
	26

32
	34

42
	41

51
	49

60
	59

68
	68

76
	78

83
	88

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кирпичные 
	15
	2
	-
	к
	1

2
	3

4
	8

9
	14

16
	20

23
	25

30
	34

38
	44

47
	53

57
	63

67
	72

76
	81

84
	90

91
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21. Учебно-производственные мастерские для ПТУ 
	На 540 учащихся. Здание кирпичное. Объем 8 тыс. м3 
	9
	1,5
	-
	к
	4

5
	9

10
	18

21
	28

34
	39

48
	54

65
	77

89
	94

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. ПТУ сельскохозяйственного профиля 
	Комплекс кирпичных зданий на 270 учащихся (с общежитием) 
	16
	2
	-
	к
	1

1
	2

2
	7

8
	12

14
	19

21
	24

28
	31

35
	39

42
	48

52
	57

61
	66

70
	74

78
	82

85
	91

92
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 360 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 26 тыс. м3 
	12
	1,5
	-
	к
	2

3
	6

7
	11

13
	18

23
	25

35
	44

47
	56

61
	69

74
	78

82
	88

90
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. ПТУ с учебно-производственными мастерскими 
	На 540 учащихся сельскохозяйственного профиля, Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3 
	18
	2
	-
	к
	2

2
	3

4
	6

8
	11

12
	13

16
	18

23
	23

30
	28

37
	35

44
	43

52
	54

63
	65

74
	73

80
	81

85
	85

90
	95

95
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 720 учащихся (для сельской местности). Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 35 тыс. м3 
	17
	2
	-
	к
	1

2
	3

5
	7

9
	12

14
	16

19
	21

25
	26

31
	33

39
	41

47
	49

55
	58

64
	67

72
	76

79
	84

86
	92

93
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 960 учащихся. Комплекс крупнопанельных зданий. Объем 42 тыс. м3 
	18
	2
	-
	к
	2

2
	3

4
	6

7
	9

11
	15

17
	19

23
	25

29
	31

35
	39

43
	46

51
	54

61
	68

73
	78

81
	82

86
	86

90
	92

95
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. ПТУ с выделенным блоком клубно-спортивных помещений 
	На 540 учащихся. Комплекс кирпичных зданий. Объем 45 тыс. м3 
	20
	2,5
	-
	к
	3

4
	5

7
	10

12
	14

17
	19

22
	23

27
	30

34
	35

41
	43

49
	52

58
	59

64
	68

72
	72

76
	76

80
	80

84
	85

88
	90

92
	93

95
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 

	Высшие учебные заведения*

	25. Учебно-лабораторный корпус вуза 
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2 
	12
	3
	3

9-11
	К
	10

15
	26

41
	61

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 8 тыс. м2 
	23
	3
	3

19-21
	К
	5

8
	11

18
	20

30
	33

47
	48

64
	67

80
	84

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 11 тыс. м2 
	24
	4
	3

20-22
	К
	9

12
	16

24
	26

39
	40

57
	52

72
	59

84
	84

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 15 тыс. м2 
	31
	5
	4

27-30
	к
	7

9
	13

19
	19

29
	27

40
	38

54
	48

66
	55

77
	63

85
	82

92
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 22 тыс. м2 
	38
	5
	5

32-36
	к
	5

6
	10

47
	15

18
	20

27
	25

36
	32

45
	43

56
	57

68
	69

79
	79

86
	88

92
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	В
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48

59
	48

59
	48

59
	48

59
	48

59
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	З
	5

6
	10

12
	15

18
	20

27
	25

36
	32

45
	43

56
	9

9
	21

20
	31

27
	48

33
	48

38
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	В том числе:

1-й пусковой комплекс. Общая площадь 9 тыс. м2 
	24

1-24
	5
	-
	к
	10

10
	20

20
	31

31
	42

46
	52

61
	66

76
	85

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2-й пусковой, комплекс. Общая площадь 13 тыс. м2 
	20

19-38
	-
	5

32-36
	к
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

5
	18

21
	41

48
	60

65
	77

80
	92

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26. Учебно-лабораторный корпус университета, политехнического института
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая площадь 5 тыс. м2
	18
	3
	3

15-17
	к
	9

9
	11

20
	38

44
	58

69
	76

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2 
	22
	5
	3

19-21
	К
	5

5
	11

12
	21

24
	40

48
	60

72
	72

87
	98

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 5 - 9-этажное, каркас сборный железобетонный, стены кирпичные. Общая, площадь 10 тыс. м2 
	26
	5
	3

23-25
	К
	12

15
	24

55
	32

40
	44

55
	53

65
	61

74
	69

84
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27. Учебно-лабораторный корпус сельскохозяйственного института 
	Здание 3 - 4-этажное, кирпичное. Общая площадь 3 тыс. м2 
	12
	2
	1

11
	к
	21

21
	49

49
	82

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 3 - 4-этажное, кирпичное. Общая площадь 5 тыс. м2 
	14
	3
	2

12-13
	к
	18

20
	42

46
	67

73
	89

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 3 - 4-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 7 тыс. м2 
	20
	4
	2,5

15-17
	к
	10

11
	23

26
	35

40
	51

55
	73

77
	93

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Здание 7-этажное, каркас сборный железобетонный, стены панельные. Общая площадь 10 тыс. м2 
	24
	3
	4

20-23
	к
	4

5
	12

14
	22

26
	34

41
	53

63
	64

77
	82

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кинотеатры

	28. Кинотеатр 
	На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 6 тыс. м3. 
	12
	2
	-
	к
	10

14
	43

61
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Широкоэкранный, здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):

500 (10) 
	16
	2
	-
	к
	9

10
	20

24
	37

44
	60

72
	97

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800 (17) 
	19
	2
	-
	к
	4

5
	14

18
	26

35
	48

64
	67

86
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200 (26) 
	25
	2,5
	-
	к
	3

5
	13

17
	22

29
	31

41
	49

64
	69

86
	80

92
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. Многозальный кинотеатр 
	На 500 и 300 мест. Здание крупнопанельное. Объем 12,5 тыс. м3 
	17
	2
	-
	к
	6

8
	25

32
	45

56
	64

80
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500, 300 и 200 мест. Здание кирпичное. Объем, тыс. м3:

16 
	20
	2,5
	-
	К
	4

5
	11

16
	31

40
	50

64
	71

89
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21 
	22
	2,5
	-
	К
	4

4
	8

11
	22

27
	35

45
	58

74
	74

90
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Театры, концертные залы и цирки

	30. Театр 
	Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м):

400 (25) 
	21
	3
	-
	К
	5

4
	13

14
	23

28
	36

42
	54

62
	80

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	800 (55) 
	33
	4
	-
	К
	5

2
	8

6
	12

11
	18

22
	29

36
	44

50
	56

63
	68

76
	81

86
	92

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (65) 
	40
	6
	-
	К
	4

4
	7

7
	11

12
	17

24
	27

35
	37

45
	47

55
	55

64
	63

72
	74

79
	82

86
	90

93
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200 (80) 
	45
	6
	-
	К
	4

4
	7

7
	12

15
	18

23
	27

31
	35

41
	42

50
	51

58
	58

66
	67

73
	75

80
	82

87
	90

94
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1500 (115) 
	48
	6
	-
	К
	4

1
	6

3
	8

8
	11

16
	17

24
	23

32
	31

40
	37

48
	47

56
	54

64
	60

72
	70

79
	80

86
	90

93
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. Концертный зал 
	Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м3):

1200 (62) 
	36
	5
	-
	К
	6

5
	10

9
	18

20
	27

31
	38

44
	51

57
	61

68
	69

75
	77

82
	85

89
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2000 (86) 
	42
	6
	-
	К
	6

2
	9

4
	14

9
	19

20
	29

31
	39

42
	48

52
	57

62
	65

70
	72

77
	79

84
	86

90
	93

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Клубы и дома культуры

	32. Сельский клуб 
	На 150 мест. Здание брусчатое. Объем 4 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	16

19
	43

56
	82

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 300 мест. Здание кирпичное. Объем 11,5 тыс. м3 
	15
	2
	-
	К
	12

10
	33

35
	55

63
	79

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33. Сельский дом культуры 
	На 400 мест. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. м3 
	17
	2
	-
	К
	4

5
	16

21
	34

40
	59

66
	84

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34. Районный дом культуры 
	Здание кирпичное. Число мест (объем здания, тыс. м):

500 (24) 
	19
	1
	-
	К
	6

8
	21

27
	37

46
	57

65
	21

82
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	700 (27) 
	21
	2
	-
	к
	7

5
	19

19
	36

39
	54

60
	70

78
	86

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Городской дом культуры 
	На 700 мест. Здание кирпичное. Объем 33 тыс. м3 
	24
	3
	-
	к
	8

7
	15

12
	28

29
	41

45
	55

61
	70

77
	87

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36. Танцевальный зал 
	На 350 пар. Здание кирпичное. Объем 15 тыс. м3 
	16
	2
	-
	к
	13

11
	33

33
	53

58
	74

79
	97

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты телевидения и радиовещания*

	37. Аппаратно-студийный комплекс телевизионного центра 
	В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений

II класса 
	47
	2
	6

42-47
	к
	2

2
	3

4
	5

7
	7

10
	12

17
	17

25
	22

34
	32

45
	46

56
	59

66
	66

74
	72

80
	81

86
	90

92
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	III класса 
	27
	3
	5

23-27
	к
	3

6
	8

15
	15

25
	34

41
	53

56
	71

71
	85

85
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	IV класса 
	24
	2
	3

22-24
	к
	3

3
	11

14
	24

32
	43

48
	54

55
	75

75
	97

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. Радиодом 
	В составе: технического здания, энергосооружения, вспомогательных сооружений

I класса 
	26
	2
	3

24-26
	к
	1

1
	4

6
	15

19
	45

51
	65

67
	69

71
	81

84
	99

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	II класса 
	21
	2
	3

19-21
	к
	7

9
	18

28
	34

50
	41

55
	59

73
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	III класса 
	20
	2
	3

18-20
	к
	3

6
	14

20
	22

40
	35

58
	60

76
	75

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Библиотеки и музыкальные школы

	39. Библиотека 
	Здание кирпичное. Книжный фонд, тыс. томов (объем здания, тыс. м3):

100 (5) 
	10
	1
	-
	к
	9

10
	52

61
	93

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	200 (13) 
	14
	2
	-
	к
	11

8
	35

36
	64

70
	82

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	500 (21) 
	18
	2
	-
	к
	7

3
	24

28
	54

60
	69

75
	92

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. Книгохранилище 
	На 2 млн. единиц хранения. Здание кирпичное. Объем 17 тыс. м3 
	18
	2
	-
	К
	7

6
	18

23
	33

45
	50

69
	76

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. Музыкальная школа 
	Здание кирпичное. Число учащихся (объем здания, тыс. м3):

312 (8) 
	12
	2
	-
	К
	12

19
	42

53
	76

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	600 (16) 
	16
	2
	-
	К
	9

14
	27

36
	51

60
	76

84
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объекты кинематографии

	42. Фильмобаза 
	Объем хранения 1500 фильмокопий с оборотом 150 фильмокопий в сутки. Здание крупнопанельное. Объем 7,5 тыс. м3 
	12
	2
	-
	К
	6

8
	31

42
	66

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Объем хранения 3000 фильмокопий с оборотом 200 фильмокопий в сутки. Здание кирпичное. Объем 12,5 тыс. м3 
	16
	2
	-
	К
	4

7
	10

16
	25

40
	53

73
	92

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы установлены для объектов здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, строительство которых осуществляется по типовым и повторно применяемым проектам, а также для технически несложных объектов.

2. Нормами предусматривается устройство инженерных сетей и коммуникаций, а также проведение благоустройства в пределах генерального плана (земельного участка, отведенного для строительства) объекта.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес
	Показатель
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости
	 

	
	
	общая
	в том числе
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период
	монтаж оборудования
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	 

	Больничные учреждения
	 

	Многопрофильные больницы
	 

	1. Городская многопрофильная больница с консультативной поликлиникой 
	На 600 коек и ив 960 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 154,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 138,2 тыс. м3 
	30
	3
	-
	К
	4

5
	9

11
	19

23
	30

38
	41

53
	64

68
	70

78
	83

87
	94

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Центральная районная больница с поликлиникой 
	На 250 коек и на 500 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 101,1 тыс. м3, в том числе главный корпус 83,3 тыс. м3 
	30
	4
	-
	К
	4

4
	8

8
	14

15
	21

24
	31

34
	50

53
	69

70
	83

84
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3*. Участковая больница с поликлиникой 
	На 50 коек и на 100 посещений в смену. Комплекс кирпичных зданий, объем 19,8 тыс. м3, в том числе главный корпус 18,3 тыс. м3, общая площадь 4,7 тыс. м2, в том числе главный корпус 4,2 тыс. м2 
	17
	2
	-
	К
	8

8
	20

23
	40

44
	63

66
	88

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специализированные больницы
	 

	4. Больница восстановительного лечения (ортопедохирургическая) для взрослых 
	На 520 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 165,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 144,6 тыс. м3 
	36
	4
	-
	К
	4

3
	8

7
	14

14
	20

21
	31

32
	46

45
	59

61
	73

74
	84

84
	92

92
	96

96
	100

100
	 
	 
	 
	 

	5. Инфекционная больница 
	На 150 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 38 тыс. м3, в том числе главный корпус 33,3 тыс. м3 
	15
	3
	-
	К
	6

7
	24

27
	58

64
	84

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 300 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 61,2 тыс. м3, том числе главный корпус 48,7 тыс. м3 
	20
	2
	-
	К
	7

9
	20

23
	42

48
	65

71
	84

89
	95

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Детская инфекционная больнице
	На 150 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 37,2 тыс. м3 
	21
	3
	-
	К
	5

5
	10

10
	17

19
	39

41
	65

66
	88

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Детская больница с поликлиникой 
	На 300 коек и на 420 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 96,3 тыс. м3, в том числе главный корпус 69 тыс. м3 
	28
	4
	-
	К
	2

2
	5

5
	14

16
	26

28
	40

42
	56

59
	73

73
	87

87
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Отдельные корпуса для расширения многопрофильных и специализированных больниц
	 

	8. Унифицированный палатный корпус для взрослых 
	На 240 коек. Здание каркасно-панельное, объем 27,4 тыс. м3 
	18
	2,5
	-
	К
	9

9
	14

16
	28

27
	46

42
	83

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Унифицированный терапевтический корпус 
	На 120 коек. Здание кирпичное, объем 14,5 тыс. м3 
	12
	1
	-
	К
	12

13
	46

42
	88

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10*. Терапевтический корпус
	На 60 коек. Здание кирпичное, объем 7 тыс. м3 
	8
	1
	-
	К
	26

30
	70

73
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 120 коек. Здание каркасно-панельное, объем 12,6 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	17

22
	56

66
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11*. Хирургический корпус 
	На 240 коек. Здание каркасно-панельное, объем 39,2 тыс. м3 
	22
	2,5
	-
	К
	6

5
	17

18
	31

33
	46

48
	65

67
	84

85
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12*. Детский больничный корпус 
	На 60 коек. Здание кирпичное, объем 16,4 тыс. м3 
	12
	1
	-
	к
	12

13
	33

37
	72

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13. Унифицированный палатный корпус для детей 
	На 120 коек. Здание каркасно-панельное, объем 26,6 тыс. м3 
	18
	2
	-
	к
	11

10
	19

22
	38

42
	62

65
	86

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14*. Инфекционный корпус 
	На 200 коек. Здание каркасно-панельное, объем 29,2 тыс. м3 
	18
	2
	-
	К
	7

8
	26

29
	49

55
	69

76
	86

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15*. Акушерский корпус
	На 30 коек. Здание кирпичное, объем 13 тыс. м3, общая площадь 4,3 тыс. м2 
	15
	1,5
	-
	К
	8

8
	30

33
	59

64
	85

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 60 коек. Здание каркасно-панельное, объем 21,5 тыс. м3 
	15
	1,5
	-
	к
	11

13
	28

34
	83

61
	82

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 100 коек. Здание каркасно-панельное, объем 30 тыс. м3 
	20
	2,5
	-
	к
	8

8
	18

20
	31

35
	46

51
	69

73
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	 

	16. Городская поликлиника 
	Здание каркасно-панельное. Число посещений смену (объем здания, тыс. м):

600 (19,6) 
	12
	1,5
	-
	к
	10

12
	38

43
	77

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000 (29,2) 
	18
	2
	-
	к
	7

7
	14

16
	27

33
	55

60
	79

83
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1600 (44) 
	21
	3
	-
	к
	6

6
	13

15
	26

33
	53

59
	75

78
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Поликлиника 
	Здание каркасно-панельное. Число посещений в смену (объем здания, тыс. м3):

380 (13,9) 
	8
	1
	-
	к
	25

34
	75

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	850 (26,2) 
	14
	2
	-
	к
	9

12
	33

46
	59

76
	88

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18*. Стоматологическая поликлиника 
	На 163 посещения смену. Здание каркасно-панельное, объем 6,5 тыс. м3 
	8
	1
	-
	к
	21

26
	69

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19*. Детская поликлиника 
	На 200 посещений в смену. Здание каркасно-панельное. Объем 11,4 тыс. м3, общая площадь 3,1 тыс. м2 
	10
	1
	-
	к
	15

16
	46

50
	90

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 480 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 22,3 тыс. м3 
	12
	1
	-
	к
	11

15
	43

56
	77

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20. Женская консультация 
	На 300 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 12 тыс. м3 
	9
	1
	-
	к
	19

25
	75

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21*. Сельская амбулатория 
	На 40 посещений в смену. Здание каркасно-панельное, объем 3,6 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2 
	4
	0,5
	-
	к
	74

76
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 150 посещений в смену. Здание кирпичное, объем 4,5 тыс. м3, общая площадь 1,0 тыс. м2 
	5
	1
	-
	К
	58

70
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22. Фельдшерско-акушерский пункт 
	На 2 койки. Здание каркасно-панельное, объем 1,5 тыс. м3 
	4
	1
	-
	К
	67

71
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Диспансеры
	 

	23*. Онкологический диспансер с поликлиническим отделением и пансионатом 
	На 450 коек и на 480 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем зданий 148,2 тыс. м3, в том числе главный корпус объемом 106 тыс. м3
	41
	2
	-
	К
	3

3
	6

6
	9

9
	12

15
	16

21
	25

30
	37

42
	52

58
	5

71
	78

81
	88

89
	96

94
	98

98
	100

100
	 
	 

	24. Кардиологический диспансер 
	На 120 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 55,7 тыс. м3, том числе главный корпус 51,7 тыс. м3 
	26
	4
	-
	К
	3

3
	11

13
	21

26
	39

43
	59

28
	78

43
	92

91
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 240 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 92,2 тыс. м3, в том числе главный корпус 85,9 тыс. м3 
	32
	4
	-
	К
	4

4
	8

8
	12

15
	19

24
	28

36
	43

50
	59

65
	72

76
	85

87
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	25. Противотуберкулезный диспансер со стационаром 
	На 200 коек. Комплекс кирпичных зданий, объем 39 тыс. м3, в том числе главный корпус 31,2 тыс. м3 
	22
	3
	-
	К
	6

7
	15

17
	26

32
	39

47
	57

68
	78

86
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26*. Наркологический диспансер со стационаром
	На 100 посещений в смену и на 200 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 44,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 40,2 тыс. м3, общая площадь 12,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 11,1 тыс. м2 
	24
	3
	-
	К
	3

4
	13

15
	25

30
	45

49
	67

70
	85

85
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Учреждения скорой и неотложной медицинской помощи
	 

	27*. Станция скорой медицинской помощи 
	На 16 тыс. выездов в год, Здание каркасно-панельное. Объем 3,9 тыс. м3. Общая площадь 1,0 тыс. м2 
	5
	1
	-
	К
	56

62
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 25 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное, объем 6,8 тыс. м3, общая площадь 1,8 тыс. м2 
	8
	1
	-
	К
	31

39
	81

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 75 тыс. выездов в год. Здание каркасно-панельное, объем 13,6 тыс. м3 
	11
	1
	-
	К
	17

22
	55

67
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Учреждения охраны материнства и детства
	 

	28. Родильный дом 
	На 130 коек. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 42,7 тыс. м3, в том числе главный корпус 38,1 тыс. м3 
	22
	2,8
	-
	К
	6

6
	17

17
	31

33
	46

49
	65

67
	84

85
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 250 коек с женской консультацией на 180 посещений в смену. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 10,6 тыс. м3, в том числе главный корпус 63,6 тыс. м3 
	25
	3
	-
	К
	4

4
	9

10
	20

22
	36

41
	58

64
	74

81
	89

92
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29. Молочная кухня 
	На 2000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3 
	5
	1
	-
	К
	58

64
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 25 000 порций в сутки. Здание кирпичное, объем 4,8 тыс. м3 
	12
	2
	-
	К
	16

20
	47

54
	75

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Санитарно профилактические учреждения
	 

	30*. Городская санитарно-эпидемиологическая станция 
	Для городов с населением 600 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 10,0 тыс. м3, в том числе главный корпус 9,6 тыс. м3, общая площадь 3,3 тыс. м2, в том числе главный корпус 3,1 тыс. м2 
	11
	2
	-
	К
	20

23
	60

62
	93

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31. Районная санитарно-эпидемиологическая станция
	Для сельских районов с населением до 90 тыс. чел. Комплекс каркасно-панельных зданий, объем 8,4 тыс. м3, в том числе главный корпус 3,7 тыс. м3 
	6
	1
	-
	К
	39

43
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аптечные учреждения
	 

	32. Городская аптека 
	I-II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 3,96 тыс. м3, общая площадь 1,2 тыс. м2 
	-
	1
	-
	К
	33

44
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33*. Центральная районная аптека 
	II категории с числом рецептов 150-350 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,7 тыс. м3 
	-
	1
	-
	К
	33

44
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	IV категории с числом рецептов 50-100 тыс. в год. Здание кирпичное, объем 4,1 тыс. м3, общая площадь 1,1 тыс. м2 
	-
	1
	-
	К
	33

44
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34*. Межбольничная аптека 
	Для обслуживания больниц от 1000 до 2000 коек. Здание каркасно-панельное, объем 7,6 тыс. м3, общая площадь 2,1 тыс. м2 
	8
	1
	-
	к
	24

29
	95

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35. Сельская аптека 
	V категории с числом рецептов 15-50 тыс. в год. Здание и асбестоцементных панелей, объем 1,4 тыс. м3 
	3
	0,5
	-
	к
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	III категории с числом рецептов 100-150 тыс. в год. Объем 2,4 тыс. м3 
	-
	1
	-
	к
	32

37
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спортивные сооружения
	 

	36. Спортивный корпус 
	С залом 30´15 м с местами для зрителей. Стены кирпичные и панельные, колонны и балки деревянные, объем 9 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	к
	11

14
	88

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Полносборные конструкции, объем 10 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	К
	12

14
	88

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 30´18 м с местами для зрителей. Станы кирпичные. Покрытие зала и сборных деревоклееных плит; объем 8 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	К
	14

15
	91

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Каркас сборный, железобетонный. Стены из легкобетонных панелей, объем 10 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	К
	13

13
	79

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 36´18 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	к
	13

14
	88

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 30´18 м. Здание кирпичное, объем 9 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	к
	14

15
	86

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залами 36´18 м и 30´15 м. Здание кирпичное, объем 17 тыс. м3 
	12
	2
	-
	к
	5

5
	28

30
	71

77
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 36´18 м, бассейном и крытыми ваннами 25´11 м. Здание кирпичное, перекрытия сборные железобетонные, объем 18 тыс. м3 
	12
	2
	-
	к
	15

16
	39

40
	75

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залами 36´18 м и 30´15 м и бассейном с ванной 25´11 м. Здание кирпичное, объем 21 тыс. м3 
	14
	2,5
	-
	к
	11

12
	30

30
	45

40
	80

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 30´18 м и бассейном с ванной 25´8,5 м. Здание кирпичное, объем 24 тыс. м3 
	16
	2,5
	-
	к
	10

11
	28

32
	46

54
	64

78
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37. Крытый бассейн для плавания
	С ванной 26´85 м и детской ванной 10´6 м. Здание кирпичное, объем 8 тыс. м3 
	-
	1,5
	-
	к
	15

15
	82

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С ванной 25´11 м и детской ванной. Здание кирпичное, объем 17 тыс. м3 
	12
	2
	-
	к
	15

16
	48

51
	75

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С ванной 50´21 м с местами для зрителей и детской ванной. Здание кирпичное, объем 38 тыс. м3 
	14
	2
	-
	к
	12

12
	33

36
	54

60
	86

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38. Открытый искусственный бассейн 
	С ванной 25´15 м, объем 2 тыс. м3 
	7
	1,5
	-
	к
	9

20
	85

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С ванной 25´11 м и крытой детской ванной. Здание кирпичное, объем 4 тыс. м3 
	8
	1,5
	-
	к
	14

15
	80

82
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39. Лыжная база 
	На 250 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание кирпичное, объем 2 тыс. м3 
	6
	1
	-
	К
	34

36
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 спортсменов для учебно-тренировочных занятий, соревнований и массового катания. Здание брусчатое, объем 3 тыс. м3 
	6
	1
	-
	К
	32

33
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40. Тир 
	Для стрельбы на дистанции 50 м с подвижной мишенной установкой. Здание кирпичное, объем 11 тыс. м3 
	10
	1,5
	-
	К
	14

14
	52

54
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	Здание кирпичное, объем 18 тыс. м3 
	12
	2
	-
	К
	15

16
	39

40
	75

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Спортивные сооружения в клееных деревянных конструкциях заводского изготовления комплектной поставки*
	 

	42. Спортивно оздоровительный корпус 
	С залом 36´18 м. Здание одноэтажное, объем 8,6 тыс. м3 
	5
	0,5
	-
	К
	42

46
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
	С зелом 24´11 ми крытым бассейном с ванной 16,7´6 м. Здания одноэтажные, объем 9,8 тыс. м3 
	8
	0,5
	-
	К
	47

50
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	С залом 36´18 м и крытым бассейном с ванной 25´11 м. Здания одноэтажные, объем 21 тыс. м3 
	12
	2
	-
	К
	15

16
	39

41
	75

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44. Крытый бассейн 
	С ванной 25´11 м. Здание одно этажное, объем 9,8 тыс. м3 
	6
	0,5
	-
	К
	32

33
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Санатории и пансионаты с лечением
	 

	45. Санаторий и пансионат с лечением всех профилей, кроме спинального и туберкулезного 
	На 500 мест, объем 66000 м3, площадь 16500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:

кирпичных 
	26
	2
	-
	К
	8

8
	18

20
	31

32
	43

45
	57

60
	71

74
	85

86
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	21
	2
	-
	К
	10

10
	26

26
	44

44
	61

62
	70

80
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1000 мест, объем 106000 м3, площадь 28000 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:

кирпичных 
	34
	3
	-
	К
	6

6
	13

14
	20

23
	31

33
	40

42
	50

52
	61

63
	72

74
	82

84
	92

94
	99

99
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	27
	3
	-
	К
	7

6
	18

17
	30

31
	43

45
	57

60
	70

73
	82

85
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46. Туберкулезный санаторий 
	На 360 мест, объем 51000 м3, площадь 13300 м2. Комплекс зданий до восьми этажей: кирпичных 
	26
	2
	-
	к
	8

8
	18

20
	31

32
	43

45
	57

60
	71

74
	85

86
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	21
	2
	-
	к
	10

10
	26

26
	44

44
	61

62
	79

80
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47. Детский санаторий 
	На 360 мест, объем 56000 м3, площадь 13000 м2. Комплекс зданий до четырех этажей: кирпичных 
	23
	2
	-
	к
	9

8
	23

23
	38

38
	53

54
	69

70
	83

85
	96

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	20
	2
	-
	к
	10

10
	27

28
	46

46
	63

65
	82

83
	93

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48. Лечебный корпус санатория и пансионата с лечением 
	На 500 мест, объем 12000 м3, площадь 4600 м2. Здание до четырех этажей:

кирпичное 
	11
	1
	-
	к
	13

14
	38

42
	81

81
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	11
	1
	-
	к
	9

9
	34

38
	88

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1000 мест, объем 19000 м3, площадь 7300 м2. Здание до четырех этажей:

кирпичное 
	14
	1,5
	-
	к
	16

17
	28

31
	54

56
	84

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	13
	1,5
	-
	к
	8

8
	27

29
	51

59
	89

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	\
	 
	 
	 
	 

	49. Спальный корпус для санатория и пансионата с лечением 
	На 100 мест, объем 8000 м3, площадь 1900 м2. Здание четырехэтажное:

кирпичное 
	8
	1
	-
	к
	21

20
	85

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	7
	1
	-
	к
	15

16
	84

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 250 мест, объем 21000 м, площадь 4300 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	10
	1
	-
	К
	15

15
	62

64
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	9
	1
	-
	К
	20

21
	73

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 мест, объем 35 000 м3, площадь 9500 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	12
	1
	-
	К
	11

11
	50

53
	79

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	11
	1
	-
	К
	15

17
	47

50
	80

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50. Столовая для санатория, пансионата с лечением, дома отдыха и пансионата 
	На 500 мест, объем 10000 м3, площадь 2900 м2. Здание трехэтажное:

кирпичное 
	10
	1
	-
	К
	13

13
	55

55
	91

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	9
	1
	-
	К
	13

13
	61

62
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51. Столовая для санатория и пансионата с лечением 
	На 1000 мест, объем 17 000 м3, площадь 4530 м2. Здание трехэтажное:

кирпичное 
	12
	1
	-
	К
	10

10
	40

40
	82

80
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	11
	1
	-
	К
	9

9
	39

41
	83

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52. Клуб столовая для санатория и пансионата с лечением 
	На 500 мест, объем 18000 м3, площадь 4000 м2. Здание до четырех этажей:

кирпичное 
	12
	1
	-
	К
	10

10
	21

25
	69

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	12
	1
	-
	К
	9

9
	34

36
	72

75
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1000 мест, объем 30000 м3, площадь 640 м2. Здание до четырех этажей:

кирпичное 
	15
	1,5
	-
	К
	8

9
	11

19
	31

45
	72

79
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	14
	1,5
	-
	К
	8

8
	27

29
	55

59
	83

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53. Санаторий профилакторий 
	На 100 мест, объем 10000 м3, площадь 2500 м2. Комплекс зданий до четырех этажей:

кирпичных 
	9
	1
	-
	к
	13

13
	61

62
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	8
	1
	-
	к
	19

19
	90

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200 мест, объем 17000 м3, площадь 5300 м2. Комплекс кирпичных зданий до пяти этажей 
	10
	1
	-
	к
	9

9
	44

49
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дома отдыха и пансионаты
	 

	54. Дом отдыха и пансионат 
	На 500 мест, объем 45000 м3, площадь 15500 м2. Комплекс зданий до девяти этажей:

кирпичных 
	19
	2
	-
	к
	10

12
	29

29
	48

49
	66

67
	86

85
	97

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	17
	2
	-
	к
	12

13
	33

33
	53

54
	73

75
	93

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55. Спальный корпус для дома отдыха и пансионата 
	На 250 мест, объем 15000 м3, площадь 3900 м2. Здание пятиэтажное:

кирпичное 
	10
	1
	-
	к
	15

15
	62

64
	95

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	9
	1
	-
	к
	20

21
	21

74
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 мест, объем 26 000 м3, площадь 6800 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	12
	1
	-
	к
	13

13
	46

48
	98

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	11
	1
	-
	к
	17

18
	55

57
	86

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56. Летний спальный корпус для учреждений отдыха и туризма 
	На 25 мест, объем 515 м3, площадь 175 м2. Здание двухэтажное: кирпичное 
	3
	0,5
	-
	к
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	деревянное панельное 
	2
	0,5
	-
	к
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57. Клуб столовая для дома отдыха и пансионата 
	На 500 мест, объем 21000 м3, площадь 3000 м2. Здание трехэтажное:

кирпичное 
	14
	2
	-
	К
	16

17
	28

31
	55

56
	84

86
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	13
	2
	-
	К
	8

8
	27

29
	58

59
	89

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58. База отдыха с летним расширением 
	На 100/300 мест, объем 17000 м3, площадь 4900 м2. Комплекс зданий до четырех этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные 
	13
	2
	-
	К
	7

6
	24

26
	59

64
	96

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 200/500 мест, объем 30 000 м3, площадь 9100 м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные 
	15
	2,5
	-
	К
	11

17
	37

47
	69

70
	86

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Туристские базы
	 

	59. Туристская база с летним расширением 
	На 300/600 мест, объем 36000 м3, площадь 10600 м2. Комплекс зданий до пяти этажей, круглогодичное ядро кирпичное, летние здания деревянные панельные 
	18
	3
	-
	К
	10

12
	30

30
	49

51
	68

71
	89

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Туристские гостиницы
	 

	60. Туристская гостиница II строительного разряда 
	На 300 мест, объем 35 000 м3, площадь 7000 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	21
	3
	-
	К
	7

6
	14

13
	26

26
	43

44
	63

65
	88

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	18
	3
	-
	К
	7

6
	17

16
	37

38
	60

62
	89

91
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 500 мест, объем 65000 м3, площадь 11800 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	24
	3
	-
	К
	6

5
	11

11
	20

19
	33

34
	49

51
	64

66
	88

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	22
	3
	-
	К
	7

6
	11

10
	24

24
	41

43
	60

62
	84

86
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61. Туристская гостиница I строительного разряда 
	На 500 мест, объем 68000 м3, площадь 13750 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	31
	4
	-
	К
	5

5
	9

10
	14

13
	20

21
	31

33
	43

45
	55

57
	74

76
	88

90
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборное 
	28
	4
	-
	к
	6

5
	9

8
	16

16
	26

27
	40

42
	55

57
	73

75
	88

90
	98

99
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	На 1000 мест, объем 125000 м3, площадь 26500 м2. Здание до девяти этажей:

кирпичное 
	44
	4
	-
	к
	5

5
	7

8
	9

10
	11

12
	17

19
	24

26
	31

33
	40

42
	49

52
	58

62
	67

73
	79

83
	90

93
	97

98
	100

100
	 

	
	полносборное 
	39
	4
	-
	к
	6

5
	7

6
	9

9
	13

14
	21

22
	31

32
	42

44
	53

55
	64

66
	74

76
	83

84
	92

94
	100

100
	 
	 
	 

	Пионерские лагеря
	 

	62. Пионерский лагерь база отдыха 
	На 360/288 мест, объем 21000 м3 площадь 4900 м2. Комплекс зданий до трех этажей:

кирпичных 
	12
	2
	-
	к
	20

20
	48

50
	77

78
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	полносборных 
	10
	2
	-
	к
	25

26
	58

62
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6. НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ*

1. Нормы продолжительности строительства распространяются на строительство научных учреждений академического и отраслевого профиля, а также зданий проектных и конструкторских организаций и других учреждений, предназначенных для научной работы.

2. В составе комплекса научного учреждения физических (технических, химических, биологических) или общественных наук включаются здания различного назначения, в том числе: лабораторно-исследовательское, опытно-экспериментальных установок, содержания подопытных животных, общественного назначения, склады, экспериментальные мастерские, энергетические установки, вычислительный центр.

3. Комплекс научно-производственного назначения имеет в своем составе здания: опытно-экспериментального производства, инженерно-конструкторских подразделений, лабораторно-исследовательское, склада и энергетических установок.

4. Здания лабораторно-исследовательские различных профилей науки, а также здания опытно-экспериментальных установок, общего назначения, научных библиотек, вычислительные центры - многоэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с подвалом и техническим этажом, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

5. В зданиях энергетических установок размещаются: трансформаторная подстанция, тепловой пункт, кондиционеры и другое энергетическое оборудование.

6. Здания складов научных учреждений - одно- и двухэтажные, каркасные, со стенами из кирпича и панелей, с фундаментами из сборных железобетонных и монолитных конструкций.

7. В случаях, когда монтаж технологического оборудования или его части осуществляются по прямому договору между заказчиком и генподрядчиком или специализированной монтажной организацией, его сроки определяются отдельным графиком, составляемым заказчиком и соответствующей организацией, в пределах общей продолжительности строительства.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений физико-технических наук * 
	 

	1. Комплекс зданий и сооружений научно-исследовательского института физических и технических наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	28
	5
	-
	К
	8

8
	16

16
	24

26
	35

37
	48

50
	62

66
	76

80
	90

90
	98

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	34
	6
	-
	К
	5

6
	9

10
	13

15
	17

22
	25

32
	36

44
	49

57
	63

70
	77

83
	90

91
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Здание лабораторно-исследовательское физических и технических наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	27
	5
	-
	К
	5

10
	10

19
	18

29
	31

40
	46

55
	60

69
	82

82
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	33
	6
	-
	К
	7

7
	12

13
	20

23
	30

35
	44

49
	57

63
	69

75
	79

85
	88

90
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Здание опытно-экспериментальных установок физического и технического профиля 
	Общая площадь тыс. м2:

3 
	16
	3
	6

11-16
	К
	13

10
	28

27
	48

50
	70

78
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	22
	4
	6

16-21
	К
	12

10
	24

23
	36

38
	50

55
	69

72
	84

86
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	30
	5
	6

23-28
	К
	7

5
	12

10
	18

22
	28

37
	39

52
	50

67
	62

79
	76

87
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений химико-биологических наук*
	 

	4. Комплекс зданий и сооружений научно-исследовательского института химических (биологических) наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	28
	5
	-
	К
	8

8
	16

16
	24

26 
	35

37 
	48

50 
	62

66
	76

80
	90

90 
	93

95 
	100

100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	34
	-
	-
	К
	5

6
	9

10
	13

15
	17

22
	25

32
	36

44
	49

57
	63

70
	77

83
	90

91
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Здание лабораторно-исследовательское химических и биологических наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	24
	4
	-
	К
	8

13
	17

21
	28

31
	40

45
	56

65
	72

85
	86

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	30
	-
	-
	К
	7

5
	12

12
	18

22
	30

34
	44

46
	59

63
	70

73
	80

83
	90

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	36
	-
	-
	К
	4

5
	8

9
	13

15
	19

23
	25

32
	36

46
	48

61
	60

72
	71

81
	82

90
	93

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Здание опытно-экспериментальных установок химического и биологического профиля 
	Общая площадь, тыс. м2:

2 
	14
	3
	5

10-14
	К
	15

12
	34

34
	51

62
	84

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	30
	5
	6

22-27
	К
	7

5
	12

10
	18

22
	28

37
	39

52
	50

67
	62

79
	76

87
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7. Здание содержания подопытных животных 
	Общая площадь, тыс. м2:

0,7 
	18
	3
	-
	К
	18

17
	26

27
	35

40
	50

55
	80

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	24
	4
	-
	К
	8

7
	14

13
	24

26
	45

50
	70

75
	81

85
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений общественных наук
	 

	8. Комплекс зданий научно-исследовательского института общественных наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	27
	5
	-
	К
	7

7
	12

14
	19

22
	28

30
	41

44
	58

60
	73

75
	87

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	32
	-
	-
	К
	5

6
	9

11
	14

18
	20

25
	32

37
	44

51
	58

63
	70

75
	82

86
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9. Здание научно-исследовательского института общественных наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	27
	5
	-
	К
	8

7
	14

14
	21

23
	30

32
	43

46
	56

61
	71

76
	86

88
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	32
	6
	-
	К
	7

6
	11

12
	16

20
	24

30
	36

42
	49

55
	62

67
	74

77
	85

87
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-производственного назначения*
	 

	10. Комплекс зданий научно-производственного назначения 
	Общая площадь, тыс. м2:

10 
	32
	5
	-
	К
	5

6
	11

13
	17

20
	24

28
	32

37
	43

49
	56

62
	70

75
	84

87
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11. Здание опытно-экспериментального производства 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	24
	4
	-
	К
	7

9
	17

19
	28

32
	39

44
	52

57
	67

71
	85

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	32
	5
	-
	К
	4

5
	8

11
	13

17
	20

25
	28

34
	39

45
	53

60
	71

74
	85

86
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12. Здание инженерно-конструкторских подразделений 
	Общая площадь, тыс. м2:

3 
	18
	3
	-
	К
	11

15
	27

32
	46

50
	65

70
	85

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7 
	24
	5
	-
	К
	9

11
	21

25
	37

41
	55

60
	73

77
	89

90
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общепрофильные здания*
	 

	13. Здание общего назначения 
	Общая площадь, тыс. м2:

3 
	24
	4
	-
	К
	10

9
	18

18
	28

29
	40

42
	54

56
	69

74
	85

89
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	27
	5
	-
	К
	7

5
	11

11
	17

17
	27

29
	46

50
	66

72
	81

86
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	31
	5
	-
	К
	5

6
	9

11
	14

18
	20

25
	32

37
	44

49
	53

62
	73

73
	87

84
	98

94
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14. Здание склада научных учреждений 
	Общая площадь, тыс. м2:

1 
	10
	1
	2

9-10
	К
	27

26
	59

62
	95

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	12
	2
	2

11-12
	К
	16

14
	43

44
	76

87
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	14
	2
	3

11-13
	К
	15

13
	35

38
	60

69
	92

84
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15. Здание экспериментальных мастерских 
	Общая площадь, тыс. м2:

1,5 
	18
	3
	-
	К
	6

7
	16

18
	25

33
	50

53
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	22
	4
	-
	К
	12

8
	17

17
	27

28
	45

45
	63

64
	81

85
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16. Здание энергетических установок 
	Общая площадь, тыс. м2:

1 
	22
	3
	11

11-21
	К
	9

9
	16

19
	27

32
	45

45
	67

65
	88

82
	99

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	24
	4
	13

12-24
	К
	8

9
	16

17
	26

29
	40

44
	58

80
	75

85
	90

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17. Здание вычислительного центра 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	22
	4
	3

20-22
	К
	8

7
	16

17
	26

27
	45

46
	63

64
	80

81
	96

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	26
	4
	6

21-26
	К
	6

5
	12

12
	21

26
	25

40
	52

57
	69

71
	82

83
	95

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18. Здание научной библиотеки 
	Число единиц хранения 3 млн. томов 
	33
	6
	9

23-31
	К
	8

7
	14

14
	21

22
	30

32
	41

43
	54

58
	68

70
	80

80
	91

89
	98

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Здания научно-исследовательских учреждений естественных и технических наук
	 

	19. Комплекс зданий научно-исследовательского института естественных и технических наук 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	28
	5
	-
	К
	8

8
	16

16
	24

26
	35

37
	48

50
	62

66
	76

80
	90

90
	98

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	34
	5
	-
	К
	5

6
	9

10
	13

15
	17

22
	25

32
	36

44
	49

57
	63

70
	77

83
	90

91
	98

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	40
	7
	-
	К
	5

5
	8

10
	12

15
	16

21
	25

29
	35

38
	45

48
	57

58
	67

68
	77

78
	87

88
	94

95
	99

99
	100

100
	 
	 
	 

	
	30 
	46
	8
	-
	К
	4

4
	7

8
	11

14
	15

20
	21

26
	27

33
	33

41
	41

51
	50

61
	60

73
	70

83
	80

89
	88

93
	94

96
	98

99
	100

100
	 

	20. Здание лабораторное физического и технического профилей 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	27
	5
	-
	К
	5

10
	10

19
	18

29
	31

40
	46

55
	60

69
	82

82
	92

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	33
	6
	-
	К
	7

7
	12

13
	20

23
	30

35
	44

49
	57

63
	69

75
	79

85
	88

90
	94

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	39
	 
	-
	К
	5

4
	8

8
	11

12
	15

18
	25

30
	35

42
	46

53
	59

63
	70

73
	78

83
	86

90
	93

96
	100

100
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	44
	7
	-
	К
	4

4
	7

9
	10

14
	15

20
	24

30
	34

40
	45

50
	56

60
	65

69
	75

78
	84

86
	90

90
	94

94
	98

98
	100

100
	 
	 

	21. Здание лабораторное химического и биологического профилей 
	Общая площадь, тыс. м2:

5 
	24
	4
	-
	К
	8

13
	17

21
	28

31
	40

45
	56

65
	72

85
	86

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	30
	5
	-
	К
	7

5
	12

12
	18

22
	30

34
	44

46
	59

63
	70

73
	80

83
	90

92
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20 
	36
	6
	-
	К
	4

5
	8

9
	13

15
	19

23
	25

32
	36

46
	48

61
	60

72
	71

81
	82

90
	93

97
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	42
	-
	-
	К
	4

4
	7

9
	12

14
	15

20
	23

30
	32

40
	42

50
	52

60
	65

70
	75

80
	84

86
	90

90
	95

95
	100

100
	 
	 
	 

	22. Здание модельных и стендовых установок 
	Общая площадь, тыс. м2:

 3 
	16
	3
	6

11-16
	К
	13

10
	28

27
	48

50
	70

78
	94

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5 
	22
	4
	6

16-21
	К
	12

10
	24

23
	36

38
	50

55
	69

72
	84

86
	94

96
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10 
	30
	5
	6

23-28
	К
	7

5
	12

10
	18

22
	28

37
	39

52
	50

67
	62

79
	76

87
	93

95
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23. Здание экспериментальных мастерских 
	Общая площадь, тыс. м2:

1,5 
	18
	3
	-
	К
	8

7
	16

18
	25

33
	50

53
	90

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3 
	22
	4
	-
	К
	10

8
	17

17
	27

28
	45

45
	63

64
	81

85
	97

98
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24. Здание вивария
	Общая площадь, тыс. м2:

0,7 
	18
	3
	-
	К
	18

17
	26

27
	36

40
	50

55
	80

85
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2 
	24
	2
	-
	К
	8

7
	14

75
	24

26
	45

50
	70

75
	81

85
	91

93
	100

100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


7*. ГОРОДСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы применяются при определении продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов водо-, газо-, теплоснабжения, канализации, коллекторов для прокладки подземных коммуникаций, коллекторных тоннелей, сооружаемых способом щитовой проходки, а также подземных пешеходных переходов в населенных пунктах с численностью населения 50 тыс. чел. и более.

2. Нормы предусматривают строительство городских инженерных сооружений в застроенных районах и на территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий, в стесненных условиях производства работ, с пересечением существующих подземных коммуникаций, в траншеях с откосами или с креплениями стенок.

Примечание. Продолжительность строительства городских инженерных сооружений в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тыс. чел., а также объектов, конструктивные решения и условия строительства которых отличаются от описанных в «Общих указаниях», определяются применительно к настоящим Нормам на основе расчетов в составе проектов организации строительства.

3. Нормами учтены затраты времени на перекладки попадающих в зону строительства объекта подземных коммуникаций при суммарной длине перекладок до 50 м. При большей суммарной длине перекладок общая продолжительность строительства определяется по формуле:

То = Т + КТn,

где То - общая расчетная продолжительность строительства, мес;

Т - нормативная продолжительность строительства основного сооружения, мес;

К - коэффициент совмещения во времени основных работ и работ по перекладке коммуникаций, устанавливаемый в проекте организации строительства на основе учета условий производства работ;

Тn - нормативная продолжительность перекладки коммуникаций, определяемая по настоящим нормам для каждого вида трубопровода, мес.

4. Нормы не учитывают продолжительности технологических перерывов в строительных работах, связанных с сезонностью выполнения отдельных операций по благоустройству и озеленению территории, на которой велась прокладка коммуникаций или строительство подземных сооружений.

5. При сооружении линейных инженерных сооружений участками с прокладкой в траншеях с откосами и в траншеях с креплениями стенок общая продолжительность строительства Т определяется по формуле:
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,

где L - длина прокладки, равная L = lкр + lотк; lкр и lотк - длина прокладок на участках траншеи с креплением стенок и в откосах, км;

Ткр и Тотк - нормативные продолжительности строительства сооружения, принятые по таблицам для случаев прокладки в траншеях с креплениями стенок или с откосами, при длине прокладки L, км.

6. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве городских уличных трубопроводов учтено выполнение работ подготовительного периода (устройство бытового городка, временных дорог, электро- и водоснабжения; площадок для складирования материалов, ограждения стройплощадки), основных работ (разборка дорожных конструкций, отрывка и крепление траншеи с подвеской существующих подземных коммуникаций, устройство подготовки, монтаж каналов, трубопроводов, колодцев и камер, изоляция и гидравлические испытания, обратная засыпка), а также работ заключительного периода (восстановление дорожных одежд, тротуаров, газонов и зеленых насаждений, разборка бытового городка и ограждения стройплощадки).

7. Нормы для городских уличных трубопроводов водо-, газоснабжения и канализации учитывают прокладку труб с заводской антикоррозионной изоляцией. Нормы для городских уличных тепловых сетей учитывают строительство двухтрубных линий в каналах лоткового типа, в мокрых грунтах, с устройством одностороннего сопутствующего дренажа, с минераловатной изоляцией, с асбестоцементной штукатуркой по сетке, выполняемой на стройплощадке.

8. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству трубопроводов и тепловых сетей короткими захватками полной заводской готовности по формуле:
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где t100 - полная продолжительность работ на условной захватке длиной 100 м определяется как сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ и затрат времени на основные работы, рабочих дней;

tосн - средняя расчетная продолжительность выполнения основных работ на условной захватке длиной 100 м, в рабочих днях;

п - число условных захваток длиной 100 м по длине трубопровода или тепловой сетки;

22 - число рабочих дней в календарном месяце.

9. При установлении в проекте организации строительства на основе учета местных городских условий возможности одновременного выполнения работ по длине трассы трубопровода или тепловой сети на нескольких коротких захватках полной готовности нормативная продолжительность строительства этих объектов определяется по формуле:

Т = Т0,5 + Т0,5(L - 0,5)0,3.

где Т - норма продолжительности строительства объекта, по длине трассы которого L > 0,5 км возможно одновременное производство работ на двух или более захватках; 

Т0,5 - норма продолжительности строительства объекта данного диаметра, материала труб и условий производства земляных работ при длине прокладки 0,5 км; 

0,3 - коэффициент совмещения работ на участках трассы.

10. Продолжительность строительства временных (байпасных) линий водопровода и напорной канализации определяется по нормам с коэффициентом 0,5, а наземных трубопроводов на низких опорах - 0,3.

11. Продолжительность строительства тепловых сетей, конструктивные решения и условия прокладки которых отличаются от указанных в п. 6, устанавливается введением следующих коэффициентов к нормам:

1,15 - при прокладке тепловых сетей в каналах из сборных железобетонных Г- и Т-образных блоков;

2 - то же, в каналах из монолитного железобетона;

0,95 - при подземной прокладке в непроходных каналах в сухих грунтах и при бесканальной прокладке в мокрых грунтах;

0,9 -  при бесканальной прокладке в сухих грунтах;

0,85 - при надземной прокладке на низких и высоких опорах и устройстве байпасных линий;

0,7 - при применении труб с заводской теплоизоляцией.

12. В случае совмещенной прокладки в одной траншее нескольких видов трубопроводов общая продолжительность их строительства на этом участке определяется суммированием продолжительности строительства наибольшего по мощности объекта, определенной по нормам, и продолжительности строительства второго вида трубопровода, взятой по тем же нормам с коэффициентом 0,3.

13. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве проходных коллекторов для прокладки подземных коммуникаций (трубопроводов, силовых кабелей и кабелей связи) учитывают выполнение работ подготовительного периода, основных строительно-монтажных работ по возведению коллекторов из объемных железобетонных секций типа РК-25 и РКР-30, включая устройство песчаного основания, бетонной подготовки, сопутствующего дренажа и гидроизоляции, обустройство коллектора (электроосвещение, сигнализации, диспетчерская и т.п.), а также работ по разборке и восстановлению дорожных покрытий и тротуаров, креплению и защите от механических повреждений существующих сохраняемых подземных коммуникаций, восстановлению нарушенных газонов и зеленых насаждений.

Примечание. Затраты времени на прокладку трубопроводов и электрокабелей в построенных коллекторах нормами не учитываются.

14. Нормы рассчитаны с учетом двухсменной организации работ по строительству коллекторов короткими захватками полной готовности по формуле:
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где Тоб - несовмещаемая по календарному графику продолжительность работ по обустройству линейной части коллектора (освещение, сигнализация, водоудаление и проч.), рабочих дней, принимаемая при длине коллектора: 100 м - 20 дн, 500 м - 30 дн, 1000 м - 50 дн.

15. При определяемой в проекте организации строительства возможности одновременного производства работ по строительству коллектора несколькими захватками полной готовности продолжительность его строительства определяется аналогично случаю, указанному в п. 8 настоящих «Общих указаний».

16. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве коллекторных тоннелей диаметром от 2 до 4 м, сооружаемых способом щитовой проходки, учтено выполнение полного комплекса строительных работ по сооружению коллекторных тоннелей, включающего работы:

подготовительного периода (обустройство стройплощадки с сооружением бытового комбината, временные дороги, монтаж сооружений поверхностного комплекса);

по проходке, креплению, армированию и демонтажу шахтных стволов;

по щитовой проходке тоннеля с устройством блочной обделки;

по устройству внутренней монолитной железобетонной рубашки, прокладке труб и тоннелей с забутовкой затрубного пространства и сооружению сборно-монолитных камер;

по испытанию интервалов;

заключительного периода (демонтаж поверхностного комплекса, засыпка котлованов, разборка временных дорог, восстановление дорожных покрытий и др.).

Нормы определяют продолжительность строительства коллекторных тоннелей с шахтными стволами любой конструкции глубиной до 20 м, с ручной или механизированной разработкой грунта в стволах, ручной разработкой грунта в забоях проходческих щитов и вывозкой его за пределы стройплощадки автотранспортом.

17. Нормы рассчитаны с учетом круглосуточной организации работ по строительству коллекторных тоннелей по формуле:
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где tн - сумма затрат времени на выполнение несовмещаемых по календарному графику частей подготовительных и заключительных работ, рабочих дней;

К1 - коэффициент, учитывающий одновременное выполнение работ в тоннелях диаметром 3,6 и 4,0 м при средних и больших длинах проходки. При длине проходки 500-1000 м К1 = 0,9, 1000 м и более К1 = 0,75.

18. При определении продолжительности строительства отрезков коллекторных тоннелей, проходящих непосредственно под существующими сохраняемыми зданиями и сооружениями, к нормам следует применять коэффициент К, равный 1,3.

19. Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве подземных пешеходных переходов учтено сооружение переходов со стволом шириной в свету 4 м из объемных блоков типа ПТ-Р2, либо из сборных железобетонных элементов типа ПТ-С, ПТ-Д, ПТ-П или блоков типа БС с двумя двухлестничными сходами, устройством технических помещений, водяным обогревом лестничных маршей и отделкой стен керамической плиткой.

Нормы учитывают открытый способ строительства перехода в котловане с креплением стенок, вывоз грунта за пределы стройплощадки, перекладку магистральных инженерных коммуникаций на участках, непосредственно примыкающих к стволу перехода и лестничным сходам (при продолжительности работ по перекладке, не совмещенной с общим календарным графиком сооружения перехода, не более 10 рабочих дней), разборку и восстановление покрытия проезжей части и тротуаров, крепление и защиту от механических повреждений сохраняемых подземных коммуникаций, восстановление газонов и зеленых насаждений.

20. Нормы рассчитаны с учетом выполнения полного объема строительно-монтажных, отделочных, сантехнических и электротехнических работ по строительству перехода в две очереди (захватки) с организацией переключения движения городского транспорта (исключал работы по перетяжке контактной сети троллейбуса и трамвая, разборке и восстановлению трамвайных путей), при двухсменной организации работ, по формуле:

[image: image6.png]2

H+TL



,

где tn - суммарные затраты времени на выполнение части подготовительных и заключительных работ, а также работ по перекладке подземных коммуникаций, несовмещаемых по календарному графику с выполнением основных работ по строительству перехода, принимаются в размере 30 рабочих дней;

Ту - удельная продолжительность выполнения основных строительно-монтажных работ по сооружению ствола и сходов, в рабочих днях на 1 м длины ствола;

L1 - длина ствола перехода между лестничными сходами, м.

21. При сооружении подземного пешеходного перехода в одну очередь к нормам применяется коэффициент 0,9, а в три и более очередей - 1,1.

22. Расчетные значения продолжительности строительства уменьшаются на 0,5 мес при отсутствии перекладок существующих подземных коммуникаций в зоне непосредственной близости к стволу и подпорным стенам сходов перехода.

23. При более двух сооружаемых двухлестничных сходов нормативная продолжительность строительства увеличивается на 0,5 мес на каждый дополнительный сход.

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7 
	8 
	 

	Городские уличные сети водо-, газоснабжения и канализации 
	 

	1. Уличные трубопроводы водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с откосами 
	Из стальных труб: 

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	4
	0,5
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	4
	0,5
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	5
	0,5
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	 
	0,5
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб: 

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,6 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	7
	0,5
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Уличные трубопроводы, водо-, газоснабжения и канализации, сооружаемые в траншеях с применением стенок 
	Из стальных труб: 

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	5,5
	0,5
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	6
	0,5
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	7,5
	0,5
	 
	К
	40
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из чугунных, асбестоцементных, керамических, бетонных и железобетонных труб: 

диаметром до 500 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	6,5
	0,5
	-
	К
	46
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 600-900 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	8
	0,5
	-
	К
	37
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	9,5
	0,5
	-
	К
	31
	62
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диаметром 1400-1600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	8
	0,3
	-
	К
	37
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	11
	0,5
	-
	К
	 27
	54
	82
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	Городские уличные сети теплоснабжения
	 

	3. Уличные тепловые сети в каналах из сборных железобетонных лотковых элементов, с подвесной изоляцией труб из минераловатных матов с асбестоцементной штукатуркой, сооружаемые в траншеях с откосами 
	Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	8,5
	0,5
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 400-600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	10
	0,5
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	0,3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	10
	0,5
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 800-1000 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	9
	0,3
	-
	К
	33
	66
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	13
	0,5
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	10
	0,3
	-
	К
	31
	63
	94
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	14,5
	0,5
	-
	К
	20
	41
	62
	83
	100
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 1200-1400 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	8
	0,3
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	11,5
	0,3
	-
	К
	26
	52
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	17
	0,5
	-
	К
	17
	35
	53
	70
	87
	100
	 
	 
	 

	4. Уличные тепловые сети, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок 
	Диаметром до 400 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	4
	0,3
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	7,5
	0,3
	-
	К
	40
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	10,5
	0,5
	-
	К
	28
	57
	86
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 400-600 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	1,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	8,5
	0,3
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	12
	0,5
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 600-800 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	9
	0,3
	-
	К
	33
	68
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	13,5
	0,5
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметром 800-1000 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	6,5
	0,3
	-
	К
	46
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	12
	0,3
	-
	К
	25
	50
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	17
	0,5
	-
	К
	17
	35
	52
	69
	86
	100
	 
	 
	 

	
	Диаметром 1000-1200 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	13,5
	0,3
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	20
	0,5
	-
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	 
	 

	
	Диаметром 1200-1400 мм, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	8
	0,3
	-
	К
	37
	74
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	15
	0,3
	-
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	 
	 
	 
	 

	
	1,5 
	22,5
	0,5
	-
	К
	13
	27
	41
	54
	67
	80
	93
	100
	 

	Коллекторы для прокладки подземных коммуникаций
	 

	5. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с откосами 
	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	6,5
	0,3
	-
	К
	46
	92
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	11,5
	0,5
	-
	К
	26
	52
	78
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	2,5
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	7
	0,3
	-
	К
	43
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	13
	0,5
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	 
	 
	 
	 

	6. Проходные коллекторы для прокладки подземных коммуникаций, сооружаемые в траншеях с креплениями стенок 
	Коллектор из объемных секций, при длине прокладки, км:

0,1 
	3
	0,3
	-
	К
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	9,5
	0,3
	-
	К
	31
	62
	93
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	18
	0,5
	-
	К
	17
	33
	50
	66
	83
	100
	 
	 
	 

	
	Коллектор из сборных железобетонных элементов, при длине прокладки, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	3,5
	0,3
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	10,5
	0,3
	-
	К
	28
	56
	84
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	20
	0,5
	-
	К
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	100
	 
	 

	Коллекторные тоннели для подземных коммуникаций
	 

	7. Коллекторный тоннель с блочной обделкой и внутренней железобетонной рубашкой, трубопроводами и камерами 
	Диаметр щитовой проходки 2 м, длина тоннеля, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	3,5
	1
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	8
	1
	-
	К
	37
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	15
	1
	-
	К
	20
	40
	60
	80
	100
	 
	 
	 
	 

	
	Диаметр щитовой проходки 2,56 м, длина тоннеля, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	3,5
	1
	-
	К
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	9
	1
	-
	К
	33
	66
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	16
	1
	-
	К
	18
	37
	55
	73
	91
	100
	 
	 
	 

	
	Диаметр щитовой проходки 3,6 м, длина тоннеля, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	4
	1
	-
	К
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	13
	1
	-
	К
	23
	46
	69
	92
	100
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	21
	1
	-
	К
	14
	28
	42
	56
	72
	86
	100
	 
	 

	
	Диаметр щитовой проходки 4,0 м, длина тоннеля, км: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,1 
	4,5
	1
	-
	К
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	0,5 
	13,5
	1
	-
	К
	22
	45
	67
	89
	100
	 
	 
	 
	 

	
	1,0 
	21,5
	1
	-
	К
	13
	26
	39
	52
	65
	78
	91
	100
	 

	Подземные пешеходные переходы
	 

	8. Подземный пешеходный переход с двумя сходами и техническими помещениями 
	Из объемных железобетонных секций при длине ствола, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	4,5
	0,3
	-
	К
	67
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	5,5
	0,3
	-
	К
	55
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	7
	0,3
	-
	К
	42
	85
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60 
	8
	0,3
	-
	К
	37
	75
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Из сборных железобетонных элементов или блоков при длине ствола, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30 
	5
	0,3
	-
	К
	60
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	40 
	6
	0,3
	-
	К
	50
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	50 
	7,5
	0,3
	-
	К
	40
	80
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	60 
	8,5
	0,3
	-
	К
	35
	70
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 


И*. ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы предназначены для межотраслевого применения и используются для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений, возводимых с применением легких металлических конструкций комплектной поставки.

2. Нормы устанавливают продолжительность монтажа надземной части зданий при производстве работ в одну смену.

3. Общая продолжительность строительства объектов с использованием зданий из легких металлических конструкций комплектной поставки определяется проектом организации строительства и не должна превышать продолжительность строительства объектов, установленную пп. 17 и 18 Общих положений.

Примечание. Продолжительность строительства зданий сельского назначения, выполненных с применением легких металлических конструкций комплектной поставки, должна определиться по нормам, приведенным в разделе «Б. Сельскохозяйственное и водохозяйственное строительство».

	Объект 
	Характеристика 
	Норма продолжительности строительства, мес 
	Показатель 
	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости 
	 

	
	
	общая 
	в том числе 
	
	
	 

	
	
	
	подготовительный период 
	монтаж оборудования 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	 

	1. Здание (модуль) для объектов отраслей народного хозяйства 
	Унифицированное здание одноэтажное: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	каркас рамный типа «Канск» размером, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24´36´6 
	2,8 
	0,3 
	По проекту организации строительства 
	 

	
	24´60´6 
	3,4 
	0,3 
	То же 
	 

	
	каркас типа «Молодечно» размером, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	48´48´10,8 
	6,6 
	0,6 
	²
	 

	
	48´169´10,8 
	10,8 
	1,0 
	²
	 

	
	каркас с покрытием из пространственных конструкций типа «Кисловодск» размером, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	30´30´6 
	3,2 
	0,3 
	²
	 

	
	61´61´6 
	6,6 
	0,6 
	²
	 

	2. Здание (модуль) для объектов машиностроительной промышленности 
	Унифицированное здание одноэтажное: каркас типа «Молодечно» размером, м: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	72´132´7,2 
	11,4 
	1,1 
	²
	 

	
	Унифицированное здание двухэтажное покрытие типа «Молодечно» размером, м: 
	 
	 
	То же 
	 

	
	48´96´14,4 
	12,6 
	1,2 
	²
	 

	
	72´96´14,4 
	15,2 
	1,4 
	²
	 

	3. Здание для физкультурно-оздоровительного комплекса 
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа «Канск», площадь, м2: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2350 
	15,2 
	1,5 
	²
	 

	
	1030 
	8,0 
	0,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Здание для спортивно-оздоровительного корпуса 
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа «Канск», площадь 1030 м2 
	10,8 
	1,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	²
	 

	5. Здание для крытого бассейна 
	Унифицированное здание одноэтажное, каркас рамный типа «Канск», площадь 1030 м2 
	10,2 
	1,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	То же 
	 

	Примечание. При производстве работ в две смены общую продолжительность монтажа зданий, определенную по таблице норм, следует принимать с коэффициентом 0,5. 
	 


ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Нормы продолжительности строительства, в том числе нормы продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования, являются максимально допустимыми значениями времени.

Продолжительность строительства предприятий, зданий и сооружений должна определяться в ТЭО (ТЭР) и ПОС расчетом, исходя из экономической целесообразности строительства, либо по отечественным или зарубежным объектам-аналогам, построенным ранее в кратчайшие сроки, исходя из применения монтажных работ и организационно-технологической подготовки производства.

Определенная в ТЭО (ТЭР) или ПОС с учетом требований пп. 2-14 прил. 2 и п. 3.14 Изменения № 1 СНиП 3.01.01-85 продолжительность строительства не должна превышать нормативную продолжительность строительства, определенную по СНиП 1.04.03-85*.

Нормы задела в строительстве являются минимально допустимыми значениями долей средств, необходимых для производства строительно-монтажных работ в объемах, обеспечивающих соблюдение установленных норм продолжительности строительства.

2. В норму продолжительности строительства не входит и дополнительно не учитывается время на переселение жителей и организаций из строений, находящихся на территории, отводимой под строительство, предполагая, что предназначенные под снос строения должны быть свободны к началу строительства.

Работы по сносу строений, расчистке территории строительной площадки, перекладке существующих инженерных коммуникаций необходимо выполнять в установленный нормами подготовительный период. Работы подготовительного периода могут частично совмещаться с работами основного периода.

3. Нормы продолжительности строительства, установленные СНиП 1.04.03-85* не подлежат корректировке в сторону увеличения за счет применения коэффициентов к нормам трудоемкости, приведенным в СНиП IV-2-84 «Правила разработки и применения элементарных норм на строительные конструкции и работы» и СНиП IV-5-84 «Правила разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы», и учитывающим усложняющие факторы при производстве работ. При стесненных условиях производства работ на строительной площадке применяются специальные организационно-технологические решения детально прорабатываемые в ПОС и ППР (включая организацию работ в 2-3 смены), которые обеспечивают соблюдение норм продолжительности строительства.

4. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости возведения в подготовительный период внеплощадочных зданий и сооружений, предназначенных для инженерного и транспортного обеспечения строительства, а также производства внутриплощадочных специальных работ, указанных в п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85* устанавливается с учетом дополнительного времени, равного не более трети от наибольшей продолжительности выполнения одной из этих работ. Технически и организационно они могут быть продолжены в течение подготовительного периода, установленного по каждому объекту, а при возможности и в течение основного периода строительства. Конкретное значение времени совмещения устанавливается в ПОС с учетом применения эффективных методов организации и технологии производства работ. Аналогичным образом определяется продолжительность строительства объекта предусматривающего водопонижение.

5. Нормативную продолжительность строительства объекта, мощностным и строительным характеристикам которого соответствуют различные сроки или позиции таблицы норм, следует определять по «строительным» показателям: площадь, объем, СМР и т.д.

6. Нормы продолжительности строительства не устанавливают самостоятельным показателем сроки передачи кабельной продукции на строительную площадку заказчиком. Учитывая организационно-технологическую последовательность сооружения объектов, начало передачи кабельной продукции в монтаж по отдельным объектам строительства должно частично (бронекабель, провод неизолированный для ЛЭП) совпадать с подготовительным периодом строительства, так как помимо технологичности прокладки кабеля в начальный период сооружения объекта он является основной составляющей частью в организации обеспечения электроэнергией строительной площадки. Сроки начала и окончания передачи прочей кабельной продукции в монтаж следует привязывать к показателям норм, регламентирующим передачу и монтаж технологического оборудования (письмо Госстроя СССР от 21 июля 1987 г. № ЛБ-3771-8).

7. Продолжительность строительства объектов любого назначения, осуществляемого хозяйственным способом, устанавливается, как правило, по соответствующим нормам продолжительности строительства.

8. Общая продолжительность строительства объекта, в проект которого дополнительно включены сопутствующие объекты, не влияющие на функциональное назначение основного производства, устанавливается в строгом соответствии с нормой для основного объекта с возможным обоснованным перераспределением заделов в строительстве.

9. Нормативная продолжительность строительства объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в зимний период, не увеличивается независимо от допускаемых СНиП 3.01.04-87 случаев переноса отдельных видов работ.

10. Общую продолжительность строительства комплекса зданий и сооружений, технологически увязанных между собой, но не имеющих нормы в СНиП 1.04.03-85*, следует, как правило, определять по основному или наиболее трудоемкому в возведении объекту комплекса (например, главному корпусу). Все остальные здания и сооружения должны возводиться параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса.

Если строятся несколько крупных объектов, продолжительность строительства каждого из которых установлена СНиП 1.04.03-85*, общая продолжительность строительства определяется ПОС с учетом норм для этих объектов, эффективной организационно-технологической последовательности возведения и максимально возможного совмещения их строительства.

11. Продолжительность строительства административно-бытового корпуса со встроенным заглубленным помещением в составе промышленного комплекса определяется с учетом положений п. 21 подразд. 1 Общих указаний разд. 3, но при этом общая продолжительность строительства всего комплекса не увеличивается.

12. Нормами на строительство промышленных предприятий учтено устройство собственных подвалов и продолжительность строительства предприятия в отличии от объектов непроизводственного назначения не увеличивается.

13. Нормы продолжительности строительства жилых домов предусматривают выполнение всех работ по благоустройству территории (транспортирование фунта для вертикальной планировки, строительство дороги, площадок, тротуаров, озеленение и т.д.). Нормами также учтено устройство всех видов инженерных сетей и коммуникаций до первых колодцев внутриквартальной сети.

14. При определении продолжительности строительства жилых зданий, возводимых в сельских населенных пунктах без хозяйственных построек, к норма следует применять понижающий коэффициент 0,7, так как норма установлена по календарному плану строительства самого здания и учитывает возведение хозяйственных построек.

15. Общая продолжительность строительства зданий (жилых домов) с внутри квартальными и внеквартальными коммуникациями, как правило, определяется по норме для основного здания с устройством в подготовительный период необходимых для строительства коммуникаций. Внутри и внеквартальные коммуникации считаются самостоятельными объектами, увязанными по срокам ввода с основными объектами. Их следует прокладывать до начала возведения объекта или параллельно с ним в соответствии с рациональной организацией и технологической последовательностью производства работ на строительной площадке. При продолжительности строительства внешних коммуникаций к зданию, превышающей подготовительный период, общая продолжительность строительства может быть определена суммированием нормативной продолжительности строительства здания без подготовительного периода и времени, необходимого для прокладки части коммуникаций, сдерживающих начало возведения здания, не нарушая принципа совмещения работ, предусмотренного п. 9 Общих положений СНиП 1.04.03-85*.

16. Общая продолжительность строительства объекта при необходимости уплотнения оснований его фундаментов до проектных характеристик грунта и осуществления открытого водоотлива для понижения уровня грунтовых вод в траншеях может быть рассчитана как сумма нормативной продолжительности строительства объекта и не более одной трети продолжительности одной из указанных работ, наиболее влияющей на технологическую последовательность возведения объекта или его частей.

Устройство гравийно-песчаных подушек оснований фундаментов относится к основным работам и при определении продолжительности строительства объекта по нормам дополнительно не учитывается.

17. Продолжительность строительства жилого здания с ПРУ, расположенном в подвале, устанавливается в соответствии с п. 10 подразд. 1 Общих указаний разд. 3 по сумме общей площади жилой части здания и 50 % площади подвала. Работы по инженерному оборудованию и отделке ПРУ должны проводиться параллельно с аналогичными работами в жилом здании. Помещения ПРУ не относятся к встроенным заглубленным помещениям.

18. Нормами продолжительности строительства для жилых зданий установлена очередность выполнения отделки только после завершения монтажа надземной части зданий и до приемки его государственной комиссией. Возможность совмещения части отделочных работ с периодом монтажа надземной части здания может определяться ППР.

19. Продолжительность строительства жилого здания башенного типа, общая площадь которого намного отличается от площадей, указанных в нормах, не подлежащих интерполяции или экстраполяции, должна определяться ТЭО (ТЭР) или ПОС.

20. Продолжительность строительства жилого здания, возводимого и вводимого в эксплуатацию пусковыми комплексами (посекционно), определяется по общей площади каждого пускового комплекса (секции) в отдельности с учетом принятой организационно-технологической последовательности ввода и возможного совмещения производства работ по пусковым комплексам (секциям).

21. Общая продолжительность строительства нескольких (двух, трех, группы) жилых домов устанавливается из условия обеспечения строительства каждого дома в соответствии с нормами и принятой организационно-технологической последовательностью ввода их в эксплуатацию.

22. Общая продолжительность строительства жилого здания с пристроенными предприятиями обслуживания определяется ПОС с учетом максимально возможного совмещения. Определяющей является продолжительность строительства здания, к которому примыкает пристроенное здание, даже если продолжительность строительства пристроенного здания больше, причем каждое здание должно быть построено без превышения продолжительности строительства, установленного для этого здания по нормам.

23. Для определения продолжительности строительства встроенно-пристроенных и пристроенных предприятий обслуживания при отсутствии прямых норм на эти предприятия допускается в ПОС применять нормы, установленные для зданий подобного назначения с аналогичными основными характеристиками (общей площадью, строительным объемом, сроками монтажа оборудования).

Продолжительность строительства жилого дома с пристроенным блоком предприятия обслуживания должна быть установлена с учетом максимального совмещения производства работ по обеим частям здания при обеспечении необходимой технологической последовательности их выполнения и соблюдении правил техники безопасности.

24. В нормах продолжительности строительства жилых зданий показатель «Общая площадь» соответствует показателю «Общая площадь квартир», принятому в СНиП 2.08.01-89.

25. Продолжительность строительства автомобильных дорог, осуществляемого за счет средств предприятий, совхозов, колхозов и хозяйственных организаций, из местных материалов в дополнение к нормам продолжительности строительства автодорог II и IV категорий (см. пп. 1-3 подразд. 5 разд. В СНиП 1.04.03-85*), можно определять по ведомственным нормам. Для дорог местного значения (жилые улицы и проезды, поселковые улицы и дороги) можно пользоваться поз. 19 таблицы норм подразд. 2 разд. 3.

26. Нормативная продолжительность строительства объектов не корректируется и не изменяется в зависимости от возможности перерывов в строительстве, связанных с ограничением движения грузового транспорта в весеннюю распутицу.

27. Продолжительность строительства общеобразовательных школ в крупнопанельном исполнении следует определять по нормам продолжительности строительства школ в каркасно-панельном исполнении.

28. Продолжительность строительства школ и детских садов с комплексами сопутствующих (вспомогательных) зданий и сооружений различного назначения (спортивного, игрового, инженерного обеспечения, в том числе благоустройство территории), возведение которых не ограничивается сроками подготовительного периода, не предназначенных для обеспечения стройки водой, теплом, электроэнергией, определяется по соответствующим нормам для школ и детских садов без корректировки их значений.

Строительство каждого объекта комплекса должно осуществляться в нормативные сроки, определяемые по соответствующим разделам СНиП 1.04.03-85*. Общую продолжительность строительства комплекса следует определять ПОС с учетом норм составных частей. Если срок строительства вспомогательных объектов не превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность строительства комплекса должна быть равна продолжительности строительства здания школы (детсада). Если нормативная продолжительность строительства какого-либо одного вспомогательного объекта превышает нормативный срок строительства здания школы (детсада), то общая продолжительность строительства комплекса определяется по наибольшей продолжительности строительства этого объекта.

29. Нормы продолжительности строительства школ, ПТУ, техникумов, детских садов учитывают время на устройство подвалов. В связи с этим дополнительное время на устройство ПРУ в этих объектах не требуется.
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