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ВВЕДЕНИЕ

Типовая технологическая карта является основным технологическим документом на облицовку фасадов зданий сайдингом.


Типовая технологическая карта содержит мероприятия по выполнению работ с использованием современной технологии, с применением высокопроизводительных средств механизации, способствующих обеспечению высокого качества, сокращению сроков и стоимости работ.


Карта используется в качестве одного из документов, подтверждающих готовность строительной организации к производству монтажных работ.


Настоящая карта является типовой, она может быть использована напрямую, а также послужить основой для разработки индивидуальной карты, с учётом местных условий. Индивидуальная карта разрабатывается на основании технического задания и рабочих чертежей на узлы фасада из сайдинга.


Работы выполняются с использованием строительных стоечных приставных лесов и (или) фасадного подъёмника (люльки).


В карте приведены положения по организации и технологии производства работ, изложены требования к качеству работ, технике безопасности и охране труда.


При разработке карты учтены результаты работ ЦНИИОМТП и других институтов в строительной отрасли, а также производственный опыт московских строительных организаций и фирм.




1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Областью применения настоящей типовой технологической карты являются работы по облицовке фасадов зданий сайдингом.


Типовая технологическая карта может быть применена при новом строительстве, а также при реконструкции или ремонте существующих жилых, гражданских и промышленных зданий.


Типовая технологическая карта может быть использована непосредственно, а также послужить основой для составления индивидуальной технологической карты для конкретного здания, с учётом местных условий.




2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вентилируемые фасады на основе сайдинга предназначены для утепления и облицовки стен зданий.


Основными элементами фасада с облицовкой из сайдинга являются:


- облицовочный материал - сайдинг;


- теплоизоляция;


- крепёжная система.


При монтаже фасада следует учитывать назначение и особенности его основных конструктивных частей:


1. Фасадный облицовочный материал - сайдинг


Облицовочный материал, выполненный из сайдинга, выполняет защитно-декоративную роль. Облицовочный материал, изготовленный из оцинкованного листа толщиной от 0,4 до 0,9 мм с полимерным покрытием, защищает теплоизоляцию, крепёжную систему и стену здания от атмосферных осадков. Сайдинг длиной до 6 м, с высотой профиля 14 мм применяется горизонтальный и вертикальный, с шириной заготовки, соответственно, 312 и 416 мм.


2. Система вентиляции и удаления влаги


Для нормального функционирования вентилируемого фасада необходимо оставлять зазоры для входа и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под карнизом. Величина зазора устанавливается проектом и может быть от 40 мм до 120 мм.


Наличие системы отверстий для удаления влаги способствует удалению внутренней влаги в окружающую среду.


3. Теплоизоляция


В качестве теплоизоляции здания используются плиты 600х1000 или 600х1200 из минеральной ваты на синтетическом связующем, толщиной до 240 мм. Плиты укрепляют на наружной поверхности стены с помощью тарельчатых дюбелей (анкеров).


4. Крепёжная система


Крепёжная система состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих вертикальных и горизонтальных профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущие профили с помощью крепежных деталей монтируют сайдинг.


Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, которые предназначены для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и дверных примыканий.


Монтаж сайдинга выполняется по рабочему проекту фасада конкретного здания, который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, и по настоящей технологической карте производства работ.


В состав работ, рассматриваемых картой, входят подготовительные работы - установка строительных лесов и (или) фасадного подъёмника и основные работы - монтаж сайдинга.


Монтажные работы выполняют при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками, как правило, в две смены. В смену может работать бригада, состоящая из нескольких звеньев монтажников. Каждое звено из 2-3 монтажников работает на своей вертикальной захватке.


При разработке проекта принято:


- стены здания - железобетонные или кирпичные;


- фасад здания имеет оконные и дверные проемы с карнизами, парапет и цоколь.


При разработке карты использованы нормативно-методические документы, основные из которых указаны ниже.



Нормативно-методические документы  

	
	

	Обозначение
	Наименование

	СП 48.13330.2011
(СНиП 12-01-2004)
	Организация строительства

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

	ГОСТ 12.1.004-91
	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95).

	ГОСТ 12.1.046-85
	ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

	ГОСТ Р 12.4.026-2001
	ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

	ГОСТ 12.4.059-89
	ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.


	ГОСТ 23407-78
	Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производствастроительно-монтажных работ. Технические условия.

	ПОТ Р М-012-2000
	Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития.

	 
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныепостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390

	ПОТ РМ-016-2001
	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3.


       

     3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ФАСАДОВ САЙДИНГОМ


3.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1.1 Площадку для монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие территории) освобождают от посторонних строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждают согласно требованиям СП 48.13330.2011. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. Устанавливают предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001.


3.1.2 Площадка для монтажных работ (фрагмент) с установкой лесов на захватке приведена ниже.



Площадка для монтажных работ с лесов
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Условные обозначения:
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	несущие наружные стены
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	строительные леса
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	граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов
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	временное ограждение монтажной зоны


Условными обозначениями показаны леса, граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов, временное ограждение монтажной зоны.


Площадка для монтажных работ (фрагмент) с установкой фасадного подъёмника приведена ниже.



Площадка для монтажных работ с фасадного подъёмника
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1. Ограждение площадки     

2. Мастерская     

3. Материально-технический склад     

4. Монтажная (опасная) зона     

5. Граница опасной зоны, обозначенная флажками     

6. Открытая площадка для подготовительных работ     

7. Мачты освещения     

8. Фасадный подъемник


Подъёмник (8) установлен на перекрытии здания, в осях А и Б которого производятся монтажные работы. Монтажная зона (4) имеет временное ограждение, граница зоны обозначена флажками (5). На площадке размещены мастерская (2), материально-технический склад (3), открытая площадка для подготовительных работ и складированиястроительных материалов и конструкций (6). На площадке размещены мачты освещения (7). Площадка монтажных работ имеет ограждение (1).


Установка лесов и фасадного подъёмника производится в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей. На леса навешивают защитную полимерную сетку.

           

3.1.3 На монтажной площадке устанавливают инвентарные мобильные помещения: неотапливаемый материально-технический склад для хранения деталей фасадной системы и, при необходимости, мастерская для проведения подгоночных работ в построечных условиях.


3.1.4 На открытой площадке производятся следующие работы:


- резка направляющих профилей электропилами;


- раскрой и резка плит теплоизоляции специальными ножами;


- раскрой ветровлагозащитной плёнки.


Для резки направляющих профилей, фасонных и крепёжных элементов абразивные круги не применяют.


3.1.5 В составе подготовительных работ на монтажной площадке производится осмотр строительных лесов, фасадного подъёмника, средств механизации, инструмента, оценка их комплектности, технического состояния и готовности к работе.


3.1.6 При организации монтажных работ фасад здания разбивают на захватки.


Подготовительные работы заканчиваются разметкой точек крепления кронштейнов на фасаде. Разметку состроительных лесов выполняют по фронту лесов. При использовании фасадного подъёмника разметку выполняют на каждой захватке по заранее вынесенным контрольным точкам.


На стене здания отмечают расположение маячных точек крепления кронштейнов. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на облицовываемый фасад.


На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий.


Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все промежуточные точки установки кронштейнов. Затем, по крайним точкам горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки кронштейнов на крайних вертикальных линиях.



3.2 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
3.2.1 Монтажные работы производят как последовательными, так и параллельными технологическими потоками.


При выполнении работ выполняется в следующей последовательности монтаж:


- кронштейнов,


- плит утеплителя,


- направляющих профилей,


- фасонных элементов (отливов, откосов),


- облицовочного материала - сайдинг.


Ниже приводится технология монтажа фасада на примерах основных деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично.


3.2.2 Монтаж кронштейнов (листы 13, 14).

Монтаж кронштейнов на стене производят для вертикальных и горизонтальных направляющих. Точки крепления должны отступать от края стены не менее чем 100 мм до оси кронштейна.


В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или перфоратора отверстия под дюбели (анкеры), вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны.


Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя анкеров.


Для устранения мостика "холода" и снижения тем самым тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают паронитовую прокладку.


Диаметр отверстий должен соответствовать типу применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не менее чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Если стена из кирпичной кладки, то устанавливать анкеры в швы кладки не следует. Расстояние от центра анкера при этом до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия.


Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом.


Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.


Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности стены до 30 мм могут быть устранены регулировкой при креплении кронштейнов.


Кронштейны крепят к стене одним или двумя анкерами с шайбами, подобранными в соответствии с проектом фасада.


Максимальный вылет кронштейна не должен превышать 350 мм.


3.2.3 Монтаж плит утеплителя (листы 16, 17, 18).

           

Монтаж утеплителя на стене производят при вертикальном и горизонтальном расположении направляющих. Перед началом монтажа плит сменная захватка, на которой будут проводить работы, должны быть защищена от попадания атмосферной влаги.


Монтаж плит производят на сухую стену. Перед монтажом плиту предварительно прорезают, в стене просверливают отверстия. Диаметр и глубина просверленного отверстия должен соответствовать типоразмеру дюбеля.


Для сверления отверстий в стенах из пустотелого кирпича или блоков использовать электроперфораторы не следует. Подбивка дюбеля монтажным молотком не рекомендуется.


Монтаж плит утеплителя ведется снизу вверх. Плиты утеплителя устанавливают плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Неизбежные пустоты заделывают тем же материалом.


Укладывают ветровлагозащитную плёнку, соединяя её по швам степлером.


Для крепления плит утеплителя применяют пластмассовые дюбели тарельчатого типа согласно проекту. Длина дюбелей зависит от толщины утеплителя, расход дюбелей не менее 7 штук на 1 м[image: image7.png]


.


В случае применения влагозащитной пленки плиту утеплителя предварительно крепят двумя дюбелями и только после укрытия пленкой крепят остальными, предусмотренными проектом. Полотнища пленки устанавливаются с перехлестом 100 мм.


Если применяют кронштейн с удлинителем, то толщина плит утеплителя может быть принята до 240 мм.


3.2.4 Монтаж направляющих профилей (листы 20, 21).

           

Направляющие профили монтируют на кронштейнах вертикально или горизонтально.


Профили длиной не более 3 м крепят к кронштейнам двумя самонарезающими винтами СМЭШ 2-4,8x28 или заклепками. Плоскость обрешетки должна быть ровной, неровности стены до 30 мм устраняются регулировкой кронштейна. В случае необходимости устанавливаются кронштейны другого типоразмера.


Компенсационный зазор между торцами профилей должен быть в интервале 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от компенсационного зазора на расстоянии не более 450 мм для вертикальных профилей и не более 300 мм для горизонтальных профилей.


3.2.5 Монтаж фасонных элементов:


с вертикальным расположением направляющих (листы 23, 24, 25),

          

с горизонтальным расположением направляющих (листы 26, 27, 28, 29).

           

В оконных и дверных проемах устанавливают стальные оцинкованные фасонные изделия с полимерным покрытием, образующие короба, которые крепят самонарезающими винтами или заклепками с шагом 300-500 мм к оконному или дверному блоку, с одной стороны и к обрамлению проема из профилей с другой стороны.


Короб оконного обрамления крепится к кронштейнам, к вертикальным направляющим и к стене с помощью костылей.


На низ и верх оконного короба устанавливают с размерами по проекту оконные сливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Отливы крепятся к стене и к вертикальным направляющим с помощью костылей.


Сливы цоколя из такой же стали крепятся к вертикальным направляющим заклёпками. Парапетные сливы крепятся к вертикальным направляющим с помощью костылей, а к горизонтальным - заклёпками.


3.2.6 Монтаж облицовочного материала - сайдинг горизонтального (листы 31, 32) и вертикального (листы 33, 34).

           

Сайдинг крепят к вертикальным и горизонтальным направляющим видимым или скрытым способом с помощью заклёпок или самонарезающих винтов (саморезов).


Крепление сайдинга производят винтами-саморезами к каждой направляющей до положения "не дожимать" (указано на шуруповёрте) для возможности компенсации температурных деформаций.


Монтаж сайдинга ведётся снизу вверх, со скрытым креплением саморезов. Низ сайдинга защёлкивается за верхнюю часть нижележащей рейки и верх закрепляется саморезами.


     4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА РАБОТ

4.1 Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих конструкций и утеплителя).


4.2 В процессе подготовки монтажных работ проверяют:


- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;


- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов);


- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и других дефектов);


- качество облицовочного материала из сайдинга, профлиста и линеарных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов).


4.3 В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:


- точность разметки фасада;


- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели);


- точность и прочность крепления кронштейнов;


- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя;


- точность установки горизонтальных и вертикальных профилей и, в частности, зазоры в местах их стыковки;


- плоскостность облицовочного материала и воздушные зазоры между ними и плитами утеплителя;


- правильность устройства обрамлений углов и проёмов вентилируемого фасада, цоколя и парапета.


4.4 При приёмке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проёмов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.


4.5 Приёмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей документации проекта. К акту прилагаются акты освидетельствования скрытых работ (по пункту 4.1).


4.6 Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки приведены в таблице 1.



Таблица 1


Контролируемые параметры  

	
	
	
	
	

	N
пп
	Технологические процессы и операции
	Контролируемый параметр, элемент
	Допускаемое значение, требования
	Способ контроля и инструмент

	1. РАЗМЕТКА ФАСАДА, УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ

	1.1
	Разметка крайних точек горизонтальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Нивелир

	1.2
	Разметка крайних точек вертикальной линии фасада
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Теодолит

	1.3
	Разметка промежуточных линий точек крепления кронштейнов
	Точность разметки
	±2,0 мм
	Лазерный нивелир, отвес, рулетка

	1.4
	Сверление отверстий под дюбелем
	Глубина, [image: image8.png]



Диаметр, [image: image9.png]



	[image: image10.png]


длина дюбеля+10,0 мм
[image: image11.png]


диаметр дюбеля+0,2 мм
	Глубиномер, нутромер

	 
	 
	Расстояние от угла здания
	Не менее 100,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Расстояние между соседними отверстиями
	Не менее чем глубина сверления
	Рулетка, глубиномер

	 
	 
	Чистота отверстия
	Отсутствие пыли
	Визуально

	 
	 
	Отклонение точек крепления от проектного
	±10,0 мм
	Рулетка

	 
	 
	Наличие изолоновых (паронитовых) прокладок
	Размеры по проекту
	Визуально

	1.5
	Крепление кронштейнов
	Наличие под анкером шайбы
	Шайба, предусмотренная проектом
	Визуально

	 
	 
	Точность, прочность
	Согласно проекту
	Нивелир, уровень

	2. МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

	2.1
	Хранение утеплителя
	Влажность, отсутствие повреждений
	Влажность не более 10%
	Влагомер

	2.2
	Резка в размер
	Точность
	±1,0 мм
	Рулетка

	2.3
	Крепление к стене утеплителя
	Незаполненность шва
	Не более 2,0 мм
	Шаблон

	 
	 
	Точность стыковки
	Расположение плит утеплителя, отсутствие сплошного шва
	Визуально

	 
	 
	Количество дюбелей на 1 м[image: image12.png]



	Согласно проекту (5-7 штук)
	Визуально

	2.4
	Крепление гидрозащитной плёнки
	Степень защиты
	Отсутствие незащищенных плит и открытых торцов утеплителя
	Визуально

	 
	 
	Перехлест полотнищ на стыках
	Величина перехлеста от 100 мм до 150 мм
	Рулетка

	3. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ

	3.1
	Крепление направляющих профилей
	Точность длины профиля
	+0-(-2) мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от прямолинейности
	2 мм на 1 м длины
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Заклепочное соединение
	Отсутствие люфта
	Визуально

	 
	 
	Зазор в местах стыка направляющих
	Согласно проекту (обычно 10 мм)
	Шаблон

	 
	 
	Отклонение расстояния между соседними направляющими
	2 мм
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от соосности смежных по высоте направляющих
	2 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Уступ между смежными по высоте направляющими
	4 мм
	Рулетка, уровень

	 
	 
	Отклонение от плоскости нижнего края самых нижних направляющих
	2 мм
	Нивелир, рулетка

	4. КРЕПЛЕНИЕ САЙДИНГА

	4.1
	Входной контроль
	Отклонение линейных размеров от проектных
	По длине ±2,0 м

По ширине ±1,0 м

Разность длин диагоналей ±2,5,0 м
	Рулетка

	 
	 
	Отклонение от плоскостности
	±1,0 мм
	Уровень, рулетка

	 
	 
	Внешний вид
	Отсутствие повреждений видовых поверхностей
	Визуально

	4.2
	Крепление
	Отклонение размера руста от проектного
	±2,0 мм
	Шаблон, рулетка

	 
	 
	Отклонение от вертикальности и горизонтальности
	2,0 мм на 1 м длины
	Уровень, рулетка, отвес

	 
	 
	Отклонение плоскости навесного фасада от вертикали
	1/500 высоты вентилируемого фасада, но не более 100 мм
	Уровень, рулетка, отвес


4.7 Приемка фасада производится приёмочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. К акту прилагаются документы:


- проект фасада и технологическая карта на производство работ;


- документы, удостоверяющие качество сайдинга, комплектующих деталей и материалов;


- акты на скрытые работы.


     5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, инвентарь и приспособления.



Таблица 2  

	
	
	
	

	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель
	Техническая характеристика
	Назначение

	Лесастроительные
	Приставные стоечные по
ГОСТ 27321-87*
	Высота и длина лесов - по паспорту.

Нормативная нагрузка - 200 кгс/м[image: image13.png]



	Средство подмащивания

	Подъёмник фасадный
	Изготовитель "Тверской экспериментальный механический завод"
	Длина рабочего настила - 4 м.

Грузоподъёмность - 300 кг.

Высота подъёма до 150 м
	То же

	Отвес, шнур
	ОТ400-1,
ГОСТ 7948-80.
Шнур капроновый
	Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм
	Разграничение захваток, проверка вертикальности

	Лазерный уровень
	BL 20 СКБ "Стройприбор"
	Точность измерения 
0,1 мм/м
	Проверка горизонтальных плоскостей

	Дрель

	Интерскол ДУ 1000-ЭР
	Максимальный диаметр сверла (пробойника) 20 мм
	Сверление отверстий в стене

	Рулетка стальная
	Р20УЗК, 
ГОСТ 7502-98
	Длина 20 м. Масса 0,35 кг
	Измерение линейных размеров

	Отвертка с рычажным наконечником
	Отвертка Профи 
ООО "ИНФОТЕКС"
	Реверсивная 
рычажная
	Завинчивание/ отвинчивание винтов, болтов

	Гайковерт ручной
	Типа ИЭ-311
	Момент затяжки
12,5 кгс.м
	Завинчивание/ отвинчивание гаек, болтов

	Электродрель с насадками для завинчивания
	Интерскол ДУ-800-ЭР
	Потребляемая мощность 800 Вт, максимальный диаметр сверления 20 мм
	Сверление отверстий и завинчивание винтов

	Клепальные клещи
	Типа "ЭНКОР"
	Диаметр заклепок до 6 мм
	Установка заклепок

	Клепальный пистолет аккумуляторный
	Типа ERT 130
"RIVETEC"
	Сила заклепки 85 кгс, рабочий ход 20 мм.

Вес с аккумулятором 2,2 кг
	Установка вытяжных заклепок


     
     
     6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И  ОХРАНА ТРУДА

6.1 При организации и проведении работ по облицовке фасада сайдингом должны выполняться требования следующих нормативных документов:


- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";


- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";


- ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация".


6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:


- "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390;


- ГОСТ 12.1.004.91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".


6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3.


6.4 Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться согласно правилам ПОТ Р М-012-2000.


6.5 Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.


Участки производства работ должны иметь ограждения в соответствие требованиям ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" иГОСТ 12.4.059-89 "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия".


6.6 Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещениястроительных площадок".


6.7 Строительные леса и фасадный подъёмник устанавливают и используют по правилам, которые содержатся в эксплуатационной документации предприятий-изготовителей.


     7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Работы выполняются бригадой из четырёх рабочих: монтажник-бригадир, два монтажника и подсобный рабочий. Монтажник-бригадир осуществляет руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует качество работ. Два рабочих-монтажника, имеющие опыт работы по монтажу фасадных систем и соответствующую квалификацию, выполняют под руководством бригадира основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет операции: чистку и уборку поверхности фасада, подноску к месту монтажа кронштейнов, направляющих, утеплителя, сайдинга и крепёжных деталей.


Квалификация монтажников должна позволять на основе взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все работы (операции) по монтажу фасада.


Трудоёмкость работ по этапам монтажа фасада сайдингом составляет:


- подготовка фасада, разметка фасада - 24 чел.ч,


- монтаж кронштейнов - 14 чел.ч,


- монтаж плит утеплителя - 89 чел.ч,


- монтаж вертикальных и горизонтальных направляющих - 58 чел.ч,


- монтаж фасонных деталей - 86 чел.ч.


- монтаж сайдинга - 48 чел.ч.


Календарный план-график работ по облицовке фасада площадью 100 м[image: image14.png]


 сайдингом при односменной последовательной работе бригады приведён на листе 43.


Число часов в рабочую смену принято - 8.


Затраты времени на указанную единицу объёма работ составляют до 10,3 смены.


Эти затраты времени могут быть сокращены за счёт совмещения работ на конкретном объёкте и при работе в две смены.

   

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


     Листы 13, 14, 16-18, 20, 21, 23-25, 26-29, 31-34 представлены в файле AutoCAD.
     


Лист 43
Календарный план-график работ по облицовке фасада сайдингом

(объём работ - 100 м[image: image15.png]


 площади фасада)
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Календарный план-график работ по облицовке фасада сайдингом*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.


(объём работ - 100 м[image: image17.png]


 площади фасада)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование работ
	Трудоёмкость  работ, чел.ч
 
	Число
рабочих
 в  бригаде
	Затраты времени,
смены
	                     График работ, смены
	

	 
	 
	 
	
     
	1-2
	3-4
	5-6
	7-8
	9-10
	11-12
	

	Подготовка фасада, разметка фасада  
	24
	4
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Монтаж кронштейнов
	14
	3
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Монтаж плит утеплителя
	89
	4
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Монтаж вертикальных  направляющих
	23
	3
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Монтаж фасонных деталей
	86
	3
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Монтаж  сайдинга
	48
	4
	1,5
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