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Раздел 1 УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В
ШСДОВЫХ РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ, ИЗДЕЛИЯХ

И КОНСТРУКЦИЯХ, МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Раздел II НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБНОСТИ В

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, ОБОРУДОВАНИИ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Раздел III ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ,

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

Раздел IV НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ,

ПРОПАН-БУТАНЕ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И
МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ПЛОЩАДКАХ
ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННО-

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТЭЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Уточнения к «Расчетным нормативам для
составления проектов организации строительства (часть II) »,

изд. 1970 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Дополнения к п. 3.11 «Расчетных нормативов
для составления проектов организации строительства (часть

II)», изд. 1070 г. Приведенные в табл. 26 и 27 нормативы
учитывают следующие показатели:

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЦНИИОМТП совместно с научно-исследовательскими и
проектными институтами разработал и опубликовал первую (в
1966 г.) и вторую (в 1970 г.) части сборника «Расчетных
нормативов для составления проектов организации
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строительства», в которые вошли нормативные показатели по
строительству ряда отдельных промышленных и
народнохозяйственных отраслей и их объектов.

В настоящую, третью, часть сборника расчетных нормативов
включены показатели для составления проектов организации
строительства железных и автомобильных дорог, метрополитенов,
тоннелей и промышленно-отопительных теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ).

Нормативные показатели по транспортному строительству
разработаны в соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС по
пятилетнему плану, предусматривающему дальнейшее улучшение
строительства и техническое оснащение транспортных
коммуникаций.

Сборник расчетных нормативов разработан под методическим
руководством и при участии ЦНИИОМТП следующими
институтами: Гипропромтрансстрой (разд. I), Союздорпроект
(разд. II), Метрогипротранс (разд. III), Промэнергопроект (разд.
IV).

При разработке третьей части сборника принимали участие:

от ЦНИИОМТП - руководитель отдела организации
строительства канд. техн. наук, доцент М.С. Сашенков,
руководитель лаборатории организации промышленного
строительства Г.А. Скопин и ответственный исполнитель темы С.Я.
Назаров;

от Гипропромтрансстроя - начальник нормативного отдела B.М.
Барзилович, руководитель темы И.В. Столяревский, главные
специалисты В.Н. Остроумов, В.И. Федченко, И.П. Марунич, Е.И.
Фитерман и инженеры В.С. Кукин и Р.Г. Кораблина;

от Союздорпроекта - начальник отдела организации
строительства Е.В. Калечиц и руководитель проектной бригады
А.Н. Вороная;

от Метрогипротранса - начальник технического отдела C.И.
Жуков, главный инженер проекта Б.П. Буниатян, начальник
отдела организации и механизации работ Е.А. Василенко,
начальник сметно-нормативного отдела А.М. Холмянский и
главный специалист технического отдела П.С. Маливер;
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от Ленметропроекта - начальник технического сектора Я.Д.
Лейбман

от Промэнергопроекта - главный инженер ГСПИ
Промэнергопроекта Е.В. Минаев, начальник технического отдела
Г.Я. Рубин и главный специалист Г.Б. Граник.

Сборник подготовлен к печати лабораторией организации
промышленного строительства отдела организации строительства
ЦНИИОМТП (М.С. Сашенков и С.Я. Назаров).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Расчетные нормативы, помещенные в III части сборника,
предназначены для определения объема основных работ и
потребности в энергетических, материально-технических ресурсах
и транспортных средствах при составлении проектов организации
строительства.

2. Третья часть сборника содержит:

a) нормативы на 1 млн. руб. годовой стоимости строительно-
монтажных работ и на физические показатели по строительству
объектов отдельных отраслей для расчета потребного количества:

электроэнергии, топлива, пара, воды, сжатого воздуха и
кислорода;

строительных машин для земляных работ, вертикального
транспорта и транспортных средств;

площадей и объемов складов строительства;

б) показатели объемов работ и расхода строительных
конструкций, полуфабрикатов, изделий и материалов по
строительству новых железнодорожных линий и вторых путей,
электрификации двухпутных железнодорожных линий больших
железнодорожных мостов, автомобильных дорог, метрополитенов,
тоннелей и промышленно-отопительных теплоцентралей;

Нормативы и показатели разработаны с учетом новых сметных
норм и цен, введенных в строительстве с 1 января 1969 г.,
применительно к первому территориальному поясу. Для условий
строительства в других территориальных поясах сметную
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стоимость строительно-монтажных работ необходимо привести к
первому территориальному поясу.

Расчет потребного количества электрической мощности,
топлива, пара, воды, сжатого воздуха и кислорода производится
с учетом отрасли строительства, годового объема строительно-
монтажных работ и территориального расположения строящегося
объекта.

Для строительства, расположенного вне первого
территориального пояса, потребность в указанных ресурсах
определяется по нормам первого территориального пояса путем их
пересчета.

Раздел 1

УКРУПНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБНОСТИ В

ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛАХ,

ИЗДЕЛИЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ, МАШИНАХ И

МЕХАНИЗМАХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие укрупненные показатели потребности в
трудовых ресурсах, основных материалах, изделиях и
конструкциях, машинах и механизмах предназначены для
подсчета потребных ресурсов в разделе «Организация
строительства» технических проектов на строительство объектов
железнодорожного транспорта, при составлении ТЭО и других
ориентировочных расчетах.

1.2. Показатели даны для:

а) новых однопутных железных дорог с тепловозной тягой и
устройствами автоблокировки или диспетчерской централизации;

б) вторых путей с тепловозной тягой и устройствами
автоблокировки или диспетчерской централизации;
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в) больших мостов;

г)электрификации двухпутных железных дорог,

1.3. Показатели по новым железным дорогам, вторым путям
электрификации включают ресурсы по раздельным пунктам и
даны на 1 км строительной длины главного пути.

Для больших мостов показатели дани на 100 м3 кладки опор. При
этом для получения объема работ суммируются все виды кладки:
бутобетон, бетон, железобетон. Ресурсы по пролетным строениям
в показатели не вошли и добавляются по проектным данным.

1.4. По новым железным дорогам и вторым путям показатели
приведены как на объект в целом (табл. 10 и 20), так и на
следующие его части:

1. Подготовка территории строительства (табл. 1 и 11).

2. Земляное полотно (табл. 2 и 12).

3. Искусственные сооружения (табл. 3 и 13).

4. Верхнее строение железнодорожного пути (табл. 4 и 14).

5. Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки
(табл. 5 и 15).

6. Здания и сооружения производственные и служебные (табл. 6
и 16).

7. Энергетическое хозяйство (табл. 7 и 17).

8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и газоснабжение
(табл. 8 и 18).

В табл. 9 и 19 приводится потребность в дополнительных
ресурсах, связанная со строительством временных зданий и
сооружений производством работ в зимнее время и работ,
выполняемых за счет накладных расходов.

1.5. Отдельные показатели по новым железным дорогам и
вторым путям даны для категорий трудоемкими строительства,
принятых в технико-экономических показателях, по объектам
транспортного строительства
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Отнесение строительства новой железной дороги или вторых
путей к той или иной категории производится по профильному
объему основных земляных работ на 1 км главного пути согласно
следующей таблице:

Профильный объем земляных работ на 1 км
строительной длины главного пути в м3

Категория
трудоемкости
строительства новые железные

дороги вторые пути

I До 17000 До 6000

II 18000-25000 6000-10000

III 26000-36000 10000-14000

IV 37000-47000 14000-20000

1.6. Ресурсы табл. 2 и 12 должны уточняться в зависимости от
объема земляных работ на 1 км путем применения следующих
коэффициентов.

Категория трудоемкости строительства

I II III IV

Объем
земляных
работ на
1 км в м3

Коэффициент
Объем

земляных
работ на
1 км в м3

Коэффициент
Объем

земляных
работ на
1 км в м3

Коэффициент
Объем

земляных
работ на
1 км в м3

Коэффициент

Новые железные дороги
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10000 0,67 - - 26000 0,84 37000 0,88

11000 0,73 18000 0,82 27 000 0,87 38000 0,90

12000 0,80 19000 0,86 28 000 0,90 39000 0,93

13000 0,87 20000 0,91 29000 0,94 40000 0,95

14000 0,93 21000 0,95 30000 0,97 41000 0,98

15000 1,00 22000 1,00 31000 1,00 42000 1,00

16000 1,07 23000 1,04 32000 1,03 43000 1,02

17000 1,14 24000 1,09 33000 1,06 44000 1,05

- - 25000 1,14 34000 1,10 45000 1,07

- - - - 35000 1,13 46000 1,09

- - - - 36000 1,16 47000 1,12

- - - - - - 48000 1,14

- - - - - - 49000 1,16

- - - - - - 50000 1,19

Вторые пути
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3000 0,50 6000 0,75 10000 0,83 14000 0,82

4000 0,80 7000 0,88 11 000 0,92 15000 0,88

5000 1,00 8000 1,00 12000 1,00 17000 1,00

- - 9000 1,12 13000 1,08 18000 1,06

- - - - - - 19000 1,12

- - - - - - 20000 1,18

1.7. Потребность в ресурсах на объект в. целом определяется
в зависимости от категории трудоемкости строительства и
конструкции верхнего строения пути для новых железных дорог по
табл. 10 и для вторых путей по табл. 20:

при деревянных шпалах и щебеночном балласте - по графе «С
верхним строением пути» соответствующей категорий
трудоемкости строительства новой железной дороги (табл. 10) или
вторых путей (табл. 20);

при деревянных шпалах и песчано-гравийном балласте по графе
«Без верхнего строения пути» соответствующей категории из табл.
10 или 20 с добавкой ресурсов из графы 3 табл. 4 или 14;

при железобетонных шпалах - по графе «Без верхнего строения
пути» соответствующей категории из табл. 10 или 20 с добавкой
ресурсов из графы 5 табл. 4 или 14.

1.8. При электрификации железных дорог с одновременным
переустройством связи и СЦБ к ресурсам табл. 22 добавляются
ресурсы по табл. 22б.

При строительстве новых железных дорог или вторых путей с
одновременным устройством электрической централизации
стрелок на крупных станциях и узлах к ресурсам табл. 5 или 15
добавляются ресурсы, подсчитанные по табл. 22а.
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1.9. Показатели по новым железным дорогам и вторым путям не
включают ресурсы по железнодорожным узлам, большим мостам,
тоннелям, жилым и культурно-бытовым зданиям и временным
автомобильным дорогам вдоль трассы.

При наличии указанных сооружений в составе объекта
дополнительные ресурсы должны приниматься по
соответствующим таблицам настоящего сборника, а при их
отсутствии - но другим укрупненным нормам,

1.10. Кроме основной производственной рабочей силы в
показатели затрат труда вошли рабочие, занятые в подсобных
предприятиях, обслуживанием механизмов и транспортных
средств, в складском хозяйстве, в административно-технические
работники.

А. НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

1. Подготовка территории строительства

Состав работы: 1. Рубка и корчевка леса и кустарника. 2. Снос,
перенос, и постройка взамен сносимых новых сооружений, в том
числе зданий, автомобильных дорог, линий связи и
электропередач

Т а б л и ц а 1

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 70 170 460 600

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 50 120 320 420
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Материалы для
строительных работ

Асбестоцемент
кровельный м2 8 8 8 8

Болты, глухари,
подкосы и др. (связь) кг 12 12 12 12

Гвозди » 6,4 6,4 6,4 6,4

Известь т 0,1 0,1 0,1 0,1

Камень бутовый м2 1 1 1 1

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0,6 0,6 0,6 0,6

Краски кг 1,4 1,8 1,9 2

Лес круглый м3 1 1 1 1

» пиленый » 1 1 1 1

Металл т 0,05 0,065 0,08 0,095

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,045 0,06 0,075 0,09

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

11



б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,005 0,005 0,005 0,005

Олифа кг 3 3 3 3

Песок м3 1,5 2 2,5 3

в том числе на:

а) сборный
железобетонные

конструкции
» 0,15 0,2 0,25 0,3

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 1,35 1,8 2,25 2,7

Рулонные кровельные
материалы (толь,
рубероид и др.)

м2 3 3 3 3

Стекло оконное » 1 1 1 1

Цемент т 0,4 0,45 0,5 0,55

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции
» 0,09 0,13 0,16 0,11
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б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,31 0,32 0,34 0,36

Щебень-гравий м3 13 13 14 14

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции
» 0,2 0,3 0,4 0,1

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 12,8 12,7 13,6 13,1:

Материалы для
электротехнических

работ

Изоляторы
фарфоровые шт. 25 25 25 25

Проволока линейная
биметаллическая 4-5

мм
кг 5 5 б .5

То же, стальная 4-5
мм » 60 60 60 60

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты
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Блоки оконные м2 0,6 0,6 0,6 0,6

» дверные » 0,4 0,4 0,4 0,1

Железобетон сборный м3 0,3 0,4 0,5 0,1

Раствор » 1 1 1 1

Машины и
механизмы

Автомобили бортовые м·см 0,1 0,1 0,1 0,1

Автосамосвалы 5 т » 0,4 0,6 1,4 2,3

Автогрейдеры » 0,1 0,1 0,2 0,2

Бульдозеры » 0,6 0,8 1,3 1,5

Бетономешалки 250 л » 0,02 0,03 0,03 0,04

Катки » 0,2 0,2 0,3 0,3

Корчеватели-
собиратели » 0,28 0,28 0,36 0,41

Краны на гусеничном
ходу 5-10 т

» 0,1 0,1 0,1 0,1

Кусторезы » 0,2 0,4 0,7 0,7
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Машины бурильно-
крановые

»
0,02 0,02 0,02 0,02

Пилы бензомоторные » - 1,5 5 7

Скреперы 6 м3 » 0,1 0,15 0,2 0,2

Тракторы 100 л.с. » 0,25 0,35 0,5 0,5

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,1 0,15 0,35 0,5

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,02 0,03 0,07 0,11

Дизельное топливо » 0,1 0,13 0,21 0,22

Смазочные материалы » 0,01 0,014 0,022 0,025

Электроэнергия кВт·ч 100 140 200 260

2. Земляное полотно.

Состав работы: 1. Земляные работы по главному и
стационарным путям. 2. Дополнительные и укрепительные работы
(включая также работы по руслам, бермам, конусам и траверсам у
труб и малых и средних мостов). 3. Сопутствующие работы

Т а б л и ц а 2

Нормы на 1 км строительной длины главного пути
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Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч·д 1440 2160 3870 6000

в том числе
основная

производственная
рабочая сила

» 990 1490 2640 4070

Материалы для
строительных работ

Битум т 0,4 0,5 0,7 1

Бревна строительные м3 - - 1 2,8

Брусья деревянные » - - 0,03 0,05

Дрова-горбыль » 6 6 5,5 5,5

Дерн м2 660 660 600 600

Доски м3 - - 1,1 2.6

Земля растительная » 5 5 5 5

Камень бутовый м3 42 58 85 119
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Песок » 20 25 36 48

в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции
» 18 23 33 44

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 2 2 3 4

Семена трав кг 110 135 160 190

Удобрения » 135 170 205 235

Цемент т 11 14 20 27

в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции
» 10,3 13,2 18,8 25

б) монолитные
бетонные

конструкции
» 0,3 0,4 0,5 0,7

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,4 0,4 0,7 1,3

Щебень-гравий м3 30 39 56 73
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в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции
» 29 38 54 71

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 1 1 2 2

Материалы для
буро-взрывных

работ

Буровые коронки шт. - - 250 630

Взрывчатые вещества т - - 6 12,3

Провод для взрывных
работ м - - 800 2100

Шнур детонирующий » - - 230 530

Электродетонаторы тыс. шт. - - 12,3 30,8

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Бетон марки 200 м3 0,95 1,25 1,85 2,5

Плиты бетонные » 35 45 64 85

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

18



Раствор » 0,8 1 1,5 2

Машины и
механизмы

Агрегаты посевные м·см 1,6 2 2,4 2,8

Автосамосвалы 5 т » 110 220 280 360

» 3,5 т » 170 330 450 630

Автогрейдеры » 15 20 27 35

Бетономешалки 250 л » 2,4 3,1 4,3 5,8

Бульдозеры 100 л.с. » 55 85 125 180

Катки
пневматические » 11 14 17 26

Краны автомобильные
5 т » 6,5 8,2 11,4 16,1

Машины
грунтоуплотняющие » 3,5 4,5 5,5 6,7

Машины землеройные
универсальные » 1,1 1,6 2,2 3

Машины поливочные » 50 60 70 80
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Молотки бурильные » - - 250 650

Рыхлители » 0,6 0,6 0,5 0,5

Скреперы 6 м3 » 36 31 14 14

Скреперы 9 м3 » 50 41 9 7

Тракторы 100 л.с. » 45 42 30 30

Тракторы 140 л.с. » 3,3 3,2 0,7 0,5

Трамбовки
пневматические » 23 36 45 55

Экскаваторы 1 м3 » 15 25 40 50

Экскаваторы 0,5 м3 » 20 45 85 120

Экскаваторы
многоковшовые 45 л » 1,2 1,8 2,6 3,5

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 6,4 11,4 16 23

Дизельное топливо » 19 24 28 38

Сжатый воздух тыс. м3 2,5 4 240 600

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

20



Смазочные материалы т 1,9 2,6 3,2 4,6

Электроэнергия кВт·ч 1000 1400 2100 2600

3. Искусственные сооружения

Состав работы: Постройка лотков, труб, путепроводов, малых и
средних мостов (подпорные стенки, фундаменты, в том числе сваи,
опоры и пролетные строения путепроводов и мостов),

Т а б л и ц а 3

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 220 400 640 870

в том числе
основная

производственная
рабочая сила

» 150 270 440 600

Материалы для
строительных работ

Битум т 0,3 0,7 1,1 1,6

Гвозди кг 2 4 5 8

Камень бутовый м3 3 5 8 12
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Контррельсы (с
усовиками) м 5 7 9 1,1

Краски кг 0,6 1,2 2,1 3

Лес круглый м3 2 4 7 1

» пиленый » 8 15 24 3

Металл т 6,7 11,9 18,7 25,7

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 4,4 9 15 21,2

б) стальные
конструкции » 2,1 2,6 3,3 3,9

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,2 0,3 0,4 0,6

Олифа кг 0,2 0,5 0,8 1,2

Песок м3 37 76 128 183

в том числе на:

а) сборные
бетонные и » 22 45 76 107
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железобетонные
конструкции

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 15 31 52 74

Рельсы т 0,2 0,4 0,6 0,9

Рельсовые скрепления » 0,03 0,05 0,09 0,12

Рулонные кровельные
материалы

(гидроизол, бентонит,
стеклоткань и др.)

м2 40 80 130 180

Сетка проволочная » 2 4 7 10

Трос стальной кг 4 9 15 21

Трубы водоотводные
на пролетных

строениях
» 2 4 6 9

Цемент т 21 42 70 99

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции
» 9,2 19 31,6 44,5
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б) сборные
бетонные

конструкции
» 4,7 9,7 16,2 22,8

в) монолитные
бетонные и

железобетонные
конструкции

» 5 10 16,8 24

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 2,1 3,3 6,4 7,7

Шпунт деревянный м3 5 9 11 16

» стальной т 2 3,7 6 8,6

Щебень-гравий м3 54 109 182 257

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции

» 38 78 130 184

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 16 31 52 73

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты
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Бетон монолитный м3 17 34 57 82

» сборный » 16 33 55 78

Железобетон сборный » 29 60 100 141

Подмости
металлические
инвентарные

т 0,9 1 1,1 1,2

Раствор м3 5 10 17 24

Стальные
конструкции т 2,1 2,6 3,3 3,9

Щиты опалубки м2 2,6 5,2 8,2 12

Машины и
механизмы

Автомобили бортовые м·см 0,2 0,2 0,2 0,2

Автосамосвалы 5 т » 0,3 0,4 0,8 1,1

Бетономешалки 250 л » 4 8 14 20

Бульдозеры » 1,2 1,3 2,3 3,4

Вибропогружатели » 0,3 0,6 1,1 1,5
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Копры с дизель-
молотом ударной

частью 1,8 т
» 1,5 3 5 7,5

Компрессоры
передвижные 9

м3/мин
» 0,2 0,3 0,4 0,6

Краны консольные
80-130 т » 0,2 0,2 0,3 0,3

Краны на
пневмоколесном или
гусеничном ходу 10 т

» 7 14 25 34

Краны на
пневмоколесном или

гусеничном ходу 25 т .
» 4 8 15 20

Краны на
железнодорожном

ходу 50 т
» 0,2 0,3 0,5 0,8

Краны на
железнодорожном

ходу 75 т
» 0,1 0,1 0,3 0,4

Молотки отбойные » 1,2 2,7 4,8 6,6

Насосы центробежные
50 мм » 5 10 17 24

То же, 100 мм » 1,6 3,5 5,7 8,2
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Платформы
железнодорожные » 0,1 0,2 0,4 0,6

Прицепы
автомобильные. » 0,1 0,1 0,1 0,1

Растворомешалки 150
л » 0,5 1 1,6 2,3

Тепловозы » 0,3 0,4 0,7 1

Трамбовки
пневматические » 0,2 0,2 0,4 0,4

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,1 0,2 0,3 0,4

Электростанции ЖЭС » 0,6 1,2 2 2,8

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,01 0,02 0,03 0,04

Дизельное топливо » 0,7 1 2,2 3,1

Смазочные материалы » 0,06 0,1 0,18 0,25

Сжатый воздух тыс. м3 0,5 1 1,8 2,4

Уголь т 0,08 0,08 0,24 0,32
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Электроэнергия кВт-ч 4000 5600 8000 10000

4. Верхнее строение железнодорожного пути

Состав работы: Главный и станционные пути (рельсы,
скрепления, противоугоны, шпалы, балласт), стрелочные
переводы, брусья переводные, снегозащита (деревянные
переносные щиты), переезды, путевые знаки и упоры,
покилометровый запас.

Т а б л и ц а 4

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Деревянные
шпалы

Железобетонные
шпалы

БалластНаименование
ресурсов

Единица
измерения

песчано-
гравийный

щебеночный на
песчаной подушке

1 2 3 4 5

Затраты труда ч-д 780 1000 1270

в том числе
основная

производственная
рабочая сила

» 540 690 880

Материалы,
изделия и

полуфабрикаты
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Ацетилен м3 0,4 0,4 0,4

Балласт:

а) песчано-
гравийный » 2530 1640 1560

б) щебеночный » 40 1540 1810

Битум кг 15 15 15

Болты клеммные т 3,29 3,56 3,56

» стыковые » 0,46 0,46 0,46

» строительные кг 0,5 0,5 0,5

Бревна строительные м3 0,6 0,6 0,6

Брусья 220

-

220 мм

» 0,03 0,03 0,03

Брусья переводные
компл.

шт.

0,6

18

0,6

18

0,6

18

Гвозди кг 14 14 14
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Жерди м3 1,5 1,5 1,5

Кислород » 0,4 0,4 0,4

Клеммы путевые
жесткие т 5,32 5,76 5,76

Костыли » 0,53 0,02 0,02

Металл » 0,26 0,26 0,26

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,23 0,23 0,23

б) стальные
конструкции » 0,02 0,02 0,02

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

»
0,01 0,01 0,01

Накладки т 3,6 4,5 4,5

Песок м3 1,5 1,5 1,5

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

» 1,3 1,3 1,3
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железобетонные
конструкции

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,2 0,2 0,2

Планка щитовая » 7 7 7

Плиты бетонные » 1,05 1,05 1,05

Подкладки т 36,1 41,7 30,7

Прокладки
деревянные под

рельсы

шт. 4060 4395 4395

То же, под подкладки » - - 3760

Противоугоны
пружинные

» 2800 2450 380

Рельсы т 122,8 153,6 153,6

в том числе:

а) Р-65 » - 142,9 142,9

б) Р-50 » 113,4 10,7 10,7

в) Р-43 » 9,4 - -
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Столбы для путевых
знаков

железобетонные

м3 1,08 1,08 1,08

Столбики
предельные

железобетонные

» 0,01 0,01 0,01

Стрелочные
переводы:

а) на деревянных
брусьях

компл. 0,6 0,6 0,25

б) на
железобетонных

плитах

» - - 0,35

Таблички путевых
знаков

шт. 10 10 10

Трубы
железобетонные 750

мм

м 2 2 2

Упоры путевые
железобетонные

м3 0,06 0,06 0,06

Цемент т 0,8 0,8 0,8

в том числе на:
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а) сборные
железобетонные

конструкции

» 0,5 0,5 0,5

б) сборные
бетонные

конструкции

» 0,3 0,3 0,3

Чугун СИ-28 кг 0,45 0,45 0,45

Шайбы пружинные
путевые

т 0,73 0,8 0,8

Шпалы:

а) деревянные шт. 2180 2180 310

б) железобетонные » - - 1880

Шурупы путевые т 8,3 9,8 5,9

Щебень на сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции

м3 2,2 2,2 2,2

Машины и
механизмы

Бетономешалки 250
л

м-см 0,2 0,2 0,2
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Дрезины грузовые с
краном

» 0,5 0,5 0,5

Катки самоходные 10
т

» - - 1,9

Краны
автомобильные 3 т

» 0,2 0,2 0,2

»
железнодорожные

15 т

» 2,9 2,9 0,5

Краны козловые 10 т » - - 9,5

» погрузочные » 0,8 0,8 -

Машины
балластировочные

» 1,1 1,5 1,8

»
шпалоподбивочные

» 9,8 16,1 77.8

Мотовозы » 1 1 1

Платформы 50-60 т с
роликовыми

транспортерами

» 5,1 5,1 8,5

Планировщики » - - 0,6

Платформы 50-60 т » 0,3 0,3 0,3
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Платформы
моторные

» 0,5 0,5 0,9

Путеукладчики » 0,5 0,5 0,9

Тепловозы 1000 л.с. » 1,6 2 2,6

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,17 0,23 0,74

Дизельное топливо » 0,95 1,14 1.47

Смазочные
материалы

»
0,09 0,11 0,17

Электроэнергия КВт-ч 2200 2200 2500

5. Устройства связи, сигнализации, централизации и
блокировки

Состав работы: 1, Линии связи магистральные. 2. Местные
линии связи и радиофикации (воздушные, кабельные). 3. Дома
связи. 4. Технические и служебные здания службы связи и СЦБ
(мастерские, посты управления и т.д.), устройства автоблокировки
или диспетчерской централизации. 5. Высоковольтно-сигнальные
линии 6-10 кв.

Т а б л и ц а 5

Нормы на 1 км строительной длины главного пути
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Нормы
Наименование ресурсов Единица

измерения
связь СЦБ

Затраты труда ч-д 340 900

в том числе основная
производственная

рабочая сила

» 240 630

Материалы для
строительных работ

Асбест кг 0,7 1

Алебастр т 0,1 -

Асбестоцемент
кровельный

м2 5 3

Асфальт, асфальтобетон т 0,22 0,4

Белила кг 2,1 3,4

Битум, мастика
битумная

т 0,17 0,2

Гвозди кг 6 9

Камень бутовый м3 0,4 0,2
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Кирпич обыкновенный тыс. шт. 1,8 5,6

Краски разные кг 7,2 11,6

Лес круглый м3 0,09 0,9

» круглый для
столбовых линий

пропитанный:

а) постоянный ток » 7,8 13,6

б) переменный » » 1,1 0,3

Лес пиленый » 0,3 0,1

Линолеум м2 4,3 8

Металл т 0,39 2,32

в том числе на:

а) сборный
железобетон

» 0,12 0,43

б) монолитный
железобетон

» 0,08 1,4

в) стальные
конструкции

» 0,12 0,32

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

37



г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,07 0,17

Минеральная вата и
минеральный войлок

м3 3,5 0,5

Олифа кг 7,6 8,7

Песок м3 4,1 13

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные

конструкции

» 0,5 4,4

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 3,6 8,6

Плиты гипсолитовые м2 2,5 4,6

Плитки керамические » 0,25 1,7

Плиты
древесноволокнистые

» 0,4 0,6

» фибролитовые » - 1,2

» сухой штукатурки » 4,5 -
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Рулонные кровельные
материалы

» 21 24

Сетка проволочная » 0,15 0.4

Стекло оконное » 10 6

Цемент т 2,1 6,9

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 0,26 0,9

б) сборные бетонные
конструкции » 0,86 1,7

в) монолитные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 0,6 3,9

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,38 0,4

Шлак м3 0,03 -

Щебень-гравий м3 2,8 18

в том числе на:

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

39



а) сборные бетонные и
железобетонные

конструкции » 0,8 7,2

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 2 10,8

Материалы для
санитарно-

технических работ

Арматура для
трубопроводов запорная

и регулирующая шт. 11 17

Вентиляционно-
отопительные и

санитарно-технические
приборы » 0,03 0,52

Воздуховоды и
воздухосборники кг 7 6

Радиаторы
отопительные экм. 0,4 0,6

Раковины шт. 0,1 0,12

Решетки жалюзийные
регулируемые » 0,05 0,06

Трубы
асбестоцементные

м 45 43
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» стальные » 3 5

» чугунные » 0,15 0,9

Умывальники шт. 0,01 0,02

Унитазы » 0,01 0,1

Материалы для
электротехнических

работ

Арматура осветительная
(светильники

люминесцентные, блоки
скрытой проводки и др.)

» 6 7,2

Боксы кабельные » 1,6 -

Изоляторы штыревые

а) постоянный ток шт. 158 245

б) переменный » » - -

Знаки литерные
светофорные

» - 3

Клеммы штыревые » - 10

Кабели силовые
бронированные

км 0,002 0,15
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» марки ВРГ » 0,03 0,07

» сигнально
блокировочные

» - 1,42

» контрольные » - 0,01

» связи »

а) магистральные

постоянный ток » 1,35 -

переменный » » 1,35 -

б) местных сетей
связи

постоянный ток » 0,48 -

переменный » » 0,48 -

Лампы светофорные шт. - 10

Муфты кабельные » 10 23

» свинцовые » 7 -

Провод медный голый т - 0,01
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Провода установочные м 70 790

» марки БСА т 0,24 -

» биметаллические » 0,22 -

» сталеалюминевые Ас » - 0,66

Припой кг 1,2 2,4

Проволока стальная
оцинкованная 4-5 мм:

а) постоянный ток т 1,5 1,14

б) переменный » » 0,65 0,51

Проволока вязальная и
спаечная

» 0,02 0,03

Конструкции, изделия
и полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,08 1,4

Бетон монолитный м3 1,5 3,2

» сборный » 0,15 5,8

Брус траверсный » 0,1 0,4
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Блоки дверные м2 0,13 0,8

» оконные » 0,7 1,7

Гарнитура стрелочная компл. - 0,8

Железобетон
монолитный

м3 0,5 9,3

» сборный » 0,8 2,8

Приборы дверные и
оконные

компл. 4,8 5,7

Раствор м3 0,44 0,68

Стальные конструкции т 0,12 0,32

Строганный погонаж м3 0,02 0,4

Траверсы оснащенные » 0,8 1,56

Щиты опалубки м2 0,53 0,84

Машины и
механизмы

Автомобили бортовые м-см 4,2 3,5

Автогрейдеры » 0,3
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Автосамосвалы » 0,25 0,24

Бетономешалки 250 л » 0,2 0,14

Бульдозеры » 0,3 1,4

Дрезины грузовые с
краном

» - 3,8

Кабелеукладчики » 0,72 -

Краны тракторные 5 т » 0,04 -

» автомобильные 7,5 т » 0,04 -

» на гусеничном ходу » 0,03 -

» железнодорожные
10 т

» - 0,2

» автомобильные 3 т » 0,3 2,2

Машины бурильно-
крановые

» 1,2 0,1

Платформы
железнодорожные 20 т

» - 1,6

Прицепы тракторные 3 т » 0,6 0,9

Тракторы 100 л.с. » 0,8 0,9
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Тепловозы » - 0,85

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,3 0,02

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,2 0,33

Дизельное топливо » 0,1 0,48

Смазочные материалы » 0,02 0,06

Электроэнергия кВт ч 300 600

6. Здания и сооружения производственные и служебные

Состав работы: 1. Пассажирские здания и платформы, 2.
Перронные постройки (багажные сараи, кипятильники, уборные,
ларьки). 3. Платформы для грузовых операций. 4. Здания
складского хозяйства. 5. Депо. 6. Экипировочные устройства. 7.
Мастерские. 8. Стрелочные будки. 9. Гаражи. 10. Коммунальные
здания. 11. Благоустройство.

Т а б л и ц а 6

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
измерения Нормы

Затраты труда ч-д 750
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в том числе основная
производственная рабочая сила

» 510

Материалы для строительных работ

Асбестоцемент кровельный м2 5,8

Асфальт т 5,5

Белила кг 7,5

Битум т 2,4

Войлок строительный м2 4,9

Гвозди кг 8

Известь т 1,2

Камень бутовый м3 15

Кирпич огнеупорный т 0,04

» обыкновенный тыс.шт. 9

Краски кг 30

Лес круглый м3 1,1

» пиленый » 3
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Линолеум м2 1,3

Металл т 2,23

в том числе на:

а) сборный железобетон » 1,2

б) монолитный железобетон » 0,03

в) стальные конструкции » 0,85

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 0,15

Минеральная вата и минеральный
войлок

м3 0,1

Олифа кг 15

Песок м3 30

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции

» 8,2

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 21,8

Плиты древесноволокнистые м2 180
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» гипсолитовые » 1,6

» сухой штукатурки » 15

» фибробитуминозные » 0,2

Плитки керамические » 10,4

Рельсы нормальной колеи т 0,1

Рулонные кровельные материалы (толь,
рубероид и др.)

м3 180

Стекло оконное » 16

Цемент т 11,6

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции

» 2,55

б) сборные бетонные конструкции » 2,5

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции

» 4

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 2,55

Щебень-гравий м3 42
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в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции

» 14

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 28

Материалы для санитарно-
технических работ

Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,16

Писсуары » 0,06

Радиаторы отопительные экм. 4

Раковины шт. 0,1

Трубы асбестоцементные м 7,1

» ребристые экм. 0,7

» стальные 15-150 мм м 30

» чугунные 50-200 мм » 0,1

Умывальники шт. 0,3

Унитазы » 0,1
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Материалы для электротехнических
работ

Кабели связевые км 0,005

» силовые » 0,008

» контрольные » 0,002

Провод алюминиевый голый кг 1,9

» сталеалюминевый голый » 1,2

» установочный км 0,2

Шнур осветительный » 0,01

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,03

Бетон монолитный м3 13,5

Бетон сборный » 8,5

Блоки дверные м2 2,2

» оконные » 3
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Железобетон монолитный м3 0,2

» сборный » 8

Керамзитобетон » 7

Пенобетон » 4,3

Раствор » 6,2

Стальные конструкции т 0,85

Строганный погонаж м3 0,04

Щиты опалубки м2 3,8

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 13

Автосамосвалы 5 т » 25

Аппараты сварочные » 0,8

Автобитумовозы » 1,8

Автогрейдеры » 1,1

Автогудронаторы » 0,1
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Бетономешалки 250 л » 2

Бульдозеры » 0,5

Гудронаторы ручные » 7,6

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,02

Краны автомобильные 3 т » 5

» на гусеничном ходу 5-10 т » 0,7

» башенные 3-5 т » 0,3

Катки самоходные » 6,1

Машины бурильно-крановые » 2,3

» грунтосмесительные » 0,7

» поливочные » 1,8

Скреперы 6 м3 » 3,5

Транспортеры » 0,5

Тракторы 100 л.с. » 0,8

Трамбовки пневматические » 13
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Экскаваторы 0,5 м3 » 1,7

Ямокопатели » 0,6

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,92

Дизельное топливо » 1,12

Сжатый воздух тыс. м3 1,43

Смазочные материалы т 0,14

Электроэнергия кВт ч 2700

7. Энергетическое хозяйство

Состав работы: 1. Электростанции. 2. Трансформаторные
подстанции. 3. Линии электропередач низковольтные (воздушные
и кабельные).

Т а б л и ц а 7

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
измерения Нормы

Затраты труда ч-д 210

в том числе основная
производственная рабочая сила

» 140
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Материалы для строительных работ

Асбестоцемент кровельный м2 0,1

Асфальт т 0,34

Белила кг 1,4

Битум т 0,1

Войлок строительный м2 2,3

Гвозди кг 1,7

Известь т 0,1

Камень бутовый м3 2

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 1,2

Краски кг 5

Лес круглый м3 6,6

» пиленый
» 6

Металл т 2,15

в том числе на:
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а) сборный железобетон » 1,4

б) монолитный железобетон » 0,02

в) стальные конструкции » 0,6

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,13

Минеральная вата и минеральный
войлок » 0,005

Олифа кг 3

Песок м3 9

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции

» 5,3

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 3,7

Плитки керамические м2 0,08

Плиты фибробитуминозные » 0,2

Проволока оцинкованная кг 35

Рулонные кровельные материалы (толь,
рубероид и др.) м2 22
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Стекло оконное э 0,8

Трос стальной кг 2

Цемент т 5

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции » 3

б) сборные бетонные конструкции
» 0,5

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,65

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,85

Щебень-гравий м3 12

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции

» 9,3

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 2,7

Материалы для санитарно-
технических работ

Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,04

Радиаторы отопительные экм. 0,3
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Трубы асбестоцементные м 0,8

» ребристые
экм. 0,6

» стальные 15-150 мм
м 6

» чугунные 50-200 мм
т 0,3

Умывальники шт. 0,02

Унитазы » 0,01

Материалы для электротехнических
работ

Изоляторы фарфоровые шт. 30

Кабели связевые км 0,005

» силовые
» 0,002

» бронированные
» 0,007

Провод установочный » 0,02

» алюминиевый голый
кг 200

Шнур осветительный км 0,006
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Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,02

Бетон монолитный м3 2,1

» сборный
» 1,7

Блоки дверные м2 0,4

» оконные
» 0,5

Железобетон монолитный м3 0,1

» сборный
» 9,4

Раствор » 1,2

Стальные конструкции т 0,6

Строганный погонаж м3 0,02

Щиты опалубки м2 1,3

Машины и механизмы 1

Автомобили бортовые м-см 6,9

Автосамосвалы 5 т » 6,3
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Аппараты сварочные » 0,15

Бетономешалки 250 л » 0,9

Бульдозеры » 0,02

Вышки телескопические » 1,4

Гудронаторы ручные » 0,25

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,02

Катки » 0,2

Краны автомобильные 3 т » 3,6

» башенные 3-5 т
» 0,05

» на гусеничном ходу 5-10 т
» 0,1

Машины бурильно-крановые » 2

» горизонтального бурения
» 0,3

Скреперы 6 м3 » 0,1

Трамбовки пневматические » 0,55

Транспортеры » 0,2
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Тракторы 100 л.с. » 4,4

Экскаваторы 0,25-0,5 м3 » 1,8

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,4

Дизельное топливо » 0,52

Сжатый воздух м3 60

Смазочные материалы т 0,06

Электроэнергия кВт ч 1400

8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и
газоснабжение

Состав работы: 1. Источники водоснабжения. 2. Насосный
станции. 3. Водопроводные, канализационные и
теплофикационные сети. 4. Очистные сооружения. 5.
Водоразборные устройства. 6. Котельные.

Т а б л и ц а 8

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
измерения Нормы

Затраты труда ч-д 350
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в том числе основная
производственная рабочая сила » 250

Материалы для строительных работ

Асбест кг 1,5,

Асбестоцемент кровельный м2 0,1

Асфальт т 0,3

Битум » 0,1

Белила кг 0,2

Войлок строительный м2 0,15

Гвозди кг 7

Камень бутовый м3 1

Канат смоляной кг 4,4

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0,9

» огнеупорный
т 0,1

Краски кг 0,6

Лес круглый м3 0,6
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» пиленый
» 3

Металл т 1,42

в том числе на:

а) сборный железобетон
» 1,2

б) монолитный железобетон
» 0,015

в) стальные конструкции
» 0,15

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,055

Минеральная вата и минеральный
войлок м3 0,7

Олифа кг 2

Песок м3 7,2

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции » 4,2

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 3

Плиты гипсолитовые м2 0,2

Плитки керамические » 0,1
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Рулонные кровельные материалы (толь,
рубероид и др.)

» 30

Стекло оконное » 0,2

Сетка проволочная » 19

Цемент т 3,8

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкций » 2,5

б) сборные бетонные конструкции
» 0,3

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,7

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,3

Щебень-гравий м3 9,8

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции

» 7,5

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке

» 2,3

Материалы для санитарно-
технических работ
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Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,01

Люки чугунные т 0,15

Радиаторы отопительные экм. 0,05

Раковины шт. 0,01

Трубы асбестоцементные м 10

Трубы стальные 15-150 мм » 50

» чугунные 50-200 мм
» 55

Унитазы шт. 0,01

Умывальники » 0,01

Материалы для электротехнических
работ

Кабели связевые км 0,001

» силовые
» 0,005

Провод установочный » 0,02

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты
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Арматура товарная т 0,015

Бетон монолитный м3 2,15

Бетон сборный » 0,9

Блоки дверные м2 0,1

» оконные
» 0,2

Железобетон монолитный м3 0,1

» сборный
» 8

Раствор » 1

Стальные конструкции т 0,15

Строганный погонаж м3 0,01

Щиты опалубки м2 0,8

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 2,8

Автосамосвалы 5 т » 3

Аппараты сварочные » 1,3
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Автобитумовозы » 0,1

Бетономешалки 250 л » 0,7

Бульдозеры » 0,1

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,1

Краны автомобильные 3 т » 0,3

» башенные 3-5 т
» 0,1

Краны на гусеничном ходу 5-10 т » 0,3

» трубоукладочные
» 0,9

Машины изоляционные » 0,1

Трамбовки пневматические » 1,7

Транспортеры » 0,1

Тракторы 100 л.с. » 0,1

Экскаваторы 0,25 - 0,5 м3 » 0,5

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,09
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Дизельное топливо » 0,14

Сжатый воздух м3 190

Смазочные материалы т 0,02

Электроэнергия квт.·ч 1800

Потребность в дополнительных ресурсах, связанная со
строительством временных зданий и сооружений,

производством работ в зимнее время и работ,
выполняемых за счет накладных расходов

Т а б л и ц а 9

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 860 1090 1420 1950

в том числе основная
производственная

рабочая сила
» 600 750 990 1350

Материалы для
строительных работ

Асбестоцемент
кровельный м2 120 140 170 220

Битум т 0,5 0,6 0,7 0,9
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Брусья переводные компл. 0,03 0,03 0,04 0,05

Войлок строительный м2 9,9 11,7 14,5 18,6

Гвозди. кг 55 65 80 100

Известь т 0,3 0,3 0,4 0,5

Камень бутовый м3 6 6 8 10

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 2,9 3,5 4,3 6,5

» огнеупорный т 0,2 0,3 0,3 0,4

Краски кг 27 33 40 51

Лес круглый м3 7 9 и 14

» пиленый » 32 38 47 60

Металл т 0,73 0,86 1,08 1,35

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,09 0,11 0,14 0,16

б) стальные
конструкции » 0,06 0,07 0,09 0,11

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 0,58 0,68 0,85 1,08

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

69



Минеральный войлок м3 2,2 2,6 3,2 4,1

Олифа кг 20 25 31 40

Песок м3 23 27 34 43

в том числе на:

а) сборные бетонные
и железобетонные

конструкции
» 1 1,2 1,5 1,9

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 22 25,8 32,5 41,1

Рельсы. т 1,7 2,0 2,5 3,3

Рельсовые скрепления »

Рулонные кровельные
материалы м2 490 580 720 920

Стрелочные переводы
компл.

т

0,03

0,48

0,03

0,48

0,04

0,64

0,05

0,80

Стекло оконное м2 38 44 55 70

Плиты сухой
штукатурки » 30 35 43 56

Цемент т 2,3 2,8 3,4 4,4

в том числе на:
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а) сборные
железобетонные

конструкции.
» 0,2 0,2 0,3 0,4

б) сборные бетонные
конструкции » 0,4 0,5 0,6 0,8

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке.

» 1,7 2,1 2,5 3,2

Шлак м3 12 15 18 23

Шпалы деревянные шт. 28 33 41 52

Щебень-гравий м3 7 8 10 13

в том числе на:

а) сборные бетонные
и железобетонные

конструкции
» 1,7 2 2,5 3,2

б) прочие работы
выполняемые на
стройплощадке

» 15,3 6 7,5 9,8

Материалы для
санитарно-

технических работ

Радиаторы
отопительные

экм. 6 7 8 11

Трубы
асбестоцементные

м 0,4 0,5 0,6 0,7

Трубы ребристые экм. 6 7 8 11
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» стальные
м 19 21 27 34

» чугунные
» 10 12 15 19

Материалы для
электротехнических

работ

Кабели силовые км 0,002 0,002 0,002 0,003

Провод голый
алюминиевый .

кг 32 38 47 61

Проволока линейная
биметаллическая

» 6 7 8 11

Проволока стальная » 68 80 99 128

Провод установочный км 0,053 0,063 0,078 0,1

Шнур осветительный » 0,033 0.039 0,048 0,062

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Бетон сборный м3 1,4 1,7 2,1 2,7

Железобетон сборный » 0,6 0,7 0,9 1,1

Раствор » 2,0 2,4 2,9 3,8

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

72



Стальные конструкции т 0,06 0,07 0,09 0,11

Машины и
механизмы

Автосамосвалы 5 т. м-см 6,7 7,9 9,8 12,6

Автомобили бортовые » 10,8 12,7 15,8 20,5

Автогрейдеры » 0,8 0,9 1,1 1,5

Бетономешалки 250 л » 0,13 0,15 0,2 0,25

Бульдозеры » 1,1 1,3 1,6 2,1

Краны автомобильные
3 т

» 6,5 7,6 9,4 12,2

Краны на гусеничном
ходу 5-10 т

» 1,9 2,3 2,8 3,6

Краны на
железнодорожном ходу

10-15 т

» 0,2 0,2 0,3 0,3

Машины бурильно-
крановые

» 0,9 1 1,2 1,6

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,1 0,1 0,1 0,2
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Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин. т 0,47 0,55 0,68 0,89

Дизельное топливо » 0,33 0,38 0,47 0,62

Смазочные материалы » 0,05 0,06 0,07 0,1

Электроэнергия кВт. ч. 1500 1700 2000 2400

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ ПО
НОВЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

Т а б л и ц а 10

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости строительства

I II III IV

Наименование
ресурсов

Ед.
изме-
рения С

верх-
ним

строе-
нием
пути

Без
верх-
него

строе-
ния
пути

С
верх-
ним

строе-
нием
пути

Без
верх-
него

строе-
ния
пути

С
верх-
ним

строе-
нием
пути

Без
верх-
него

строе-
ния
пути

С
верх-
ним

строе-
нием
пути

Без
верх-
него

строе-
ния
пути

Затраты труда ч-д 6100 5100 7400 6400 9900 8900 13000 12000

в том числе
основная » 4300 3600 5100 4400 6800 6100 8900 8200
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производст-
венная рабочая

сила

Материалы для
строительных работ

Асбест кг 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Алебастр т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Асбестоцемент
кровельный м2 142 142 162 162 192 192 242 242

Асфальт,
асфальтобетон т 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Балласт

а) песчано-
гравийный м3 1640 - 1640 - 1640 - 1640 -

б) щебеночный » 1540 - 1540 - 1540 - 1540 -

Битум, мастика
битумная т 4,2 4,2 4,8 4,8 5,5 5,5 6,5 6,5

Болты, глухари,
подкосы и др. (связь) кг 12 12 12 12 12 12 12 12

Брусья переводные компл. 0,63 0,03 0,63 0,03 0,64 0,04 0,65 0,05
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Войлок строительный м2 17 17 19 19 22 22 26 26

Гвозди кг 109 95 121 107 137 123 160 146

Дерн тыс.м2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Дрова-горбыль м3 6 6 6 6 5,5 5,5 5,5 5,5

Земля растительная » 5 5 5 5 5 5 5 5

Известь т 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9

Камень бутовый м3 70 70 90 90 120 120 160 160

Кирпич
обыкновенный тыс.шт. 22 22 22,6 22,6 23,4 23,4 24,6 24,6

» огнеупорный т 0,34 0,34 0,44 0,44 0,44 0,44 0,54 0,54

Краски разные кг 98 98 105 105 113 113 125 125

Лес круглый м3 20 18 24 22 30 28 39 37

» круглый для
столбовых линий » 21 21 21 21 21 21 21 21

Лес пиленый » 60 53 73 66 92 86 114 107

Линолеум м2 14 14 14 14 14 14 14 14
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Металл т 16,3 16 21,6 21,3 28,7 28,4 36 35,6

в том числе на:

а) сборный железо
бетон » 9,11 8,88 13,75 13,52 19,79 19,56 26,03 25,8

б) монолитный
железобетон » 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

в) стальные
конструкции » 4,22 4,2 4,73 4,71 5,45 5,43 6,07 6,05

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,42 1,37 1,57 1,52 1,91 1,86 2,35 2,3

Минеральная вата и
минеральный войлок м3 7 7 7,4 7,4 8 8 8,9 8,9

Олифа кг 60 60 65 65 70 70 80 80

Песок м3 146 145 195 193 265 264 340 338

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции

» 65 64 94 92 134 133 177 175
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б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 81 81 101 101 131 131 163 163

Плиты гипсолитовые м2 9 9 9 9 9 9 9 9

» древесно-
волокнистые » 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Плиты фибролитовые » 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

» сухой штукатурки » 50 50 55 55 63 63 76 76

Плитки керамические » 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Проволока
оцинкованная кг 35 35 35 35 35 35 35 35

Прокладки
деревянные под

рельсы
шт. 4400 - 4400 - 4400 - 4400 -

Противоугоны
пружинные » 2450 - 2450 - 2450 - 2450 -

Рельсы т 155,6 2 156,1 2,5 156,8 3,2 157,9 4,3

в том числе:

а) Р-65 » 142,9 - 142,9 - 142,9 - 142,9 -

б) Р-50 » 10,9 0,2 11,1 0,4 11,3 0,6 11,6 0,9
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в) Р-43 » 1,8 1,8 2,1 2,1 2,6 2,6 3,4 3,4

Рельсовые
скрепления » 67,1 0,5 67,3 0,7 67,4 0,8 67,6 1

Рулонные кровельные
материалы (толь,
рубероид и др.)

тыс. м2 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4

Семена трав кг 110 110 135 135 160 160 190 190

Сетка проволочная м2 22 22 24 24 27 27 30 30

Стекло оконное » 72 72 78 78 89 89 104 104

Стрелочные переводы компл. 0,63 0,03 0,63 0,03 0,64 0,04 0,65 0,05

Трос стальной кг 6 6 11 11 17 17 23 23

Удобрения » 135 135 170 170 205 205 235 235

Цемент т 65 64 90 89 124 123 161 160

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции
» 19,2 18,7 29 28,5 41,8 41,3 54,8 54,3

б) сборные
бетонные

конструкции
» 21,6 21,3 29,6 29,3 41 ,8 .41,5 54,8 54,5
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в) монолитные
бетонные и

железобетонные
конструкции.

» 15,1 15,1 20,2 20,2 27,1 27,1 34,6 34,6

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 9,1 8,9 11,2 11 13,3 13,1 16,8 16,6

Шлак м3 12 12 15 15 18 18 23 23

Шпалы деревянные шт. 2210 30 2210 30 2220 40 2230 50

Шпунт деревянный м3 5 5 9 9 11 11 16 16

» стальной т 2 2 4 4 6 6 9 9

Щебень-гравий. м3 191 189 256 254 349 347 444 442

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции

» 110 108 159 157 228 226 300 298

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

» 81 81 97 97 121 121 144 144

Материалы для
буровзрывных

работ
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Буровые коронки. шт. - - - - 250 250 630 630

Взрывчатые вещества т - - - - 6 6 12,3 12,3

Провод для взрывных км 0,8 0,8 2,1 2,1

Шнур детонирующий » - - - - 0,23 0,23 0,53 0,53

Электродетонаторы.
тыс.
шт. - - - - 12,3 12,3 30,8 30,8

Материалы для
санитарно-

технических работ

Арматура для
трубопроводов

запорная и
регулирующая

шт. 28 28 28 28 28 28 28 28

Вентиляционно-
отопительные и
сантехнические

приборы
» 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8/ 0,8

Воздуховоды и
воздухосборники кг 13 13 13 13 13 13 13 13

Люки чугунные т 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Писсуары шт. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
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Радиаторы
отопительные экм. 11,4 11,4 12,4 12,4 13,4 13,4 16,4 16,4

Раковины шт. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Трубы
асбестоцементные и

керамические
м 86 86 86 86 87 87 87 87

Трубы ребристые экм. 7,3 7,3 8,3 8,3 9,3 9,3 12,3 12,3

» стальные 15-150
мм м 113 113 115 115 121 121 128 128

Трубы чугунные
50-200 мм » 78 78 80 80 83 83 87

Умывальники шт. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Унитазы » 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Материалы для
электротехнических

работ

Арматура
осветительная
(светильники

люминесцентные,
блоки скрытой

проводки, и др.)

шт. 13 13 13 13 13 13 13 13

Боксы кабельные » 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
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Знаки литерные
светофорные » 3 3 3 3 3 3 3 3

Изоляторы
фарфоровые » 55 55 55 55 55 55 55 55

» штыревые » 400 400 400 400 400 400 400 400

Клеммы штыревые. » 10 10 10 10 10 10 10 10

Кабели
бронированные км 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

» контрольные » 0,012 0,012 0,012 0.012 0,012 0,012 0,012 0,012

» связевые » 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011

» силовые » 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,018 0,018

» сигнально-
блокировочные » 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Кабели связи:

а) магистральные » 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35

б) местных сетей
связи » 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Лампы светофорные шт. 10 10 10 10 10 10 10 10
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Муфты кабельные » 33 33 33 33 33 33 33 33

» свинцовые » 7 7 7 7 7 7 7 7

Провод алюминиевый
голый кг 233 233 240 240 250 250 263 263

Провод медный голый т 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

» сталеалюминевый кг 660 660 660 660 660 660 660 660

Провод установочный км 1,15 1,15 1,16 1,16 1,18 1,18 1,2 1,2

» марки БСА т 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

» биметаллический » 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

Припой кг 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Проволока линейная
биметаллическая 4-5

мл
» 11 11 12 12 13 13 16 16

То же, стальная 4-5
мм » 128 128 140 140 159 159 188 188

Проволока стальная
оцинкованная 4-5 мм т 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Проволока вязальная
и спаечная » 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Шнур осветительный км 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Арматура товарная т 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

Бетон монолитный м3 41 41 58 58 81 81 107 107

» сборный » 71 70 98 97 139 138 184 183

Блоки дверные и
оконные м2 11 11 11 11 11 11 11 11

Брус траверсный м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Гарнитура
стрелочная компл. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Железобетон
монолитный м3 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2

Железобетон сборный » 61 59 92 90 132 131 173 172

Керамзитобетон » 7 7 7 7 7 7 7 7

Пенобетон » 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Подмости
металлические
инвентарные

т 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2
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Приборы дверные и
оконные компл. 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Раствор м3 18 18 24 24 32 32 40 40

Стальные
конструкции т 4,22 4,2 4,73 4,71 5,45 5,43 6,07 6,05

Строганный погонаж м2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Траверсы
оснащенные » 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Щиты опалубки м2 10 10 12,5 12,5 15,5 15,5 19,5 19,5

Машины и
механизмы

Автобитумовозы м-см 2 2 2 2 2 2 2 2

Автосамосвалы 5 т » 330 330 600 600 780 780 1040 1040

Автомобили бортовые » 42 42 43 43 47 47 51 51

Автогрейдеры » 18 18 23 23 30 30 38 38

Агрегаты посевные » 1,6 1,6 2 2 2,4 2,4 2,8 2,8

Аппараты сварочные » 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Бетономешалки 250 л » 12 11,8 17 16,8 23,9 23,7 31,4 31,2
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Бульдозеры » 60 60 90 90 130 130 190 190

Вибропогружатели » 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1 1,5 1,5

Вышки
телескопические » 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Гудронаторы ручные » 8 8 8 8 8 8 8 8

Дрезины грузовые с
краном » 4,3 3,8 4,3 3,8 4,3 3,8 4,3 3,8

Катки » 18 18 21 21 24 24 33 33

Кабелеукладчики » 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Компрессоры
передвижные 6-9

м3/мин
» 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8

Корчеватели-
собиратели » 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Копры с дизель-
молотом ударной

частью 1,8 т
» 1,5 1,5 3 3 5 5 7,5 7,5

Краны автомобильные
5-7,5 т » 26 26 28 28 33 33 41 41

Краны
трубоукладочные » 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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» башенные 3-5 т » 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

» на гусеничном
ходу 5-10 т » 10 10 18 18 29 29 39 39

Краны на гусеничном
ходу 25 т » 4 4 8 8 15 15 20 20

Краны
железнодорожные

50-75 т
» 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1,2 1,2

Краны
железнодорожные

10-15 т
» 3,3 0,4 3,3 0,4 3,4 0,5 3,4 0,5

Краны консольные
80-130 т » 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

Кусторезы » 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7

Машины
балластировочные » 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 -

Машины
грунтоуплотняющие » 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,7 6.7

Машины бурильно-
крановые » 6,5 6,5 6,6 6,6 6.8 6,8 7,2 7,2

Машины
землеройные

универсальные
» 1,1 1.1 1,6 1,6 2,2 2,2 3 3
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Машины поливочные » 52 52 62 62 72 72 82 82

» шпалоподбивочные » 16 - 16 - 16 - 16 -

Молотки бурильные » - - - - 250 250 650 650

» отбойные » 1,2 1.2 2,7 2,7 4,8 4,8 6,6 6,6

Мотовозы » 1 - 1 - 1 - 1 -

Насосы
центробежные 50-100

мм
» 7 7 14 14 23 23 32 32

Платформы
железнодорожные » 2 1,7 2,1 1,8 2,3 2 2,5 2,2

Платформы
железнодорожные

50-60 т с роликовыми
транспортерами

» 5.1 - 5,1 - 5,1 - 5,1 -

Платформы моторные » 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 -

Пилы бензомоторные » - - 1,5 1,5 5 5 7 7

Прицепы тракторные » 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Путеукладчики » 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Скреперы 6-9 м3 » 90 90 76 76 27 27 25 25
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Тепловозы » 3,2 1,2 3,3 1,3 3,6 1,6 4,9 1,9

Тракторы 100 л.с. » 56 56 53 53 38 38 38 38

Трамбовки
пневматические. » 39 39 52 52 61 61 71 71

Транспортеры » 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Экскаваторы 1 м3 » 15 15 25 25 40 40 50 50

Экскаваторы 0,25-0,5
м3 » 25 25 50 50 90 90 125 125

Экскаваторы
многоковшовые 45 л » 1,2 1,2 1,8 1,8 2,6 2,6 3,5 3,5

Электростанции ЖЭС » 0,6 0,6 1,2 1,2 2 2 2,8 2,8

Ямокопатели. » 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 9,1 8,8 14,2 13,9 19 18,7 26,3 26

Дизельное топливо » 23,6 22,5 29 27,9 34,4 33,2 45,4 44,3

Смазочные
материалы . » 2,4 2,3 3,2 3,1 3,9 3,8 5,3 5,2
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Сжатый воздух тыс. м3 5 5 7 7 , 240 240 600 600

Уголь т 0,08 0,08 0,08 0,08 0,24 0,24 0,32 0,32

Электроэнергия
тыс.

кВт. ч. 15,6 13,4 17,9 15,7 21,3 19,1 24,4 22,2

Б. ВТОРЫЕ ПУТИ

1. Подготовка территории строительства

Состав работы: 1. Рубка и корчевка леса и кустарника. 2. Снос,
перенос и постройка взамен сносимых новых сооружений, в том
числе: зданий, автомобильных дорог, линий связи и
электропередач и др.

Т а б л и ц а 11

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 50 80 180 220

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 40 60 140 170

Материалы для
строительных работ
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Битум т 0,01 0,01 0,01 0,01

Болты, глухари,
подкосы и др. (связь) кг 10 10 10 10

Гвозди » 1 1 1 1

Известь т 0,1 0,1 0,1 0,1

Камень бутовый м3 1 1 1 1

Кирпич
обыкновенный тыс. шт. 0,4 0,4 0,4 0,4

Краски кг 1,1 1,1 1,1 1,1

Лес круглый м3 1,1 1,1 1,1 1,1

» пиленый » 0,3 0,4 0,4 0,5

Металл т 0,085 0,095 0,1 0,11

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,062 0,067 0,072 0,077

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,023 0,028 0,028 0,033
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Олифа » 0,4 0,4 0,4 0,4

Песок м3 1,6 1,8 2,3 2,7

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 0,2 0,2 0,25 0,25

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,4 1,6 2,05 2,45

Рулонные кровельные
материалы (толь,
рубероид и др.) м2 4 5 5 5

Стекло оконное » 0,8 0,8 0,8 0,8

Цемент т 0,35 0,4 0,45 0,5

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 0,14 0,14 0,15 0,16

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,21 0,26 0,3 0,34

Щебень-гравий м3 9 9 10 10
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в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции »
0,35 0,4 0,4 0,45

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке »

8,65 8,6 9,6 9,55

Материалы для
электротехнических

работ

Изоляторы
фарфоровые шт. 53 53 53 53

Проволока линейная
стальная 4-5 мм кг 150 150 150 150

То же,
биметаллическая

» 20 20 20 20

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Блоки оконные м2 0,3 0,3 0,3 0,3

» дверные » 0,2 0,2 0,2 0,2

Железобетон сборный м3 0,43 0,45 0,48 0,53
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Раствор » 0,7 0,8 0,9 0,9

Щиты опалубки м2 0,1 0,1 0,1 0,1

Машины и
механизмы

Автомобили бортовые м-см 0,1 0,1 0,1 0,1

Автосамосвалы 5 т » 0,3 0,4 0,6 0,8

Бетономешалки 250 л » 0,03 0,03 0,03 0,03

Бульдозеры » 0,1 0,2 0,6 0,8

Катки » 0,02 0,03 0,05 0,1

Корчеватели-
собиратели

»
0,15 0,15 0,16 0,2

Краны на гусеничном
ходу 5-10 т

»
0,07 0,07 0,08 0,09

Кусторезы » 0,1 0,2 0,4 0,4

Машины бурильно-
крановые » 0,05 0,05 0,05 0,05

Пилы бензомоторные » - 0,7 2,6 3,6

Скреперы 6 м3 » 0,03 0,05 0,06 0,06
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Тракторы 100 л.с. » 0,08 0,1 0,16 0,16

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,05 0,1 0,2 0,3

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

»

Бензин т 0,012 0,018 0,032 0,044

Дизельное топливо » 0,06 0,08 0,12 0,14

Смазочные
материалы » 0,007 0,008 0,012 0,014

Электроэнергия кВт. ч 100 120 150 210

2. Земляное полотно

Состав работы: 1. Земляные работы по главному и
станционным путям. 2. Дополнительные и укрепительные работы
(включая также работы по руслам, бермам, конусам, дамбам и
траверсам у труб и малых и средних мостов). 3. Сопутствующие
работы.

Т а б л и ц а 12

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV
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Затраты труда ч-д 840 1340 2100 3000

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 670 1070 1700 2400

Материалы для
строительных

работ

Битум т 0,2 0,2 0,4 0,5

Дерн м2 330 330 300 300

Дрова-горбыль м3 3 3 2,8 2,8

Земля растительная » 3 3 3 3

Камень бутовый » 21 32 46 66

Песок » 10 13 20 28

в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции м3 9 12 18 26

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1 1 2 2
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Семена трав кг 54 68 81 108

Удобрения » 68 85 102 136

Цемент т 5,3 7,2 11 15,5

в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции » б 6,8 10,3 14,7

б) монолитные
бетонные

конструкции » 0,1 0,2 0,3 0,4

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке . » 0,2 0,2 0,4 0,4

Щебень-гравий м3 15 20 31 44

в том числе на:

а) сборные
бетонные

конструкции. » 14 19 29 42

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1 1 2 2
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Материалы для
буровзрывных

работ

Буровые коронки шт. - - 12 32

Взрывчатые
вещества т - - 0,21 0,59

Провод для взрывных
работ. м - - 90 250

Электродетонаторы тыс. шт. - - 0,35 0,97

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Бетон марки 200 м3 0,4 0,6 0,9 1,4

Плиты бетонные » 17 23 35 50

Раствор » 0,4 0,5 0,8 1,1

Машины и
механизмы

Агрегаты посевные м-см 0,8 1 1,2 1,6

Автосамосвалы 5т. » 45 90 115 185

Автосамосвалы 3,5 т » 65 143 200 275
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Автогрейдеры » 4 7 10 16

Бетономешалки 250
л. » 1,2 1,6 2,4 3,4

Бульдозеры 100 л.с. » 30 49 72 100

Вагоны-самосвалы 50
т. » 7 11 13 28

Катки
пневматические » 2 4 6 10

Краны
автомобильные 5 т » 3,1 4,3 6,5 9,1

Машины
балластировочные » 0,1 0,15 0,2 0,4

Машины
грунтоуплотняющие » 0,7 1,3 2,1 3

Машины
землеройные

универсальные » 0,5 0,8 1,1 1,5

Мишины поливочные » 15 20 30 40

Молотки бурильные » - - 13 36

Платформы 20 т » 20 33 55 82
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Рыхлители » 0,15 0,2 0,2 0,1

Скреперы 6 м3 » 4,5 5,4 4,2 3,7

Скреперы 9 м3 » 4,6 5,1 2 -

Струги путевые » 0,2 0,2 0,2 0,2

Тепловозы » 3 5 8 10

Тракторы 100 л.с. » 5,7 7,5 8 10

Трамбовки
пневматические » 8 10 16 24

Экскаваторы 2 м3 » 0,3 0,6 0,9 1,4

» 1 м3 » 10 15 22 32

» 0,5 м3 » 8 18 28 42

» многоковшовые
45 л » - - 1,1 1,1

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 2,3 4,7 6,7 8,7

Дизельное топливо » 6,1 10,1 14 18,9
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Сжатый воздух тыс. м3 0,9 1,1 14 36

Смазочные
материалы т 0,6 1,1 1,5 2

Электроэнергия кВт. ч 900 1200 1520 2120

3. Искусственные сооружения

Состав работы: Постройка лотков, труб, путепроводов и мостов
отверстием до 100 м (фундаменты, в том числе сваи, звенья и
оголовки лотков и труб, опоры и пролетные строения путепроводов
и мостов).

Т а б л и ц а 13

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 200 350 520 720

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 140 240 360 500

Материалы для
строительных

работ

Битум т 0,2 0,4 0,6 0,9
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Гвозди кг 2 3 5 7

Камень бутовый м3 2 4 6 8

Контррельсы (с
усовиками) м 2 3 4 5

Краски кг 0,8 1,8 2,8 3,8

Лес круглый м3 3 6 9 12

» пиленый » 5 9 15 19

Металл т 5,5 9,9 14,4 19,7

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 3,6 6,9 10,4 14,-!

б) монолитный
железобетон » 0,3 0,6 0,9 1,4

в) стальные
конструкции » 1,4 2 2,6 3,3

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,2 0,4 0,5 0,6

Олифа кг 0,3 0,5 0,8 1
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Песок м3 28 50 76 107

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 18 32 50 69

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 10 18 26 38

Рельсы т 0,5 0,9 1,4 1,9-

Рельсовые
скрепления . » 0,15 0,29 0,43 0,6

Рулонные кровельные
материалы

(гидроизол, бентонит,
стеклоткань и др.) м2 30 60 90 120

Сетка проволочная » 4 7 10 15

Трос стальной кг 7 13 20 28

Трубы водоотводные
на пролетных

строениях » 3 5 8 12

Цемент т 15 28 42 59
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в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 7,6 14,5 21,8 30,3

б) сборные
бетонные

конструкции » 3,5 6,2 9,7 13,5

в) монолитные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 2,4 4,8 7,2 9,9

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,5 2,5 3,3 5,3

Шпалы шт. 6 11 17 24

Шпунт деревянный м3 2 3,5 4,5 6,5

» стальной т 1 1,8 3 4,3

Щебень-гравий м3 38 71 108 150

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции « 30 56 86 120
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б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке « 8 15 22 30

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,3 0,6 0,9 1,4

Бетон монолитный м3 6 12 18 24

» сборный « 12 21 33 46

Железобетон
монолитный « 2 4 6 9

Железобетон
сборный « 24 46 69 96

Подмости
металлические
инвентарные т 0,4 0,5 0,6 0,7

Раствор м3 4 7 11 16

Стальные
конструкции т 1,4 2 2,6 3,3

Щиты опалубки м2 3 5 8 11

Машины и
механизмы
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Автомобили бортовые м-см 0,02 0,03 0,05 0,07

Автосамосвалы 5 т « 0,1 0,3 0,4 0,6

Аппараты сварочные « 0,04 0,09 0,14 0,19

Бетономешалки 250 л «
2,9 5,5 8,4 11,5

Бульдозеры « 0,2 0,4 0,7 1

Вибропогружатели «
0,2 0,5 0,6

1

Компрессоры
передвижные 9

м3/мин » 1,4 2,7 4,1 5,7

Копры с дизель-
молотом ударной

частью 1,8 т « 1,4 2,5 3,9 5,4

Краны консольные
80-130 т « 0,5 0,9 1,4 2

Краны на
пневмоколесном или
гусеничном ходу 10 т « 7 13 18 27

То же, 25 т « 1,6 2,8 5,8 6,4

Краны на
железнодорожном

ходу 50 т « 0,6 1 1,6 2,2
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То же, 75 т 0,6 1,2 2 2,8

Молотки отбойные « 22 41 62 86

Насосы
центробежные « 4 7 10 14

То же, 100 мм « 0,4 0,6 0,7 1,3

Платформы
железнодорожные 0,1 0,2 0,4 0,5

Прицепы
автомобильные 0,1 0,1 0,1 0,1

Растворомешалки 150
л « 0,4 0,7 1,1 1,6

Тепловозы « 0,2 0,5 0,8 1,1

Трамбовки
пневматические « 0,04 0,08 0,13 0,18

Экскаваторы 0,5 м3 « 0,1 0,2 0,3 0,4

Электростанции ЖЭС « 0,6 1,1 1,6 2,2

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,01 0,02 0,03 0,04

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

108



Дизельное топливо « 0,58 1,12 1,74 2,4

Смазочные
материалы « 0,05 0,09 0,13 0,2

Уголь т 7,8 1,0 1,7 2,4

Сжатый воздух тыс. м3 0,5 14,6 22 30,7

Электроэнергия кВт. ч 3600 4700 5900 8300

4. Верхнее строение железнодорожного пути

Состав работы: Главный и станционные пути (рельсы,
скрепления, противоугоны, шпалы, балласт), стрелочные
переводы, брусья переводные, снегозащита (деревянные
переносные щиты), переезды, путевые знаки и упоры,
покилометровый запас.

Т а б л и ц а 14

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Деревянные шпалы Железобетонные
шпалы

БалластНаименование
ресурсов

Единица
измерения

песчаногравийный щебеночный на
песчаной подушке

1 2 3 4 5

Затраты труда ч-д 750 940 1190
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в том числе
основная

производственная
рабочая сила

«

Материалы,
изделия и

полуфабрикаты

Ацетилен м3 0,7 0,7 0,7

Балласт:

а) песчано-
гравийный

« 2450 1400 1420

б) щебеночный « 50 1490 1810

Битум нефтяной кг 26 26 26

Болты клеммные т 3,22 3,45 3,45

» стыковые « 0,44 0,44 0,44

» строительные кг 0,8 0,8 0,8

Бревна
строительные м3

0,6 0,6 0,6

Брусья 220

-
«

0,02 0,02 0,02
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220 мм

» переводные
компл.

шт

1,3

39

1,3

37

1,3

37

Кислород м3 0,7 0,7 0,7

Клеммы путевые
жесткие т 5,2 5,6 5,6

Костыли « 0,46 0,02 0,02

Металл « 0,32 0,32 0,32

в том числе на: «

а) сборный
железобетон « 0,28 0,28 0,28

б) стальные
конструкции « 0,04 0,04 0,04

Накладки « 3,46 4,25 4,25

Песок м3 2 2 2

в том числе на:

а) сборные
бетонные и « 1,8 1,8 1,8
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железобетонные
конструкции

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке

«
0,2 0,2 0,2

Пересечения глухие компл. 0,03 0,03 0,03

Плиты бетонные м3 1,8 1,8 1,8

Подкладки т 35 40,1 29

Прокладки
деревянные под

рельсы
шт.

3925 4255 4255

Прокладки
деревянные под

подкладки « - - 3770

Противоугоны
пружинные « 2800 2450 380

Рельсы т 118,4 148,3 148,3

в том числе:

а) Р-65 « - 139 139

б) Р-50 « 110,2 9,3 9,3
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в) Р-43 « 8,2 - -

Столбы для путевых
знаков

железобетонные м3 1,08 1,08 1,08

Столбики
предельные

железобетонные « 0,02 0,02 0,02

Стрелочные
переводы:

а) на деревянных
брусьях компл. 1,2 1,2 0,5

б) на
железобетонных

плитах « - - 0,7

Таблички путевых
знаков шт. 10 10 10

Трубы
железобетонные 750

мм м 3 3 3

Упоры путевые
железобетонные м3 0,11 0,11 0,11

Цемент т 1,14 1,14 1,14

в том числе на:
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а) сборные
железобетонные

конструкции « 0,6 0,6 0,6

б) сборные
бетонные

конструкции « 0,54 0,54 0,54

Чугун СИ-28 кг 0,8 0,8 0,8

Шайбы пружинные
путевые т 0,72 0,77 0,77

Шпалы:

а) деревянные шт. 2110 2110 240

б) железобетонные « - - 1890

Шурупы путевые т 8,32 8,93 5

Щебень на сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции м3 3,1 3,1 3,1

Машины и
механизмы

Бетономешалки 250
л м-см 0,2 0,2 0,2
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Дрезины грузовые с
краном « 0,3 0,3 0,3

Катки самоходные
10 т « - - 1,9

Краны
автомобильные 3 т « 0,3 0,3 0,3

Краны
железнодорожные

15 т « 3,4 3,4 1

Краны козловые 10 т « - - 9,3

Краны погрузочные « 0,9 0,9 0,9

Машины
балластировочные « 1 1 1,8

»
шпалоподбивочные « 9,5 15,8 76,8

Мотовозы « 1,3 1,3 1,3

Планировщики « - - 0,6

Платформы 50-60 т « 0,6 0,6 0,6

Платформы
моторные « 0,6 0,6 1
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Путеукладчики « 0,6 0,6 1

Платформы 50-60 т с
роликовыми

транспортерами « 7 7 10,3

Тепловозы « 1,5 2 2,7

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,18 0,24 0,74

Дизельное топливо « 0,93 1,19 1,54

Смазочные
материалы « 0,1 0,12 0,19

Электроэнергия кВт. ч 1800 1800 2100

5. Устройства связи, сигнализации, централизации и
блокировки

Состав работы: 1. Линии связи магистральные. 2. Местные
линии связи и радиофикации (воздушные, кабельные). 3. Дома
связи. 4. Технические и служебные здания службы связи и СЦБ
(мастерские, посты управления и т.д.), устройства автоблокировки
или диспетчерской централизации. 5. Высоковольтно-сигнальные
линии 6-10 кв.

Т а б л и ц а 15

Нормы на 1 км строительной длины главного пути
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Нормы
Наименование

ресурсов
Единица

измерения
связь СЦБ

Затраты труда ч-д 270 830

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 190 580

Материалы для
строительных работ

Асбест кг 0,7 1

Алебастр т 0,07 -

Асбестоцемент
кровельный м2 3,6 2,9

Асфальт,
асфальтобетон т 0,2 0,4

Белила кг 2 2,8

Битум, мастика
битумная т 0,17 0,19

Гвозди кг 5,6 8,8

Известь т 0,02 0,003
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Камень м3 0,3 0,2

Кирпич
обыкновенный тыс. шт. 0,82 5,4

Краски разные кг 6,4 10,6

Лес круглый м3 0,03 0,88

» круглый для
столбовых линий

пропитанный

а) постоянный ток » 7,7 13,6

б) переменный » » 0,8 0,3

Лес пиленый » 0,2 0,09

Линолеум м2 4,3 8

Металл т 0,34 2,3

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,13 0,42

б) монолитный
железобетон » 0,08 1,4
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в) стальные
конструкции » 0,06 0,31

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,07 0,17

Минеральная вата и
минеральный войлок м3 3,5 0,3

Олифа кг 6 10,6

Пecoк м3 3 12

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 0,5 4,4

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 2,5 7,6

Плиты гипсолитовые м2 2,5 4,6

Плитки керамические » 0,25 1,7

Плиты
древесноволокнистые » 0,4 0,6

» фибролитовые » - 1,2
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» сухой штукатурки » 4,5 -

Рулонные кровельные
материалы » 21 24

Сетка проволочная » 0,15 0,4

Стекло оконное » 9 6

Цемент т 2 6,9

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 0,26 0,9

б) сборные
бетонные

конструкции » 0,86 1,7

в) монолитные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 0,59 3,9

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 0,29 0,4

Шлак м3 0,03 -

Щебень-гравий » 2,6 17,9
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в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 0,8 7,2

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,8 10,7

Материалы для
санитарно-

технических работ

Арматура для
трубопроводов

запорная и
регулирующая шт. 11 17

Вентиляционно-
отопительные и
сантехнические

приборы » 0,03 0,52

Воздуховоды и
воздухосборники кг 7 6

Радиаторы
отопительные экм. 0,4 0,6

Раковины шт. 0,1 0,12
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Решетки жалюзийные
регулируемые » 0,05 0,06

Трубы
асбестоцементные м 45 19

» стальные » 2,4 4,9

» чугунные » 0,015 0,9

Умывальники шт. 0,01 0,02

Унитазы » 0,01 0,1

Материалы для
электротехнических

работ

Арматура
осветительная
(светильники

люминесцентные,
блоки скрытой
проводки и др. шт. 6 7,2

Боксы » 1,6 -

Изоляторы штыревые:

а) постоянный ток » 155 245

6) переменный » » - -
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Знаки литерные
светофорные » - 3

Клеммы штыревые » - 9,6

Кабели силовые
бронированные км 0,001 0,14

» марки ВРГ » 0,03 0,07

Кабели сигнально-
блокировочные км - 1,42

» контрольные » - 0,01

» связи:

а) магистральные:

постоянный ток » 0,5 -

переменный » » 1,35 -

б) местных сетей
связи:

постоянный ток » 0,48 -

переменный » » 0,48 -

Лампы светофорные шт. - 9,5
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Муфты кабельные » 10 23

» свинцовые » 7 -

Провод медный голый т - 0,01

Провода
установочные

м
70 790

» марки БСА т 0,24 -

» биметаллические » 0,22 -

» сталеалюминевые
АС » - 0,66

Предохранители
автоблокировки шт. - 15

Припой кг 0,8 2,2

Проволока стальная
оцинкованная 4-5 мм:

а) постоянный ток т 1,5 1,14

б) переменный » » 0,65 0,51

Проволока вязальная
и спаечная » 0,02 0,03
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Стыки изолирующие компл. - 6,3

Шнур осветительный м 13 30

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,08 1,4

Бетон монолитный м3 1,45 3,2

» сборный » 0,15 5,78

Брус траверсный » 0,1 0,4

Блоки дверные м2 0,13 0,56

» оконные » 0,7 1,7

Гарнитура
стрелочная компл. - 0,8

Железобетон
монолитный м3 0,5 9,3

» сборный » 0,8 2,8

Приборы дверные и
оконные компл. 4,8 5,7
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Раствор м3 0,44 0,68

Стальные
конструкции т 0,06 0,31

Строганный погонаж м3 0,02 0,41

Траверсы
оснащенные » 0,8 1,56

Шиты опалубки м2 0,53 0,84

Машины и
механизмы

Автомобили бортовые м-см 3,4 3,4

Автогрейдеры » 0,2 0,24

Автосамосвалы » 0,25 0,14

Бетономешалки 250 л » 0,2 1,4

Бульдозеры » 0,19 0,5

Дрезины грузовые с
краном

»
- 2,9

Кабелеукладчики » 0,72 -

Краны тракторные 5т » 0,04 -
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» автомобильные 7,5
т

»
0,04 -

» на гусеничном
ходу

»
0,03 0,12

» железнодорожные
10 т

»
- 0,2

» автомобильные 3 т » 1,2 2,1

Машины бурильно-
крановые

»
0,2 0,1

Платформы
железнодорожные 20

т

»

- 1,3

Прицепы тракторные
3 т

»
0,14 0,9

» автомобильные 3 т » 0,05 1,3

Тракторы 100 л.с » 0,14 0,9

Тепловозы » - 0,85

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,31 0,02

Энергоресурсы и
смазочные
материалы
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Бензин т 0,07 0,33

Дизельное топливо » 0,06 0,48

Смазочные
материалы » 0,01 0,06

Электроэнергия кВт. ч. 200 500

6. Здания и сооружения производственные и служебные

Состав работы: 1. Пассажирские здания и платформы. 2.
Перронные постройки (багажные сараи, кипятильники, уборные,
ларьки). 3. Платформы для грузовых операций. 4. Здания
складского хозяйства. 5. Депо. 6. Экипировочные устройства. 7.
Мастерские. 8. Стрелочные будки. 9. Гаражи. 10. Коммунальные
здания. 11. Благоустройство.

Т а б л и ц а 16

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов Единица
измерения Нормы

Затраты труда ч-д 260

в том числе основная производственная
рабочая сила » 200

Материалы для строительных работ

Асбестоцемент кровельный м2 0,6
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Асфальт т 4

Битум » 4

Белила кг 2

Войлок строительный м2 4,9

Гвозди кг 3

Известь т 0,3

Камень бутовый м3 7,5

Кирпич огнеупорный т 0,01

» обыкновенный тыс. шт. 2,6

Краски кг 7,2

Лес круглый м3 0,6

» пиленый » 1,3

Линолеум м2 1,3

Металл т 1,8

в том числе на:
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а) сборный железобетон » 0,9

б) монолитный железобетон » 0,03

в) стальные конструкции » 0,55

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,32

Минеральная вата и минеральный войлок м3 0,1

Олифа кг 4,5

Песок м3 20

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции » 4,5

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 15,5

Плитки керамические м2 1,6

Плиты древесноволокнистые » 0,15

» гипсолитовые » 1,6

» сухой штукатурки » 15
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» фибробитуминозные » 0,04

Рельсы н/к т 0,1

Рулонные кровельные материалы
(рубероид, толь и др.) м2 50

Стекло оконное » 3,2

Цемент т 7,8

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции » 1,9

б) сборные бетонные конструкции » 1

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » 2,7

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 2,2

Щебень-гравий м3 28

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные » 8
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б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 20

Материалы для санитарно-
технических работ

Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,08

Писсуары » 0,03

Радиаторы отопительные экм. 1,2

Раковины шт. 0,05

Трубы асбестоцементные м 5

Трубы ребристые экм. 0,2

» стальные 15-150 мм м 10

» чугунные 50-200 мм » 0,03

Материалы для электротехнических
работ

Кабели контрольные км 0,001

» связевые » 0,003

» силовые » 0,001
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Провод алюминиевый голый кг 0,1

» сталеалюминевый голый » 0,06

» установочный км 0,12

Шнур осветительный » 0,005

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,03

Бетон монолитный м3 9,1

» сборный » 3,3

Блоки дверные м2 0,5

» оконные » 0,6

Железобетон монолитный м3 0,2

» сборный » 6

Керамзитобетон » 5

Пенобетон » 3,2

Раствор » 4,2
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Стальные конструкции т 0,65

Строганный погонаж м3 0,01

Щиты опалубки м2 3,8

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 4,3

Автосамосвалы 5 т » 11,6

Аппараты сварочные » 0,2

Автогудронаторы » 0,05

Автогрейдеры » 0,6

Автобитумовозы » 0,9

Бетономешалки 250 л » 1,2

Бульдозеры » 0,1

Гудронаторы ручные » 4

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,02

Краны автомобильные 3 т » 1
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» на гусеничном ходу 5-10 т » 0,3

» башенные 3-5 т » 0,04

Катки самоходные » 4,2

Машины бурильно-крановые » 2,3

» грунтосмесительные » 0,4

» поливочные » 1,2

Скреперы 6 м3 » 1,4

Транспортеры » 0,3

Тракторы » 0,4

Трамбовки пневматические » 6,5

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,7

Ямокопатели » 0,3

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,4

Дизельное топливо » 0,5
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Сжатый воздух м3 720

Смазочные материалы т 0,1

Электроэнергия кВт. ч. 2200

7. Энергетическое хозяйство

Состав работы: 1. Электростанция. 2. Трансформаторные
подстанции. 3. Линии электропередачи низковольтные (воздушные
и кабельные).

Т а б л и ц а 17

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов
Единица

измерения Нормы

Затраты труда ч-д 100

в том числе основная производственная
рабочая сила » 80

Материалы для строительных работ

Асбестоцемент кровельный м2 0,5

Асфальт т 0,17

Битум » 0,04

Белила кг 0,7
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Войлок строительный м2 4

Гвозди кг 0,7

Известь т 0,1

Камень бутовый м3 2

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0,4

Краски кг 2,2

Лес круглый м3 2,6

» пиленый » 0,15

Металл т 1,34

в том числе на:

а) сборный железобетон » 0,9

б) монолитный железобетон » 0,05

в) стальные конструкции » 0,15

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,24

Минеральная вата и минеральный войлок » 0,01
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Олифа кг 3

Песок м3 8

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции » 5,7

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 2,3

Плиты гипсолитовые м2 0,2

Плитки керамические » 0,8

Плиты фибробитуминозные » 0,1

Проволока оцинкованная кг 17

Рулонные кровельные материалы (толь,
рубероид и др.) м2 16,5

Стекло оконное » 0,6

Трос стальной кг 2

Цемент Т 4,6

в том числе на:
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а) сборные железобетонные конструкции » 1,9

б) сборные бетонные конструкции » 1,65

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,3

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,75

Щебень-гравий м3 11

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции » 9,7

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 1,3

Материалы для санитарно-
технических работ

Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,02

Радиаторы отопительные экм. 0,2

Раковины шт. 0,01

Трубы асбестоцементные м 0,8
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» стальные 15-150 мм » 1,1

» ребристые экм. 0,6

» чугунные 50-150 мм м 0,3

Умывальники шт. 0,2

Унитазы » 0,01

Материалы для электротехнических
работ

Изоляторы фарфоровые шт. 18

Кабели силовые км 0,002

» связевые » 0,005

» бронированные » 0,004

Провод алюминиевый голый т 0,1

» установочный км 0,004

Шнур осветительный » 0,004

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты
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Арматура товарная т 0,05

Бетон монолитный м3 0,7

» сборный » 5,6

Блоки дверные м2 0,6

» оконные » 0,3

Железобетон монолитный м3 0,3

» сборный » 6

Раствор » 1,2

Стальные конструкции т 0,15

Строганный погонаж м3 0,01

Щиты опалубки м2 0,6

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 3,7

Автосамосвалы 5 т » 3

Аппараты сварочные » 0,1
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Бетономешалки 250 л » 0,9

Бульдозеры » 0,02

Вышки телескопические » 0,7

Гудронаторы ручные » 0,1

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,02

Катки » 0,2

Краны автомобильные 3 т » 1,3

» башенные 3-5 т » 0,02

» на гусеничном ходу 5-10 т » 0,1

Машины бурильно-крановые » 1

» горизонтального бурения » 0,2

Трамбовки пневматические » 0,4

Транспортеры » 02

Тракторы 100 л.с » 2

Экскаваторы 0,25-0,5 м3 » 0,б
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Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,2

Дизельное топливо » 0,2

Сжатый воздух м3 44

Смазочные материалы т 0,03

Электроэнергия кВт. ч 1200

8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и
газоснабжение

Состав работы: 1. Источники водоснабжения. 2. Насосные
станции. 3. Водопроводные, канализационные и
теплофикационные сети. 4. Очистные сооружения. 5.
Водоразборные устройства. 6. Котельные.

Т а б л и ц а 18

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Наименование ресурсов
Единица

намерения Нормы

Затраты труда ч-д 220

в том числе основная производственная
рабочая сила » 170

Материалы для строительных работ
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Асбест кг 0,5

Асфальт т 0,08

Битум » 0,04

Белила кг 0,1

Войлок строительный м2 0,1

Гвозди кг 2,2

Камень бутовый м3 0,5

Канат смоляной кг 1,5

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0,32

» огнеупорный т 0,05

Краски кг 0,6

Лес круглый м3 0,4

» пиленый » 1,5

Металл т 0,775

в том числе на:
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а) сборный железобетон » 0,72

б) монолитный железобетон » 0,003

в) стальные конструкции » 0,03

г) прочие работы выполняемые на
стройплощадке » 0,022

Минеральная вата и минеральный войлок м3 0,4

Олифа кг 2

Песок м3 4,8

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции » 2,8

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 2

Плиты гипсолитовые м2 0,2

Плитки керамические » 0,1

Рулонные, кровельные материалы (толь,
рубероид и др.) » 21

Сетка проволочная » 10
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Стекло оконное » 0,2

Цемент т 3

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции » 1,5

б) сборные бетонные конструкции » 0,3

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,2

г) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 1

Щебень-гравий м3 5,6

в том числе на:

а) сборные бетонные и железобетонные
конструкции » 4,8

б) прочие работы, выполняемые на
стройплощадке » 0,8

Материалы для санитарно-
технических работ

Вентиляционно-отопительные приборы шт. 0,01

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

146



Люки чугунные т 0,06

Писсуары шт. 0,01

Радиаторы отопительные экм. 0,04

Раковины шт. 0,01

Трубы асбестоцементные м 1,8

Трубы стальные 15-150 мм » 45

» чугунные 50-200 мм » 33

Умывальники шт. 0,01

Унитазы » 0,01

Материалы для электротехнических
работ

Провод установочный км 0,01

Шнур осветительный » 0,001

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная т 0,003
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Бетон монолитный м3 0,7

» сборный » 0,9

Блоки дверные м2 0,1

» оконные » 0,2

Железобетон монолитный м3 0,02

» сборный » 4,8

Раствор » 0,5

Стальные конструкции. т 0,03

Строганный погонаж м3 0,01

Щиты опалубки м2 0 2

Машины и механизмы

Автобитумовозы м-см 0,05

Автомобили бортовые » 1

Автосамосвалы » 1,2

Аппараты сварочные » 1,1
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Бетономешалки 250 л » 0,4

Бульдозеры » 0,1

Компрессоры передвижные 6 м3/мин » 0,1

Краны автомобильные 3 т » 0,12

Краны башенные 3-5 т » 0,04

» на гусеничном ходу 5-10 т » 0,2

» трубоукладочные » 0,5

Машины изоляционные » 0,05

Трамбовки пневматические » 0,8

Транспортеры » 0,1

Тракторы 100 л.с » 0,1

Экскаваторы 0,25-0,5 м3 » 0,2

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,04

Дизельное топливо » 0,07
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Сжатый воздух м3 90

Смазочные материалы т 0,01

Электроэнергия квт. ч 1500

Потребность в дополнительных ресурсах, связанная со
строительством временных зданий и сооружений,

производством работ в зимнее время и работ,
выполняемых за счет накладных расходов

Т а б л и ц а 19

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Категория трудоемкости
строительстваНаименование

ресурсов
Единица

измерения
I II III IV

Затраты труда ч-д 330 450 500 640

в том числе основная
производственная

рабочая сила » 240 339 420 520

Материалы для
строительных работ

Асбестоцемент
кровельный м2 130 160 180 220

Битум т 0,48 0,56 0,66 0,78
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Брусья переводные компл. 0,02 0,02 0,02 0,03

Войлок строительный м2 9,6 11,3 13,3 16

Гвозди кг 70 80 100 120

Известь т 0,2 0,2 0,2 0,3

Камень бутовый м3 5 6 7 9

Кирпич
обыкновенный тыс. шт. 3,1 3,7 4,3 5,2

» огнеупорный т 0,2 0,3 0,3 0,4

Краски кг 26 30 36 43

Лес круглый м3 6 7 8 9

» пиленый » 32 37 44 52

Металл т 0,74 0,88 1,01 1,22

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 0,11 0,14 0,15 0,18

б) стальные
конструкции » 0,06 0,07 0,08 0,1
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в) прочие работы
выполняемые на
стройплощадке » 0,57 0,67 0,78 0,94

Минеральный войлок м3 2,1 2,4 2,8 3,4

Олифа кг 20 24 28 30

Песок м3 18 21 24 29

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 1 1,8 2,2 2,6

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 17 19,2 21,8 26,4

Плиты сухой
штукатурки м2 50 60 70 80

Рельсы т 0,7 0,8 0,9 1,1

Рельсовые
скрепления » 0,2 0,2 0,3 0,3

Рулонные кровельные
материалы м2 340 400 470 560

Стрелочные переводы компл. 0,02 0,02 0,02 0,03
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Стекло оконное м2 35 41 48 57

Цемент т 2,2 2,6 3 3,6

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 0,22 0,28 0,32 0,38

б) сборные
бетонные

конструкции » 0,12 0,5 0,6 0,7

в) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,86 1,92 2,08 2,52

Шлак м3 10 12 14 17

Шпалы деревянные шт. 10 12 14 17

Щебень-гравий м3 8 10 12 14

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 1,8 2,2 2,5 3
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б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 6,2 7,8 9,5 11

Материалы для
санитарно-

технических работ

Радиаторы
отопительные экм. 7 8 9 11

Трубы
асбестоцементные м 0,3 0,4 0,4 0,5

Трубы ребристые экм. 8 10 11 14

» стальные м 26 30 34 41

» чугунные » 10 12 15 17

Материалы для
электротехнических

работ

Кабели силовые км 0,002 0,002 0,003 0,003

Провод голый
алюминиевый кг 31 36 43 51

Провод установочный км 0,06 0,07 0,08 0,1

Проволока линейная
биметаллическая кг 5 6 8 9
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То же, стальная » 53 60 73 87

Шнур осветительный км 0,062 0,072 0,085 0,102

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Бетон сборный м3 1,4 1,7 2 2,4

Железобетон сборный » 0,7 0,9 1 1,2

Раствор » 2,8 3,4 3,9 4,7

Стальные
конструкции т 0,06 0,07 0,08 0,1

Машины и
механизмы

Автосамосвалы 5 т м-см 6 7 9 10

Автомобили бортовые » 9 11 13 16

Автогрейдеры » 0,1 0,2 0,2 0,3

Бетономешалки 250 л » 0,2 0,2 0,2 0,2

Бульдозеры » 0,5 0,5 1 1
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Краны автомобильные
3 т » 3,5 4 5 6,5

Краны на гусеничном
ходу 5-10 т » 2 2 2,5 3

Экскаваторы 0,5 м3 » 0,5 0,5 0,5 0,5

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 0,3 0,4 0,5 0,6

Дизельное топливо » 0,3 0,3 0,4 0,4

Смазочные
материалы » 0,04 0,04 0,05 0,06

Электроэнергия кВт. ч 1200 1300 1400 1600

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТРЕБНОСТИ РЕСУРСОВ ПО
ВТОРЫМ ПУТЯМ

Т а б л и ц а 20

Нормы на 1 км строительной длины главного пути
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Категория трудоемкости строительства

I II III IV
Наименование

ресурсов
Ед.

изм.
С верхним
строением

пути

Без
верхнего
строения

пути

С верхним
строением

пути

Без
верхнего
строения

пути

С верхним
строением

пути

Без
верхнего
строения

пути

С верхним
строением

пути

Без
верхнего
строения

пути

Затраты труда ч-д 4000 3100 4800 3900 5900 5000 7200 6300

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 3000 2300 3600 2900 4500 3800 5500 4800

Материалы для
строительных работ

Асбест кг 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Алебастр т 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Асбестоцемент
кровельный м2 138 138 168 168 188 188 228 228

Асфальт,
асфальтобетон т 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Балласт:

а) песчано-
гравийный м3 1400 - 1400 - 1400 - 1400 -
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б) щебеночный » 1490 - 1490 - 1490 - 1490 -

Битум, мастика
битумная т 5,4 5,3 5,7 5,6 6,2 6,1 6,7 6,6

Болты, глухари,
подкосы и др. (связь) кг 10 10 10 10 10 10 10 10

Брусья переводные компл. 1,32 0,02 1,32 0,02 1,32 0,02 1,32 0,02

Войлок строительный м2 19 19 20 20 22 22 25 25

Гвозди кг 93 93 104 104 126 126 148 148

Дрова-горбыль м3 3 3 3 3 2,8 2,8 2,8 2,8

Земля растительная » 3 3 3 3 3 3 3 3

Известь т 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,82 0,82

Камень м3 40 40 55 55 70 70 95 95

Кирпич обыкновенный
тыс.
шт. 13 13 13,6 13,6 14,2 14,2 15,1 15,1

» огнеупорный т 0,26 0,26 0,36 0,36 0,36 0,36 0,46 0,46

Лес круглый м3 16 15 20 19 24 23 28 27

» круглый для
столбовых линий » 21 21 21 21 21 21 21 21
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Лес пиленый » 41 41 50 50 63 63 75 75

Линолеум м2 14 14 14 14 14 14 14 14

Металл т 13,2 12,9 17,7 17,4 22,4 22,1 27,9 27,6

в том числе на:

а) сборный
железобетон » 7,1 6,8 10,44 10,16 13,95 13,7 18 17,7

б) монолитный
железобетон » 1,86 1,86 2,16 2,16 2,46 2,46 2,96 2,96

в) стальные
конструкции » 2,62 2,58 3,23 3,19 3,84 3,8 4,56 4,52

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1,62 1,62 1,87 1,87 2,15 2,15 2,38 2,38

Минеральная вата и
минеральный войлок м3 6,4 6,4 6,7 6,7 7,1 7,1 7,7 7,7

Олифа кг 47 47 51 51 55 55 58 58

Песок м3 97 95 123 121 152 150 189 187

в том числе на:

а) сборные
бетонные и » 39 37 54 52 72 70 92 90
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железобетонные
конструкции

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 58 58 69 69 80 80 97 97

Плитки керамические 4 4 4 4 4 4 4 4

Плиты гипсолитовые » 9 9 9 9 9 9 9 9

»древесноволокнистые » 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Плиты фибролитовые » 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1:4 1,4 1,4

Плиты сухой
штукатурки » 70 70 80 80 90 90 100 100

Проволока
оцинкованная кг 17 17 17 17 17 17 17 17

Прокладки
деревянные под

рельсы шт. 4260 - 4260 - 4260 - 4260 -

Противоугоны
пружинные » 2450 - 2450 - 2450 - 2450 -

Рельсы т 149,6 1,3 150,1 1,8 150,7 2,4 151,4 3,1

в том числе:
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а) Р-65 » 139 - 139 - 139 - 139

б) Р-50 » 9,8 0,5 10,2 0,9 10,7 1,4 11.2 1,9

в) Р-43 » 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1,2 1,2

Рельсовые
скрепления. » 63,9 0,4 64,1 0,5 64,3 0,7 64,5 0,9

Рулонные кровельные
материалы тыс. м2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

Семена трав кг 54 54 68 68 81 81 108 108

Сетка проволочная м2 15 15 18 18 21 21 26 26

Стекло оконное » 55 55 61 61 68 68 77 77

Стрелочные переводы компл. 1,22 0,02 1,22 0,02 1,22 0,02 1,23 0,03

Трос стальной кг 9 9 15 15 22 22 30 30

Удобрения » 68 68 85 85 102 102 136 136

Цемент т 48 47 64 63 82 81 104 103

в том числе на:

а) сборные железо
бетонные

конструкции » 15 14,4 22 21,3 29,3 28,7 37,9 37,3
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б) сборные
бетонные

конструкции » 14,7 14,1 19,5 19 26,6 26,1 34,9 34,4

в) монолитные
бетонные и железо

бетонные
конструкции » 10,2 10,2 12,7 12,7 15,2 15,2 18 18

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 8,1 8,1 9,8 9,8 10,9 10,9 13,2 13,2

Шлак м3 10 10 12 12 14 14 17 17

Шпалы деревянные шт. 2130 20 2130 20 2140 30 2150 40

Шпунт деревянный м3 2 2 3,5 3,5 4,5 4,5 6,5 6,5

» стальной т 1 1 1,8 1,8 3 3 4,3 4,3

Щебень-гравий м3 138 135 178 175 229 226 286 283

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 80 77 111 108 151 148 199 196

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 58 58 67 67 78 78 87 87
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Материалы для
буровзрывных

работ

Буровые коронки шт. - - - - 12 12 32 32

Взрывчатые вещества т - - - - 0,2 0,2 0,6 0,6

Провод для взрывных
работ км - - - - 0,11 0,11 0,3 0,3

Электродетонаторы тыс.шт. - - - - 0,4 0,4 1 1

Материалы для
санитарно-

технических работ

Арматура для
трубопроводов

запорная и
регулирующая шт. 28 28 28 28 28 28 28 28

Вентиляционно-
отопительные

приборы » 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 0,7

Воздуховоды и
воздухосборники кг 13 13 13 13 13 13 13 13

Люки чугунные т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Писсуары шт. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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Радиаторы
отопительные экм. 10 10 11 11 12 12 14 14

Раковины шт. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Трубы
асбестоцементные и

керамические м 72 72 72 72 72 72 72 72

Трубы ребристые экм. 9 9 11 11 12 12 15 15

» стальные 15-150
мм м 89 89 93 97 97 97 104 104

Трубы чугунные
50-200 мм » 48 48 50 50 53 53 55 55

Умывальники шт. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Унитазы » 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Материалы для
электротехнических

работ

Арматура
осветительная
(светильники

люминесцентные,
блоки скрытой

проводки и др.). шт. 13 13 13 13 13 13 13 13

Боксы кабельные » 2 2 2 2 2 2 2 2
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Знаки литерные
светофорные шт. 3 3 3 3 3 3 3 3

Изоляторы
фарфоровые » 71 71 71 71 71 71 71 71

Изоляторы штыревые » 400 400 400 400 400 400 400 400

Клеммы штыревые » 10 10 10 10 10 10 10 10

Кабели связевые км 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

» силовые » 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006

» контрольные » 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0.011 0.011 0,011

Кабели
бронированные км 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245

» сигнально-
блокировочные » 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

Кабели связи:

а) магистральные » 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

б) местных сетей
связи » 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Лампы светофорные шт. 10 10 10 10 10 10 10 10
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Муфты кабельные » 33 33 33 33 33 33 33 33

Муфты свинцовые » 7 7 7 7 7 7 7 7

Провод алюминиевый
голый кг 131 131 136 136 143 143 151 151

Провод
биметаллический т 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

» медный голый » 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

» сталеалю-
миниевый кг 660 660 660 660 660 660 660 660

Провод установочный км 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,09 1,09

» марки БСА т 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

Проволока линейная
биметаллическая 4-5

мм кг 25 25 26 26 28 28 29 29

Проволока линейная
стальная 4-5мм » 203 203 210 210 223 223 237 237

Проволока стальная
оцинкованная 4-5 мм т 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Проволока вязальная
спаечная т 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
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Предохранители
автоблокировки шт. 15 15 15 15 15 15 15 15

Припой кг 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Стыки изолирующие компл. 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

Шнур осветительный км 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,16 0,16

Конструкции,
изделия и

полуфабрикаты

Арматура товарная т 1,86 1,86 2,16 2,16 2,46 2,46 2,96 2,96

Бетон монолитный м3 21,6 21,6 27,8 27,8 34 34 40,6 40,6

» сборный » 48 46 63 61 88 86 116 114

Блоки дверные и
оконные м2 6 6 6 6 6 6 6 6

Брус траверсный м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Гарнитура стрелочная компл. 0,8 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8 0,8

Железобетон
монолитный м3 12,3 12,3 14,3 14,3 16,3 16,3 19,3 19,3

Железобетон сборный » 47 45 70 68 93 91 120 118
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Керамзитобетон » 5 5 5 5 5 5 5 5

Пенобетон м3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

Подмости
металлические
инвентарные т 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

Приборы дверные и
оконные компл. 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Раствор м3 15 15 19 19 24 24 30 30

Стальные конструкции т 2,62 2,58 3,23 3,19 3,84 3,8 4,56 4,52

Строганный погонаж м3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Траверсы оснащенные » 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Щиты опалубки м2 9 9 11 11 14 14 17 17

Машины и
механизмы

Автобитумовозы м-см 1 1 1 1 1 1 1 1

Автосамосвалы 5 т » 140 140 260 260 340 340 490 490

Автомобили бортовые » 25 25 27 27 29 29 32 32

Автогрейдеры » 5 5 8 8 11 11 17 17
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Агрегаты посевные » 0,8 0,8 1 1 1,2 1,2 1,6 1,6

Аппараты сварочные » 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

Бетономешалки 250 л » 8,6 8,4 11,6 11,4 15,3 15,1 19,5 19,3

Бульдозеры » 32 32 52 52 76 76 104 104

Вагоны-самосвалы 50
т » 7 7 11 11 13 13 28 28

Вибропогружатели » 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 1 1

Вышки
телескопические » 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Гудронаторы ручные » 4 4 4 4 4 4 4 4

Дрезины грузовые с
краном » 3,2 2,9 3,2 2,9 3,2 2,9 3,2 2,9

Кабелеукладчики » 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Катки » 6,5 6,5 8,5 8,5 10,5 10,5 14,6 14,6

Компрессоры
передвижные 6-9

м3/мин » 1,6 1,6 2,9 2,9 4,3 4,3 5,9 5,9

Копры с дизель-
молотом ударной

частью 1,8 т » 1,4 1,4 2,5 2,5 4 4 5,4 5,4
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Краны автомобильные
5-7,5 т » 12,6 12,3 14,3 14 17,5 17,2 21,6 21,3

Краны башенные 3-5 т » 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Краны на гусеничном
ходу 5-10 т г 10 10 16 16 21 21 31 31

Краны на гусеничном
ходу 25 т » 1,6 1,6 2,8 2,8 5,8 5,8 6,4 6,4

Краны
железнодорожные

50-75 т » 1,2 1,2 2,2 2,2 3,6 3,6 5 5

Краны
железнодорожные

10-15 т » 3,6 0,2 3,6 0,2 3,6 0,2 3,6 0,2

Краны консольные
80-130 т » 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 1.4 2 2

Краны
трубоукладочные » 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Машины
балластировочные » 1,6 0,1 1,7 0,2 1,7 0,2 1,9 0,4

Машины бурильно-
крановые. » 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Машины
грунтоуплотняющие » 0,7 0,7 1,3 1,3 2,1 2,1 3 3
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Машины землеройные
универсальные » 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5 1,5

Машины поливочные » 16 16 21 21 31 31 41 41

» шпалоподби-
вочные » 16 - 16 - 16 - 16 -

Молотки бурильные » - - - - 13 13 36 36

» отбойные » 22 22 41 41 62 62 86 86

Мотовозы » 1,3 - 1,3 - 1,3 - 1,3 -

Насосы центробежные
50-100 мм » 5 5 8 8 11 11 15 15

Платформы
железнодорожные » 22 21,4 35,1 34,5 57,3 56,7 84,4 83,8

Платформы моторные » 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 -

Платформы
железнодорожные

50-60 т с роликовыми
транспортерами » 7 - 7 - 7 - 7 -

Пилы бензомоторные » - - 0,7 0,7 2,6 2,6 3,6 3,6

Прицепы тракторные
3 т » 1 1 1 1. 1 1 1 1
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Прицепы
автомобильные 3 т » 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Путеукладчики » 0,6 - 0,6 - 0,6 - 0,6 -

Скреперы 6-9 м3 » 10,5 10,5 12 12 7,7 7,7 5,2 5,2

Струги путевые » 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Тракторы 100 л.с. » 10 10 11 11 12 12 14 14

Трамбовки
пневматические » 16 16 18 18 24 24 32 32

Транспортеры » 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Тепловозы » 6 4 8,4 6,4 12 10 14 12

Экскаваторы 2 м3 » 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,9 1,4 1,4

» 1 м3 » 10 10 15 15 22 22 32 32

» 0,25-0,5 м3 » 11 11 21 21 31 31 45 45

Экскаваторы
многоковшовые 45 л » - - - - 1,1 1,1 1,1 1,1

Электростанции ЖЭС » 0,6 0,6 1,1 1,1 1,6 1,6 2,2 2,2

Ямокопатели » 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
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Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 4 3,7 6,5 6,2 8,6 8,4 10,7 10,5

Дизельное топливо » 9,5 8,4 14,1 12,9 18,8 17,6 24,3 23,2

Смазочные материалы » 1 0,9 1,6 1,5 2 1,9 2,6 2,5

Сжатый воздух тыс. м3 10 10 17 17- 30 30 68 68

Уголь т 0,5 0,5 1 1 1,7 1,7 2,4 2,4

Электроэнергия
тыс.

кВт. ч 13,2 11,4 14,7 12,9 16,4 14,6 19,6 17,8

В. БОЛЬШИЕ МОСТЫ (длиной до 500 м)

Состав работы: 1. Земляные работы (рытье котлованов,
обратная засыпка, срезка русел, отсыпка регуляционных
сооружений, засыпка за устоями, отсыпка конусов, водоотлив,
шпунтовое ограждение). 2. Опоры (основания на сваях, оболочках,
кессонах, колодцах, кладка фундаментов и тела опор). 3.
Лестничные сходы, смотровые приспособления.

Т а б л и ц а 21

Нормы на 100 м3 кладки опор мостов (без пролетных
строений)

Мосты
Наименование

ресурсов
Единица

измерения
арочные железобетонные металлические
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Затраты труда ч-д 600 450 630

в том числе
основная

производственная
рабочая сила » 420 310 440

Материалы для
строительных

работ

Камень м3 5,7 5,7 21,7

Камень
облицовочный м2 - - 7,8

Лес круглый м3 16,8 6,4 10,8

» пиленый » 22,5 11,8 18,1

Металл т 23,4 12,4 6,5

в том числе на:

а) сборные
железобетон » 3,8 7,8 3,1

б) монолитный
железобетон » 3,2 2,4 0,9

в) стальные
конструкции » 2,2 0,5 1,4
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г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 14,2 1,7 1,1

Песок м3 50 44 48

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 4 10 4

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 46 34 44

Рулонные
кровельные
материалы тыс. м2 0,02 0,03 0,02

Шпунт
металлический т 4,9 4,9 4,9

Цемент » 37,2 36,6 27,8

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 6 12,9 5,2

б) монолитные
бетонные и » 30 23,3 22
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железобетонные
конструкции

в) прочие работы,
выполняемые на
строй площадке » 1,2 0,4 0,6

Щебень-гравий м3 90 83 88

в том числе на:

а) сборные
бетонные и

железобетонные
конструкции » 8 20 8

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 82 63 80

Полуфабрикаты,
конструкции и

изделия

Арматура товарная т 3,2 2,4 0,9

Бетон монолитный м3 37 53 81

Железобетон
монолитный » 53,3 23,3 9,8

» сборный » 9,6 23,6 9,7
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Раствор » 0,25 0,36 0,1

Стальные
конструкции т 2,1 0,5 1,4

Щиты опалубки м2 40 40 40

Машины и
механизмы

Автосамосвалы м-см 29 29 29

Бетономешалки 250
л. » 6,5 6,7 6,6

Бульдозеры » 0,5 0,5 0,5

Вибропогружатели » 3,3 2,2 2,2

Дизель-молоты 1,8 т » 3 2 2

Краны на
пневмоколесном
или гусеничном

ходу 10 т » 3,7 3,7 3,7

То же, 25 т » 0,9 0,9 1,1

Краны
железнодорожные

50-75 т » 0,6 0,6 0,6
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Краны кабельные
15 т » 3,4 3,4 3,4

Компрессоры 3-9
м3/мин » 2,2 2,2 2,2

Лебедки
электрические 3 т » 2,1 2,1 2,1

Молотки отбойные » 1,6 1,6 1,6

Насосы
центробежные

50-100 мм » 10,4 10,4 10,3

Растворомешалки
150 л. » 0,02 0,03 0,01

Станции насосные
50 м3/мин » 2,1 2,1 2,1

Тепловозы » 0,04 0,04 0,08

Экскаваторы 0,5 м3 » 6,3 6,3 6,2

Электростанции
ЖЭС » 10 10 10

Энергоресурсы и
смазочные
материалы

Бензин т 1,13 1,13 1,13
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Дизельное топливо » 0,7 0,7 0,7

Смазочные
материалы » 0,12 0,12 0,12

Сжатый воздух м3 570 570 570

Уголь т 0,5 0,5 0,5

Электроэнергия кВт. ч 6500 3900 6300

Г. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ДВУХПУТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Состав работы: 1. Контактная сеть. 2. Тяговые подстанции с
открытыми распредустройствами. 3. Здания энергоучастков и
дежурных пунктов. 4. Линии электроснабжения. 5.
Трансформаторные подстанции. 6. Работы по связи и СЦБ,
связанные с электрификацией (кроме автоблокировки,
диспетчерской централизации, ЭЦ и каблированию проводов
связи). 7. Работы по верхнему строению пути, земляному полотну,
искусственными сооружениями, связанные электрификацией.

Т а б л и ц а 22

Нормы на 1 км строительной длины главного пути

Нормы

Наименование ресурсов Единица
измерения при

переменном
токе

при
постоянном

токе

Затраты труда ч-д 2100 3300
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в том числе основная
производственная рабочая

сила. » 1500 2300

Материалы для
строительных работ

Алебастр Т 0,7 3,2

Асбестоцемент кровельный м2 44 40

Асфальтобетонная смесь т 3 5,6

Балласт:

а) песчано-гравийный м3 230 230

б) щебеночный » 45 45

Битум, мастика битумная т 4 3,2

Брусья переводные компл. 0,55 0,55

Войлок строительный м2 27 57

Гвозди кг 38 82

Известь т 0,3 0,4

Камень м3 8,8 29
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Кирпич обыкновенный тыс. шт. 16 53

Краски разные кг 57 188

Лес круглый м3 3 4

» пиленый » 8 21

Линолеум м2 42 97

Люки чугунные шт. 0,85 0,85

Мастика асфальтовая т 0,4 4,2

Мел молотый » 0,1 0,23

Металл » 24,3 34,5

в том числе на:

а) сборный железобетон » 11,1 18,6

б) монолитный
железобетон » 0,75 0,45

в) стальные конструкции » 11,45 12,15

г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 1 3,3
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Минеральная вата и
минеральный войлок м3 1,8 3,2

Олифа кг 46 154

Песок м3 90 170

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные

конструкции » 43 70

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 47 100

Плитки керамические м2 10 38

» облицовочные » 4 3

» поливинилхлоридные
рядовые » 2,2 5

Плиты сухой штукатурки » 22 44

» гипсолитовые,
гипсобетонные и др. » 61 147

Плиты древесноволокнистые » 14 35

» шлакобетонные м3 5,6 9,3
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Противоугоны пружинные шт. 110 110

Рельсы т 7,5 30

Рельсовые скрепления » 2,3 7,3

Рулонные кровельные
материалы (толь, пергамин,

гидроизол и др.) м2 290 820

Сетка проволочная » 5,5 5,5

Стекло оконное м2 25 83

Стрелочные переводы компл. 0,56 0,56

Цемент т 45,5 83,6

в том числе на:

а) сборные
железобетонные

конструкции » 23,4 39,2

б) сборные бетонные
конструкции » 4,7 7

в) монолитные бетонные и
железобетонные

конструкции » 10,1 16,8
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г) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 7,3 20,6

Шашка торцовая м2 20 20

Шлак м3 8 25

Шпалы шт. 150 340

Щебень-гравий м3 110 180

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные

конструкции » 76 124

б) прочие работы,
выполняемые на
стройплощадке » 34 56

Электроды кг 2,9 5,8

Материалы для
санитарно-технических

работ

Детали из ковкого чугуна и
стали т 0,28 0,37

Детали из цветного металла » 0,28 0,35
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Трубы асбестоцементные м 32 32

» водогазопроводные » 156 280

» железобетонные » 1 1

» стальные » 27 34

» чугунные » 42 53

Материалы для
электротехнических работ

Кабель силовой
бронированный км 0,59 0,32

» силовой с резиновой
изоляцией » 0,42 0,48

Кабель сигнально-
блокировочный » - 0,14

» контрольный » 1,17 0,98

Кабели связи м 69 45

Провода алюминиевые А-185 т 3,52 2,59

Провода, шины
алюминиевые » 0,54 1,18
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Провода медные прочие (М,
МГГ) » 2,22 5,2

Провода сталеалюминевые
(АС) » 0,84 1,51

Провода, тросы стальные (С.
ПС, ПСО) » 0,48 0,44

Провода контактные медные
Т д-85 » 2,72 4,85

Провода, тросы
биметаллические ПБСМ) » 2,16 2,08

Провода установочные км 0,33 0,55

Проволока стальная » 0,17 0,134

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная » 0,75 0,45

Бетон монолитный м3 29 54

» сборный » 16 24

Блоки и переплеты оконные м2 20 42

Блоки и полотна дверные » 18 69
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Брусья, кронштейны
деревянные м3 0,2 6,2

Железобетон монолитный » 5 3

» сборный » 74 124

Раствор » 21 59

Стальные конструкции т 11,46 12,18

Строганный погонаж м3 0,4 0,4

Щиты опалубки, настила и
др. м2 33 115

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 6 7

Автосамосвалы 5 т » 0,05 0,05

Бетономешалки 250 л » 8 14

Бульдозеры 80 л » 0,8 1

Вагоны крытые 20 т » 22 26

Вибропогружатели » 0,35 1
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Дрезины грузовые АГМу » 8 9

» раскаточные «ДМ» » 6,3 6,3

Котлованокопатели для
работ с «пути» » 2 3

То же с «поля» » 1,4 1,6

Краны башенные » 1,3 2,2

» железнодорожные 15 т » 22 26

» автомобильные » 4,6 4,6

Молотки бурильные » 2,3 2,3

Насосы диафрагменные » 4,3 4,3

Платформы
железнодорожные 20 т » 4,6 5,5

То же, 60 т » 43 52

Платформы раскаточные » 6,3 6,3

Прицепы автомобильные 3 т » 0,3 0,3

Растворомешалки 150 л » 2,2 3,8
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Сварочные агрегаты » 4 4

Тепловозы » 36 43

Тракторы 100 л.с. » 1,2 1,2

Тракторные тележки » 1,2 1,2

Экскаваторы 0,5 м3 » 1,3 2,3

Электростанции ЖЭС » 3,8 6,8

Энергоресурсы и
смазочные материалы

Бензин т 1,3 1,4

Дизельное топливо » 16 19

Сжатый воздух м3 2400 2400

Смазочные материалы т 1,4 1,6

Электроэнергия кВт. ч. 8400 10000

1. Электрическая централизация на крупных станциях и
узлах

Состав работы: Посты управления, маневровые вышки,
напольные устройства, воздухопроводные сети, устройства связи
при ЭЦ.

Т а б л и ц а 22а
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Нормы на 1 стрелку

Нормы
Наименование ресурсов Единица

измерения
связь СЦБ

Затраты труда ч-д 30 260

в том числе основная
производственная рабочая сила » 25 180

Материалы для строительных
работ

Асбест кг - 2,7

Алебастр т - 0,02

Асфальт, асфальтобетон » - 0,11

Битум мастика битумная » - 0,06

Гвозди кг - 0,4

Известь т - 0,01

Камень м3 - 0,08

Кирпич обыкновенный тыс. шт. - 1,4

Краски разные кг - 5,9
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Лес круглый м3 - 0,03

» пиленый » - 0,06

Линолеум м2 - 4,1

Мел молотый кг - 7,3

Минеральная вата и минеральный
войлок м3 - 0,1

Металл т 0,002 0,98

в том числе на:

а) сборный железобетон » - 0,44

б) монолитный железобетон » - 0,18

в) стальные конструкции » 0,002 0,05

г) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » - 0,31

Олифа кг - 5,3

Песок м3 - 5,2

в том числе на:
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а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции » - 2,2

б) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » - 3

Плиты гипсолитовые м2 - 2,7

» древесноволокнистые » - 0,1

Плитки керамические » - 1,1

Плиты фибролитовые » - 2,3

» шлакобетонные » - 0,14

Рулонные кровельные материалы » - 17

Сетка проволочная » - 0,62

Стекло оконное » - 2,4

Цемент т - 2,66

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции » - 0,92

б) сборные бетонные конструкции » - 0,45
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в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » - 0,81

г) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » - 0,48

Шлак м3 - 0,6

Щебень-гравий м3 - 5,8

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции » - 3,6

б) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » - 2,2

Материалы для санитарно-
технических работ

Арматура для трубопроводов и
регулирующая шт. - 3,4

Вентиляционно-отопительные и
сантехнические приборы » - 0,53

Воздуховоды и воздухосборники кг - 0,18

Радиаторы отопительные экм. - 1,2

Раковины шт. - 0,02
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Решетки жалюзийные регулируемые » - 0,49

Трубы асбестоцементные м 16 17

» керамические » - 0,49

» стальные » - 70

Умывальники шт. - 0,06

Унитазы » - 0,08

Материалы для
электротехнических работ

Арматура осветительная
(светильники люминесцентные,
блоки скрытой проводки и др.) шт. - 1,8

Знаки литерные светофорные » - 1,4

Клеммы штыревые » - 4

Кабели силовые бронированные км - 0,015

» марки ВРГ » 0,006 0,02

» сигнально-блокировочные » - 1,1

» контрольные » - 0,005
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» местных сетей связи:

а) постоянный ток » 0,35 -

б) переменный » » 0,35 -

Лампы светофорные шт. - 0,6

Муфты кабельные » 0,6 2,8

Провод медный голый т - 0,001

Провода установочные м 4 420

Предохранители автоблокировки шт. - 5

Припой кг - 0,4

Стыки изолирующие компл. - 6,4

Шнур осветительный м - 5

Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная » - 0,18

Бетон монолитный м3 - 1,43

» сборный » - 1,43
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Блоки дверные м2 - 0,5

» дверные » - 1,5

Гарнитура стрелочная компл. - 1

Железобетон монолитный м3 - 1,23

» сборный » - 2,95

Приборы дверные и оконные компл. - 2,35

Раствор » - 1,5

Стальные конструкции т 0,002 0,048

Строганный погонаж м3 - 0,32

Щиты опалубки, настила и др. м2 - 0,2

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 0,02 0,1

Автосамосвалы 5 т » - 0,45

Бетономешалки 250 л » - 0,35

Бульдозеры 80 л » - 0,1
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Дрезины грузовые с краном » 0,45 2,6

Краны на гусеничном ходу » - 0,03

» железнодорожные » - 0,04

Платформы 20 т » 0,87 5,1

Прицепы автомобильные 3 т » 0,014 0,08

Растворомешалки 150 л » - 0,15

Тепловозы 750 л.с. » - 0,04

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,025 0,15

Дизельное топливо » - 0,03

Смазочные материалы » 0,002 0,013

Электроэнергия кВт. ч 40 100

2. Устройство связи и СЦБ при электрификации

Состав работы: 1. Линии связи магистральные, местных сетей
и радиофикации (воздушные и кабельные). 2. Дома связи,
технические и служебные здания служб связи и СЦБ (посты
управления, мастерские, релейные будки и т. д.). 3. Устройства
автоблокировки или диспетчерской централизации с раздельными
пунктами. 4. Высоковольтно-сигнальные линии 6-10 кв.

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

197



Т а б л и ц а 22б

Нормы на 1 км электрифицируемого пути

Нормы

Наименование ресурсов
Единица

измерения связь СЦБ

Затраты труда ч-д 180 850

в том числе основная
производственная рабочая сила » 130 600

Материалы для строительных
работ

Асбест кг - 1

Асбестоцемент кровельный м2 - 3

Асфальт, асфальтобетон т - 0,41

Битум, мастика битумная » 0,001 0,2

Гвозди кг 0,05 9

Камень - 0,2

Кирпич обыкновенный тыс. шт. 0,054 5,5

Краски разные кг - 14
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Лес круглый м3 0,01 0,9

» круглый для столбовых линий » 18,2 -

Лес пиленый » - 0,093

Линолеум м2 - 8

Мел молотый кг - 10,2

Минеральная вата и минеральный
войлок м3 - 0,31

Металл т 0,02 2,2

в том числе на:

а) сборный железобетон » 0,01 0,41

б) монолитный железобетон » - 1,33

в) стальные конструкции » - 0,29

г) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » 0,01 0,17

Олифа кг - 10,8

Песок м3 0,1 11
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в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,03 4,3

б) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » 0,07 6,7

Плиты гипсолитовые м2 - 4,7

Плитки керамические » - 1,73

Плиты древесноволокнистые » - 0,62

» фибролитовые » - 1,2

Рулонные кровельные материалы » - 24,5

Сетка проволочная » - 0,4

Стекло оконное » - 6

Указатели кабельных трасс. шт. 2,2 -

Цемент т 0,05 6,7

в том числе на:

а) сборные железобетонные
конструкции » 0,02 0,9
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б) сборные бетонные конструкции » - 1,7

в) монолитные бетонные и
железобетонные конструкции » - 3,8

г) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » 0,03 0,3

Щебень-гравий м3 0,1 18

в том числе на:

а) сборные бетонные и
железобетонные конструкции » 0,05 7,3

б) прочие работы, выполняемые
на стройплощадке » 0,05 10,7

Материалы для санитарно-
технических работ

Арматура для трубопроводов
запорная и регулирующая шт. - 16,9

Вентиляционно-отопительные и
сантехнические приборы » - 0,53

Воздуховоды и воздухосборники кг - 6,1

Радиаторы отопительные экм. - 0,6

Раковины шт. - 0,12
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Решетки жалюзийные
регулируемые » - 0,06

Трубы асбестоцементные м 19

» стальные » 5

» чугунные » - 0,92

Умывальники шт. - 0,02

Унитазы » - 0,1

Материалы для
электротехнических работ

Арматура осветительная
(светильники люминесцентные,
блоки скрытой проводки и др.) шт. - 7,3

Боксы кабельные » 3 -

Знаки литерные светофорные » - 3

Изоляторы штыревые » - 121

Клеммы штыревые » - 10

Кабели силовые бронированные км - 0,08

» марки ВРГ » 0,023 0,071
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» сигнально-блокировочные » - 1,43

» контрольные » - 0,01

» АНРГ м 0,4 -

» связи

а) магистральные:

постоянный ток км 0,9 -

переменный » » 1,05 -

б) местных сетей связи:

постоянный ток » 1,15 -

переменный » » 1,15 -

Лампы светофорные шт. - 9,7

Муфты кабельные » 3,1 23

» свинцовые » 6,8 -

Провод медный голый т - 0,01

» сталеалюминевый АС » - 0,25
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» установочный м 24 800

Предохранители автоблокировки шт. - 15,3

Припой кг 1,02 2,12

Проволока стальная оцинкованная
3-5 мм:

а) постоянный ток т 1,25 1,14

б) переменный » » 0,55 0,51

Проволока биметаллическая 4 мм:

а) постоянный ток » 0,05 -

б) переменный » » 0.004 -

Проволока вязальная и спаечная т - 0,02

Стыки изолирующие компл. - 6,4

Шины заземления 100 м 0,012 -

Шнур осветительный м - 30,6

Штыри, изоляторы шт. 0,05 -
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Конструкции, изделия и
полуфабрикаты

Арматура товарная т - 1,33

Бетон монолитный м3 - 3,26

» сборный » - 5,88

Брус траверсный » - 0,2

Блоки дверные м2 - 0,57

» оконные » - 1,71

Гарнитура стрелочная. компл. - 0,82

Железобетон монолитный м3 - 8,84

» сборный » 0,06 2,74

Кольца резиновые шт. 240 -

Люки металлические » 0,06 -

Приборы дверные и оконные компл. - 5,8

Раствор м3 0,012 0,69

Стальные конструкции т - 0,29
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Строганный погонаж. м3 - 0,42

Траверсы оснащенные шт. 0,008 0,72

Щиты опалубки м2 - 0,86

Ящик кабельный шт. 0,548 -

Машины и механизмы

Автомобили бортовые м-см 4,25 3,5

Автогрейдеры » - 0,25

Автосамосвалы . » - 0,14

Бетономешалки 250 л » - 1,3

Бульдозеры » - 0,51

Дрезины грузовые с краном » - 3

Кабелеукладчики » 0,72 -

Краны на гусеничном ходу » - 0,12

» железнодорожные » - 0,2

» автомобильные 3 т » - 2,2

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

206



Катки » - 0,05

Машины бурильно-крановые » - 0,11

» горизонтального бурения » - 0,05

Платформы 20 т » - 1,4

Прицепы автомобильные 3 т » - 1,33

» тракторные 3 т » - 0,9

Растворомешалки 150 л » - 0,06

Тепловозы » - 0,87

Тракторы 100 л.с. » - 0,9

Экскаваторы 0,25 м3 » - 0,02

Энергоресурсы и смазочные
материалы

Бензин т 0,13 0,34

Дизельное топливо » - 0,48

Смазочные материалы » 0,005 0,68

Электроэнергия кВт. ч 100 470
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Раздел II

НОРМАТИВЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПОТРЕБНОСТИ В

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, ОБОРУДОВАНИИ И

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ПО ОБЪЕКТАМ

СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

2.1. Нормативы для составления проектов организации
строительства (ПОС) автомобильных дорог предназначены для
применения при определении потребности в материально-
технических ресурсах для строительства автомобильных дорог на
стадии разработки технических проектов.

2.2. Нормативы разработаны на основе следующей нормативной
базы:

а) действующих Единых норм и расценок на строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы издания 1969 г.
(сборник 1 «Внутрипостроечные транспортные работы»; сборник
2 «Земляные работы»: вып. 1 - «Механизированные и ручные
работы» и вып. 3 - «Буро-взрывные работы»; сборник 17
«Дорожные работы»);

б) показателей действующих Типовых проектов дорожных
конструкций, зданий и сооружений на автомобильных дорогах,
производственных предприятий и временных сооружений для
строительства автомобильных дорог;

в) показателей действующих Типовых технологических карт
производства отдельных видов дорожно-строительных работ,
разработанных Оргтрансстроем Министерства транспортного
строительства СССР;

г) расчетных производительностей отдельных машин, при
отсутствии официальных норм на отдельные виды работ,

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

208



учитывающих специфические условия и рекомендуемые
технологические схемы производства работ.

2.3. Нормативы разработаны применительно к укрупненным
натуральным измерителям объемов дорожно-строительных работ
по их видам.

2.4. Потребности в материально-технических ресурсах (основных
строительных материалах, полуфабрикатах, деталях,
конструкциях, трудовых затратах, затратах дорожных и
строительных машин, оборудования и транспортных средств)
должны определяться перемножением соответствующих
укрупненных показателей затрат ресурсов, имеющихся в
расчетных нормативах и отнесенных к соответствующему
укрупненному натуральному измерителю работ, на объем работ,
предусматриваемых проектом и выраженных в этих натуральных
измерителях,

2.5. Для отдельных видов работ, не отличающихся постоянной
и устойчивой технологией их производства (например, работы по
возведению земляного полотна: автомобильных дорог,
укрепительные работы и др.), потребности в материально-
технических ресурсах должны определяться раздельно по каждой
разновидности работ, а затем, с учетом принятого в проекте
организации строительства срока работ, должен определяться
состав комплексного отряда для их выполнения.

2.6. Для работ, отличающихся сравнительно постоянной и
устойчивой технологией (например, устройство отдельных слоев
дорожных одежд, строительство круглых труб и др.), следует
определять в соответствии с общим объемом работ данного вида
количество смен работы отрядов, предусмотренных для
выполнения этих работ, составы которых приведены в специальных
таблицах расчетных нормативов.

2.7. В настоящем сборнике приведены расчетные нормативы для
основных видов линейных дорожно-строительных работ,
строительства линейных эксплуатационных комплексов и
основных временных производственных предприятий
строительства.

А. РАСЧИСТКА ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ОТ ЛЕСА,
КУСТАРНИКА, ПНЕЙ И КОРНЕЙ
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Состав работы: 1. Подготовка площади под расчистку от леса,
вырубка кустарника и подлеска, уборка сухостойных и зависших
деревьев. 2. Валка леса. 3. Обрубка сучьев. 4. Расчистка от
порубочных остатков. 5. Трелевка леса. 6. Корчевка пней и
удаление корней. 7. Сборка и сжигание порубочных остатков. 8.
Засыпка подкорневых ям.

Указания по применению расчетных нормативов

1. Характеристика леса по крупности и по густоте принята по
данным табл. 10-13 СНиП IV-10 1965 г.

2. Трелевка спиленных хлыстов предусмотрена на расстоянии
300 м до мест раскряжевки. Дальнейшую вывозку деловой
древесины автотранспортом следует учитывать отдельно.

Составы специализированных отрядов по расчистке дорожной
полосы приведены в табл. 23 и 24.

Т а б л и ц а 23

Состав специализированных отрядов и потребность в их
работе на 1 га расчистки дорожной полосы от леса

Залесенность

Наименование Единица
измерения

крупный
диаметр
ствола,

более 32
см

средний
диаметр
ствола,
до 32

см

мелкий
диаметр
ствола,
до 24

см

очень
мелкий
диаметр
ствола,
до 12

см

Состав отряда

Затраты труда

Лесорубы чел. 10 10 10 10
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Мотористы и водители
машин » 1 1 1 1

Машины и
оборудование

Механическая пила
«Дружба» шт. 2 2 2 -

Кусторез Д-174В » - - - 1

Трактор трелевочный
Т-49 » 1 1 1 1

Потребность в работе
специализированного

отряда на 1 га

Для густого леса
отрядо-

смен 8 7 6 3

Дли леса средней
густоты » 5 5 4 2

Дли редкого леса » 2 2 2 i

Выход деловой
древесины с 1 га

Густого леса м3 120 105 90 -

Леса средней густоты » 90 75 60 -
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Редкого леса » 60 45 30 -

Т а б л и ц а 24

Состав специализированных отрядов и потребность в их
работе на 1 га расчистки дорожной полосы от пней, корней

и кустарника

Корчевка пней и расчистка площадей с
перемещением до 10 м

Наименование Единица
измерения крупных

диаметром
более 34

см

средних
диаметром

до 34 см

мелких
диаметром

до 26 см

очень
мелких

диаметром
до 18 см

Очистка
площадей

от
кустарника

и
мелколесья

Состав отряда

Рабочие чел. 4 3 2 2 6

Водители машин » 11 8 5 5 4

Машины и
оборудование

Трактор С-80 или
С-100

шт. 4 3 2 2 2

Корчеватель-
собиратель К-1А

» 4 3 2 2 1

Кусторез Д-174В » - - - - 1

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

212



Грабли
кустарниковые » - - - - 1

Бульдозер Д-271
(Д-494) » 1 1 1 1 -

Экскаватор Э-652 » 3 2 1 1 -

Трактор 54 л.с. » - - - - 2

Автосамосвалы для
вывозки 1500, 1000 и

500 м3 грунта 11
группы для засыпки

подкорневых ям

» Потребности определяются расчетом в зависимости от
дальности возки грунта

Потребность в работе
специализированного

отряда на 1 га

Для густого леса отрядосмен 2 2 2 2 1

Для леса средней
густоты » 2 2 2 2 1

Для редкого леса » 2 2 2 2 1

Б. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Состав работы: 1. Отрывка котлована. 2. Устройство основать
трубы. 3. Монтаж тела трубы и оголовков. 4. Гидроизоляция. 5. За
сыпка трубы с уплотнением грунта.

Указания по применению расчетных показателей
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1. Для подсчета потребности в материально-технических,
ресурсах необходимо иметь данные о количестве и длине труб без
оголовков по всем размерам отверстий.

2. При наличии сведений о длине труб, включая оголовки,
исключение длин оголовков из общей длины труб производить по
данным табл. 25.

Т а б л и ц а 25

Размеры отверстий труб в м
Показатели

круглых прямоугольных

Отверстия труб 0,75 1 1,5 2 2-2,5 3-4

Длины двух
оголовков

0,8 6,9 8,8 10,7 10,9 9,7

Состав специализированного отряда для строительства труб
приводится в табл. 26, а потребность в материально-технических
ресурсах табл. 27 и 28.

Т а б л и ц а 26

Составы специализированных отрядов для строительства
круглых и прямоугольных железобетонных труб
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Размеры отверстий труб в м

круглых прямоугольных

1 1,5 2 2-4

Номера отрядов

Наименование Единица
измерения

1 2 3 4

Состав отряда

Строительные
рабочие чел. 6 6 6 9

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 3 3 3 3

Машины и
оборудование

Автокран:

ЛАЗ-690А шт. 1 - - -

К-51И » - 1 - -

АК-75В » - - 1 -

К-162 » - - - 1
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Бульдозер Д-159Б » 1 1 1 1

Электротрамбовка
:

И-132 » 1 1 1 1

Электровибраторы.

С-413 » 1 1 1 1

И-50 » 1 1 1 1

И-116 » 1 1 1 1

Электростанция
ЖЭС-4,5 » 1 1 1

Битумный котел
Д-387 » 1 1 1 1

Т а б л и ц а 27

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для строительства круглых железобетонных труб

при насыпях высотой до 4 м
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Потребность в материалахПотребность
в работе

специали-
зированного

отряда Бесфундаментные трубы Трубы с фундаментами

арматура
для

железо-
бетона

Тип I Тип 3

арматура
для железо-

бетона

моно-
литный
бетон

арматура
для

сборного
железо-
бетона

Раз-
меры
отвер-
стий

труб в
м №

от-
ря-
да

Коли-
чество
отрядо-

смен

же-
лезо-
бетон
марки
200 в

м3 Ст.3
в кг

Ст.5
в кг

моно-
лит-
ный

бетон
марки
150 в

м3

ще-
бень
в м3

гра-
вий-
но-
пес-
ча-
ная

смесь
в м3

же-
лезо-
бетон
марки
200 в

м3
Ст.3 в

кг
Ст.5
в кг

марки
150 в

м3

марки
75 в
м3

цемент-
ный
раст-
вор

марки
150 в

м3

ще-
бень
в м3

гра-
вийно-
песча-

ная
смесь
в м3

железо-
бетон
марки
200 в

м3
Ст.3 в

кг
Ст.5
в кг

моно-
лит-
ный

бетон
марки
150 в

м3

цемен-
тный
раст-
вор

марки
150 в

м3

ще-
бень
в м3

гра-
вий-
но-
пес-
ча-
ная

смесь
в м3

0,75 - -
0,21

2,46

27,1

60,8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
0,2

4,11

0,35

8,4

8,4

358,9

28,6

109,8

-

1,4

-

1,2

0,5

13,8

0,73

9,6

21,4

395,4

28,6

109,8

-

1,4

-

-

0,1

0,4

0,1

1,2

-

11,8

0,35

8,4

8,4

358,4

28,6

109,8

0,6

3,2

0,1

0,4

0,1

1,2

-

11,8

2 1 1
0,425

5,85

0,7

11,8

16,8

480,4

57,2

219,2

-

2,4

-

2

1,7

20,4

1,46

14

32,8

554,4

57,2

219,2

-

2,4

0,6

1,8

0,1

0,6

0,3

2

-

16,8

0,7

11,8

16,8

480,4

57,2

219,6

1,6

7,8

0,1

0,6

0,3

2

-

16,8

3 1
0,65

7,17

1,05

15,2

25,2

603,4

85,8

329,4

-

3,4

-

2,6

2,7

33

2,19

18,6

64,2

713,4

85,8

329,4

-

3,4

1,3

3,4

0,1

1

0,4

2,6

-

23,8

1,05

15,2

25,2

603,4

85,8

329,4

2,8

12,2

0,1

1

0,4

2,6

-

23,8
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1,5
0,275

5,5

0,72

-

11,9

-

55,2

-

-

-

-

-

1

-

1,29

16,4

28,2

618,8

55,2

204,4

-

3,2

-

-

0,1

0,4

0,2

2

-

17,8

0,72

14,6

11,9

569,8

55,2

204,4

0,9

6,2

0,1

0,4

0,2

2

-

17,8

2 1,5 2
0,625

7,72

1,44

-

23,8

-

110,4

-

-

-

-

-

3,3

-

2,58

24,2

56,4

837,6

110,4

408,8

-

5,6

1,3

2,8

0,1

1

0,4

2,6

-

30,6

1,44

20,6

23,8

739,8

110,4

408,8

2,9

14,2

0,1

1

0,4

2,6

-

30,6

3 1,5
0,975

12,37

2,16

-

35,7

-

165,6

-

-

-

-

-

5,4

-

3,87

32

84,6

1056,4

165,6

613,2

-

8

2,7

5,6

0,1

1,2

0,6

3,2

-

35,2

2,16

26,6

35,7

909,4

165,6

613,2

4,9

22,2

0,1

1,2

0,6

3,2

-

35,2

2
0,35

6,92

1,09

-

14,2

-

92

-

-

-

-

-

-

-

1,83

24

33,4

857,2

92

322

-

5,6

-

-

0,1

1

0,2

2,4

-

22

1,09

21,6

14,2

800

92

326

1,2

9

0,1

0,6

0,2

2,4

-

22

2 2 3
0,7

10,8

2,18

-

23,4

-

184

-

-

-

-

-

-

-

3,66

34,8

66,8

1120,8

184

644

-

9,6

2,20

4,8

0,1

1,4

0,5

3,4

-

38

2,18

31,6

28,4

1006

184

644

4,2

22,4

0,1

1,4

0,5

3,4

-

38

3 2
1,275

12,15

3,27

-

42,6

-

276

-

-

-

-

-

-

-

5,49

45,8

100,2

1384,4

276

966

-

13,8

4,6

9,6

0,2

2

0,8

4,2

-

54

3,27

38,8

42,6

1212,2

276

966

7,4

35,8

0,1

2

0,8

4,2

-

54

П р и м е ч а н и я : 1. Числитель - показатели на 1 м трубы;
знаменатель - показатели на два оголовка.

2. Составы отрядов приведены в табл. 26.
Т а б л и ц а 28

Показатели потребности в материально-технических
ресурсах для строительства прямоугольных

железобетонных труб при насыпях высотой до 5 м
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Потребность в материалахПотребность
в работе

специали-
зированного

отряда Тип 1 Тип 3

арматура
для железо-

бетона

арматура
для железо-

бетона

Раз-
меры
отвер-
стий
труб
в м №

от-
ря-
да

Наиме-
нова-
ние

отрядо-
смен

же-
лезо-
бетон
сбор-
ный

марки
300 в

м3

же-
лезо-
бетон
сбор-
ный

марки
200 в

м3
Ст.3
в кг

Ст.5
в кг

бетон
сбор-
ный

марки
150 в

м3

бетон
моно-
лит-
ный

марки
150 в

м3

цемент-
ный
раст-
вор

марки
150 в

м3

Ще-
бень
или
гра-
вий

гра-
вий-
но-
пес-

чаная
смесь
в м3

же-
лезо-
бетон
сбор-
ный

марки
300 в

м3

же-
лезо-
бетон
сбор-
ный

марки
200 в

м3
Ст.3
в кг

Ст.5
в кг

бетон
моно-
лит-
ный

марки
150 в

м3

це-
мент-
ный
раст-
вор

марки
150 в

м3

Ще-
бень
или
гра-
вий

гра-
вий-
но-
пес-

чаная
смесь
в м3
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2
0,25

5,52

1,4

6,8

0,5

14,1

0,084

0,962

0,129

0,554

-

7,8

-

4,6

0,2

0,7

0,3

-

-

41

1,4

6,8

-

14,1

0,058

0,962

0,129

0,554

1

11,8

0,1

0,7

0,3

-

-

41

2 2
0,325

6,85

2,8

13,4

1,0

15,4

0,168

1,302

0,258

1,108

-

13,6

-

7,9

0,4

1,5

0,6

-

-

58

2,8

13,4

-

15,4

0,116

1,302

0,253

1,108

2

32,3

0,1

1,5

0,6

-

-

58

2,5
0,275

6

1,8

8,3

0,6

14,4

0,096

1,009

0,169

0,714

-

9,7

-

5,2

0,2

0,9

0,4

-

-

47,5

1,8

8,3

-

14,4

0,066

1,009

0,169

0,714

1,1

14

0,1

0,9

0,4

-

-

47,5

2,5 2
0,35

7,9

3,5

16,6

1,2

15,9

0,192

1,398

0,338

1,428

-

17,6

-

9,5

0,4

1,9

0,7

-

-

71

3,5

16,6

1,2

15,9

0,132

1,398

0,338

1,428

2,4

27,3

0,1

1,9

0,7

-

-

71

3
0,325

5,6

2,5

6

-

15

0,073

0,876

0,188

0,376

-

11,6

-

7

-

0,8

-

-

-

42

2,5

6

-

15

0,073

0,876

0,188

0,376

1,4

17,8

0,1

0,8

0,5

-

-

42

3 2
0,45

7,6

5

12

-

15

0,146

1,064

0,376

0,752

-

21,4

-

12,4

-

1,6

-

-

-

68

5

12

-

15

0,146

1,064

0,376

0,752

2,9

33,4

0,1

1,6

0,8

-

-

68

4
0,375

6,7

3,6

8

-

15

0,094

0,922

0,344

0,688

-

13,6

-

8,6

-

1

-

-

-

51

3,6

8

-

15

0,094

0,922

0,344

0,688

1,8

22,6

0,1

1

0,6

-

-

51

4 2

4

0,5

8,92

7,2

15,8

-

15

0,188

1,156

0,688

1,376

-

27,2

-

15,8

-

1

-

-

-

84

7,2

15,8

-

15

0,188

1,156

0,688

1,376

3,9

43,2

0,1

2

1

-

-

84

П р и м е ч а н и я : 1. Числитель - показатели на 1 м трубы;
знаменатель - показатели на два оголовка.

2. Составы отрядов приведены в табл. 26.
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В. ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Состав работы: 1. Разрыхление и разработка грунта в резерве
или выемке. 2. Погрузка грунта в транспортные средства. 3.
Транспортировка грунта из резерва или выемки в насыпь или
кавальер. 4. Послойное разравнивание и уплотнение грунта в
насыпях земляного полотна с увлажнением до оптимальной
влажности.

П р и м е ч а н и я : 1. В состав работ не включены работы по
снятию и обвалованию растительного грунта с поверхности
основания насыпи и резервов, выполняемые бульдозерами, и
работы по окончательной планировке обочин и откосов и
укреплению их растительным грунтом с засевом трав.

Потребности в машинах для выполнения этих работ должны
учитываться по их проектным объемам с. учетом показателей,
приведенных соответственно в табл. 32 и 45.

2. Рыхление скальных грунтов с применением буро-взрывных
работ обеспечивают отдельно по показателям табл. 34-38.
Разрыхленные скальные грунты относят к VI группе по трудности
разработки экскаваторами и работы по возведению из них насыпей
земляного полотна следует обсчитывать по показателям табл. 43
для VI группы грунтов.

Указания по применению расчетных показателей

1. Группы грунтов при разработке их различными землеройными
машинами следует принимать по табл. 10-1 СНиП IV-10 1965 г.
«Классификация грунтов и пород».

2. В табл. 39-44 расчетных нормативов приведена потребность
в основных землеройных и вспомогательных машинах для
выполнения 1000 м3 земляных работ. С учетом показателей таблиц
следует определять общие потребности в машино-сменах, а затем
путем деления этих потребностей на принятую продолжительность
работ в сменах, определить требуемое количество машин каждого
вида в составе отряда. Полученные результаты необходимо
округлять до целой единицы.

3. Требуемое количество водителей и операторов дорожных
машин в составе отряда следует определять с учетом расчетного
количества машин в отряде и нормативных количеств водителей и
операторов для каждой машины, приведенных в табл. 29.
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4. Расчетные нормативы предусматривают увлажнение грунтов
оптимальной влажности. Если влажность отличается от
оптимальной более чем на 2 % и требуется увлажнение грунта,
необходимо рассчитать требуемое количество воды и по табл. 30
определить потребность в поливочных машинах для ее доставки
и розлива. При отсутствии лабораторных данных о фактической
влажности грунтов для укрупненных расчетов потребности в воде
можно пользоваться средней нормой СНиП IV-10,
предусматривающим применение воды для поливки грунтов,
требующих увлажнения, в количестве 100 м3 на 1000 м3

уплотняемого грунта.

5. Потребности в автомобилях-самосвалах для транспортировки
грунта при применении автомобилей следует определять с учетом
объемного веса грунта, принимаемого по данным табл. 10-1 СНиП
IV-10. Классификация грунтов и пород, проектных дальностей
транспортировки и нормативной производительности автомобилей
при перевозках по грунтовым дорогам.

6. Потребность в экскаваторах в расчетных показателях
определены для разработки сухих грунтов. При разработке
экскаваторами «драглайн» грунтов, лежащих ниже уровня
грунтовых вод, к показателям затрат машино-смен экскаваторов
следует применять поправочные коэффициенты, учитывающие
глубину разработки грунта под водой (табл. 31).

Т а б л и ц а 29

Количество обслуживающего персонала на дорожных
машинах

Наименование
машин

Количество
водителей

и
мотористов

Наименование
машин

Количество
водителей

и
мотористов

Автогрейдер 1 Посевной агрегат с
бульдозером

1

Автосамосвал 1 Посевной агрегат с
экскаватором

2
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Бульдозер 1 Скрепер прицепной 1

Грейдер-элеватор 1 Скрепер
самоходный

1

Каток прицепной в
сцепе с трактором

1 Трамбующая плита
на автокране

1

Каток
вибрационный

Д-480 с трактором 1

Трамбующие плиты
на экскаваторе

2

Поливочная
машина 1

Экскаваторы 2

Посевной агрегат с
автокраном

1

Т а б л и ц а 30

Производительность поливочных машин на вывозке и
розливе воды

Емкость цистерн поливочной машины в тыс. л

4 5,15 6

Категории дорог

Дальность
возки в

км

I-II III IV I-II III IV I-II III IV

Производительность в тыс. л в смену
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1 57,8 54,8 49,7 59,6 57,1 52,7 60,7 58,4 54,5

2 51,7 47,1 40 54,4 50,4 43,9 56 52,3 46,3

3 46,7 41,2 33,4 50 45,1 37,6 52 47,3 40,2

4 42,6 36,7 28,7 46,4 40,8 32,9 48,6 43,2 35,5

5 39,2 33 25,2 43,2 37,2 29,3 45,5 39,8 31,8

6 36,3 30 22,4 40,4 34,3 26,4 42,8 36,9 28,9

7 33,7 27,6 20,2. 37,9 31,7 24 40,5 34,3 26,4

3 31,6 25,5 18,4 35,8 29,5 22 38,4 32,1 24,3

9 29,6 23,6 16,9 33,8 27,6 20,3 36,4 30,2 22,5

10 27,9 22 16,6 32,1 25,9 18,8 34,7 28,4 21

15 21,7 16,6 11,3 25,5 19,9 13,9 28 22,1 15,6

20 17,7 13,3 8,8 21,2 16,2 11 23,5 18,1 12,5

25 15 11 7,3 18,1 13,6 9,1 20,2 15,3 10,4

30 13 9,5 6,2 15,8 11,7 7,7 17,8 13,2 8,9

35 11,5 8,3 5,4 14,1 10,3 6,7 15,8 11,7 7,7
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40 10,8 7,4 4,7 12,6 9,2 6 14,3 10,5 6,9

50 8,5 6 3,8 10,5 7,6 4,9 11,9 8,7 5,6

Т а б л и ц а 31

Поправочные коэффициенты, учитывающие глубину
разработки грунта под водой

Коэффициенты к количеству машино-смен экскаваторов при
глубине разработки под водой в м

0,2-0,5 До 2 До 4 Свыше 4

1,1 1,2 1,3 1,5

Т а б л и ц а 32

Снятие и обвалование растительного грунта бульдозерами

Показатели на 1000 м3 снимаемого растительного грунта

Требуемое количество машино-смен при
толщине срезающего слоя в см

Марки бульдозеров

5 10 15 20

Д-271А и Д-493А на
Т-100М 4,11 2,49 2,26 1,9

Д-275А на Т-140- 3,74 2,26 2,06 1,7

Д-384 и Д-572 на
ДЭТ-250 2,77 1,67 1,52 1,3
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П р и м е ч а н и е . Сдвижка растительного грунта предусмотрена в
одну сторону от земляного полотна.

Т а б л и ц а 33

Выторфовывание и снятие растительно-корневого покрова
на болотах

Показатели на 1000 м3 работ соответствующего вида

Наименование
показателей

Единица
измерения

Выторфо-
вывание

на
болотах I

типа

Удаление
растительно-

корневого
покрова на
болотах II

типа

Устройство
продольных

водоотводных
канав

Устройство
канав
торфо-

приемника

Затраты труда ч-д 79 15,6 85 23,

Экскаваторы с
ковшом

«драглайн»
0,65 м3 м-см 6,5 8,5 15,9 13,

То же, 0,5 м3 » 0,97 - 1,3 -

Бульдозеры
Д-159Е » 1,1 - -- -

Т а б л и ц а 34

Разрыхление горных пород шпуровыми зарядами
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Группа пород

IV V VI VII VIII IX X XI
Наименование

профессий рабочих
и видов ресурсов

Ед.
изм.

Высота уступа до 0,5 м (планировка поверхности)

Бурильщики ч-д 28 30,4 44 55 86 102 158 198

Машинист
компрессора » 14 15,2 22 27,5 43 51 79 99

Взрывники » 5,9 6,1 7,1 7,3 8,8 9,7 11,06 12,1

Рабочие » 37,1 36,3 38,9 42,2 46,2 46,3 61 70,9

Молотки
бурильные средние

м-
см 28 30,4 44 55 86 102 52,6 66

Компрессор 5-6
м3/мин » 14 15,2 22 27,5 43 51 79 99

Взрывчатые
вещества кг 720 720 820 830 1000 1050 1150 1150

Электродетонаторы шт. 3350 3350 3950 4350 5250 5250 5900 5900

Буровые коронки » 0,2 0,3 0,5 9,2 108 173 470 840

Высота уступа от 0,5 до 1 м

Бурильщики ч-д 11,4 12,8 16,8 20,3 26,4 38,6 47,8 63,2
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Машинист
компрессора » 5,7 6,4 8,4 10,2 13,2 19,3 23,9 31,6

Взрывники » 9,2 9,6 10,1 10,5 10,8 11,8 12,1 12,3

Рабочие » 3,6 3,1 2,8 1,7 1,6 - - -

Молотки
бурильные средние

м-
см 11,4 12,8 16,8 20,3 26,4 38,6 47,8 63,2

Компрессор 5-6
м3/мин » 5,7 6,4 8,4 10,2 13,2 19,3 28,9 31,6

Взрывчатые
вещества кг 300 400 450 500 550 600 650 700

Электродетонаторы шт. 810 810 840 900 900 900 950 950

Провод для
взрывных работ м 210 210 220 230 230 230 250 250

Буровые коронки шт. 0,1 0,1 0,3 3,2 30 45 103 183

Высота уступа от 1 до 2 м

Бурильщики ч-д 4,6 7,2 10 13,3 19,8 28,6 39 55,2

Машинист
компрессора » 2,3 3,6 5 6,7 9,9 14,3 19,5 27,6

Взрывники » 2,7 3,6 4,2 4,6 5,2 5,8 6,2 6,6
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Рабочие » 1,6 2,1 2 1,5 1,8 1 2,3 3,6

Молотки
бурильные средние

м-
см 4,6 7,2 10 13,3 19,8 28,6 39 55,2

Компрессор 5-6
м3/мин » 2,3 3,6 5 6,7 9,9 14,3 19,5 27,6

Взрывчатые
вещества кг 250 350 400 450 500 550 600 650

Электродетонаторы шт. 200 260 300 320 350 400 420 450

Провод для
взрывных работ м 400 520 600 640 700 800 840 900

Буровые коронки шт. - 0,1 0,1 2,1 22,6 37,5 92 175

Т а б л и ц а 35

Разрыхление горных пород в выемках скважинными
зарядами (при одной обнаженной поверхности)

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Группа пород

IV-V VI VII VIII IX X XI
Наименование

профессий рабочих
и видов ресурсов

Ед.
изм.

Глубина выемки то 3 до 5 м

Машинисты
буровой машины и

компрессора
ч-д 4,9 7,4 10,8 17 32,2 72,6 120,8
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Взрывники » 1,63 2,07 2,27 2,53 2,7 3,32 3,63

Бурильщики » 0,64 1,36 2,16 4,08 5,94 9,52 11,84

Рабочие » 2,45 3,7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4

Молотки
бурильные средние

м-
см 0,64 1,36 2,16 4,08 5,94 9,52 11,84

Буровая машина
БТС-2

шарошечного
бурения

» 2,45 3,7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4

Компрессор 9-10
м3/мин » 2,45 3,7 5,4 8,5 16,1 36,3 60,4

Взрывчатые
вещества кг 710 920 1030 1140 1260 1560 1660

Электродетонаторы шт. 69 123 191 277 318 359 367

Шнур
детонирующий м 215 251 269 309 336 368 368

Буровые коронки шт. - - 0,5 5,5 10,5 28,1 50,2

Провод для
взрывных работ м 30 30 30 30 30 30 30

Шарошечные
долота стальные шт. 1 3,3 5,6 - - - -
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Шарошечные
долота

армированные
шт. - - - 3 5,6 6,7 18,8

Штанги буровые » 0,25 0,5 0,8 1,2 1,9 4,6 4,8

Глубина выемки от 5 до 8 м

Машинисты
буровой машины и

компрессора
ч-д 3,1 6 8,8 15,2 29,3 63 110,8

Взрывники » 1,23 1,56 1,71 1,9 2,03 2,5 2,73

Бурильщики » 0,48 1,12 1,22 3,68 5,44 8,72 10,88

Рабочие » 1,55 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4

Молотки
бурильные средние

м-
см 0,48 1,12 1,92 -

3,68

5,44 8,72 10,88

Буровая машина
БТС-2

шарошечного
бурения

» 1,55 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4

Компрессор 9-10
м3/мин » 1,55 3 4,4 7,6 14,65 31,5 55,4
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Взрывчатые
вещества кг 710 920 1030 1140 1260 1560 1660

Электродетонаторы шт. 53 103 156 240 293 328 328

Шнур
детонирующий м 139 175 189 199 218 252 271

Буровые коронки шт. - - 0,3 4,9 9,5 25,8 46,2

Провод для
взрывных работ м 20 20 20 20 20 20 20

Шарошечные
долота стальные шт. 0,8 2,7 4,6 - - - -

Шарошечные
долота

армированные
шт. - - - 2,5 4,6 5,6 15,5

Штанги буровые » 0,2 0,4 0,6 1 1,7 4 4,2

Глубина выемки более 8 м

Машинисты
буровой машины и

компрессора
ч-д 2,4 4,6 6,8 13,4 26,4 53,4 100,8

Взрывники » 1,23 1,56 1,71 1,9 2,03 2,5 2,73

Бурильщики » 0,32 0,88 1,68 3,28 4.96 7,92 9,92
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Рабочие » 1,2 2,3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4

Молотки
бурильные средние

м-
см 0,32 0,88 1,68 3,28 5,85 7,92 9,92

Буровая машина
БТС-2

шарошечного
бурения

» 1,2 2,3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4

Компрессор 9-10
м3/мин » 1,2 2,3 3,4 6,7 13,2 26,7 50,4

Взрывчатые
вещества кг 710 920 1020 1140 1250 1560 1660

Электродетонаторы шт. 36 82 133 213 265 297 297

Шнур
детонирующий м 196 236 270 294 321 394 380

Буровые коронки шт. - - 3,4 4,3 8,6 23,5 42

Провод для
взрывных работ м 10 10 10 10 10 10 10

Шарошечные
долота стальные шт. 0,6 2,1 0,3 - - - -

Шарошечные
долота

армированные
шт. - - - 2 3,6 4,5 12,2
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Штанги буровые » 0,2 0,3 0,4 0,9 1,5 3,4 3,6

Т а б л и ц а 36

Массовое взрывание на разрыхление выемок камерными
зарядами при глубине выемки от 5 до 8 м (при одной

обнаженной поверхности)

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Группа породНаименование
профессий рабочих

и видов ресурсов
Ед.

изм.
IV-V VI VII VIII IX X XI

Бурильщики ч-д 3,4 5 7,2 11,1 17 27 41,8

Рабочие » 66,7 66,7 66,7 29,7 29,7 29,7 29,7

Взрывники » 4,5 4,5 6,4 6,6 10 10,1 10,1

Машинисты
компрессоров » 1,7 2,5 3,6 5,6 8,5 12,9 16,4

Молотки
бурильные средние

м-
см 3,4 5 7,2 11,1 17 27 41,8

Компрессор 5-6
м3/мин » 1,7 2,5 3,6 5,6 8,5 12,5 16,4

Взрывчатые
вещества кг 550 590 820 1110 1290 1510 1620

Электродетонаторы шт. 200 276 371 450 587 710 850
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Шнур
детонирующий м 123 123 133 136 136 136 136

Буровые коронки шт. 0,04 0,1 0,6 8,2 17,1 45,7 84

Провод для
взрывных работ м 312 315 367 372 377 383 388

Бревна
строительные III c м3 1,6 1,6 2 0,03 0,03 0,03 0,03

Доски IV c » 0,7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Т а б л и ц а 37

Массовое взрывание на выброс до 60 % проектного объема
выемки камерными зарядами (ширина выемки по дну до 15

м)

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Группа пород

I-II III IV-V VI VII VIII IX X XI
Наименование

профессий рабочих
и видов ресурсов

Ед.
изм.

Глубина выемки то 3 до 5 м

Бурильщики ч-д - - 4,7 7,5 11,9 14,4 23,5 39 49,8

Машинисты
компрессоров » - - 2,4 3,8 6 7,2 11,8 19,5 24,9

Взрывники » 7,7 7,9 11 12 13 14 15 16 17
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Рабочие » 75,3 66,1 85,9 85,7 53,1 43,4 45,7 49,5 50,3

Молотки
бурильные средние

м-
см

- - 4,7 7,5 11,9 14,4 23,5 39 49,8

Компрессор 5-6
м3/мин » - - 2,4 3,8 6 7,2 11,8 19,5 24,9

Взрывчатые
вещества кг 1920 2420 2660 2940 3310 3660 4210 4940 5340

Электродетонаторы шт. 16,2 14,8 333 435 520 600 780 990 990

Шнур
детонирующий м 162 162 162 162 164 164 164 164 164

Буровые коронки шт. - - 0,1 0,2 0,8 9,7 21,5 57,1 106

Провод для
взрывных работ м 142 142 587 599 610 438 449 471 475

Бревна
строительные III c м3 22,7 3,7 3,7 3,7 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Доски IV c » 0,8 6,2 6,2 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8

Глубина выемки от 5 до 8 м

Бурильщики ч-д - - 2,4 4 6,4 8,7 13,8 23,1 29,4

Машинисты
компрессоров » - - 1,2 2 3,2 4,4 6,9 11,6 14,7
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Взрывники » 6,5 6,9 8,1 9,3 10,5 11,7 12,9 13,1 14,3

Рабочие » 30,8 28,2 38,7 40,5 39,5 20 21,6 25,2 25,6

Молотки
бурильные средние

м-
см

- - 2,4 4 6,4 8,7 13,8 23,1 29,4

Компрессор 5-6
м3/мин » - - 1,2 2 3,2 4,4 6,9 11,6 14,7

Взрывчатые
вещества кг 1700 2140 2320 2560 2890 3190 3650 4260 4610

Электродетонаторы шт. 4,8 9,1 176 261 328 417 530 650 650

Шнур
детонирующий м 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Буровые коронки шт. - - 0,03 0,1 0,6 7,4 15,5 41,7 76

Провод для
взрывных работ м 68 68 265 271 273 198 205 219 221

Бревна
строительные III c м3 9,5 1,6 1,6 1,6 1,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Доски IV c » 0,3 2,5 2,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

Глубина выемки более 8л

Бурильщики ч-д - - 1,4 1,4 4,1 6,2 9,7 16 20,3
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Машинисты
компрессоров » - - 0,7 0,7 2 3,1 4,9 8 10,2

Взрывники » 5,3 5,8 7 8,1 9,1 10 11,1 12,2 13,1

Рабочие » 14,4 13,6 20,9 22,6 15,3 11,5 12,5 14,6 16,7

Молотки
бурильные средние

м-
см

- - 1,4 1,4 4,1 6,2 9,7 16 20,3

Компрессор 5-6
м3/мин » - - 0,7 0,7 2 3,1 4,9 8 10,2

Взрывчатые
вещества кг 1480 1850 1980 2200 2480 2730 3130 3630 3940

Электродетонаторы шт. 3,5 3,5 115 171 236 327 409 490 490

Шнур
детонирующий м 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

Буровые коронки шт. - - 0,02 0,1 0,4 6,1 12,5 33,8 62

Провод для
взрывных работ м 41,7 41,7 138 141 141 107 110 121 121

Бревна
строительные III c м3 4,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,03 0,03 0,03 0,03

Доски IV c » 0,2 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Т а б л и ц а 38
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Дробление негабаритных кусков породы шпуровыми
зарядами

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта (основного
взрывания)

Емкость ковша экскаватора в м3

до 0,65 до 1,25

Группы пород

Наименование
профессий и

элементов затрат
Единица

измерения

VII VIII IX X XI VIII IX X XI

А. При шпуровом
методе

взрывания
1 1

Бурильщики ч-д 0,56 0,96 1,44 2,56 3,92 0,64 1,12 2,08 3,2

Машинисты
компрессоров » 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1,6

Взрывники » 0,9 1 1.9 0,7 1,1 0,6 0,8 0,8 0,8

Рабочие » 0,84 1,44 2,16 3,84 5,88 0,96 1,68 3,12 4,8

Молотки
бурильные легкие м-см 0,56 0,96 1,44 2,56 3,92 0,64. 1,12 2,08 3,2

Компрессор 5-6
м3/мин » 0,28 0,48 0,72 1,28 1,96 0,32 0,56 1,04 1,6
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Взрывчатые
вещества кг 6 10,5 12 22,5 30 7 12 18 25

Электродетонаторы шт. 100 150 200 260 310 100 150 210 260

Провод для
взрывных работ м 50 75 100 125 150 50 75 100 130

Продолжение табл. 38

Емкость ковша экскаватора в м3

до 0,65 до 1,25

Группы пород

Наименование
профессий и

элементов затрат
Ед.

изм.

IV V VI VII VIII IX IV V VI VII VIII IX X XI

Б. При
скважинном

методе
взрывания

Бурильщики ч-д 1,5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2,1 2,4 4,2 4,8 7,8 10,4 16

Машинисты
компрессоров » 0,8 Кб 1.8 3,1 3,2 5,8 0,5 1,1 1,2 2,1 2,4 3,9 5,2 8

Взрывники » 5 9 8,5 9,5 10 14,2 3,1 6 6,7 8 8,5 9,1 10 12

Рабочие » 1.5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2,1 1.4 4,2 3,8 8,8 7,4 12
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Молотки
бурильные легкие

м-
см 1,5 3,2 3,6 6,2 6,4 11,5 1 2,1 2,4 4,2 4,8 7,8 10,4 16

Компрессор 5-6
м3/мин » 0,8 1.4 1,8 3,1 3,2 5,8 0,5 1,1 1.2 2,1 2,4 3,9 5,2 8

Взрывчатые
вещества кг 12 30 37,5 60 70 120 10 20 25 45 51 60 90 125

Электродетонаторы шт. 410 770 770 1020 1020 1530 260 510 510 770 770 1020 1020 1280

Провод для
взрывных работ м 200 380 380 500 500 750 130 250 250 380 380 500 500 630

В. При камерном
методе

взрывания

Бурильщики ч-д 3,2 4 5,6 6,4 11,2 15,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 13,6 20,8 28,8

Машинисты
компрессоров » 1,6 2 2,8 3,2 5,6 7,6 0,8 7,6 2,4 3,6 4,5 7,8 10,4 14,4

Взрывники » 9 13 14 21 22 23 7 9 11 12 17,5 18 19 20

Рабочие » 3,2 4 5,6 6,4 7,2 7,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 10,6 15,8 24,8

Молотки
бурильные легкие

м-
см 3,2 4 5,6 6,4 11,2 15,2 1,6 3,2 4,8 7,2 9 13,6 20,8 28,8

Компрессор 5-6
м3/мин » 1,6 2 2,8 3,2 5,6 7,6 0,8 1,6 2,4 3,6 4,5 7,8 10,4 14,4
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Взрывчатые
вещества кг 23 40 50 75 125 160 20 30 50 75 105 140 180 225

Электродетонаторы шт. 770 1020 1270 1530 1800 2040 510 770 1020 1270 1530 1780 2040 2300

Провод для
взрывных работ м 380 500 630 750 900 1000 250 380 50 630 750 880 1000 1130

Т а б л и ц а 39

Разработка грунта и возведение насыпей бульдозерами

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Марки бульдозеров

Д-494А, Д-271А Д-384, Д-572 Д-275А

Группа грунтов по трудности разработки

Наименование
показателей

Ед.
изм.

I II III I II III I II III

Потребность в
бульдозерах

Устройство насыпей
высотой до 1,5 м из
боковых резервов

м-
см

2,52

1,94
2,97 4,1 1,1 1,25 1,49

1,95

1,5
2,33 2,83

Устройство насыпи
при разработке и

продольном
перемещении грунта

»
3,36

2,58
4,12 4,84 1,17 1,42 1,68

2,4

1,85
2,93 3,46
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из выемки на
расстояние до 50 м

То же, на расстояние
до 100 м »

5,62

4,32
6,78 7,93 2,04 2,45 2,87

4,12

3,17
4,95 5,79

Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных

машин

В с п о м о г а т е л ь н ы е
м а ш и н ы

Прицепные катки в
сцепе с трактором

Т-100:

Катки на
пневмошинах Д-326

м-
см 0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39

или кулачковые
Д-220 » 1,53 1,27 2,04 1,53 1,27 2,04 1,53 1,27 2,04

Автогрейдер Д-144 » 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Поливочные машины Определяется расчетом в зависимости от дальности
возки

Т а б л и ц а 40

Разработка, грунта скреперами с перемещением и
отсыпкой в насыпь

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта
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Грунт из
боковых
резервов

Грунт из внетрассовых резервов

Прицепные скреперы

Емкость ковша (геометрическая) в м3

6 6 10 15

Группа грунтов по трудности разработки

I II I II I II I II I II I II I II

Дальность перемещения грунта в м

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Высота
насыпи
до 2 м до 300 до 500 до 1000 до 3000 до 1000 до 3000

Потребность в
скреперах

Устройство
насыпи из
боковых
резервов

м-
см 2,37 2,71 - - - - - - - - - - -

Устройство
насыпи из

сосредоточенных
резервов при

дальности возки
в м:
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100 » - - 2,36 2,71 - - - - - - - - - -

200 » - - 4,1 4,64 - - - - - - - - - -

300 » - - 4,37 5,14 - - 3,38 3,86 - - 2,25 2,57 - -

400 » - - - - 7,5 8,5 4,31 4,93 - - 2,87 3,29 - -

500 » - - - - 9,21 10,4 5,24 5,96 - - 3,49 3,97 - -

1000 » - - - - - - 9,9 11,11 9,9 11,11 6,6 7,41 6,6 7,41

1500 » - - - - - - - - 14,49 16,13 9,66 10,75

2000 » - - - - - - - - 19,2 21,28 - - 12,8 14,19

2500 » - - - - - - - - 23,8 26,31 - - 15,87 17,54

3000 » - - - - - - - - 28,57 31,25 - - 19,05 20,83

Продолжение табл. 40
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Грунт из внетрассовых резервов

Самоходные скреперы

Емкость ковша (геометрическая) в м3

10 15

Группа грунтов по трудности разработки

I II III I II III I II III I II III

Дальность перемещения грунта в м

Наименование
показателей

Ед.
изм.

до 1000 до 3000 до 1000 до 3000

Потребность в
скреперах

Устройство
насыпи из
боковых
резервов

м-
см - - - - - - - - -

Устройство
насыпи из

сосредоточенных
резервов при

дальности возки
в м:

100 » - - - - - - - - -
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200 » - - - - - - - - -

300 » - - - - - - - - -

400 » - - - - - - - - -

500 » 3,03 2,78 3,13 - - - 2,41 2,2 2,41 - - -

1000 » 5 4,65 5,26 - - - 3,92 3,7 4 - - -

1500 » - - - 7,41 6,9 7,41 - - - 5,71 5,26 5,71

2000 » - - - 9,52 8,33 9,52 - - - 7,41 6,67 7,41

2500 » - - - 11,36 10 11,36 - - - 8,62 7,87 8,62

3000 » - - - 13,88 12,5 13,88 - - - 10,4 9,62 10,4

Продолжение табл. 40
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Грунт из
боковых
резервов

Грунт из внетрассовых резервов

Прицепные скреперы

Емкость ковша (геометрическая) в м3

6 6 10 15

Группа грунтов по трудности разработки

I II I II I II I II I II I II I II

Дальность перемещения грунта в м

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Высота
насыпи
до 2 м до 300 до 500 до 1000 до 3000 до 1000 до 3000

Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных
машин на 1000 м3

насыпи

Бульдозеры
Д-271А (Д-494)

м-
см 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29 0,27 0,29

Прицепные катки
в сцепе с

трактором Т-100М:

кулачковый каток
Д-220 или » 1,53 1,27 1,53 1,27 1,53 1,27 1,53 1,27 1,53 1,27 1,53 1,27 1,53 1,27
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каток на
пневмошинах

Д-326
» 0,93 0,93 0,83 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,53 0,93 0,93

Тракторы,
оборудованные
толкающими

приспособлениями
Т-100М, ДЭТ-250

» Определяются расчетом в зависимости от количества скреперов в
отряде и дальности транспортировки

Поливомоечные
машины ПМ-10

или Д-298
- Определяются расчетом в зависимости от дальности возки

Продолжение табл. 40

Грунт из внетрассовых резервов

Самоходные скреперы

Емкость ковша (геометрическая) в м3

I II III I II III I II III I II III

Дальность перемещения грунта в м

Наименование
показателей

Ед.
изм.

до 1000 до 3000 до 1000 до 3000

Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных

машин на 1000
м3 насыпи
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Бульдозеры Д-271А
(Д-494)

м-
см 0,27 0,29 0,32 0,27 0,29 0,32 0,27 0,29 0,32 0,27 0,29 0,32

Прицепные катки в
сцепе с трактором

Т-100М:

кулачковый каток
Д-220 или » 1,53 1,27 2,04 1,27 1,27 2,04 1,58 1,27 2,04 1,53 1,27 2,04

каток на
пневмошинах

Д-326
» 0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39 0,93 0,98 1,39

Тракторы,
оборудованные
толкающими

приспособлениями
Т-100М, ДЭТ-250

» Определяются расчетом в зависимости от количества скреперов в
отряде и дальности транспортировки

Поливомоечные
машины ПМ-10

или Д-298
- Определяются расчетом в зависимости от дальности возки

П р и м е ч а н и е . Большегрузные скреперы с автомобильными
тягачами должны работать группами не менее 5 единиц с
толкачами. В качестве толкача используются тракторы Т-100М и
ДЭТ-250.

Т а б л и ц а 41

Разработка грунта грейдер-элеваторами в боковых
резервах с отсыпкой в насыпь высотой до 1 м

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта
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Марка грейдер-элеватора

Д-437А с
трактором С-100

(С-80)
Д-505 с тягачом

МАЗ-529В

Группа грунтов по трудности
разработки

Наименование
показателей

Ед.
изм.

I II III I II III

Потребность в
грейдер-

элеваторах
м-
см 0,53 0,81 1,25

Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных

машин:

бульдозеры
Д-271А (Д-494) » 0,27 0,29 0,32 0,27 0,29 0,32

прицепные
катки на

пневмошинах
Д-326 в сцепе с
трактором Т-100

» 0,93 0,93 1,39 0,93 0,93 1,39

поливочные
машины ПМ-10 - Определяются расчетом в

зависимости от дальности возки

Т а б л и ц а 42

Разработка скальных пород (разборных и предварительно
разрыхленных) экскаваторами в отвал
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Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Экскаваторы - прямая лопата с ковшом
емкостью в м3

0,5 0,65 0,8 1 1,25

Группа пород по трудности разработки

Наименование
профессий
рабочих и

видов
ресурсов

Ед.
изм.

V VI V VI V VI V VI V VI

Машинист
экскаватора ч-д 6 7,2 4,5 5,4 3,8 4,5 3,7 4,3 2,7 2,9

Помощник
машиниста
экскаватора

» 6 7,2 4,5 5,4 3,8 4,5 3,7 4,3 2,7 2,9

Экскаваторы м-
см 6 7,2 4,5 5,4 3,8 4,5 3,7 4,3 2,7 2,9

Экскаваторы - драглайн с ковшом
емкостью в м3

0,5 0,65 0,75 1 1,5

Машинист
экскаватора ч-д 7 8,4 5,3 6,3 4,6 5,4 4 4,8 2,6 3,2

Помощник
машиниста
экскаватора

» 7 8,4 5,3 6,3 4,6 5,4 4 4,8 2,6 3,2
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Экскаваторы м-
см 7 8,4 5,3 6,3 4,6 5,4 4 4,8 2,6 3,2

Экскаваторы - обратная лопата с ковшом
емкостью в м3

0,5 0,65 0,5 0,65

В траншеях В котлованах

Машинист
экскаватора ч-д 7 8,5 5,4 6,6 7,9 9,2 6 7,2

Помощник
машиниста
экскаватора

» 7 8,5 5,4 6,6 7,9 9,2 6 7,2

Экскаваторы м-
см 7 8,5 5,4 6,6 7,9 9,2 6 7,2

Т а б л и ц а 43

Разработка грунта экскаваторами с транспортировкой
автомобилями-самосвалами и отсыпкой в насыпь

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта
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Прямая лопата Драглайн

1 0,65 1 0,65

Группа грунтов по трудности разработке
Наименование
показателей

Единица
измерения

I-III IV-
VI I-III IV-

VI I-III IV-
VI I-III IV-

VI

Потребность в
экскаваторах в
зависимости от

группы по
трудности

разработки:

I м-см 2,15 3,03 2,15 3,34

II » 2,54 3,72 2,74 4,08

III » 3,13 - 4,69 - 3,42 5,34 -

IV » 3,4 4,3 3j 4,8

V » 4,3 6,6 4,8 6,6

VI » 5,2 6,8 5,9 7,9
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Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных

машин:

бульдозеры
Д-271А (Д-494) » 0,3 0,37 0,3 0,37 0,3 0,34 0,3 0,34

прицепные
катки в сцепе
с трактором

Т-100:

кулачковый
каток

Д-220или »

1,53;
1,27;
2,04 -

1,53;
1,27;
2,04 -

1,53;
1,27;
2,04 0,43

1,53;
1,27;
2,04 0,43

каток на
пневмошинах

Д-326 »

0,93;
0,93;
1,39 0,43

0,93;
0,93;
1,39 0,43

0,93;
0,93;
1,39 0,43

0,93;
0,93;
1,39 0,43

Трамбующие
плиты на

экскаваторе
Э-652 или на

навесном кране
КП-25 » - 1,41 - 1,41 - 1,41 - 1,41

Поливочные
машины ПМ-10 -

Определяются расчетом в зависимости
от дальности возки

Автосамосвалы - То же

П р и м е ч а н и е . Потребности в уплотняющих средствах
приведены соответственно для I, II и III группы грунтов

Т а б л и ц а 44
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Разработка грунта экскаваторами в зимнее время с
транспортировкой автомобилями-самосвалами и отсыпкой

в насыпь

Показатели на 1000 м3 разрабатываемого грунта

Прямая лопата Драглайн

Емкость ковша в м3

1 0,65 1 0,65

Группа грунтов по трудности разработки

Наименование
показателей

Единица
измерения

I-III IV-
VI

I-III IV-VI I-III IV I-III IV

Потребность в
экскаваторах в
зависимости от

группы по
трудности

разработки:

I м-см 2,92 - 4,12 - 2,92 - 4,54 -

II » 3,56 - 5,05 - 3,73 - 5,55 -

III » 4,25 - 6,36 - 4,65 - 7,25 -

IV » - 5,85 - 8,85 - 6,5 - 10,61

V » - 7,2 - 10,75 - - - -
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VI » - 8,55 - 12,8 - - - -

Потребность в
машиноресурсах
вспомогательных
машин на 1000
м3 грунта и на
уборку 400 м3

снега:

бульдозеры
Д-271А (Д-494) м-см 1,75 1,3 1,75 1,3 1,75 1,3 1,75 1,3

рыхлитель
Д-162А с

трактором С-100
» 0,25 - 0,25 - 0,25 - 0,25 -

трамбующие
плиты на

экскаваторе
Э-652 или на

навесном кране
КП-25 или

» 2,14 10,7 - 10,7 - 10,7 - 10,7

трамбовочная
машина Д-471 » 0,64 3,2 - 3,2 - 3,2 - 3,2

Прицепные
катки на

пневмошинах
Д-326 с

трактором С-100

»
1,26;
1,26;
1,9

0,58
1,26;
1,04;
1,9

0,58
1,26;
1,26;
1,9

0,58
1,26;
1,26;
1,9

0,58

Автосамосвалы » Определяются расчетом в зависимости от
дальности возки
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П р и м е ч а н и е . Потребности в уплотняющих средствах
приведены соответственно для I, II и III группы грунтов

Т а б л и ц а 45

Устройство плакировочного слоя растительного грунта с
засевом трав

Показатели на 1000 м3 укладываемого растительного грунта

Потребность в машино-сменах

Высота
насыпи

в м

Толщина
плакировоч-
ного слоя в

см
экскаватор

Э-302А,
обратная
лопата

автосамо-
свалы

ЗИЛ-585

автогрей-
дер

Д-144
экскаватор

Э-4010
посевной
агрегат

поливоч-
ные

машины
КПМ-64

каток
Д-480 с

трактором
Т-100

10 2,5

Опреде-
ляется

расчетом в
зависимости

от
дальности

возки

1,4 - 0,4

Опреде-
ляется

расчетом,
смотри
табл. 30

0,5

До 3 15 2,5 То же 0,9 - 0.3 То же 0.5

20 2,5 » 0,65 - 0,2 » 0,5

10 2,5 » - 2,5 0,4 » 0,5

Более
3 15 » - 2,5 0,3 » 0,5

20 2,5 » - 2,5 0,2 » 0,5

Отделочные работы при возведении земляного полотна
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Состав работы. 1. Планировка и прикатка поверхности
земляного полотна. 2. Планировка и прикатка обочин. 3.
Планировка откосов земляного полотна, откосов и дна резерва.

Т а б л и ц а 46

Категория местности

равнинная пересеченная горная

Скорость потока в м в смену
Наименование Единица

измерения

100-150 200-250 100-150 200-250 100-150 200-250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 5 4 5 4 5

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 4 5 4 5 4 5

Дорожные
машины

Автогрейдер Д-557
(Д-144) шт. 1 2(1,29) 1(0,85) 1 1(0,75) 1

Экскаватор Э-652,
оборудованный

ковшом-
планировщиком

» 1(0,05) 1(0,09) 1(0,18) 1(0,3) 1(0,37) 1(0,61)
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Скрепер
прицепной Д-374А

емкостью 6 м3
» 1 1 1 1 1 1

Каток прицепной
на пневмошинах

Д-326
» 1 1 1 1 1 1

Трактор Т-100М » 1 2 1 2 1 2

Потребность в
работе

механизированного
звена при скорости
движения потока в

смену в м:

»

100 смен 10 - 10 - 10 -

150 » 6,67 - 6,67 - 6,67 -

200 » - 5 - 5 - 5

250 » - 4 - 4 - 4

Г. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Состав работы. 1. Доставка автомобильным транспортом и
разгрузка на место укладки в дело или в приемный бункер
укладчика материалов или полуфабрикатов. 2. Укладка в дело
материала или полуфабриката в соответствии с проектной
технологией работ. 3. Придание укладываемому слою проектного
поперечного профиля и необходимой ровности. 4. Уплотнение
слоя. 5. Необходимые исправления и отделочные работы.

П р и м е ч а н и я : 1. В составе работ по устройству основании из
грунта, обработанного органическими и неорганическими
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вяжущими материалами, учтена подготовка грунтового основания
с профилированием его автогрейдером и укаткой самоходными
катками на пневмошинах, а также устройство воздушных воронок
для отвода воды.

2. При применении покрытий из грунтов, укрепленных
вяжущими материалами, необходимо до открытия движения
производить двойную или тройную поверхностную обработку этих
покрытий. Поверхностная обработка должна учитываться отдельно
по показателям табл. 86 и 87.

Указания по применению расчетных показателей

1. Показатели содержат затраты материалов и полуфабрикатов,
требуемые для устройства 1 км конструктивного слоя дорожной
одежды.

Общую потребность в материалах и полуфабрикатах для
устройства дорожной одежды определяют, суммируя показатели
для соответствующих конструктивных слоев, входящих в состав
дорожной одежды.

2. Составы специализированных отрядов, рекомендуемые в
показателях, охватывают наиболее употребительные скорости
движения строительных потоков, и их следует принимать для
расчета общей потребности в трудовых затратах, дорожных
машинах и оборудовании.

При необходимости, в случае отсутствия у строительных
организаций отдельных видов дорожных машин, в состав отряда
могут вноситься коррективы по замене их другими машинами
аналогичного назначения в количестве, отвечающем проектной
производительности работ и скорости движения отряда.

3. Потребности в транспортных средствах, включая
специализированные, для доставки материалов и полуфабрикатов
следует определять специальным расчетом с учетом проектной
средней дальности их транспортировки.

4. Скорости движения потоков и составы специализированных
отрядов при устройстве асфальтобетонных покрытий
определяются с учетом производительности асфальтобетонных
заводов, обеспечивающих эти работы.

Т а б л и ц а 47
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Составы специализированных отрядов для устройства
песчаных подстилающих и морозозащитных слоев

Толщина слоев в см

однослойных до
30

двухслойных до
60

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100-150 200-250 100-150 200-250

Затраты труда

Дорожные
рабочие чел. 4 6 6 8

Водители
дорожных машин

и мотористы
» 3 3 3 3

Дорожные
машины

Автогрейдер
Д-557 или Д-144А шт. 1 1 1 1

Катки на
пневмошинах
Д-219, Д-625

» 1 1 - -

Катки на
пневмошинах

Д-263
» - - 1 1
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Трактор ДТ-54А » 1 1

Трактор Т-100М » - - 1 1

Электровибраторы
С-414 » 2 3 3 4

Электростанции » 1 1 1 1

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 48

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
песчаного подстилающего или морозозащитного слоя

Толщина слоя в см
Наименование

материалов
Ширина

проезжей
части в м однослойных

30
двухслойных

60

на каждые
10 мм

изменения
толщины

слоя

Песок в м3 6 1980 3960 66

7 2310 4620 77

7,5 2475 4950 82,5

Вода в м3 6 90 180 3

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

263



7 105 210 3,5

7,5 112,5 225 3,75

Т а б л и ц а 49

Составы специализированных отрядов для устройства
подстилающих и морозозащитных слоев из гравийно-

песчаных или песчано-гравийных смесей

Толщина слоя в см

однослойных до
18

двухслойных до
36

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел, 2 3 4 4 2 5 4 4

Водители дорожных
машин и мотористы » 3 3 3 3 3 3 3 3

Дорожные
машины

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А шт. 1 1 1 1 \ 1 1 1
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Катки на
пневмоходу Д-219

или Д-265 с
трактором ДТ-54А

» 1 1 1 1 1 - - -

То же, Д-263 с
трактором Т-100М » - - - - - 1 1 1

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 I 1 1

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы .... » То же

Т а б л и ц а 50

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
подстилающего или морозозащитного слоя из песчано-

гравийных или гравийно-песчаных смесей

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

18
двухслойных

36

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Гравийно-
песчаная
(песчано-

гравийная)
смесь в м3

6 1318 2636 73
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7 1538 3076 85,5

7,5 1648 3296 91,5

Вода в м3 6 66 132 3,7

7 77 154 4,3

7,5 83 166 4,6

Т а б л и ц а 51

Составы специализированных отрядов для устройства
подстилающих слоев из щебня

Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 5 7 8 4 5 8 10

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 4 5 7 5 7 9 12
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Дорожные
машины

Распределители
щебня Д-337А шт. 1 1 1 2 1 2 2 3

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 52

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
подстилающего слоя из щебня

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

16
двухслойных

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Щебень рядовой
(щебень

шлаковый) в м3
6 1210 2420 75,6

7 1411 2822 88,2
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7,5 1516 3032 94,8

Вода в м3 6 66 132 4,2

7 77 154 4,9

7,5 83 166 5,3

Т а б л и ц а 53

Составы специализированных отрядов для устройства
подстилающих слоев из доменных отвальных шлаков

Толщина слоя в см

однослойных до
12

двухслойных до
27

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 3 4 5 7 3 4 5 7

Водители дорожных
машин и мотористы » 7 7 8 9 8 9 10 12

Дорожные
машины
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Автогрейдеры Д-557
или Д-144А шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Трактор Т-100М » 1 1 1 1 1 1 1 1

Кулачковые катки
Д-130Б » 3 3 3 3 3 3 3 3

Катки моторные
Д-399А » 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 54

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
подстилающего слоя из доменных отвальных шлаков

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

12
двухслойных

26

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Рядовой
отвальный шлак

(активный) с
наибольшим

6 1138 2465 94,8
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размером
отдельных

кусков 100 мм в
м3

7 1327 2876 110,6

7,5 1422 3081 118,5

Вода в м3 6 117 255 9,8

7 137 296 11,4

7,5 147 318 12,2

Т а б л и ц а 55

Составы специализированных отрядов для устройства
щебеночных оснований

Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 5 7 10 12 5 8 11 13
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Водители дорожных
машин и мотористы » 4 4 5 7 5 7 9 12

Дорожные
машины

Распределители
щебня Д-337А шт. 1 1 1 2 1 2 2 3

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 2 2

То же, Д-399А » 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 56

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
щебеночного основания

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

16
двухслойных

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Щебень 40-70 мм
в м3 6 1210 2420 75,6
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7 1411 2822 88,2

7,5 1516 3032 94,8

Щебень 10-20
(25) мм в м3 6 69 69 -

7 81 81 -

7,5 86 86 -

Вода в м3 6 120 240 -

7 140 280 -

7,5 150 300 -

Т а б л и ц а 57

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из доменных отвальных шлаков

Толщина слоя в см

однослойных до
12

двухслойных до
27

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда
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Дорожные рабочие чел. 5 7 10 12 5 8 10 12

Водители дорожных
машин и мотористы » 7 7 8 9 8 9 10 12

Дорожные
машины

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Трактор Т-100М » 1 1 1 1 1 1 1 1

Кулачковые катки
Д-130Б » 3 3 3 3 3 3 3 3

Катки моторные
Д-399А » 2 2 3 4 3 4 5 7

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 58

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

16
двухслойных

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя
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6 1138 2465 94,8

7 1327 2876 110,2

Рядовой
отвальный шлак

(активный) с
наибольшим

размером
отдельных кусков

100 мм в м3 7,5 1422 3081 118,5

6 122 122 -

7 143 143 -

Отсортированный
шлак с

максимальной
крупностью

зерен 20 мм с
содержанием

35-50 %
доменной муки 7,5 153 153 -

Вода в м3 6 312 469 11,2

7 365 548 13,1

7,5 391 586 14

Т а б л и ц а 59

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из грунтов, обработанных битумом способом

смешения на дороге дорожными фрезами Д-530
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Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 6 8 12 15 12 18 24 29

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 5 6 8 9 7 8 12 13

Дорожные
машины

Дорожные фрезы
Д-530 на тракторе

Т-100ГП
шт. 2 3 4 5 3 4 6 7

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » 1 1 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-365
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1
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Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автогудронаторы
Д-641 » То же

Автосамосвалы » »

Т а б л и ц а 60

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из грунтов, обработанных битумом способом
смешения на дороге грунтосмесительными машинами

Д-391Б

Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 10 8 12 16 20

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 6 6 6 6 7 9 10
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Дорожные
машины

Грунтосмесительные
машины Д-391Б шт. 1 2 2 2 2 3 3 4

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 2 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-365
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автогудронаторы
Д-641 или

автоцистерны
битумные Д-351

» То же

Автосамосвалы » »

Т а б л и ц а 61

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из грунтов, обработанных битумом, с

приготовлением смеси в установке Д-709
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Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 6 8 12 15 12 18 24 29

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 5 6 6 6 6 6 8 8

Дорожные
машины

Смесительная
установка Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » 1 2 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1
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Автосамосвалы »
Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автоцистерны
битумные Д-351 » То же

Поливочные
машины » »

Т а б л и ц а 62

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из грунтов, обработанных цементом, способом

смешения на дороге дорожными фрезами Д-530

Толщина слоя в см

однослойных до
14

двухслойных до
28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 9 8 11 15 18

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 6 7 8 10 8 10 13 16
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Дорожные
машины

Дорожные фрезы
Д-530 на тракторе

Т-100ГП
шт. 2 3 4 5 4 5 7 9

Распределители
цемента Д-343Б на

тракторе ДТ-5
» 1 1 1 2 1 2 2 3

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 1

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронаторы
Д-640 » »

Т а б л и ц а 63
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Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из грунтов, обработанных цементом способом

смешения на дороге грунтосмесительными машинами
Д-391В

Толщина слоя в см

однослойных до
14

двухслойных до
28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 3 5 6 8 6 10 12 16

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 4 5 6 5 6 8 10

Дорожные
машины

Грунтосмесительные
машины Д-391Б шт. 1 1 2 2 2 2 3 4

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2
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Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронаторы
Д-640 » »

Т а б л и ц а 64

Составы специализированных отрядов для устройства
основании из грунтов, обработанных цементом с

приготовлением смеси в установке Д-709

Толщина слоя в см

односекционных
до 14

двухсекционных
до 28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 10 8 12 16 20
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Водители
дорожных машин и

мотористы
» 5 5 5 6 5 6 7 8

Дорожные
машины

Смесительные
установки Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронаторы
Д-640 » »

Т а б л и ц а 65
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Потребность в основных материалах для устройства 1 км
основания из грунтов, обработанных битумом или

цементом

Основания из грунтов, обработанных

битумом цементом

Наименование
материалов

Ширина
основания

или
покрытия

в м однослойных
толщиной до

16

двухслойных
толщиной

до 32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

однослойных
толщиной до

14

двухслойных
толщиной

до 28

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

4,5 792 1584 49,5 693 1386 49,5

6 1056 2112 66 924 1848 66

7 1232 2464 77 1078 2156 77

Грунт в м3

7,5 1320 2640 82,5 1155 2310 82,5

4,5 122 244 7,6 - - -

6 163 326 10,2 - - -

7 190 380 11,9 - - -

Битум жидкий
в т

7,5 204 408 12,7 - - -

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

284



4,5 - - - 131/142 262/284 9,4/10,1

6 - - - 175/190 350/700 12,5/13,6

7 - - - 204/221 408/816 14,6/15,8

Цемент марки
400 в т

7,5 - - - 219/237 438/876 15,6/16,9

4,5 - - - 4,2 4,2 -

6 - - - 5,6 5,6 -

7 - - - 6,5 6,5 -

Битумная
эмульсия в т

7,5 - - - 7 7 -

4,5 - - - 2,7 2,7 -

6 - - - 3,6 3,6 -

7 - - - 4,2 4,2 -

Хлористый
кальций в т

7,5 - - - 4,5 4,5 -
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4,5 58 116 3,6 83 166 5,9

6 77 154 4,8 111 222 7,9

7 90 180 5,6 130 260 9,3

Вода в м3

7,5 96 192 6 139 278 9,9

П р и м е ч а н и е . Дробью даны показатели для оснований из
грунтов: а) в числителе - супесей и легких суглинков, б) в
знаменателе - тяжелых суглинков.

Т а б л и ц а 66

Составы специализированных отрядов для устройства
оснований из гравийных оптимальных смесей

Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 5 6 8 4 6 7 9

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 3 3 3 5 3 5 6 6
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Дорожные
машины

Распределители
щебня гравия

Д-337А
шт. 1 1 1 2 1 2 3 3

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » - - - - - - - -

Катки на
пневмошинах

Д-263 с трактором
Т-100М

» 1 1 1 1 1 1 1 1

Автосамосвалы »
Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Т а б л и ц а 67

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
оснований из гравийных оптимальных смесей

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

16
двухслойных

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя
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Гравийная
оптимальная

смесь в м3
6 1192 2384 74,5

7 1390 2780 86,9

7,5 1490 2980 93,1

Вода в м3 6 66 114 -

7 77 133 -

7,5 83 143 -

Т а б л и ц а 68

Составы специализированных отрядов для устройства
черных гравийных оснований с приготовлением смеси в
передвижной смесительной установке и укладкой смеси

асфальтоукладчиком

Толщина слоя в см

односекционных
до 8

двухсекционных
до 12

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда
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Дорожные рабочие чел. 7 7 7 7 7 7 9 11

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 7 7 7 7 7 7 7 7

Дорожные
машины

Смесительные
установки Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Асфальтоукладчик
Д-150Б » 1 1 1 1 1 1 1 1

Катки моторные:

Д-469А » 1 1 1 1 1 1 2 2

Д-399А » 1 1 1 1 1 1 2 2

Д-400А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогудронатор
Д-641 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автомобили-
самосвалы » »

Т а б л и ц а 69
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Потребность в основных материалах для устройства 1 км
основания из черной гравийно-битумной смеси

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
основания

в м одкослойных
8 см

двухслойных
12 см

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Гравийная
оптимальная

смесь в м3
4,5 445 668 55,7

6 593 890 74,2

7 692 1039 86,5

7,5 741 1113 92,7

4,5
46

79

70

119

6

9,9

6
61

105

91

175

7,6

13,1

7
71

123

107

184

8,9

15,4-

Битум жидкий

битумная
эмульсия в т

7,5
76

132

114

198

9,5

16,5
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Вода в м3 4,5 12 18 1,5

6 16 24 2

7 19 28 2,4

7,5 20 30 2,5

Т а б л и ц а 70

Составы специализированных отрядов для устройства
черных щебеночных оснований, устраиваемых способом

пропитки на толщину слоя 6-8 см

Скорости потока в смену в м
Наименование Единица

измерения
100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные
рабочие чел. 5 6 7 8

Водители
дорожных машин

и мотористы
» 3 4 4 5

Дорожные
машины

Распределители
щебня Д-337А или

Д-337Б
шт. 1 1 1 1
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Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1

Катки моторные
Д-399А » 1 2 2 3

Автогудронаторы
Д-640 или Д-641 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автомобили-
самосвалы » То же

Автомобили-
самосвалы,

оборудованные
распределителем
каменной мелочи

Д-336

» »

Т а б л и ц а 71

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
основания из щебня, устраиваемого способом пропитки

Наименование
материалов

Ширина
основания

в м

Облегченная
пропитка на

толщину 6 см

Глубокая
пропитка

на
толщину 8

см

Щебень 20(25)-40 мм в м3 6 454 605

7 529 706
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7,5 567 757

Щебень 10-20(25) мм в м* 6 - 67

7 - 79

7,5 - 84

Щебень 3(5)- 10 мм в м* 6 67 67

7 79 79

7,5 84 84

6
37,1

57,6

55,8

90,5

7
43,3

67,2

68,6

105,6

Битум

Битумная эмульсия в т

7,5
46,4

72

73,5

113,2

Т а б л и ц а 72

Составы специализированных отрядов для устройства
цементно-бетонных оснований
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Количество установок на ЦБЗ
С-243-1А, С-643 или С-780

Наименование Единица
измерения

1 2

Затраты труда

Дорожные рабочие
при устройстве

основания на толщину
слоя в см:

16 чел. 38 43

18 » 35 40

20 » 33 38

22 » 30 36

24 » 28 34

Водители дорожных
машин и мотористы » 11 14

Дорожные машины
и оборудование

Бетонораспределители
Д-375Б шт. 1 2
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Бетоноотделочные
машины Д-376Б » 1 1

Профилировщики
основания Д-345Б » 1 2

Машина для
устройства швов Д-377 » 1 1

Заливщик швов
мастикой Д-20ГА » 1 1

Машина для розлива
пленкообразующих » 1 1

Приспособление с
вибратором для

погружения штырей в
температурных швах

» 1 1

Глубинные вибраторы
с гибким шлангом

С-800
» 2 2

Поверхностные
вибраторы С-414 » 4 4

Автокраны К-52 » 2 2

Бульдозер Д-271А » 1 1

Трактор ДТ-54А » - 1
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Понижающие
трансформаторы » 4 4

Электростанция
ЖЭС-4,5 » 1 1

Передвижные
разгрузочные мостики » 1 1

Звенья рельс-форм
Д=280 мм с

креплениями и
штырями при толщине
основания слоя в см:

16 » 245 480

18 » 215 440

20 » 195 415

22 » 175 370

24 » 160 340

Передвижной
битумный котел Д-387 » 1 1

Автомашина грузовая
бортовая ЗИЛ-130 » 1 1
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Поливочные машины
»

Определяется расчетом в
зависимости от дальности

возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 72

Потребность в работе специализированного отряда для
устройства 1 км цементно-бетонного основания

Потребность в
комплексном

механизированном
отряде в отрядо-

сменах

Толщина слоя
основания в см

Типы
бетоносмесительных

установок
Количество
установок

Ширина
проезжей
части в м

16 18 20 22 24

7
6,4

5,6

6,4

6,3

7,1

7,0

8

7,7

8,7

8,5
1

7,5
6,4

6

7,2

6,7

7,8

7,5

8,6

8,2

9,4

9,

7
3,3

2,8

3,4

3,1

3,8

3,5

4,1

3,9

4,4

4,

С-243-1А

2

7,5 3,3 3,8 4 4,4 4,
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3 3,4 3,7 4,1 4,

7 6,6 7,4 8,3 9,1 9,9
1

7,5 7,1 8 8,9 9,8 10,

7 3,3 3,7 4,1 4,6 4,9
С-543 или С-780

2
7,5 3,5 4 4,4 4,9 5,3

П р и м е ч а н и е . В числителе приведены показатели при возке
бетонной смеси автосамосвалами КАЗ-500 (3,5 т), в знаменателе -
автосамосвалами МАЗ-511 (5 т).

Т а б л и ц а  7 4

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
цементно-бетонных оснований

Толщина слоя основания в см
Наименование

материалов
Ширина

проезжей
части в м 16 18 20 22 24

Цементобетон
дорожный в м3

7

7,5

1148

1230

1288

1380

1428

1530

1568

1680

1715

1838

Битумная
мастика в т

7

7,5

1,33

1,43

1,4

1,5

1,47

1,58

1,54

1,65

1,61

1,73

Битумная
эмульсия в т

7

7,5

5

5,4

5

5

5

5

5

5

5

5
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Песок в м3
7

7,5

210

225

210

225

210

225

210

225

210

225

Битумированная
бумага в м2

7

7,5

7350

7875

7350

7875

7350

7875

7350

7875

7350

7875

Т а б л и ц а  7 5

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных битумом способом

смешения на дороге дорожными фрезами Д-530

Толщина слоя в см

однослойных до
16

двухслойных до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 6 8 12 15 12 18 24 29

Водители
дорожных машин и

мотористы
» 5 6 8 9 7 8 12 13

Дорожные
машины
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Дорожные фрезы
Д-530 на тракторе

Т-100ГП
шт. 2 3 4 5 3 4 6 7

Автогрейдеры
Д-557 или Д-144А » 1 1 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автогудронаторы
Д-641 » То же

Автосамосвалы » »

Т а б л и ц а 76

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных битумом способом
смешения на дороге грунтосмесительными машинами

Д-391Б
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Толщина слоя в см

однослойного
до 16

двухслойного до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда -

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 10 8 12 16 20

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 6 6 6 6 7 9 10

Дорожные
машины

Грунтосмесительные
машины Д-391Б шт. 1 2 2 2 2 3 3 4

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки
на пневмошинах

D-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1
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Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автогудронаторы
Д-641или

автоцистерны
битумные Д-351

» То же

Автосамосвалы » »

Т а б л и ц а 77

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных битумом с

приготовлением смеси в установке Д-709

Толщина слоя в см

однослойного
до 16

двухслойного до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 6 8 12 15 12 18 22 29

Водители дорожных
машин и мотористы » 5 6 6 6 6 6 8 8
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Дорожные
машины

Смесительная
установка Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 2 2 2 2 2 3 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Поливочные
машины »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автоцистерны
битумные Д 351 » То же

Автосамосвалы » »

Т а б л и ц а 78

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных цементом способом

смещения на дороге дорожными фрезами Д-530
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Толщина слоя в см

однослойного
до 14

двухслойного до
28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 9 8 11 15 18

Водители дорожных
машин и мотористы » 6 7 8 19 8 10 13 16

Дорожные
машины

Дорожные фрезы
Д-530 на тракторе

Т-100ГП
шт. 2 3 4 5 4 5 7 9

Распределители
цемента Д-343Б на
тракторе ДТ-54А

» 1 1 1 2 1 2 2 3

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627 (Д-365)
» 1 1 1 1 1 1 2 2
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Катки моторные
Д-409А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронатор
Д-640 » »

Т а б л и ц а 79

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных цементом, способом

смешения на дороге грунтосмесительными машинами
Д-891Б

Толщина слоя в см

однослойного
до 14

двухслойного до
28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

305



Дорожные рабочие чел. 3 5 6 5 6 10 12 16

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 4 5 6 5 6 8 10

Дорожные
машины

Грунтосмесительные
машины Д-391Б шт. 1 1 2 2 2 2 2 4

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А » 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627(Д-365)
» 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронаторы
Д-640 » »

Т а б л и ц а 80
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Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из грунтов, обработанных цементом, с

приготовлением смеси в установке Д-709

Толщина слоя в см

однослойного
до 14

двухслойного до
28

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Трудовые затраты

Дорожные рабочие чел. 4 6 8 10 8 12 16 20

Водители дорожных
машин и мотористы » 5 5 5 6 5 6 7 8

Дорожные
машины

Смесительные
установки Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Автогрейдеры Д-557
или Д-144А 1 1 1 2 1 2 2 3

Самоходные катки
на пневмошинах

Д-627
1 1 1 1 1 1 2 2
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Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Автоцементовозы
С-853 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автосамосвалы » »

Автогудронатор
Д-640 » »

Т а б л и ц а 81

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия из грунтов, обработанных битумом или цементом

Основания из грунтов, обработанных

битумом цементом

Наименование
материалов

Ширина
основания

или
покрытия

в м однослойных
толщиной до

16

двухслойных
толщиной

до 32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

однослойных
толщиной до

14

двухслойных
толщиной

до 28

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя
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4,5 792 1584 49,5 693 1386 49,5

6 1056 2112 66 924 1848 66

7 1232 2464 77 1078 2156 77

Грунт в м3

7,5 1320 2640 82,5 1155 2310 82,5

4,5 122 244 7,6 - - -

6 163 326 10,2 - - -

7 190 380 11,9 - - -

Битум жидкий
в т

7,5 204 408 12,7 - - -

4,5 - - - 131/142 262/284 9,4/10,1

6 - - - 175/190 350/700 12,5/13,6

7 - - - 204/221 408/816 14,6/15,8

Цемент марки
400 в т

7,5 - - - 219/237 438/876 15,6/16,9
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4,5 - - - 4,2 4,2 -

6 - - - 5,6 5,6 -

7 - - - 6,5 6,5 -

Битумная
эмульсия в т

7,5 - - - 7 7 -

4,5 - - - 2,7 2,7 -

6 - - - 3,6 3,6 -

7 - - - 4,2 4,2 -

Хлористый
кальций в т

7,5 - - - 4,5 4,5 -

4,5 58 116 3,6 83 166 5,9

6 77 154 4,8 111 222 7,9

7 90 180 5,6 130 260 9,3

Вода в м3

7,5 96 192 6 139 278 9,9

П р и м е ч а н и е . Дробью даны показатели для оснований из
грунтов: а) в числителе - супесей и легких суглинков, б) в
знаменателе - тяжелых суглинков.

Т а б л и ц а 82

Составы специализированных отрядов для устройства
покрытий из гравийных оптимальных смесей
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Корытный профиль Серповидный
профиль

Однослойные
покрытия

толщиной до 16
см

Двухслойные
покрытия

толщиной до 32
см

Однослойные
покрытия

толщиной до 16
см по оси

Скорости потока в смену в м

Наименование Ед.
изм.

100 150 200 250 100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные
рабочие чел. 4 5 6 8 4 6 7 9 4 4 5 7

Водители
дорожных
машин и

мотористы
» 3 3 3 5 3 5 6 6 3 4 4 5

Дорожные
машины

Распределители
щебня и гравия

Д-337А
шт. 1 1 1 2 1 2 2 2 - - - -

Автогрейдеры
Д-557 или

Д-144А
- - - - - - - - 1 1 1 1
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Катки
моторные

Д-399А
» 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3

Катки на
пневмошинах

Д-263 с
трактором

T-100M

» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Автосамосвалы » Потребность определяется расчетом в
зависимости от дальности возки:

Поливочные
машины » Тоже

Т а б л и ц а 83

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия из гравийных оптимальных смесей

Корытный профиль Серповидный профиль

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойные

покрытия
толщиной 16

двухслойные
покрытия
толщиной

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

однослойные
покрытия

при толщине
на оси

дороги 16

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Гравийная
оптимальная

смесь в м3
6 1192 2384 74,5 - -

7 1390 2780 86,9 - -
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7,5 1490 2980 93,1 - -

(4,5+2×1,75) - - - 1216 84

Вода в м3 6 66 114 - - -

7 77 133 - - -

7,5 83 143 - - -

(4,5+2×1,75) - - - 88 -

Т а б л и ц а 84

Составы специализированных отрядов для устройства
щебеночных покрытий

Толщина покрытия в см

однослойного
до 16

двухслойного до
32

Скорости потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 100 150 100 150 100 150

Затраты труда

Дорожные рабочие чел. 6 8 10 13 6 9 12 14

Водители дорожных
машин и мотористы. » 6 7 9 12 8 11 14 15
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Дорожные
машины

Распределители
щебня Д-337А шт. 1 1 1 2 1 2 3 3

Катки моторные
Д-469А » 2 2 3 4 3 4 5 5

То же, Д-399А » 3 4 5 6 4 5 б 7

Автосамосвалы »
Потребность определяется
расчетам в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы,
оборудованные

распределителями
каменной мелочи

Д-336

» То же

Поливочные
машины » »

Т а б л и ц а 85

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия из щебня

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м однослойных

16
двухслойных

32

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя
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4,5 907 1814 56,7

6 1210 2420 75,6

Щебень 25-70
мм в м3

7 1411 2822 88,2

4,5 52 -

6 69 -

Клинец 10-25 мм
в м3

7 81 -

4,5 34 -

6 45 -

Каменная
мелочь 5-10 мм в

м3

7 53 -

4,5 71 -

6 95 -

Высевки 5-10 мм
в м3

7 111 -

4,5 90 - -

6 120 - -

Вода в м3

7 140 - -

Т а б л и ц а 86
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Составы специализированных отрядов для/поверхностной
обработки оснований и покрытий

Вид поверхностной обработки

одиночная двойная тройная

Скорость потока в смену в м
Наименование Единица

измерения

100 150 200 250 100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные
рабочие чел. 4 6 7 9 4 6 7 9 6 9 11 14

Водители
дорожных машин

и мотористы
» 2 2 2 2 2 2 3 3 2 5 3 4

Дорожные
машины

Автогудронаторы
Д 641 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Катки моторные Д
399A 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3

Щетки дорожные 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 3

Автосамосвалы Потребность определяется расчетам в
зависимости от дальности возки
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Автосамосвалы,
оборудованные

распределителями
каменной мелочи

Д-336

» То же

Т а б л и ц а 87

Потребность в основных материалах для 1 км
поверхностной обработки покрытия

Вид поверхностной обработки

одиночная двойная тройная

Применяемый материал
Наименование

материалов
Ширина

покрытия
в м

Единица
измерения

щебень черный
щебень щебень щебень

Щебень
10(15)-20(25)

мм
6 м3 172 - 138 254

7 » 200 - 161 296

7,5 » 215 - 173 317

Щебень
5-10(15) мм 6 » - - 113 83

7 » - - 132 97
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7,5 » - - 142 104

Щебень
черный (15)-2

(25) мм
6 » - 223 - -

7 » - 260 - -

7,5 » - 278 - -

Битум вязкий 6 » 11,8 4,3 19,8 26,3

7 » 13,7 5,1 23,1 30,7

7,5 » 14,7 5,4 24,8 32,9

Битум жидкий 6 » - - 4,3 4,3

7 » - - 5 5

7,5 » - - 5,4 5,4

Т а б л и ц а 88

Составы специализированных отрядов для устройства
черных гравийных покрытий с приготовлением смеси в
передвижной смесительной установке и укладкой смеси

асфальтоукладчиком

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

318



Толщина слоя в см

однослойного до
8

двухслойного до
12

Скорость потока в смену в м

Наименование Единица
измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные
рабочие. чел. 7 7 7 7 7 7 9 11

-

Водители
дорожных машин

и механизмы.
» - - - - - - - -

Дорожные
машины

Смесительная
установка Д-709 шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

Асфальтоукладчик
Д-150Б » 1 1 1 1 1 1 1 1

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 2 2

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

319



Катки моторные
Д-399А » 1 1 1 1 1 1 2 2

Катки моторные
Д-400А » 1 1 1 1 1 1 1 I

Автогудронатор
Д-641 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Поливочные
машины » То же

Автомобили-
самосвалы » »

Т а б л и ц а 89

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия из черного гравия

Толщина слоя в см

Наименование
материалов

Ширина
покрытия

в м однослойного
8

двухслойного
12

На
каждые 10

мм
изменения
толщины

слоя

Гравийная
оптимальная

смесь в м3
4,5 445 668 55,7

6 593
890 74,2

7 692 1039 86,5
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7,5 741 1113 92,7

Битум
жидкий

Битумная
эмульсия в т 4,5

46

79

70

119

6

9,9

6
61

105

91

175

7,6

13,1

7
71

123

107

184

8,9

15,4

7,5
76

132

114

198

9,5

16,5

Вода в м3 4,5 12 18 1,5

6 16 24 2

7 19 28 2,4

7,5 20 30 2,5

Т а б л и ц а 90

Составы специализированных отрядов для устройства
черных щебеночных покрытий, устраиваемых способом

полупропитки и пропитки
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Толщина слоя пропитки

4-6 см 8 см

Скорость потока в смену в м
Наименование Единица

измерения

100 150 200 250 100 150 200 250

Затраты труда

Дорожные
рабочие чел. 5 6 7 8 7 8 10 12

Водители
дорожных машин

и мотористы
» 3 4 4 5 4 4 5 7

Дорожные
машины

Распределители
щебня Д-337А шт. 1 1 1 1 1 1 1 2

Катки моторные
Д-469А » 1 1 1 1 1 1 1 1

Катки моторные
Д-399А » 1 2 2 3 2 2 3 4

Автогудронаторы
Д-640 или Д-641 »

Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки
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Автомобили-
самосвалы,

оборудованные
распределителями
каменной мелочи

Д-336

» То же

Т а б л и ц а 91

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия из щебня, устраиваемого способом полупропитки

и пропитки

Полупропитка на
толщину слоя в

смНаименование
материалов

Ширина
покрытия

в м
4 6

Глубокая
пропитка

на глубину
8 см

Щебень 20(25)- 40 мм в
м3 6 - 454 605

7 - 529 706

7,5 - 567 757

Щебень 10-20(25) мм в
м3 6 302 - 67

7 353 - 79

7,5 378 - 84

Щебень 3(5)-10 мм в м3 6 55 67 67
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7 65 79 79

7,5 69 84 84

Битум

Битумная эмульсия в т
6

24,7

38,4

37,1

57,6

55,8

90,5

7
28,8

44,8

43,3

67,2

68,6

105,6

7,5
30,9

48

46,4

72

73,5

113,2

Т а б л и ц а 92

Производительность асфальтобетонных заводов по
выпуску асфальтобетонных смесей и черного щебня

Марки смесителей

Д-138
(Г-1)

Д-325
(Д-152Б)

Д-597
(Д-597А,
Д-Б08-2)

Д-617-1
(Д-617-2) Д-645-3

Количество смесителей на АБЗ в шт.

Вид смеси Единица
измерения

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Мелкозернистая т 84 168 129 258 140 280 260 525 350 700
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Крупнозернистая
и черный щебень « 112 224 1151 302 168 336 440 880 600 1200

П р и м е ч а н и е . Несмотря на то, что смесители Д-138 (Г-1) и
Д-325 (Д-152Б) в настоящее время уже не выпускаются
отечественной промышленностью, их производительность
приведена в таблице, так как они еще имеются в большом
количестве в строительных подразделениях.

Т а б л и ц а 93

Составы специализированных отрядов и потребности в их
работе для устройства 1 км асфальтобетонных покрытий и

покрытий из черного щебня

Потребность в комплексном механизированном
отряде Составы специализированных отрядов

Трудовые затраты в
чел. Дорожные машины и оборудование в шт.

Мелкозернистый
асфальтобетон

Среднезернистый
и

крупнозернистый
асфальтобетон

Черный
щебень

Дорожные рабочие

Толщина слоя покрытия в см

Марка
смесите-
лей на

Коли-
чество
смеси-
телей

Ширина
проез-
жей

части в
м

3,5 4 4,5 5 4 4,5 5 5,5 6 4 6 8

асфаль-
тобетон

черный
щебень

води-
тели

дорож-
ных

машин

асфальто-
укладчик
Д-150Б

мотор-
ные

катки
Д-399А

мотор-ные
каткиД-469А

мотор-
ные

катки
Д-400А

авто-
гудро-
наторы
Д-641
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6 6,5 7,4 8,3 9,2 5,6 6,3 6,9 7,7 8,3 4,2 6,2 8,3

7 7,6 8,7 9,8 10,1 6,5 7,3 8,1 9 9,8 4,9 7,2 9,7 4 6 5 1 1 1 1 11

7,5 8,1 9,3 10,4 11,6 7 7,8 8,7 9,6 10,5 5,2 7,7 10,4

6 3,3 3,7 4,1 4,6 2,8 3,1 3,5 3,8 4,1 2,1 3,1 4,1

7 3,8 4,4 4,9 5 3,2 3,6 4 4,5 4,9 2,5 3,6 4,9 8 11 8 1 2 2 2 1

Д-138
(Г-1)

2

7,5 4 4,6 10,4 5,8 3,5 3,9 4,3 4,8 5,2 2,6 3,9 52

6 4,2 4,8 5,4 6 4,1 4,6 5,2 5,7 6,2 3,1 4,6 6,1

7 4,9 5,6 6,3 7 4,8 5,4 6 6,6 7,2 3,6 5,2 7,2 5 7 6 1 1 1 2 11

7,5 5,3 6 6,8 7,6 5,2 3,8 6,5 7,2 7,8 3,9 5,7 7,7

6 2,1 2,4 2,3 3 2 2,3 2,6 2,9 3,1 1,6 2,3 3

7 4,4 2,8 3,1 3,5 2,4 2,7 3 3,3 3,6 1.8 2,6 3,6 10 14 9 1 2 2 3 1

Д-325
(Д-152Б)

2

7,5 2,6 3 3,4 3,8 2,6 2,1 3,3 3,6 3,9 2 2,9 3,9
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6 3,9 4,5 5 5,6 3,7 4,2 4,6 5 5,5 2,8 4,1 5,5

7 4,5 5,2 5,9 6,5 4,3 4,9 5,4 6 6,5 3,3 4,8 6,5 6 8 6 1 1 1 2 11

7,5 4,9 5,6 6,3 5,9 4,6 5,1 5,8 6,4 7 3,5 5,1 6,9

6 2 2,3 2,5 2,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 1,4 2 2,8

7 2,3 2,6 3 3,2 2,2 2,5 2,7 3 3,3 1,7 2,4 3,2 12 16 9 1 2 2 3 1

Д-597
(Д-597А,
Д-508-2)

2

7,5 2,5 2,8 3,1 3,4 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 1,8 2,6 3,5

6 2,1 2,4 2,7 3 1,4 1,6 1,8 2 2,1 1,1 1,6 2,1

7 2,4 2,8 3,2 3,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 1,2 1,8 2,5 8 11 9 1 2 2 3 11

7,5 2,6 3 3,4 3,8 1,8 2 2,2 2,5 2,7 1,3 2 2,6

6 6 1,1 1,2 1,4 1,5 0,7 0,8 0,9 1 1,1 0,5 0,8 1,1

7 7 1,2 1,4 1,6 1,8 0,8 0,9 1 1,2 1,3 0,6 0,9 1,2 16 22 17 2 4 4 5

Д-617-1
(Д-617-2)

2

7,5 7,5 1,3 1,5 1,7 1,9 0,9 1 1,1 1,3 1,4 0,7 1 1,3
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6 1,6 1,8 2 2,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 0,8 1,2 1,6

7 1,8 2,1 2,3 2,6 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 0,9 1,3 1,8 11 14 14 2 3 3 4 21

7,5 2 2,2 2,5 2,8 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 1 1,4 1,9

6 0,8 0,9 1 1,1 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4 0,6 0,8

7 0,9 1 1,2 1,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,5 0,6 0,9 22 28 26 3 6 6 8 3

Д-645-3

2

7,5 1 1,1 1,3 1,4 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,6 0,7 1

П р и м е ч а н и е . Потребность в транспортных средствах
определяется расчетом в зависимости от дальности возки.

Т а б л и ц а 94

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
асфальтобетонных покрытий

Однослойные покрытия
Нижний слой
двухслойных

покрытий
Верхний слой

двухслойных покрытий

Толщина слоя в см
Наимено-

вание материалов

Ширина
проез-
жей

части в
м

4 4,5 5 5,5 6 4 4,5 5 6 3 3,5 4 4,5 5
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6
558

618

628

696

698

774

769

852

830

930
- - - -

422

468

492

545

562

624

632

702

703

780

7
651

721

733

812

815

903

897

994

979

1085
- - - -

492

546

574

637

656

728

738

819

820

910
Мелкозер-

нистая смесь в т

7,5
698

773

785

870

873

968

961

1065

1049

1163
- - - -

527

585

615

683

703

780

791

878

878

975

6
570

630

641

708

713

786

784

864

856

942

564

624

635

703

706

781

847

932
- - - - -

7
665

735

742

826

832

917

915

1008

998

1099

658

728

741

820

823

911

983

1095
- - - - -

Среднезер-нистая
и крупно-
зернистая

смесь в т

7,5
713

788

802

885

891

983

980

1080

1070

1178

705

780

794

873

882

977

1059

1173
- - - - -

6 - - - - -
540

600

608

676

676

751

811

902
- - - - -

7 - - - - -
630

700

709

788

788

876

946

1053
- - - - -

Крупно-
зернистая
незапол-

ненная смесь в т

7,5 - - - - -
675

750

760

845

845

939

1014

1128
- - - - -
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6 4,2 4,26 4,32 4,38 4,44 4,2 4,26 4,32 4,44 2,76 2,82 2,88 2,94 3

7 4,9 4,97 5,04 5,11 5,18 4,9 4,97 5,04 5,18 3,22 3,29 3,36 3,43 3,5Битум жидкий
в т

7,5 5,25 5,33 5,4 5,48 5,55 5,25 5,33 5,4 5,55 3,45 3,53 3,6 3,68 3,75

П р и м е ч а н и е . Дробь: в числителе приведен расход
асфальтобенной смеси при удельном весе каменных материалов от
2,5 до 2,9 т/м3, в знаменателе - при удельном весе 3 т/м3 и более.

Т а б л и ц а 95

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
покрытия и или основания из черного щебня

Толщина слоя в см

покрытия основанияНаименование
материалов

Ширина
проезжей
части в м

4 6 8 4 6 8

6 468 690 930 468 690 930

7 546 805 1085 546 805 1085
Черный щебень

фракции
20(25)-40 мм в т

7,5 585 863 1163 585 863 1163

6 - 66 66 - 66 66

7 - 77 77 - 77 77
Черный клинец

фракции
10-20(25) мм в т

7,5 - 83 83 - 83 83
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6 66 48 30 - - -

7 77 56 35 - - -
Черная каменная
мелочь фракции

3(5)-15 мм в т

7,5 83 60 38 - - -

Битум жидкий в т 6 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0, 2

7 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0, 4

7,5 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0, 5

Т а б л и ц а 96

Составы специализированных отрядов для устройства
цементно-бетонных покрытий

Однослойные
покрытия

Двухслойные
покрытия

Количество
бетоносмесительных

установок на ЦБЗ (С-21А С-543
или С-780)

Наименование Единица
измерения

1 2 1 2

Затраты труда

Дорожные рабочие
при устройстве

основания на толщину
покрытия в с/м:
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16 чел. 44 54 - -

18 » 40 49 - -

20 » 38 45 - -

22 » 34 43 34 35

24 » 32 40 32 32

Водители дорожных
машин » 11 14 11 12

Дорожные машины
и оборудование

Бетонораспределители
Д-375Б шт. 1 2 1 2

Бетоноотделочная
машина Д-376Б » 1 1 1 1

Профилировщики
основания Д-345 » 1 2 1 1

Машина для
устройства швов Д-377 » 1 1 1 1

Заливщик швов
мастикой Д-20ГА » 1 1 1 1
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Машина для разлива
пленкообразующих » 1 1 1 1

Приспособление с
вибратором для

погружения штырей в
температурных швах

» 1 1 1 1

Глубинные вибраторы
с гибким шлангом

С-800
» 2 2 2 2

Поверхностные
вибраторы С-414 » 4 4 4 4

Автокраны К-52 » 2 2 2 2

Бульдозер Д-271А » 1 1 1 1

Трактор ДТ-54А » - 1 - -

Понижающие
трансформаторы » 4 4 4 4

Электростанция
ЖЭС-4,5 » 1 1 1 1

Передвижные
разгрузочные мостики » 1 2 1 2

Звенья рельс-форм
Д-280-4М с

креплениями и
»
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штырями при толщине
покрытия в см:

16 » 245 480 - -

18 » 215 440 - -

20 » 195 415 - -

22 » 175 370 175 265

24 » 160 340 160 135

Передвижной
битумный котел Д-387 » 1 1 1 1

Автомашина грузовая
бортовая ЗИЛ-130 » 1 1 1 1

Поливочные машины »
Потребность определяется
расчетом в зависимости от

дальности возки

Автосамосвалы » То же

Т а б л и ц а 97

Потребности в работе специализированных отрядов для
устройства 1 км цементно-бетонного покрытия
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Потребность в отрядо-сменах для
покрытий

однослойных двухслойных

бетон одной марки
бетон двух
различных

марок

Толщина слоя покрытия в см

Типы бетоно-
смесительных

установок

Количе-
ство ус-
тановок

Ширина
проезжей
части в м

16 18 20 22 24 22 24 22 24

7
6,4

5,6

6,4

6,3

7,1

7

8

7,7

8,7

8,5

9,3

7,8

9,6

8,4
11,1 13

1

7,5
6,4

6

7,2

6,7

7,8

7,5

8,6

8,2

9,4

9,1

9,4

8,3

10,3

9
11,9 13,9

7
3,3

2,8

3,4

3,1
3,8
3,5

4,1

3,9

4,4

4,2

6,4

5

6,7

5,7

6,4

5

6,7

5,7

С-243-1А

2

7,5
3,3

3

3,8

3,4

4

3,7

4,4

4,1

4,7

4,5

6,4

5,5

7,2

5,9

6,4

5,5

7,2

5,9
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7 6,6 7,4 8,3 9,1 9,9
9,3

9,1

9,9

9,9
- -

1

7,5 7,1 8 8,9 9,8 10,6
10

9,8

10,6

10,6
- -

7 3,3 3,7 4,1 4,6 4,9
6,4

5

6,7

6,8
6,6 7,4

С-543 или С
-780

2

7,5 3,5 4 4,4 4,9 5,3
6,4

5,5

7,2

5,9
7 7,9

П р и м е ч а н и е . В числителе приведены показатели при возке
бетонной cмеси автосамосвалами КАЗ-600 (3,5 т), в знаменателе -
автосамосвалами МАЗ-511 (5 т).

Т а б л и ц а 98

Потребность в основных материалах для устройства 1 км
цементно-бетонных покрытий

Цементобетон одной марки
Цементобетон

двух различных
марок

Толщина покрытия в см
Наименование

материалов
Ширина

проезжей
части в м

16 18 20 22 24 22(16+6) 24(18+6)
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7 1148 1288 1428 1568 1715
420

1148

427

1288
Цементобетон
дорожный в м3

7,5 1230 1380 1530 1680 1838
450

1230

458

1380

7 1,33 1,4 1,47 1,54 1,61 1,54 1,61
Битумная мастика

в т
7,5 1,43 1,5 1,58 1,65 1,73 1,65 1,73

7 5 5 5 5 5 5 5
Битумная мастика

в т
7,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

7 210 210 210 210 210 210 210
Песок в м3

7,5 225 225 225 225 225 225 225

7 7350 7350 7350 7350 7350 7350 7350
Битумизированная

бумага в м2
7,5 7875 7875 7875 7875 7875 7875 7875

П р и м е ч а н и е 1. В знаменателе приведен расход бетона для
нижнего слоя, в числителе - для верхнего слоя.

2. Потребность в арматуре определяется по проектным данным
Д. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ОГРАЖДЕНИЙ

Состав работы. 1. Вывозка деталей знаков и ограждений на
трассу. 2. Пробуривание ям бурильно-крановой машиной. 3.
Установка знаков, тумб или столбов. 4. Засыпка и трамбовка ям. 6.
Монтаж криволинейных брусьев ограждений.
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Т а б л и ц а 99

Состав специализированного отряда, потребность в его
работе и затраты основных материалов и деталей для

установки дорожных знаков и ограждений

Наименование Единица
измерения

Установка
дорожных
знаков в
100 шт.

Установка
железобетонных
тумб в 100 шт.

Устройство
ограждений из
криволинейных
брусьев в 100 м

Затраты труда

Дорожные рабочие чел, 14 4 14

Водители дорожных
машин и мотористы » 4 4 4

Дорожные
машины и

оборудование

Бурильно-крановая
машина БКГМ-АН-63 шт. 1 1 1

Электротрамбовки
С-690 » 2 2 2

Электростанция
ЖЭС-4,5 » 1 1 1

Автомобильный кран
К-32 » 1 1 1
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Автомашина ЗИЛ-130
с двухосным

прицепом
» 1 1 1

Потребность в работе
специализированного

отряда
отрядо-

смен 4,2 3,8 1,65

Потребность в
основных

материалах

Железобетонные
конструкции м3 3 4 9

Щитки
металлические

(армоцементные)
шт. 100 - -

Поковки кг 180 - 112

Щебень рядовой м3 4 - -

Болты строительные кг 18 - -

Е. СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Состав работы. 1. Строительство зданий. 2. Подключение
зданий и сооружений к сетям водопровода, канализации и
энергоснабжения. 3. Ограждения, устройство дорог и проездов,
благоустройство территории комплекса.

Указания по применению расчетных нормативов
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1. Показатели отражают потребность в материально-
технических ресурсах для строительства комплексов зданий
дорожно-эксплуатационной службы в целом (табл. 100 и 101).

Показатели табл. 101 применяют в тех случаях, когда комплексы
зданий полностью отвечают типовым проектам 503-24 вып. 174,
503-25 вып. 175 и 503-26 вып. 176.

2. В случаях привязки комплексов неполного состава в
расчетные потребности в материально-технических ресурсах,
определяемых по табл. 101, следует вносить соответствующие
поправки.

3. Стены зданий в расчетных нормативах приняты из кирпича.
Расчетные толщины стен и заложение фундаментов приняты для
средней географической зоны при расчетной температуре
-20-30°С.

Т а б л и ц а 100

Состав комплексов зданий дорожно-эксплуатационной
службы

Комплексы зданий дорожно-
эксплуатационной службы

Наименование зданий
и сооружений

дорожного
участка с
дорожно-

ремонтным
пунктом и
пунктом

технической
помощи.

Типовой
проект

503-24, вып.
174, 1966 г.

дорожного
участка с
пунктом

технической
помощи.

Типовой
проект

503-25. вып.
175, 1966 г.

дорожно-
ремонтного

пункта.

Типовой
проект

503-26, вып.
176, 1966 г.

Ремонтная мастерская + + +

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

340



Здание для стоянки
механизмов и

автомашин
+ + -

Подземное хранилище
горючего + + +

Котельная + + -

Эстакада для мойки
машин + + -

Грязеотстойник с
бензомаслоуловителем + + +

Жилой дом + + +

Хозслужбы на 8
отделений + + +

Хозслужбы на 4
отделения + - +

Овощехранилище на 8
отделений - + +

Овощехранилище на
12 отделений + - -

Помойная яма + + +

Трансформаторная
подстанция + + +
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Внутриплощадочные
сети:

водопровода + + +

канализаций + + +

теплосети + + +

электросети + + +

Т а б л и ц а 101

Показатели затрат материально-технических ресурсов для
строительства комплексов зданий дорожно-

эксплуатационной службы

Наименование Единица
измерения

Дорожный
участок с
дорожно-

ремонтным
пунктом и
пунктом

технической
помощи

Дорожный
участок с
пунктом

технической
помощи

Сметная стоимость тыс. руб. 236,17 215,38 101,65

Затраты труда ч-д 13656 11521 5917

Материалы

Арматура т 1,474 0,951 0,434
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Битум » 11 8 6

Гравий м3 59 56 40

Камень » 196 154 123

Кирпич тыс. шт. 677,25 564,26 315,54

Лес круглый м3 7 6 5

» пиленый » 178 131 130

Мастика
асфальтовая и

битумная
т 48 44 20

Песок м3 951 883 428

Рубероид и толь м2 7316 6535 2775

Сталь кровельная т 8,43 5 3,75

» сортовая » 15 15 5

Цемент » 2 1,6 1,4

Щебень м3 199 223 108

Полуфабрикаты, и
изделия
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Бетон м3 1478 1291 481

Сборный
железобетон » 733 550 387

Растворы » 569 477 163

Металлические
конструкции 24,77 33 11

Материалы для
санитарно-

технических работ

Трубы чугунные т 15,78 11,94 6,46

» стальные » 14,78 11,94 7,1

Сантехническая
арматура:

для чугунных труб » 0,788 0,6 0,323

» стальных » » 0,739 0,6 0,355

Кабель и провод

Кабель:

силовой км 1,173 1,17 0,438
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бронированный » 0,525 0,52 0,11

шланговый » 0,045 0,13 0,086

Провод голый » 1,57 2,755 0,95

» установочный » 5,919 6,22 3,865

Кабель
установочный » 0,68 0,34 0,313

Провод
установочный » 0,5 - 0,35

Т а б л и ц а 102

Овощехранилище Хозелужбы

Количество отделенийНаименование Единица
измерения

8 12 16 4 8

Базисная сметная
стоимость тыс. руб. 3,08 3,86 4,71 3,54 6,65

Площадь застройки м2 70 94 114 82 157

Полезная площадь » 45 62 79 64 127

Строительный объем м3 198 258 320 220 420
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Затраты труда ч-д 250 314 382 176 332

Материалы

Арматура . т 0,04 0,06 0,08

Битум и битумная
мастика » 2,3 3 3,8 0,2 0,4

Камень бутовый м3 25 30 35 4 7

Кирпич строительный тыс. шт. 5,65 7,03 8,4 16,94 29,41

Лес пиленый м3 4,5 5,1 7,6 13 32

Песок » 4 5 7 2 4

Рубероид и толь м2 158 204 250 1 2

-

Сталь кровельная
листовая . т 2,42 2,35 2,35 0,04 0,07

Щебень м3 4 4 4 - -

Бетон » 41 49 62 12 21

Раствор » 5 6 7 11 18
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Сборный железобетон » 8 10 13 5 11

Кабель силовой марки
АНРГ м - - - 18 35

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Состав работы. 1. Подготовка площадки. 2. Строительство
зданий и сооружений. 3. Установками монтаж технологического
оборудования. 4. Подключение к сетям водо- и энергоснабжения.
5. Устройство дорог и проездов внутри комплекса.

Указания по применению расчетных нормативов

1. Показатели отражают потребность в материально-
технических ресурсах для строительства объектов
производственного назначения в комплексе (табл. 104-121).

Показатели комплексных таблиц применяют в тех случаях, когда
объекты полностью отвечают типовым проектам по составу зданий
и сооружений.

2. В случае привязки объектов производственного назначения
с неполным составом зданий и сооружений, предусмотренным
типовыми проектами, в показатели таблиц расчетных ресурсов
необходимо вносить соответствующие поправки.

Т а б л и ц а 103

Состав цементно-бетонного завода с двумя установками
С-543 Типовой проект, выпуск 140, 1960 г.

Наименование зданий и
сооружений

Прирельсовый
ЦБЗ

Притрассовый
ЦБЗ

Склад песка и щебня + +
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Бункерный склад цемента
емкостью 3000 т + -

Контора и проходная + +

Обогревалка и столовая + +

Душевая и гардеробная + +

Электростанция + +

Лаборатория + +

Материально-технический склад + +

Ремонтное отделение + +

Склад ГСМ. + +

Уборная + +

Пожарный резервуар + +

Сортировочно-моечное отделение + +

Бетоносмесительное отделение + +

Котельная + +

Наружный водопровод + +
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Наружная канализация + +

Наружная теплосеть + +

Наружные низковольтные
электросети + +

Автоматика + +

Телефонизация + +

Силосный склад цемента - +

Т а б л и ц а 104

Состав цементно-бетонного завода с двумя установками
С-780

Типовой проект, вып. 140, 1966 г.

Прирельсовый ЦБЗ

Наименование зданий и
сооружений вариант I с

конвейером
РШК-30

вариант II с
разгрузчиком

С-492

Склад заполнителей с
конвейером РШК-30 + -

То же с разгрузчиком
С-492 - +

Дозировочное отделение + +
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Бункерный склад цемента + +

Силосный склад цемента + +

Бетоносмесительное
отделение + +

Сортировочно-моечное
отделение + +

Компрессорная + +

Склад ГСМ + +

Весовая + +

Отделение по
приготовлению добавок + +

Здание лаборатории,
бытовых помещений и

контора (типовой проект,
инв. 473/11)

+ +

Уборная + +

Котельная на три
парообразователя + +

Трансформаторная
подстанция + +
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Противопожарный
резервуар + +

Наружные
(внутриплощадочные)

низковольтные электросети
и освещение

+ +

То же, сети водопровода + +

То же, сети канализации + +

То же, теплосеть + +

Мастерская (типовой
проект, инв. № 473/25) + +

Т а б л и ц а 105

Технико-экономические показатели цементно-бетонных
заводов на базе двух смесителей

Показатели для заводов

С-543 С-780Наименование
показателей

Единица
измерения

прирельсовый притрассовый вариант
I

вариант
II

Годовая
производительность

ЦБЗ:
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по выпуску бетона м3 81260 81260 232470 200560

по строительству
дороги км 50,6 50,6 44,2 44,2

Режим работы:

количество рабочих
дней в году дн. 161 161 130 130

количество рабочих
смен в сутки в летний

период
смен 2 2 2 2

то же, в осенне-
зимний период » 1 1 - -

продолжительность
рабочей смены ч 7 7 7 7

Штаты завода - всего чел. 43 39 42 48

в том числе:

а) рабочих:

1-я смена » 20 16 19 22

2-я смена » 15 15 15 18

б)
административно- » 8 8 8 8
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технический
персонал

Установленная
мощность кВт. 377 151 839 627

в том числе
освещения 9 21,8 16,5 16,6 13

Вес - всего т 806 424 3128 1085

в том числе:

а) оборудования » 237 142 302 258

б) строительных
конструкций » 569 282 2826 827

Потребность
транспортных
средств при
перевозке:

автотранспорт
МАЗ-200 рейсов. 104 52 436 147

прицепы. » 20 14 23 18

железнодорожные
платформы

грузоподъемностью
20 т

платформ 50 26 163 58
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П р и м е ч а н и е . Типовой проект бетонного завода (вып. 140,
1966 г.) разработан в двух вариантах:

I. вариант - с разгрузкой заполнителей с помощью подрельсового
бункера и разгрузочно-штабелирующего конвейера РШК-30, а
также с применением на заводе подштабельных ленточных
конвейеров.

II. вариант с разгрузкой заполнителей разгрузчиком С-492 и с
применением на заводе каменных автопогрузчиков.

Т а б л и ц а 106

Потребность в материально-технических ресурсах для
строительства цементно-бетонных заводов на базе двух

смесителей

ЦБЗ с установками

С-643 С-780

прирельсовый
Наименование Единица

измерения прирельсовый
со складом

заполнителей
емкостью 20

тыс. м3

прирельсовый
со складом

заполнителей
емкостью

7900 тыс. м3

с
конвейером
РШК-30 со
складом

заполнителя
емкостью 15

тыс. м3

с
разгрузчиком

С-492 со
складом

заполнителя
емкостью

6350 тыс. м3

Базисная сметная
стоимость тыс. руб. 98,63 69,2 232,47 200,56

Затраты труда

Рабочие ч-д 6427 3594 9985 8833
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Водители машин » 103 93 194 201

Машины

Автокран 5 т
ДЭК-51 м-см 5 5 16 13

Автогрейдер
Д-144 » 18 18 25 50

Автосамосвал 3 т » 23 20 35 38

Бульдозер Д-494,
Д-271 » 45 40 78 64

Экскаватор Э-652 » 3 2 10 8

Экскаватор с
ковшом 0,30 м3 » 3 3 10 10

Материалы

Асбестоцементные
листы м2 110 - 2066 2034

Битум т 4 0,22 9,22 0,92

Гравий м3 10 - 3 1

Камень бутовый » 21 20 45 45
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Кирпич тыс. шт. 11,2 12,6 14,6 11,6

Лес пиленый м3 73. 24 173,4 170,6

» круглый » 30 19 94 64,1

Мастика битумная т 3 0,8 20,8 14,9

Песок м3 41 24 1682 2527

Сталь кровельная т 0,21 0,33 0,43 0,39

Толь и рубероид м2 798 493 2430 2375

Шлак м3 - - 93 93

Щебень » 2344 2698 1398 2284

Полуфабрикаты

Арматура т 2 0,6 13,2 13

Бетон м3 219 20 1152 1297

Растворы » 14 7 22 21

Детали и
изделия
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Железобетонные
конструкции » 252 122 747 438

Стальные
конструкции т 86 55 1074 1016

Материалы для
санитарно-

технических
работ

Трубы чугунные » 4,8 5,68 8,5 8,2

» газовые » 0,67 0,98 1,9 1,6

» стальные » 1,47 1,29 6,8 5

Арматура
сантехническая » 0,35 0,4 0,9 0,7

Кабель и
провод

Кабель силовой км - 0,09 0,125 0,125

» шланговый » 1,48 1,975 0,92 0,92

»
бронированный » 0,05 0,06 4,075 3,815

Провод голый » 3,27 1,67 3,99 2,57
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» шланговый » 0,845 0,305 2,53 1,28

Провод
установочный » 1,5 0,5 3,843 2,483

Кабель
телефонный » 0,32 0,27 - -

Т а б л и ц а 107

Состав прирельсовой базы для притрассового цементно-
бетонного завода

Типовой проект, вып. 140, 1966 г.

Склад заполнителей емкостью
Наименование зданий и

сооружений
15 тыс. м3 6350 м3

Склад заполнителей с
конвейером РШК-30 + -

Склад заполнителей с
разгрузчиком С-492 - +

Бункерный склад цемента + +

Силосный склад цемента
емкостью 2 25 т + +

Компрессорная + +

Склад ГСМ на 180 т + +
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Весовая + +

Уборная + +

Трансформаторная + +

Противопожарный резервуар + +

Мастерская + +

Внутриплощадочные
низковольтные электросети и

освещение
+ +

То же, водопровод + +

То же, канализация + +

Т а б л и ц а 108

Потребность в материально-технических ресурсах для
строительства прирельсовой базы ЦБЗ

Прирельсовая база

Наименование
показателей

Единица
измерения

со складом
заполнителей

емкостью 15 тыс.
м3 с конвейером

РШК-30

со складом
заполнителей
емкостью 6350

м3 с
разгрузчиком

С-492
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Базисная сметная
стоимость тыс. руб. 135,88 122,603

Затраты труда

Рабочие ч-д 5984 5129

Водители машин 121 132

Машины

Автокран 5-г
ДЭК-51 м-см 13 10

Автогрейфер
Д-144 » 17 43

Автосамосвалы 3 т » 25 15

Бульдозеры Д-494,
Д-271 » 38 44

ЭкскаваторыЭ-652 » 4 4

Экскаваторы с
ковшом

емкостью).30 м3
» 10 6

Материалы

Асбестоцементные
листы м2 2034 2034
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Битум т 1,52 0,92

Гравий м3 1 1

Камень бутовый » 45 45

Кирпич тыс. шт. 6,7 4,7

Лес круглый м3 53,5 27,8

» пиленый » 132,8 132,7

Мастика битумная т 6,7 6,7

Песок м3 1408 1885

Толь и рубероид м2 1729 1729

Шлак м3 5 5

Щебень » 1275 2191

Полуфабрикаты

Арматура
стальная т 12,15 12,2

Бетон м3 646 643

Растворы » 14 14

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

361



Детали и
изделия

Железобетонные
конструкции »

Стальные » т

Материалы для
санитарно-

технических
работ

Трубы чугунные » 8 8

» газовые » 1,5 1,5

» стальные » 1 1

Кабель и провод

Кабель силовой км 0,125 0,125

» шланговый » 0,62 0,62

»
бронированный » 1,945 1,685

Провод голый » 3,54 2,12

» шланговый » 0,46 0,46
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» установочный » 2,158 2,158

Т а б л и ц а 109

Состав асфальтобетонного завода с двумя смесителями
Д-597

Типовой проект, вып. 162, 1966 г.

Прирельсовый АБЗ на две
установки Д-597

Наименование зданий и
сооружений вариант I с

конвейером
РШК-30

вариант II с
разгрузчиком

С-492

Склад заполнителей с
конвейером РШК-30 + -

То же с разгрузчиком С-492 - +

Дробильно-сортировочное
отделение + +

Отделение подачи
заполнителей + +

Бункерный склад минерального
порошка + +

Эстакада подачи минерального
порошка + +

Битумохранилище + +
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Битумно-плавильная установка + +

Асфальтосмесительное
отделение + +

Склад ГСМ + +

Котельная + +

Битумопровод + +

Мазутопровод + +

Уборная + +

Весовая + +

Трансформаторная подстанция + +

Противопожарный резервуар + +

Наружные
(внутриплощадочные)

электросеть и освещение
+ +

То же сети водоснабжения + +

То же сети канализации + +

То же, теплосеть + +

Т а б л и ц а 110

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

364



Состав асфальтобетонного завода с двумя смесителями
Г-1М (Д-138)

Типовой проект, вып. 139, 1962 г.

АБЗ на две установки Г-1М АБЗ на две установки Г-1М
На именование зданий

и сооружений
прирельсовый притрассовый

Наименование
зданий и сооружений

прирельсовый притрассовый

Склад щебня + +
Бункерный склад

минерального
порошка

+ -

Дро6ильно-сорти-
ровочное отделение + +

Силовой склад
минерального

порошка
- +

Дозировочное
отделение с
автовесами

+ + Битумохранилище + +

Склад ГСМ + + Электростанция

Битумоплавильня + + Пожарный резервуар

Уборная + + Битумопровод

Асфальтосмесительное
отделение + + Мазутопровод

Обогревалка-столовая + +
Наружные

(внутриплощадочные)
электросеть и

освещение
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Душевая гардеробная + + Наружный
водопровод

Весовая-проходная + + Наружная
канализация

Лаборатория + + Наружная теплосеть

Склад материально-
технический + + Автоматика

Ремонтное отделение + + Телефонизация

Котельная + +

Контора + +

Т а б л и ц а 111

Технико-экономические показатели асфальтобетонных
заводов с двумя смесителями.

Показатели для завода с
двумя смесителями

Наименование
показателей

Единица
измерения

Г-1M
(Д-138) Д-325 Д-597

Годовая
производительность:
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по выпуску
асфальтобетонной

смеси
т 46115 66119 71 074

по строительству
автодороги км 35,3 40 43

Режим работы:

количество рабочих
дней в году дн. 161 161 161

количество рабочих
смен в сутки смей 2 2 2

продолжительность
рабочей смены ч 7 7 7

Штат завода- всего чел.

в том числе: »

а) рабочих » 39 28 34

1-я смена » 21 14 19

2-я смена » 16 10 15

3-я смена » 2 4 -
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б) административно-
технический

персонал
» 8 8 8

Установленная
мощность кВт. 363,5 567,5 1001

Потребляемая
мощность » - - 817

Годовой расход
электроэнергии кВт. ч. - - 240421

Вес завода т 1061

Потребность
транспортных средств
при перевозке завода:

автотранспорт
МАЗ-200 рейс 185 219 391

прицепы » 32 27 24

железнодорожный
транспорт-платформы

20 т
» 59 87 151

Т а б л и ц а 112

Экспликация зданий и сооружений асфальтобетонного
завода с двумя смесителями
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Показатели для завода со смесителями

Г-1
(Д-138) Д-325 Д-597 Г-1

(Д-138) Д-325 Д-597Наименование зданий
и сооружений

площадь застройки
в м2

строительная кубатура в
м3

Склад заполнителей 1700 3525 8800 - - -

Дробильно-
сортировочное

отделение 806 357 1900 -
89,6

(подземные) -

Отделение подачи
заполнителей - 212 150 -

256
(подземные) -

Склад минерального
порошка 318 915 915 985 - 33

Эстакада подачи
минерального

порошка - 114 218 - - -

Прирельсовое
битумохранилище 756 444 451 - - 23

Битумоплавильная
установка 120 50 56 - - -

Асфальтосмесительное
отделение 90 522 113 - - -
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Склад ГСМ емкостью 335 900 724 - - -

Весовая проходная 72,6 74,8 68 232 125 244

Котельная на два
парообразователя 36 60 51 126 488 176

Трансформаторная
подстанция - - 10 - - -

Противопожарный
резервуар (2 цистерны

по 50 м3) 70 48 45 - - -

Уборная 6,8 34 63 19,8 9,8 16

Отделение по
приготовлению
поверхностно-

активных добавок - - - - - -

Контора, лаборатория
и бытовые помещения 128 128 - 333 333 -

Ремонтное отделение 10,6 22 - 26,5 79,2 -

Т а б л и ц а 113

Объемы работ по планировке и благоустройству
асфальтобетонного завода с двумя смесителями
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Показатели для завода

Г-1
(Д-138) Д-325 Д-597Наименование

сооружений
Единица

измерения

Количество

Планировка территории м2 28300 20500 37440

Цементно-бетонное
покрытие (цемент 16 см,

песок 20 см)
»

- 3640 2660

Щебеночное покрытие
(щебень 15 см, песок 15

см)
м2

6528 2870 5530

Ограждение м 792 670 780

Ворота
железнодорожные

(деревянные)
шт.

2 2 4

Ворота автомобильные
(деревянные) » 1 1 2

Калитка » 1 1 1

Т а б л и ц а 114

Потребность материально-технических ресурсов для
строительства асфальтобетонных заводов с двумя

смесителями

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

371



Асфальтобетонный завод о двумя смесителями

Г-1М (Д-138) Д-597 или Д-325

прирельсовый
Наименование
показателей

Единица
измерения

прирельсовый
со складом
щебня 5000

м3

притрассовый
со складом

щебня 2500л3 с
конвейером

РШК-30

с
разгрузчиком

С-492

Базисная сметная
стоимость тыс. руб. 110,04 76,85 213,303 163,015

Затраты труда

Рабочие ч-д 9858 6910 12322 9546

Водители машин » 77 59 165 136

Машины

Автогрейдер
Д-144 м-см 7 16 37

Автосамосвал 3-т » 22 13 56 25

Автокран5-т
ДЭК-51 » 12 8 25 16

Бульдозер Д-494,
Д-271 » 26 20 46 44
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Экскаваторы
Э-652 » 3 1 8 4

Экскаваторы с
ковшом 0,3 м3 » 2 2 3 3

Материалы

Асбестоцементные
листы м2 465 359 1139 1139

Битум т 0,2 0,1 0,62 0,62

Камень бутовый м3 202 62 38 35

Кирпич тыс.шт. 26,1 15,4 35 35

Лес круглый м3 32 21 61 78

» пиленый т 83 56 209 184

Мастика битумная м2 1,5 0,8 15 8

Песок м3 1509 1224 1517 1195

Сталь кровельная т 0,45 0,41 0,34 0,52

Толь и рубероид м2 601 304 1619 1614

Шлак м3 - - 82 82
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Щебень » 2005 1835 1287 1043

Полуфабрикаты

Арматура т 4,3 3,6 12 12

Асфальтобетон » 17,5 - - -

Бетон м3 443 202 1027 1043

Растворы » 35 13 42 36

Детали и
изделия

Железобетонные
изделия » 383 193 675 197

Стальные
конструкции т 144,3 68 201 133

Материалы для
санитарно-

технических
работ

Трубы чугунные » 3,02 3 4 4

» газовые » 3,6 3 3 3

» стальные » 1,7 1,5 13,5 12
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Кабель и провод

Кабель силовой км - - - -

» шланговый » 0,918 0,918 1,52 1,16

Кабель
бронированный » 0,7 - 5,821 3,311

Провод голый » 3,69 2,69 3,317 2,967

» шланговый » 1,406 0,716 2,295 1,26

Провод
установочный » 0,925 0,26 3,043 1,627

Кабель
телефонный » 0,02 0,02 - -

Т а б л и ц а 115

Состав завода по приготовлению черного щебня

Типовой проект, вып. 75 и 76

Производительность
25 тыс. т в год

Производительность 80 тыс. т
в годНаименование

зданий и
сооружений

притрассовый прирельсовый притрассовый

Смесительная
установка + + +
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Битумоплавильня + + +

Битумохранилище + + +

Склад щебня
фракционного + + +

Склад черного
холодного щебня + + +

Административно-
производственный

корпус завода
- + +

Весовая-проходная + + +

Склад ГМС + + +

Контора + - -

Душевая + - -

Обогревалка + - -

Склад
материально-
технический

+ - -

Лаборатория + - -
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Отделение для
приготовления

добавок
- + +

Уборная + + +

Котельная + + +

Трансформаторная + + +

Электростанция + - -

Автоматика + + +

Пожарный
резервуар + + +

Тепловые сети + + +

Наружный
мазутопровод + + +

» битумопровод + + +

Наружная
канализация + + +

Наружный
водопровод + + +
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Наружные
низковольтные

электросети
+ + +

Т а б л и ц а 116

Потребность в материально-технических ресурсах для
строительства завода по приготовлению черного щебня

Типовой проект, вып.75 и 76

Завод
производительностью

25 тыс. т в год
Завод производительностью

80 тыс. т в годНаименование
показателей

Единица
измерения

притрассовый прирельсовый притрассовый

Базисная сметная
стоимость тыс.руб. 49,246 246,387 217,591

Затраты труда

Рабочие ч-д 3403 6833 6552

Водители машин » 70 129 116

Машины

Автокран ДЭК-51 м-см 8 15 15

Автосамосвал 3-т » 10 20 20

Автогрейдер Д-144 » 10 14 13
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Бульдозеры Д-271,
Д-494 » 10 38 26

Экскаватор Э-652 » 1 3 3

Экскаватор с ковшом
0,35 м3 » 15 18 18

Материалы

Асбестоцементные
листы м2 - 240 240

Битум т - 17 18

Гравий м3 0,23 1,5 1,5

Камень бутовый м3 3 215 215

Кирпич тыс. шт. 1,63 150,72 150,72

Лес круглый м3 26 33 33

» пиленый » 49 87 81,4

Мастика битумная т - 15 14

Песок м3 956 1898 1683

Сталь кровельная т - 1,54 1,54
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Рубероид и толь м2 297 1663 1534

Шлак м3 - 20 20

Щебень » 987 763 777

Полуфабрикаты и
изделия

Арматура т 2,6 1,09 1,09

Бетон м3 87 1204 1349

Раствор » 2 251 251

Железобетонные
конструкции » 100 691 594

Металлоконструкции т 35 21,07 8,22

Материалы для
санитарно-

технических работ

Трубы чугунные » 0,575 0,88 0,88

» стальные и
газовые » 1,7 15,76 15,76

Кабель и провод
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Кабель силовой км 0,09 - -

» шланговый » 0,245 0,025 0,025

» бронированный » 0,115 0,265 0,265

Провод голый » 2,37 3,03 3,03

» установочный » 1,6 3,67 3,67

Т а б л и ц а 117

Состав битумной базы.

Типовой проект, инв. № 554/1 и 554/2, вып. 185 и №409-29-17, вып.
193

Наименование зданий и
сооружений

С нагревом
битума

нагревательно-
перекачивающим
агрегатом Д-592

С нагревом
битума донным

паронагревателем

Битумохранилище + +

Автоматизация + -

Тепловой пункт + -

Склад ГСМ + +

Навес для хранения тары + -
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Трансформаторная
подстанция + +

Контора и лаборатория
(вагон ВО-12А) + -

Бытовые помещения (вагон
ВБ-6А) + -

Материально-технический
склад (вагон) + -

Ремонтно-механическая
мастерская (вагон ВМ-59) + -

Пожарные резервуары + -

Уборная + -

Внутриплощадочный
водопровод + +

Внутриплощадочная
канализация + +

» теплосеть + +

Внутриплощадочные
электросеть и освещение + +

То же, технологические
трубопроводы + +
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Административно-
производственное здание - +

Бнтумоплавильня - +

Т а б л и ц а 118

Потребность в материально-технических ресурсах для
строительства битумной базы с двумя битумохранилищами

по 500 т

Типовой проект, инв. № 554/1 и 654/2, вып. 185 и № 409-2947, вып.
198

Наименование
показателей

Единица
измерения

С нагревом
битума

нагревательно-
перекачивающим
агрегатом Д-592

С нагревом
битума донным

паронагревателем

Базисная сметная
стоимость тыс. руб. 45,588 68,26

Затраты труда

Рабочие ч-д 2797 2853

Водители машин » 59 67

Машины

Автогрейдер
Д-144 м-см 3 3
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Автосамосвал 3-т » 26 27

Автокран 5-т,
ДЭК-51 » 12 16

Бульдозеры Д-271,
Д-494 » 10 8

Экскаватор Э-652 » 2 5

Экскаваторы с
ковшом ем- » 2 1,5

Материалы

Асбестоцементные
листы м2 1337 365

Кирпич
огнеупорный т - 8,66

» строительный тыс.шт. 1,89 42,68

Лес круглый м3 30,7 8,6

» пиленый » 8,6 6

Мастика
асфальтовая и

битумная
т 2,5 6

Камень бутовый м3 - 15
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Песок » 131 102

Рубероид и толь м2 165 1057

Щебень м3 207 158

Полуфабрикаты

Бетон « 107 178

Растворы « 5 42

Изделия

Железобетонные
конструкции « 42 21

Металлические
изделия и

конструкции
т 31,3 10,86

Материалы для
санитарно-

технических
работ

Трубы чугунные « 2,49 0,422

» газовые и
стальные « 5,1 5,2

Кабель и провод
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Кабель силовой м 30 34

» бронированный » 506 680

Провод голый » 1050 340

» установочный » 778 908

Т а б л и ц а 119

Потребность в материально-технических ресурсах для
строительства ремонтно-технических мастерских, столярно-

плотничной мастерской и здания лаборатории

Здание
лабора-
тории,

бытовых
помещений
(душевая,

гарде-
робная) и
конторы

для ЦБЗ и
АБЗ

Ремонтно-
механи-
ческая

мастерская
строи-

тельного
управ-
ления:
шинно-

ремонтное
отделение,
столярное
отделение,

склад
запчастей

Ремонтно-
механи-
ческая

мастерская:
кузнечное,
сварочное и
медницкое
отделения

Авто-
ремонтная
мастерская

автобазы
на 100

автомашин

Профилак-
торий

автобазы
на 100

автомашин

Мастерская
АБЗ и ЦБЗ

Столярно-
плотниная
мастерская

Инвентарный номер типового проекта

Наименование
показателей

Единица
измере-

ния

473/11 473/22 473/27 473/23 473/24 473/25 473/26

Базисная сметная
стоимость

тыс.
руб. 9,13 21,07 6,88 24,09 17,33 9,4 15,69
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Конструкция Сборно-разборные

Площадь
застройки м2 203 366 102 302 250 103 342

Строительная
кубатура м3 858 1970 439 1574 1400 439

Затраты труда ч-д 52 749 201 670 612 251 573

Материалы

Болты кг 22 351 9 15 25 8 7

Лес пиленый м3 4 11 6 7 1 3

Мастика битумная т 0,2 0,5 0,2 6,1 0,4 0,1 0,4

Песок м3 15 30 6 19 6 7 15

Рубероид и толь м2 94 215 44 189 177 45 187

Сталь листовая т 0,07 0,55 0,04 0,118 0,1 0,12 0,25

Сталь угловая т 0,0022 0,055 - - - - 0,06

Цемент » 0,9 - - - - 0,9

Щебень м3 20 24 13 31 18 6 48
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Полуфабрикаты

Асфальтобетонная
смесь т - - 6 10 14 - 29

Бетон м3 16 51 0 14 11 2 -

Железобетон
сборный » - 0,8 - 0,8 1,2 - -

Раствор
цементный и
известковый

» - 0,5 - 0,2 0,3 - -

Трубы

Трубы чугунные т 0,45 0,54 0,23 0,46 0,54 0,23 0,55

» стальные
водогазопроводные » 0,87 3,26 0,43 1,41 1,45 0,29 3,48

Арматура для
водопровода и
канализации:

» 0,022 0,027 0,012 0,023 0,027 0,012 0,028

чугунная » 0,045 0,163 0,021 0,07 0,072 0,014 0,174

стальная »

Кабель и провод
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Кабель силовой
(НРГ) - 330 102 300 270 125 270

» шланговый
(КРПТ) » - 350 130 240 220 150 230

Провод голый
(АНРГ) » 200 - - - - - -

Раздел III

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ,

ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОТРЕБНОСТЕЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

А. МЕТРОПОЛИТЕНЫ

3.1. Нормативы предназначаются для решения вопросов
организации строительства метрополитенов при разработке
технико-экономических обоснований.

Нормативы применимы для строительства в климатических
условиях Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Баку, Харькова,
Ташкента, в гидрогеологических и инженерно-технических
условиях строительства, не требующих специальных способов
работ (кессон, замораживание, химическое закрепление грунта,
водопонижение и др.), а также на участках, не пересекающих зоны
сложных инженерных сооружений (мосты, коллекторы и т.д.).

Нормативы расхода железобетонных и металлических
конструкций, строительных материалов, изделий и
полуфабрикатов, проходческого щитового оборудования, машин и
механизмов и другого оборудования могут также служить для
предварительного обоснования проектируемого или расширяемого
подсобного хозяйства строительной организации:
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заводов изготовления железобетонных и металлических
конструкций и изделий;

баз проката машинного строительного оборудования и
транспорта;

прирельсовых и базисных складов;

источников энергоснабжения.

3.2. В качестве усредненных исходных нормообразующих
материалов при составлении расчетных нормативов были
использованы:

проектные задания на строительство метрополитенов;

сметно-финансовые расчеты по строительству метрополитенов;

сметно-финансовые расчеты по строительству метрополитенов в
Москве, Ленинграде и Киеве;

нормы расхода материалов и их запасов для планирования
материально-технического обеспечения строительства
метрополитенов. Расчетные нормативы приведены в табл. 120-124.

3.3. Объемы основных строительных работ и потребность в
основных строительных материалах (табл. 120-121) определены на
1 км линии метрополитена при среднем расстоянии между
станциями 1,5 км и в зависимости от конструкции тоннельной
обделки и глубины заложения сооружений:

линия глубокого заложения с обделкой тоннельных сооружений
из чугунных тюбингов;

линия глубокого заложения с обделкой тоннельных сооружений
из сборного железобетона;

линия глубокого заложения с обделкой перегонных тоннелей
из железобетонных тюбингов, станциями без боковых платформ
(Ленинградский тип) с обделкой из чугунных тюбингов;

линия мелкого заложения с обделкой перегонных тоннелей из
чугунных тюбингов, сооружаемых закрытым способом работ, и
станциями с обделкой из сборного железобетона, сооруженными в
открытом котловане;
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линия мелкого заложения открытого способа работ с обделкой
всех сооружений из сборного железобетона;

линия наземная.

3.4. Нормативы потребности энергетических мощностей и
расхода сжатого воздуха высокого давления (табл. 122) приведены
из расчета на одну строительную площадку, обслуживающую
строительство:

станции с пристанционными сооружениями; перегонных
тоннелей протяженностью до 1 км с обделкой из чугунных
тюбингов;

линии мелкого заложения с обделкой перегонных тоннелей из
чугунных тюбингов, сооружаемых закрытым способом работ, и
станция с обделкой из сборного железобетона, сооруженными в
открытом котловане;

линии мелкого заложения открытого способа работ с обделкой
всех сооружений из сборного железобетона; линии наземной,

3.5. Нормативы по обслуживающим процессам и потребности
в основных строительных машинах и механизмах (табл. 123-124)
приведены на 1 км линии метрополитенов в зависимости от
способа производства работ. В нормативах учтены изменения
числа смен работы в месяц и расценки в связи с переходом на
6-часовой рабочий день.

Т а б л и ц а 120

Основных объемов работ при сооружении 1 км линии
метрополитена

Наименование
объектов

Разработка
грунта м3

Сборные
железобетонные

и бетонные
конструкции в

м3

Монолитные
железобетонные

и бетонные
конструкции в

м3

Чугунные
тюбинги

в т

Линия
мелкого 214700 10000 10800 -
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заложения.
Перегонные

тоннели,
станции и

тупики
открытого

способа работ
со сборной

железобетонной
обделкой

Линия
мелкого

заложения.
Перегонные

тоннели
закрытого

способа работ
со сборной

железобетонной
обделкой и
обделкой из

чугунных
тюбингов,
станции и

тупики
открытого

способа работ
со сборной

железобетонной
обделкой 89700 7000 7600 1600

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные
тоннели и
станции со

сборной
железобетонной

обделкой, с 78400 9500 9700 2600
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одним
наземным

вестибюлем и
эскалаторным

тоннелем с
обделкой из

чугунных
тюбингов

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные
тоннели и
станции с

обделкой из
чугунных

тюбингов с
одним

наземным
вестибюлем и
эскалаторным

тоннелем с
обделкой из

чугунных
тюбингов 78200 800 11300 17800

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные

тоннели с
обделкой из

железобетонных
тюбингов,

станции без
боковых

посадочных
платформ с

одним
наземным 77000 8000 9200 2550
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вестибюлем и
эскалаторным

Наземная
линия 32300 1100 1050 -

Т а б л и ц а 121

Потребности основных строительных материалов, изделий
и полуфабрикатов при сооружении 1 км линии

метрополитена

Наименование
объектов

Це-
мент,
приве-
ден-

ный к
марке
400, в

т

Це-
мент
рас-
ши-
ряю-

щийся
в т

Сталь
для

изготов-
ления
конст-
рук-

ций в т

Лес
круг-
лый
в м3

Лес
пиле-
ный
в м3

Мети-
зы в т

Сборные
бетонные

и
железо-

бетонные
блоки
или

тюбинги
в м3

Бетон
и же-
лезо-
бетон
в м3

Чугун-
ные
тю-
бин-

ги в т

Раст-
воры

м3

Рель-
сы

ходо-
вые
в т

Рель-
сы

кон-
так-
тные
в т

Рабо-
чая

сила в
ч-д

Линия
мелкого

заложения.
Перегонные

тоннели,
станции и

тупики
открытого

способа работ со
сборной

железобетонной
обделкой 9600 - 4100 50 2400 40 10500 12300 - 3200 300 117 146100

Линия
мелкого

заложения.
Перегонные 9300 210 1300 280 2250 70 7100 8500 1600 5900 310 117 142300
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тоннели
закрытого

способа работ со
сборной

железобетонной
обделкой и
обделкой из

чугунных
тюбингов,
станции и

тупики
открытого

способа работ со
сборной

железобетонной
обделкой

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные
тоннели и
станции со

сборной
железобетонной

обделкой и
одним наземным

вестибюлем и
эскалаторным

тоннелем с
обделкой из

чугунных
тюбингов 13900 375 400 1450 4450 150 9500 10100 2600 8800 310 117 179000

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные
тоннели и
станции с

обделкой из 8550 160 600 1550 4000 550 900 11900 17800 9300 310 117 199900
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чугунных
тюбингов с

одним наземным
вестибюлем и
эскалаторным

тоннелем с
обделкой из

чугунных
тюбингов

Линия
глубокого

заложения.
Перегонные

тоннели с
обделкой из

железобетонных
тюбингов,

станции без
боковых

посадочных
платформ с

одним наземным
вестибюлем и
эскалаторным

тоннелем 10700 250 650 1050 3800 400 8000 9650 2550 5800 310 117 166400

Наземная
линия 900 - 200 100 200 5 1250 1100 - 900 270 119 36100

Т а б л и ц а 122

Показатели потребности энергетических мощностей и
расхода сжатого воздуха высокого давления для
производства строительно-монтажных работ при

строительстве метрополитенов
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Способ производства работ

закрытый

глубокое заложение мелкое заложение
открытый

Наименование
рабочих

процессов
Единица

измерения строй-
площадка,
обслужива-

ющая
строительство

станции с
пристанцион-

ными
сооруже-

ниями

строй-
площадка,
обслужива-

ющая
строительство

двух
перегонных

тоннелей
длиной до 1

км с
притоннель-

ными
сооруже-

ниями

строй-
площадка,
обслужива-

ющая
строительство

станций
открытого

способа работ
с

пристанцион-
ными

сооруже-
ниями

строй-
площадка,
обслужива-

ющая
строительство

двух
перегонных

тоннелей
длиной до 1
км закратым
способом с

притоннель-
ными

сооруже-
ниями

строй-
площадка,
обслужива-

ющая
строительство

станции и
двух

перегонных
тоннелей

длиной до 1
км

Потребная
мощность

электроэнергии
(с учетом

коэффициента
попадания в

максимум 0,8)

ква 880 640 600 520 240

Потребность
сжатого
воздуха

(давление 7
ати)

м3/мин 90 60 40 35 15

П р и м е ч а н и е . В показателях закрытого способа глубокого
заложения учтен расход электроэнергии на водоотлив при дебите
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грунтовых вод до 200 м3/час, при дебите воды более200 м3/час
расход электроэнергии увеличивать на 10 %.

В показателях не учтены специальные методы работ: кессонное
замораживание и водопонижение

Т а б л и ц а 123

Показатели затрат по обслуживающим процессам на 1 км
линии метрополитена

Способ производства работ

закрытыйНаименование
рабочих процессов

Единица
измерения

глубокого
заложения

мелкого
заложения

открытый

Обслуживающие
процессы тыс. руб. 860 270 120

П р и м е ч а н и е . Для линий или участков закрытого способа
работ, сооружаемых механизированными щитами, нормативы
затрат по обслуживающим процессам должны умножаться на
коэффициент К=0,75.

Т а б л и ц а 124

Показатели потребности в основных строительных
машинах и механизмах на 1 км строительства линии

метрополитена

Способ производства работ

закрытыйНаименование
строительных машин

и механизмов
Единица

измерения

глубокое
заложение

мелкое
заложение

открытый
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Щит обычный Ǿ 5,5
м с технологическим

комплексом
компл. 0,5 0,3 -

Щит станционный Ǿ
8,5 м с

технологическим
комплексом

» 0,2 - -

Щит с
горизонтальными

перегородками Ǿ 5,5
м с технологическим

комплексом

» - 1,5 -

Блокоукладчик Ǿ 5,5
м с технологическим

комплексом
» 1,5 0,2 -

Блокоукладчик Ǿ 8,5
м с технологическим

комплексом
» 4,0 - -

Породопогрузочная
машина ППМ-5 шт. 2 1,4 -

То же, ПМЛ-5 » 1,5 0,6 -

Подъемные машины

75-80 кВт компл. 1 0,6 -

Тельферы до 3 т шт. 6 6 1,5
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Механизированная
эстакада компл. 0,35 0,3 -

Электровоз
контактный шт. 2,5 1,5 -

Двигатель генератор
40-65 кВт компл. 1,2 1 -

Вентилятор
центробежный №

8-28 кВт
шт. 2,5 1,2 -

Вентилятор
«Проходка» 500-600

м3
» 6 2 -

Насосы
центробежные

разные от 20 до 75
кВт

» 14 5,5 1

Экскаваторы разные » 0,6 0,6 2,1

Краны стреловые
разные » 0,75 1,5 2

Козловые краны
грузоподъемностью

20 т
» - - 1

Б. Железнодорожные тоннели

3.6. Нормативы предназначаются для решения вопросов
организации строительства однопутных железнодорожных
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тоннелей с монолитной бетонной обделкой, разрабатываемых на
полный профиль в устойчивых грунтах.

Нормативы расхода бетона, железобетона и металлических
конструкций, строительных материалов, изделий и
полуфабрикатов, проходческого оборудования, машин и
механизмов и другого оборудования могут также служить для
предварительного обоснования проектируемого и расширяемого
подсобного хозяйства строительной организации:

заводов изготовления товарного бетона, железобетонных и
металлических конструкций и изделий;

баз проката проходческого, транспортного и строительного
оборудования;

прирельсовых и базисных складов;

источников энергоснабжения, водоснабжения и снабжения
сжатым воздухом.

3.7. В качестве усредненных исходных нормообразующих
материалов при составлении расчетных нормативов были
использованы:

проектные задания и рабочие чертежи на строительство
однопутных железнодорожных тоннелей на линии Абакан -
Тайшет, Коршуновский тоннель, Лысогорский тоннель на
железнодорожной линии Краснодар-Туапсе и технический проект
однопутного железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской
магистрали;

сметно-финансовые расчеты и сметы к рабочим чертежам с
пересчетом в новых ценах К = 1,17 для Министерства путей
сообщения.

3.8. Объемы основных строительных работ и потребность в
строительных материалах, конструкциях и затратах труда (табл.
125) определены на 1 км однопутного железнодорожного тоннеля,
разрабатываемого на полный профиль и с обделкой из
монолитного бетона, для тоннелей протяженностью свыше 1 км и
на один портал (табл. 126).

3.9. Нормативы потребности энергетических мощностей и
расход сжатого воздуха высокого давления (табл. 127) даны на
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1 км тоннеля из расчета, что одна строительная площадка (на
портале или у рабочего ствола) удовлетворяет потребности в
электроэнергии и в сжатом воздухе два забоя, разработка которых
ведется одновременно на полный профиль в устойчивых грунтах.

3.10. Нормативы на обслуживающие процессы (табл. 128) дань
на 1 км тоннеля. В нормах учтены изменения числа смен работы в
месяц и расценки в связи с переходом на 6-часовой рабочий день

3.11. Показатели потребностей в основных строительных
машинах и оборудовании (табл. 129) составлены на один забой
при проходке тоннеля с портала или через вентиляционный ствол,
используемый при производстве работ как рабочий.

Т а б л и ц а 125

Показатели объема основных строительных работ и
потребности в конструкциях, материалах и рабочей силе на

сооружение 1 км железнодорожного тоннеля с бетонной
монолитной обделкой

Тоннели однопутные

Наименование работ,
конструкций и материалов

Единица
измерения обделка без

обратного
свода

обделка о
обратным

сводом

Объемы работ

Проходка тоннеля на
полный профиль с

креплением одиночными
анкерами с сеткой

тыс. м3 49,5 69,5

Сооружение бетонной
обделки тоннеля (свод и
стены), марка бетона 200

» 10,5 13,7
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Сооружение обратного
свода обделки марка бетона

200
» - 2,3

Устройство арматурных
каркасов при

бетонировании обделки
тыс. т - 1,27

Устройство внутренней
гидроизоляции из

эпоксидно-фурановой
мастики (2 слоя)

тыс. м2 12,2 4,3

Устройство основания пути
из бетона марки 150 тыс. м3 2,1 3,75

Устройство внутренней
металлической изоляции t

= 6 мм
тыс. т 0,25 1,02

Антикоррозионное
покрытие металлической

гидроизоляции
м2 4,3 12,9

Устройство водоотводных
лотков с утеплением тыс. м 2 2

Конструкции

Сборные железобетонные
элементы тыс. м3 2,95 2,95

Железобетонные шпалы » 0,37 0,37
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Монолитная бетонная
обделка » 10,5 13,7

Водоотводные лотки » 2 2

Гидроизоляция тыс. м2 17,2 17,2

Застенные дренажи шт. 18 18

Ниши » 26 26

Камеры путевые » 7 7

Материалы

Цемент, приведенный к
марке 400 тыс. т 3,93 5,6

Сталь для изготовления
конструкций » 2,3 6,5

Лес круглый тыс. м3 0,2 0,28

» пиленый » 0,55 0,65

Сборный железобетон » 3,32 3,32

Бетон и железобетон » 12,6 17,45

Растворы » 1,54 1,85
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Рельсы для временных
путей Р-24 т 150 150

Аммонит № 6
(патронированный) » 82 112

Электродетонаторы шт. 75000 10500

Балласт (щебень) тыс. м3 1,24 1,24

Шпалы (ж.-б.) » 0,37 0,37

Рельсы Р-65 тыс. т 1,03 1,03

Пенопласт ПС-4 м3 40 40

Затраты труда на один
забой:

основная чел. 75 75

вспомогательная » 95 105

П р и м е ч а н и е . 1. Расчет рабочей силы дается на один забой по
расстановке

2. В показателях не учтены объемы работ по вентиляционным
отвалам и околоствольным выработкам.

Т а б л и ц а 126

Показатели объема основных строительных работ и
потребности в конструкциях, материалах и рабочей силе на
строительство одного портала железнодорожного тоннеля
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Однопутный портал
Наименование

работ,
конструкций и

материалов

Единица
измерения без

несущей
подпорной

стенки

с несущей
подпорной

стенкой

с
вентиляционным

зданием

Объемы работ

Разработка
грунта м3 1520 650 760

Сооружение
ленточных

фундаментов и
подпорных стен
из бетона марки

200

» 220 677 54:

Изоляционные
работы м2 470 340 265

Сооружение над
порталом

водоотводного
лотка из бетона

марки 200

м3 15 22 12

Облицовка стен
портала

известняковыми
плитами

м2 160 175 350

Засыпка
выступающей из
лобового откоса

м3 1300 1050 155
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обделки
местным
грунтом

Устройство
армокирпичных

и кирпичных
стен здания

» - - 181

Сооружение
монолитных

бетонных
перекрытий из
бетона марки

200

» - - 48

Устройство
утепленной

кровли
м2 - - 200

Устройство
асфальтовых

полов по
подготовке

» - - 411

Дренажные
лотки м - - 25

Конструкции

Железобетонные
и бетонные

конструкции
м3 235 677 308
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Армокирпичные
и кирпичные

стены
» - - 181

Надпортальные
сборные

железобетонные
лотки

м 60 100 180

Дренажные
лотки » - - 25

Перекрытия из
монолитного
железобетона

м3 - - 48

Гидроизоляция м2 470 340 265

Полы » - - 411

Кровля » - - 200

Материалы

Цемент марки
400 т 85 225 130

Битум » 8 15 6

Лесоматериалы » 28 20 35

Затраты труда:

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

408



основная ч-д 950 1250 2500

подсобная » 115 265 1500

Т а б л и ц а 127

Показатели потребности энергетических мощностей и
расхода сжатого воздуха высокого давления для
производства строительно-монтажных работ при

строительстве железнодорожных тоннелей с монолитно-
бетонной обделкой

Наименование потребителя Единица
измерения

Тоннель
железнодорожный

однопутный

Электропотребление на
строительно-монтажные работы на

1 км тоннеля (2 забоя) с учетом
коэффициента попадания в

максимум 0,8:

потребная мощность ква. 1180

установленная мощность » 1570

Потребление сжатого воздуха на
строительные работы (давлением

до 7 атм) на 1 км тоннеля (2
забоя).

м3/мин 74

П р и м е ч а н и е . В показателях не учтен расход электроэнергии
на:

а) специальные методы работ: кессонные, замораживание,
водопонижение и др.;

б) водоотлив при дебите грунтовых вод свыше 100 м3/ч.
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Т а б л и ц а 128

Показатели затрат по обслуживающим процессам на 1 км
тоннеля

Тоннель
железнодорожный

однопутный
Наименование рабочих

процессов
Единица

измерения без
рабочего

ствола
шахты

с рабочим
стволом
шахты

Обслуживающие процессы на
1 км тыс. руб. 710 990

Т а б л и ц а 129

Показатели потребности в основных строительных
машинах, механизмах и оборудовании на один забой
железнодорожного тоннеля с монолитной бетонной

обделкой

Тоннель
однопутный

Наименование строительных
машин и механизмов

Единица
измерения без

рабочего
ствола
шахты

с
рабочим
стволом
шахты

Горнопроходческое

Буровая установка БА-2 шт. 1 1
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Погрузочные машины МПР-6 » 2 2

Пневмобетоноукладчики ПН-0,5
с бетоноводом компл. 2 2

Инвентарная металлическая
сегментная сборно-разборная
опалубка с перестановщиком

типа ИО-5А
» 1 1

Тележка с аппаратом ДМ-3 для
нагнетения » 1 1

Растворонасос шт. 1 1

Растворомешалка С-50 » 1 1

Контейнеры для сухой смеси » 10 10

Перфораторы ПР-30л » 2 2

Телескопические перфораторы
ПТ-29 » 2 2

Подвесной полок » - 0,5

Пневматический грузчик » - 0,5

Подъемно-транспортное
оборудование

Подъемная машина 120 квт » 0,5
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Круговой опрокидыватель » 1 1

Толкатель » - 0,5

Таль электрическая до 2 т » - 0,5

Питатель пластинчатый » 1 1

Лебедка подъемника до 5 т » 1 1

Аккумуляторные электровозы
8АПР » 6 6

Вагонетки опрокидные (емкость
0,5 м3) » 40 40

Краны стреловые разные » 0,25 0,25

Вентиляционное

Вентилятор центробежный
Ц4-70ш № 8-22 квт » 2,0 2,0

Вентилятор «Проходка 600» » 3,5 3,5

Водоотлив

Насосы центробежные разные от
20 » 3 6

Компрессоры
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Компрессор
производительностью 50(м3/мин.) » 1,5 1,5

Трансформаторные
подстанции

Трансформаторная подстанция
2ТМ-630/10 » 2 2

Раздел IV

НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ,

АЦЕТИЛЕНЕ, ПРОПАН-БУТАНЕ, СТРОИТЕЛЬНЫХ

МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ,

ПЛОЩАДКАХ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ СКЛАДОВ ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТЭЦ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Нормативы предусматривают потребность в ресурсах только
для промышленно-отопительных ТЭЦ и привязки в районе
строительства временного передвижного поселка на 500 человек.
Для определения объемов работ и потребности в строительных
конструкциях, полуфабрикатах, изделиях и материалах
применяется СН 275-64 «Нормы расхода материалов на
промышленное, транспортное и коммунальное строительство».

4.2. В качестве нормообразующей документации были отобраны
проекты промышленных ТЭЦ с турбинами 50-100 тыс. кВт и
котлоагрегатами производительностью 320-420 т пара в 1 ч, а
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также материалы проектов организации строительства и
фактические данные обследования указанных ТЭЦ.

4.3. Нормы разработаны на 1 млн. руб. годовой стоимости
строительно-монтажных работ в ценах, введенных в строительстве
с 1/1 1969 г. применительно к условиям строительства в первом
территориальном поясе. Для условий строительства в других
территориальных поясах сметная стоимость строительно-
монтажных работ должна быть приведена к условиям первого
территориального пояса,

4.4. Потребность в электроэнергии, паре и воде для производства
строительно-монтажных работ на строительстве
промышленноотопительных ТЭЦ должна устанавливаться в
зависимости от территориального расположения строительства и
величины годового объема строительно-монтажных работ. За
расчетную единицу принять строительства, расположенные в
первом территориальном поясе.

Для строительств, расположенных в других территориальных
поясах, потребное количество электрической мощности, пара,
воды, кислорода, ацетилена и пропан-бутана определяется в
соответствии с указаниями п. 4, Общей части «Расчетных
нормативов для составления, проектов организации
строительства» (часть II).

4.5. Потребность в электрической мощности (табл. 130)
исчислена в ква мощности трансформаторов, с учетом
коэффициента полезного действия электроприемников,
коэффициентов спроса и мощности, а также потерь в сетях и на
трансформацию. В числе электроприемников учтены:
электродвигатели для привода машин оборудования,
электрическое освещение, электрическая сварка, термообработка
сварных стыков, электропрогрев бетона, грунта и трубопроводов.

4.6. Потребность в паре (табл. 130) исчислена для обеспечения
только производственных нужд.

В нормативах не учитывается потребность в паре для отопления
передвижного поселка (в его составе имеется котельная), а также
потребность в паре для отопления постоянного поселка и на
пусковые операции ТЭЦ (химводоочистки, накопления конденсата,
деаэрация питательной воды, разогрев мазута в железнодорожных
цистернах и мазутных баках). Нормативные показатели таблицы
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даны для монтажа технологического оборудования в зимних и
летних условиях.

4.7. В нормативы по расходу воды, приведенные в табл. 130,
не включена потребность воды для постоянных жилых поселков
и производственных предприятий строительно-монтажных
организаций.

4.8. Нормативы расхода ацетилена и пропан-бутана (табл. 131)
определены из условий выполнения 70 % объема работ по резке
металла при помощи ацетилена и 30 % - при помощи пропан-
бутана.

4.9. Нормативы для определения потребности в основных
машинах (табл. 132, 133, 134) (экскаваторы, большегрузные краны
и др.) допускается применять для ориентировочных расчетов при
отсутствии необходимых данных о местных условиях
строительства.

Во всех остальных случаях потребность в основных машинах
должна определяться в соответствии с требованиями «Инструкции
о порядке составления и утверждения проектов организации
строительства и проектов производства работ» (СН 47-67) исходя
из объемов работ, подлежащих выполнению, и норм выработки
машин, с учетом местных условий строительства.

Нормативы разработаны с учетом норм выработки,
установленных на 1969 г. На период строительства 1970-1975 гг.
необходимо к нормативам вводить поправки, учитывающие нормы
выработки машин и механизмов, устанавливаемые ежегодно
приказом Минэнерго по использованию средств механизации.

Нормативы по землеройным машинам (одноковшовым
экскаваторам, бульдозерам и скреперам) определены для условий
разработки грунта III группы.

Для разработки грунтов других групп нормативы необходимо
корректировать в соответствии с нормой выработки,
установленной для данной группы грунта. При разработке части
грунта с помощью гидромеханизации или взрывным способом
количество землеройных машин определяется в зависимости от
объемов работ, выполняемых тем или иным способом.

4.10. Нормативы для определения потребности в машинах и
механизмах для монтажа и погрузочно-разгрузочных работ
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строительных конструкций и материалов (табл. 133) разработаны
с учетом работ, выполняемых генеральным подрядчиком и
субподрядными организациями.

Нормативами не учитываются потребности в погрузочно-
разгрузочных машинах и механизмах бетонно-растворного
хозяйства строительства.

При необходимости разрешается менять соотношения между
отдельными видами кранов в пределах общей их
грузоподъемности, исчисленной на 1 млн. руб. годовой стоимости
строительно-монтажных работ.

4.11. Нормативы для определения потребности в машинах и
механизмах, необходимых для монтажа и погрузочно-
разгрузочных работ, технологического оборудования (табл. 134),
учитывают работы, выполняемые генеральным подрядчиком и
субподрядчиками.

4.12. Нормативами предусматривается также использование на
время монтажа эксплуатационно-ремонтных грузоподъемных
механизмов (мостовые и козловые краны, кран-балки, тельферы
и др.). Номенклатура и количество машин для автоматической
и полуавтоматической электросварки назначаются в зависимости
от вида намечаемых к выполнению объемов сварочных работ.
Трансформаторы для электропрогрева бетона следует принимать
лишь в случае необходимости в них.

4.13. Потребность в грузовом автотранспорте исчислена в тоннах
грузоподъемности (автотоннах), приведенная в табл. 136, не
учитывает перевозки рабочих к месту работы и обратно.

Транспорт, необходимый для этой цели, следует определять
отдельно.

Отдельно также должна определяться потребность в
автоцистернах для перевозки воды.

4.14. В нормативах для определения потребности в тракторах
гусеничных и прицепах к ним (табл. 137) не учитывается
потребность в тракторах с навесным оборудованием, бульдозерах,
скреперах, тракторных погрузчиках и др.
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4.15. Нормативы для определения потребности в
железнодорожных платформах (табл. 137) исчислены для условий
применении двухосных 20-тонных платформ.

При применении в качестве тяговых средств электровозов их
количество следует принимать равным количеству тепловозов.

4.16. Расчет потребности в площадях складов для хранения
общестроительных материалов (лес, кирпич, камень, щебень,
песок, известь, трубы, железобетон и пр.) ведется по действующим
общесоюзным нормативам (СН 275-64).

В целях сокращения потребности в площадях закрытых складов
нормативами предусмотрено использование открытых площадок,
оборудованных инвентарными укрытиями - колпаками для
хранения мелкого технологического оборудования, изделий и
материалов для обмуровочных, теплоизоляционных и других работ.

Т а б л и ц а 130

Показатели потребности на 1 млн. руб. годовой стоимости
строительно-монтажных работ промышленно-отопительных

ТЭЦ и электроэнергии, трансформаторных пунктах, паре,
передвижных котельных, воде

Годовой объем строительно-
монтажных работ в млн. руб.

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

2 3 5 7 10 12 и
более

Электроэнергия ква 550 530 500 480 450 420

Трансформаторный
пункт (КТП) шт. 2 2 1,6 1,4 1,2 1,1

Пар:
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при монтаже
оборудования в

зимнее время (при
температуре

ниже-5°С)

кг/ч 2500 2500 2000 3000 2400 2000

при монтаже в
летнее время « 2500 2500 2000 1500 1000 900

Паровые
передвижные

котельные:

при монтаже
оборудования в
зимнее время

шт. 1 0,7 0,4 0,45* 0,4* 0,33*

при монтаже
оборудования и
летнее время

» 1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,17

Вода л/сек 8 6 5 4,5 3,5 3

* Одна котельная производительностью 10 т/ч, остальные - 5 т/ч.
Т а б л и ц а 131

Показатели потребного количества кислорода, ацетилена и
пропан-бутана на 1 млн. руб. максимальной годовой

стоимости строительно-монтажных работ

Наименование отрасли Кислород в
м3

Ацетилен в
м3

Пропан-
бутан в л

Теплоэлектроцентрали
промышленно-
отопительные

17500 6100 4200

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

418



Т а б л и ц а 132

Показатели потребности в машинах для производства
земляных и дорожных работ на 1 млн. руб. максимальной

годовой стоимости строительно-монтажных работ

Экскаваторы

одноковшовые
Наименование

отрасли
с ковшом
емкостью

до 0,35
м3

с ковшом
емкостью

свыше
0,35 м3

много-
ковшо-
вые с

ковшом
ем-

костью
до 45 л

Скре-
перы
в м3

Буль-
дозе-
ры

мощ-
нос-
тью

в л.с.

Авто-
грей-
деры
мощ-
нос-
тью

в л.с.

Пла-
ни-
ров-

щики
в шт.

Трам-
бовки
пнев-
мати-
чес-
кие в
шт.

Асфа-
льто-
сме-
сите-

ли
пере-
движ-
ные в
шт.

Авто-
гудро-
нато-
ры в
шт.

Катки
само-
ход-

ные в
шт.

Тепло-
электроцентрали

промышленно-
отопительные

0,15 0,5 4,5 0,55 60 22 0,1 0,8 0,1 0,1 0,3

Т а б л и ц а 133

Показатели потребности в машинах и механизмах для
монтажа и погрузочно-разгрузочных работ строительных
конструкции и материалов на 1 млн. руб. максимальной

годовой стоимости строительно-монтажных работ

Краны грузоподъемностью в т Погрузчики
тракторные

Наимено-
вание

отрасли ба-
шен-
ные

авто-
мо-

биль-
ные

гусе-
нич-
ные

желез-
нодо-
рож-
ные

козло-
вые

одно-
ковшо-

вые

много-
ковшо-

вые

Лебед-
ки

мон-
таж-
ные в
шт.

Авто-
пог-
руз-
чики
в шт.

Транс-
пор-
теры
пере-
движ-
ные в
шт.

Трубо-
уклад-
чики
в шт.
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Тепло-
электро-
централи
промыш-
ленно-
отопи-

тельные

2,5 5,5
17,
5*

(24)
2,5 6 0,3 0,1 1 0,5 0,8 0,1

* В случае замены крана БК-300 краном СКГ-63 показатель по
гусеничным кранам будет 24.

Т а б л и ц а 134

Показатели потребности в машинах и механизмах для
монтажа и погрузочно-разгрузочных работ

технологического оборудования на 1 млн. руб.
максимальной годовой стоимости строительно-монтажных

работ

Краны грузоподъемностью
в т

Наимено-
вание

отрасли мосто-
вые

козло-
вые

гусе-
ничные

авто-
моби-
льные

Элект-
роле-
бедки
в шт.

Элект-
рота-
ли в
шт.

Ком-
пресс-
соры

перед-
вижные

в шт.

Авто-
погруз-
чики в

шт.

Сва-
роч-
ные

тран-
сфор-
ма-

торы
в шт.

Сва-
роч-
ные
пре-
обра-
зова-
тели
в шт.

Сва-
роч-
ные

тран-
сфор-
мато-

ры
для

термо-
обра-
ботки
в шт.

Сваро-
чные
тран-
сфор-

маторы
с

бензи-
новым
двига-
телем
в шт.

Авто-
маты

и
полу-
авто-
маты
сваро-
чные
в шт.

Индук-
торы
для

термо-
обра-
ботки

Гид-
рав-
ли-
чес-
кие
на-

сосы
в

шт.

Под-
ъем-
ники

мачто-
вые в
шт.

Транс-
форма-
торы
для
про-

грева
кабеля
в шт.

Кабель-
ные

транс-
форма-
торы в

шт.

Тепло-
электро-
централи
промы-
шленно-
отопи-

тельные

5 6,5 2,5 2 3 2,5 0,6 0,3 6 0,8 0,9 0,2 0,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1
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Т а б л и ц а 135

Показатели потребности в машинах и механизмах в шт. для
приготовления и транспортировки бетонной смеси и

раствора, а также для бетонных, отделочных и кровельных
работ на 1 млн. руб. максимальной годовой стоимости

строительно-монтажных работ

Наи-
мено-
вание
отрас-

ли

Бе-
тоно-

смеси-
тель-
ные
уста-
нов-
ки,
ем-

кость
бара-
бана
500 л

Мач-
товый
грузо-
пас-

сажир-
ский

подъем-
ник

Кра-
ны

пере-
движ-
ные

Подъ-
ем-

ники
стаи

и
пере-
движ-
ные

Кон-
вей-
еры
пере

Це-
мент-
пуш-
ки

Транс-
форма-
торы
для

подо-
грева

бетона

Раст-
воро-

смеси-
тель-
ные
уста-
новки

ем-
костью
325 л

Рас-
творо-
насо-

сы

Шту-
ка-
тур-
ные

агре-
гаты

Ма-
ляр-
ные

стан-
ции

Гру-
зопод-
ъем-
ник
шас-
си

Ком-
пресс-
ссоры
пере-
движ-
ные
0,5

м3/мин

Раст-
воро-

смеси-
тели

Ви-
бро-
сито

с
бун-
кер-
ом

Люль-
Ки

само-
подъ-
емные

Пар-
кетно-
шли-
фов
ма-

шины

Ма-
шины
для

остро-
жки

полов

Уста-
новка
для

нане-
сения
жид-
кой

шпак-
левки

Ок-
ра-
соч-
ные

агре-
гаты

На-
со-
сы
би-

тум-
ные

Биту-
мо-
пла-
виль-
ные

агре-
гаты

Ста-
нки

СОТ-2
для
мыг-
кой
кро-
вли

Тепло-
эле-
ктро-
цент-
рали
про-
мыш-

ленно-
отопи-
тель-
ные

0,2 0,2 0,4 0,6 1,2 0,1 0,8 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4

Т а б л и ц а 136

Показатели потребности грузового автотранспорта в т
грузоподъемности (автотоннах) на 1 млн. руб.
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максимальной годовой стоимости строительно-монтажных
работ

В том числе в %
Наименование

отрасли
Всего,

грузоподъемность
в т самосвалов бортовых

и прочих

Автоцистерн
в шт.

Теплоэлектроцентрали
промышленно-
отопительные 45 75 25 0,4

Т а б л и ц а 137

Показатели потребности в шт. в гусеничных тракторах и
прицепах с ним и железнодорожном подвижном составе на
1 млн. руб. максимальной годовой стоимости строительно-

монтажных работ

Наименование
отрасли

Тракторы
гусеничные

Прицепы
тяжело

возы
тракторные

Тепловозы Мотовозы Платформы

Теплоэлектроцентрали
промышленно-
отопительные

0,6 0,3 0.1 0,1 1,6

Т а б л и ц а 138

Показатели потребности в автоприцепах всех видов и
мототележках
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В % к списочному составу
парка

На 1 млн. руб.
максимальной годовой
стоимости строительно-

монтажных работ

полуприцепов
одноосных и
двухосных к

составу
автомобилей,

кроме
самосвалов

Наименование
отрасли

всего
в том

числе*
бортовых

само
разгружаемых

прицепов к
составу

самосвалов

тяжеловозов
в шт.

мототележек
в шт.

Теплоэлектроцентрали
промышленно-
отопительные

50 25 10 0,3 1

* В том числе 5% панелевозов.
Т а б л и ц а 139

Показатели потребного количества открытых и закрытых
складов на 1 млн. рублей максимальной годовой стоимости

строительно-монтажных работ

Открытые склады в м2 Закрытые склады в м2

Наименование
отрасли

строи-
тель-
ных
кон-

струк-
ций

обору-
дова-
ния

матери-
алов

запол-
ните-
лей

битума
теплый

для
обору-

дования

холо-
дный
для

обору-
дования

холо-
дный
для

матери-
алов

для
обору-
довоч-

ных
матери-

алов

для
тепло-
изоля-
цион-
ных

матери-
алов
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Теплоэлектро-
централи

промышленно-
отопительные

2500 3500 660 200 10 25 40 40 30 30

Продолжение табл. 139

Закрытые склады в м2
Склад горючих* в т

Наименование
отрасли

инвен-
тарные
укры-
тия

(колпаки)

лаков
и

красок
карбида

смазоч-
ных

мате-
риалов

хране-
ния
бал-

лонов

участ-
ковые
кладо-

вые
бензин

дизель-
ное
топ-
ливо

керо-
син

Склад
цемента

в т
(метал-

лические
си

Теплоэлектро-
централи

промышленно-
отопительные

280 15 2,5 2,5 2,5 36 12 8 2 100

* При перевозках горючего автотранспортом с районных
нефтебаз норматив уточняется по местным условиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уточнения к «Расчетным нормативам для составления

проектов организации строительства (часть II)», изд. 1970

г.

Страница Колонка,
строка Напечатано Следует .читать

38 Первая
колонка справа 69 0,069
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38 Вторая
колонка справа 43 0,043

53 17 строка
сверху п. 3 Общей части пн. 3-5 Общей

части

83 19 строка
сверху в целом на 1000л3 в целом, на 1000

м5

90 7 колонка
слева 0,148 0,296

96 3 колонка
слева 16 17

96
1 колонка

справа,
нижняя строка

22 12

105 1 колонка
справа 27583 26583

112 1 колонка
справа,

3415

454

3415

654

119
2 колонка

слева, первая
строка снизу

м3 м2

122
1 колонка

справа,
нижняя строка

3042

137

3042

1370
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123 1 колонка
справа 1 10

123 1 колонка
слева

Трубы
асбоцементные

Трубы:
асбоцементные

123 То же
чугунные

канализационные
стальные

чугунные
канализационные

123 » Водогазопроводные
стальные

Стальные
водогазопроводные

123 » Горячекатаные
стальные

Стальные
горячекатаные

123 » Сварные Стальные сварные

125 1 и 2 колонка
слева

Утепление
пенобетоном »

Утепление
пенобетоном м3

125 То же Устройство стяжек
асфальтовых »

Устройство стяжек
асфальтовых м2

126 3 колонка
справ а

1,7

0,2

1,7

1,2

127 1 колонка
справа 65 40

128 5,3 52,3
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128 3 колонка
слева 1,3 1.3

131 1 колонка
справа 0,104 1,04

131 1 колонка
справа 0,7 0,1

139 4 строка
сверху

на монтаже
элемента i-го типа

на монтаже
элементов

141
1 колонка
слева, 11

строка сверху
на монтаже

элементов i-го типа
на монтаж
элементов

143 8 строка снизу (14) (13)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дополнения к п. 3.11 «Расчетных нормативов для

составления проектов организации строительства (часть

II)», изд. 1070 г. Приведенные в табл. 26 и 27 нормативы

учитывают следующие показатели:

Коэффициенты
использованияНаименование

подотраслей
газовой

промышленности автопарка тоннажа пробега

Среднее
расстояние
перевозок

в км

Средняя
продолжительность

рабочего дня в ч
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Газовые
промыслы 0,6 1,2 0,48 23 10,1

Станции
подземного

хранения газа
0,61 1 0,5 27 9,8

Компрессорные
станции 0,59 1 0,47 35 9,3

Газобензиновые
заводы 0,62 1,08 0,48 32 9,6

Магистральные
и промысловые

газопроводы
0,59 0,96 0,46 35 9,4

РЭП и ГРС 0,63 1,11 0,44 26 10
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